



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๕๖๘๓

ที่ กท ๕๘๐๘/๘๑๒

วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย

ฝ่ายการคลัง ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามรายงานที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ทราบ

(นางกฤติมา นิ่มน้อย)  
ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย

(นางสาวศิริกุล อารยะพงศ์ไชย)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย

## รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ

### ตารางแสดงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน	การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ
งบบุคลากร	198,104,400.00	97,618,351.94	49.28	40
งบดำเนินงาน	130,418,670.00	41,247,739.47	31.63	
งบลงทุน	65,515,430.00	7,985,193.47	12.19	
งบเงินอุดหนุน	9,147,200.00	2,812,540.00	30.75	
งบรายจ่ายอื่น	24,074,920.00	5,163,622.56	30.75	
งบกลาง	30,569,185.00	29,777,393.00	97.41	
เงินกันเหลือปี	44,745,645.00	34,652,145.00	77.44	
หัก เงินเหลือจ่าย	(2,615,439.10)			
รวม	499,960,010.90	219,256,985.44	43.85	


จากตารางแสดงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือนแรก วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงินทั้งสิ้น 499,960,010.90 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น เป็นเงิน 219,256,985.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.85 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 40 จึงเป็นไปตามเป้าหมาย

#### ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณ

- การใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน มีรายการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มี ความชำนาญในการดำเนินการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
- การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding ต้องดำเนินการหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงต้องยกเลิกการดำเนินการจัดจ้าง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณโรงเรียน บางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เนื่องจากต้องรอเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2568 ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

#### ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

 ผู้รายงาน  
(นางสาวศศิธร พงศ์พันธ์ชัยกุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลือมีงบประมาณประจำปี 2567 มาดำเนินการปี 2568

กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน					กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน							
อนุมัติกันเงินฯ		เบิกจ่าย			อนุมัติกันเงินฯ		ก่อนนี้			เบิกจ่าย		
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
82	49,086,276.77	80.00	16,174,819.99	32.95	2	13,540,240.00	1.00	3,446,740.00	25.46	1	3,156,800.00	23.31

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
427,260,620.00	153,589,080.51	35.95	30,567,385.00	29,775,593.00	97.41	457,828,005.00	183,364,673.51	40.05

สรุปการก่องหน้างบลงทุน

งบประจำปี								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องหน้า	%	งบประมาณ	ก่องหน้า	%	งบประมาณ	ก่องหน้า	%
65,515,430.00	18,544,490.90	28.31	-	-	0.00	65,515,430.00	18,544,490.90	28.31

สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
65,515,430.00	7,985,193.47	12.19	-	-	0.00	65,515,430.00	7,985,193.47	12.19

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
 สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	วันที่ก่อนหนี้	วงเงินก่อนหนี้	คงเหลือหลังก่อนหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณคาดว่าจะพับไป/เป็นภาระหนี้มีปิดไป (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)			
	<b>กันเหลือแบบมีหนี้ผูกพัน</b>												
	<b>งบดำเนินงาน</b>												
	<b>งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต</b>												
1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 นายธีรลักษณ์ มิ่งมงคลมิตร เลขที่ใบกันเงิน 003/67	16,500.00	25-ต.ค.-66	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
2	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เดือน ก.ย.67 เลขที่ใบกันเงิน 004/67	71,147.13	24-ต.ค.-66	71,147.13	-	71,147.13				-	71,147.13	-	22 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
3	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร เดือน ก.ย.67 เลขที่ใบกันเงิน 005/67	97,207.31	24-ต.ค.-66	97,207.31	-	97,207.31				-	97,207.31	-	15 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
4	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ เดือน ก.ย.67 เลขที่ใบกันเงิน 006/67	8,000.00	24-ต.ค.-66	8,000.00	-	8,000.00				-	8,000.00	-	15 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
5	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย เดือน ก.ย.67 เลขที่ใบกันเงิน 007/67	229,900.00	24-ต.ค.-66	229,900.00	-	229,900.00				-	229,900.00	-	21 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
	<b>งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน</b>												
6	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 ราย น.ส.มานิตา แก้วน้ำเย็น เลขที่ใบกันเงิน 008/67	18,000.00	24-ต.ค.-66	18,000.00		18,000.00				-	18,000.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
	<b>งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้</b>												
7	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 ราย นายชินวัตร ชัยวงศ์ เลขที่ใบกันเงิน 012/67	13,200.00	26-ต.ค.-66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
8	โครงการค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 ราย น.ส.ธณัญญา นามรัตน์ เลขที่ใบกันเงิน 013/67	16,500.00	26-ต.ค.-66	16,500.00		16,500.00				-	16,500.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
9	โครงการค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 ราย น.ส.นิภาพร คำตัน เลขที่ใบกันเงิน 014/67	14,850.00	26-ต.ค.-66	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
	<b>งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>												
10	ค่าจ้างเหมาเอกซคนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ เดือน ก.ย.67 เลขที่ใบกันเงิน 015/67	176,550.00	24-ต.ค.-66	176,550.00	-	176,550.00				-	176,550.00	-	21 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
	<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>												
11	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวเมธาวี พิชัยอุดมพร เลขที่ใบกันเงิน 016/67	18,000.00	26-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	8 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
12	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนายอนิษฐ์ หวังสมนึก เลขที่ใบกันเงิน 017/67	18,000.00	26-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	8 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
13	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 นางชวีศา พันธุ์บุญปลูก เลขที่ใบกันเงิน 018/67	14,400.00	26-ต.ค.-66	14,400.00	-	14,400.00				-	14,400.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
14	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวคณิศรวรรณ คำเอียด เลขที่ใบกันเงิน 019/67	18,000.00	26-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
15	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวนุจรี ฐูปทอง เลขที่ใบกันเงิน 020/67	14,400.00	26-ต.ค.-66	14,400.00	-	14,400.00				-	14,400.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
16	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสมปอง ผ่าผล เลขที่ใบกันเงิน 021/67	14,400.00	26-ต.ค.-66	14,400.00	-	14,400.00				-	14,400.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ (1)	วันที่ก่อน (2)	วงเงิน ก่อน (3)	คงเหลือ หลังก่อน (4) = (1) - (3)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะไป/เป็น ภาระหนี้ถัดไป (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)			
	<u>งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>												
17	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเดือน ก.ย.67 รายนางสาวประคองจิตร สีลากุล เลขที่ใบกันเงิน 022/67	18,000.00	24-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
18	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวรณพร เมฆมาลัย เลขที่ใบกันเงิน 023/67	18,000.00	24-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
19	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายน.ส.นิรุช อินทนต์ เลขที่ใบกันเงิน 024/67	18,000.00	24-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
20	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 นางสาวอภิชาภา บุตรเจริญ เลขที่ใบกันเงิน 025/67	18,000.00	24-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
21	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายน.ส.บุญญกานต์ หิรัญน้อย เลขที่ใบกันเงิน 026/67	16,200.00	24-ต.ค.-66	16,200.00	-	16,200.00				-	16,200.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
22	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสุภาพ ก้อนพรหม เลขที่ใบกันเงิน 027/67	18,000.00	24-ต.ค.-66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
	<u>งานงบประมาณโรงเรียน</u>												
23	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เดือน ก.ย.67 เลขที่ใบกันเงิน 030/67	627,000.00	20-ต.ค.-66	627,000.00		627,000.00				-	627,000.00	-	16 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
24	ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดศรีสุดาราม เลขที่ใบกันเงิน 046/67	12,600.00	27-ต.ค.-66	12,600.00		12,600.00				-	12,600.00	-	22 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
25	ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดพระยาทำ เลขที่ใบกันเงิน 052/67	12,600.00	27-ต.ค.-66	12,600.00		12,600.00				-	12,600.00	-	22 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
26	ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดคดมูลเหล็ก เลขที่ใบกันเงิน 055/67	12,600.00	27-ต.ค.-66	12,600.00		12,600.00				-	12,600.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
27	ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดโพธิ์เรียง เลขที่ใบกันเงิน 058/67	25,200.00	27-ต.ค.-66	25,200.00		25,200.00				-	25,200.00	-	21 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
28	ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดอัมพวา เลขที่ใบกันเงิน 067/67	25,200.00	25-ต.ค.-66	25,200.00		25,200.00				-	25,200.00	-	17 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
29	ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดเจ้าอาวม เลขที่ใบกันเงิน 071/67	12,600.00	27-ต.ค.-66	12,600.00		12,600.00				-	12,600.00	-	17 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
30	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวเยาวลักษณ์ เมฆะวิภาต เลขที่ใบกันเงิน 031/67	14,850.00	20-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
31	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนายสาธิต อยู่เจริญ เลขที่ใบกันเงิน 034/67	14,850.00	20-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
32	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนายจิรเมธ คุ้มยิ้ม เลขที่ใบกันเงิน 037/67	14,850.00	20-ต.ค.-66	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	10 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
33	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนายสิทธิเดช จำเริญ เลขที่ใบกันเงิน 040/67	14,850.00	9-ส.ค.-67	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
34	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวจรรยาพร สีนวล เลขที่ใบกันเงิน 043/67	13,200.00	20-ต.ค.-66	13,200.00		13,200.00				-	13,200.00	-	10 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
35	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวศกลวรรณ ศรีสิริกอร์ณ เลขที่ใบกันเงิน 047/67	14,850.00	31-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	22 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
36	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาววิภา มาจอมศรี เลขที่ใบกันเงิน 050/67	14,850.00	25-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	9 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว
37	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวปิยะธิดา นามเกตุ เลขที่ใบกันเงิน 053/67	13,200.00	25-ต.ค.-66	13,200.00		13,200.00				-	13,200.00	-	11 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือในปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	วันที่ก่อน	วงเงิน ก่อน	คงเหลือ หลังก่อน	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะไป/เป็น ภาระหนี้ในปี (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
38	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสุธามาต แซงลาด เลขที่ใบกันเงิน 056/67	14,850.00	25-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	9 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
39	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวกชกร บรรเทา เลขที่ใบกันเงิน 059/67	14,850.00	25-ต.ค.-66	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	10 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
40	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวชยกร ตติยงสุข เลขที่ใบกันเงิน 062/67	14,850.00	20-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	11 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
41	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวปิยธิดา แซ่ตั้ง เลขที่ใบกันเงิน 068/67	14,850.00	25-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	11 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
42	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนายวัชรพล รอดพัน เลขที่ใบกันเงิน 072/67	13,200.00	25-ต.ค.-66	13,200.00		13,200.00				-	13,200.00	-	8 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
43	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวณัฐกานต์ สุขล้อม เลขที่ใบกันเงิน 074/67	14,850.00	25-ต.ค.-66	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	8 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
44	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายนางสาวกาญจน์ อรุณจิตต์ เลขที่ใบกันเงิน 077/67	14,850.00	25-ต.ค.-66	14,850.00		14,850.00				-	14,850.00	-	11 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>งบลงทุน</b>													
	<b>งานบำรุงรักษาซ่อมแซม</b>													
45	ปรับปรุงซอยรัฐสภนิทวงศ์ 35 แยก 16 (ซอยบ้านแก้ววิลล่า) เลขที่ใบกันเงิน 028/67	20,723,724.38	9-ม.ย.-67	20,723,724.38	-	616,225.05		20,107,499.33		20,107,499.33	20,723,724.38	-	29-ม.ค.-68	เบิกจ่ายเงินประกันผลงาน งวดที่ 1
													31 มี.ค.68	ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดค่าปรับให้กับบริษัท
														และขอขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง
														และแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย งวดที่ 2
	<b>งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>													
46	ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.(ตาต้อคลอง) คลองวัดมะลิ เลขที่ใบกันเงิน 029/67	26,574,587.50	18-ก.ค.-67	26,574,587.50	-	12,719,737.50		13,854,850.00		13,854,850.00	26,574,587.50	-	28 ต.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
													28 พ.ย.67	อยู่ระหว่างขอส่งมอบงานงวดที่ 2
													6 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างคำสั่งตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2
													25 ธ.ค. 67	เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอส่งมอบงานงวดที่ 3
													31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 3
													31 มี.ค.68	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	<b>งบเงินอุดหนุน</b>													
47	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดวิเศษการ เลขที่ใบกันเงิน 032/67	63,315.00	23-ส.ค.-67	63,315.00	-	60,165.00				-	60,165.00	3,150.00	25 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
48	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดวิเศษการ เลขที่ใบกันเงิน 033/67	12,663.00	23-ส.ค.-67	12,663.00	-	12,663.00				-	12,663.00	-	25 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
49	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดสุวรรณคีรี เลขที่ใบกันเงิน 035/67	46,935.00	23-ส.ค.-67	46,935.00	-	44,730.00				-	44,730.00	2,205.00	30 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
50	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดสุวรรณคีรี เลขที่ใบกันเงิน 036/67	9,387.00	23-ส.ค.-67	9,387.00	-	9,387.00				-	9,387.00	-	30 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
51	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดปฐมบุตธา เลขที่ใบกันเงิน 038/67	36,225.00	15-พ.ค.-67	36,225.00	-	33,390.00				-	33,390.00	2,835.00	10 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
52	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดปฐมบุตธา เลขที่ใบกันเงิน 039/67	2,415.00	15-พ.ค.-67	2,415.00	-	2,415.00				-	2,415.00	-	10 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
53	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด กทม. เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดสุวรรณาราม เลขที่ใบกันเงิน 041/67	81,585.00	26-ส.ค.-67	81,585.00	-	81,585.00				-	81,585.00	-	6 พ.ย.67	เบิกจ่ายแล้ว
54	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดสุวรรณารามเลขที่ใบกันเงิน 042/67	16,317.00	26-ส.ค.-67	16,317.00	-	16,317.00				-	16,317.00	-	6 พ.ย.67	เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ (1)	วันที่ก่อน (2)	วงเงิน ก่อน (3)	คงเหลือ หลังก่อน (4) = (1) - (3)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะพบไป/เป็น ภาระหนี้ปีถัดไป (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
55	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดมะลิ เลขที่ใบกันเงิน 044/67	95,760.00	23-ส.ค.-67	95,760.00	-	86,310.00				-	86,310.00	9,450.00	16 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
56	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดมะลิ เลขที่ใบกันเงิน 045/67	51,492.00	23-ส.ค.-67	51,492.00	-	47,313.00				-	47,313.00	4,179.00	16 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
57	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดศรีสุธาราม เลขที่ใบกันเงิน 048/67	40,320.00	23-ส.ค.-67	40,320.00	-	34,500.00				-	34,500.00	5,820.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
58	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดศรีสุธาราม เลขที่ใบกันเงิน 049/67	8,064.00	23-ส.ค.-67	8,064.00	-	7,680.00				-	7,680.00	384.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
59	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย. - ต.ค. 67 ร.ร.วัดบางเสาธง เลขที่ใบกันเงิน 051/67	23,310.00	13-พ.ค.-67	23,310.00	-	22,050.00				-	22,050.00	1,260.00	9 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
60	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย. - ต.ค. 67 ร.ร. วัดพระยาทำ เลขที่ใบกันเงิน 054/67	11,655.00	13-พ.ค.-67	11,655.00	-	11,655.00				-	11,655.00	-	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
61	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย. - ต.ค. 67 ร.ร. วัดดงมูลเหล็ก เลขที่ใบกันเงิน 057/67	24,360.00	13-พ.ค.-67	24,360.00	-	21,750.00				-	21,750.00	2,610.00	24 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
62	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดโพธิ์ เรียง เลขที่ใบกันเงิน 060/67	33,705.00	13-พ.ค.-67	33,705.00	-	30,870.00				-	30,870.00	2,835.00	8 พ.ย.67	เบิกจ่ายแล้ว
63	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดโพธิ์เรียง เลขที่ใบกันเงิน 061/67	2,247.00	13-พ.ค.-67	2,247.00	-	2,163.00				-	2,163.00	84.00	8 พ.ย.67	เบิกจ่ายแล้ว
64	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดยางสุทธาราม เลขที่ใบกันเงิน 063/67	154,665.00	23-ส.ค.-67	154,665.00	-	139,230.00				-	139,230.00	15,435.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
65	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดยางสุทธาราม เลขที่ใบกันเงิน 064/67	30,933.00	23-ส.ค.-67	30,933.00	-	30,933.00				-	30,933.00	-	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
66	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ต.ค.67 ร.ร.วัดยาง สุทธาราม เลขที่ใบกันเงิน 065/67	51,555.00	23-ส.ค.-67	51,555.00	-	26,520.00				-	26,520.00	25,035.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
67	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 67 ร.ร.วัดยางสุทธาราม เลขที่ใบกันเงิน 066/67	10,311.00	23-ส.ค.-67	10,311.00	-	5,892.00				-	5,892.00	4,419.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
68	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย. - ต.ค. 67 ร.ร. วัดอัมพวา เลขที่ใบกันเงิน 069/67	49,980.00	21-มิ.ย.-67	49,980.00	-	42,375.00				-	42,375.00	7,605.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
69	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. - ต.ค. 67 ร.ร.วัดอัมพวา เลขที่ใบกันเงิน 070/67	3,332.00	21-มิ.ย.-67	3,332.00	-	2,975.00				-	2,975.00	357.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
70	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดเจ้าอาวาส เลขที่ใบกันเงิน 073/67	29,925.00	13-พ.ค.-67	29,925.00	-	27,000.00				-	27,000.00	2,925.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
71	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ก.ย.67 ร.ร.วัดคูลีคาราม เลขที่ใบกันเงิน 075/67	87,570.00	23-ส.ค.-67	87,570.00	-	83,475.00				-	83,475.00	4,095.00	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
72	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ก.ย. 67 ร.ร.วัดคูลีคาราม เลขที่ใบกันเงิน 076/67	17,514.00	23-ส.ค.-67	17,514.00	-	17,514.00				-	17,514.00	-	22 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
73	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ก.ย.- ต.ค. 67 ร.ร. วัดบางขุนนนท์ เลขที่ใบกันเงิน 078/67	35,280.00	13-พ.ค.-67	35,280.00	-	28,125.00				-	28,125.00	7,155.00	30 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
74	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เดือน ต.ค.67 ร.ร.วัดวิเศษการ เลขที่ใบกันเงิน 079/67	21,105.00	23-ส.ค.-67	21,105.00	-	20,055.00				-	20,055.00	1,050.00	25 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
75	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 67 ร.ร.วัดวิเศษการ เลขที่ใบกันเงิน 080/67	4,221.00	23-ส.ค.-67	4,221.00	-	4,221.00				-	4,221.00	-	25 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
76	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เดือน ต.ค.67 ร.ร.วัดสุวรรณคีรี เลขที่ใบกันเงิน 081/67	15,645.00	23-ส.ค.-67	15,645.00	-	8,520.00				-	8,520.00	7,125.00	30 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
77	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค. 67 ร.ร.วัดสุวรรณคีรี เลขที่ใบกันเงิน 082/67	3,129.00	23-ส.ค.-67	3,129.00	-	1,788.00				-	1,788.00	1,341.00	30 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ (1)	วันที่ก่อน (2)	วงเงิน ก่อน (3)	คงเหลือ หลังก่อน (4) = (1) - (3)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะไป/เป็น ภาระหนี้ปีถัดไป (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
78	ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. เดือน ต.ค.67 ร.ร.วัดคูหาสวรรค์ เลขที่ใบกันเงิน 083/67	29,190.00	23-ส.ค.-67	29,190.00	-	12,345.00				-	12,345.00	16,845.00	13 พ.ย.67	เบิกจ่ายแล้ว
79	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน ต.ค.67 ร.ร.วัดคูหาสวรรค์ เลขที่ใบกันเงิน 084/67	5,838.00	23-ส.ค.-67	5,838.00	-	2,592.00				-	2,592.00	3,246.00	13 พ.ย.67	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>งบกลาง</b>													
80	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายน.ส.กรภช ศรีสอาด เลขที่ใบกันเงิน 009/67	16,500.00	5-ก.พ.-67	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-	9 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
81	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายน.ส.สุรตนา แดงเดช เลขที่ใบกันเงิน 010/67	16,500.00	5-ก.พ.-67	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-	9 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
82	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือน ก.ย.67 รายน.ส.ศศิธร บุญบาง เลขที่ใบกันเงิน 011/67	16,500.00	27-มิ.ย.-67	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-	9 ต.ค.67	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>รวมกันเหลือปีแบบมีหนี้ผูกพัน</b>	<b>50,268,614.32</b>		<b>50,268,614.32</b>	<b>-</b>	<b>16,174,819.99</b>	<b>-</b>	<b>33,962,349</b>	<b>-</b>	<b>33,962,349.33</b>	<b>50,137,169.32</b>	<b>131,445.00</b>		
	<b>กันเหลือแบบไม่มีหนี้ผูกพัน</b>													
	<b>งบลงทุน</b>													
1	ก่อสร้างชิ้น ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง) คลองขุนอินทร์ จากคลองซึกพระถึง	8,000,000.00			8,000,000.00					-	-	-	28 พ.ย. 66	เสนอร่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	ถนนเอราวัณปาร์ค เลขที่ใบกันเงิน 002/67												15 ธ.ค. 66	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาทำหนดแบบรูปรายการ
	ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน												28 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง
	โครงการต่อเนื่อง ระยะดำเนิน 2 ปี (2567 - 2568)												31 ม.ค.67	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและร่างประกาศ e-bidding
	งบประมาณทั้งสิ้น 33,529,000 บาท												18 มี.ค.67	ประกาศ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มี.ค.67 เสนอราคา 25 มี.ค.67
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 8,000,000บาท												29 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกประกาศ e-bidding เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียว
	ปี2568 ตั้งงบประมาณ 25,529,000 บาท												22 เม.ย.67	อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดจ้างฯ (อำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร)
														โดยคณะกรรมการพิจารณา เสนอขอยกเลิกดำเนินการจ้างเนื่องจาก
														มีผู้เสนอราคาเดียว และขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างวิธี e-bidding ครั้งที่ 2
													28 พ.ค.67	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและยกเลิกประกาศราคา (อำนาจเป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร)
													6 มิ.ย.67	ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
													28 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ
													26 ก.ค.67	รายงานขอจ้างฯ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครนาม
													28 ส.ค.67	รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) อำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร
													27 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกโครงการ
													24 ม.ค.68	ส่งหนังสือ ที่ กท 5803/281 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง) คลองขุนอินทร์ จากคลองซึกพระถึง
														ถนนเอราวัณปาร์ค
													27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างพิจารณาขอยกเลิกโครงการ
													17-มี.ค.-68	ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(คาดต้องคลอง)
														คลองขุนอินทร์ ตามหนังสือ ที่ กท 1905/269 ลว.12 มี.ค.68
														อนุมัติวันที่ 17 มี.ค.68
	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>													
2	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง	5,540,240.00			2,093,500.00					289,940.00	3,446,740.00	2,093,500.00		
	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ใบกันเงิน 001/67													
	1. จัดซื้อดินท์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 660,500 บาท		31 ต.ค.67	477,600.00	477,600.00	477,600.00							23 ส.ค. 67	เผยแพร่แผนในระบบ e-gp
	- ดินท์ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 87 หลัง												26 ส.ค. 67	ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ
	- ดินท์ ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 1 หลัง												2 ก.ย. 67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
	- ดินท์ ขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 5 หลัง												11 ก.ย. 67	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
	- ดินท์ ขนาด 5 x 12 เมตร จำนวน 1 หลัง												11 ก.ย. 67	เห็นชอบคุณลักษณะและราคากลาง

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ (1)	วันที่ก่อนนี้ (2)	วงเงิน ก่อนนี้ (3)	คงเหลือ หลังก่อนนี้ (4) = (1) - (3)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะไป/เป็น ภาระหนี้ปีถัดไป (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
	- เต็มที่ ขนาด 4 x 4.5 เมตร จำนวน 2 หลัง												18 ก.ย. 67	รายงานขอซื้อ
	ผู้ขาย หจก.รากแก้ว 2015 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน												18 ก.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง
	วันเริ่มสัญญา 1 พ.ย.67 สิ้นสุดสัญญา 30 ธ.ค.67 วงเงินตามสัญญา 477,600 บาท												19 ก.ย. 67	เอกสารประกวดราคาในระบบ e-gp / ประกาศเชิญชวน
													25 ก.ย. 67	เสนอราคาในระบบ e-gp
													26 ก.ย. 67	เปิดซองเอกสารเสนอราคา
													8 ต.ค.67	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผลผู้ชนะ
													11 ต.ค.67	ตรวจร่างสัญญา
													21 ต.ค.67	จัดทำหนังสือให้มาวางค้ำประกันสัญญาและลงนามสัญญา
													31 ต.ค.67	ลงนามสัญญา
													28 พ.ย.67	ดำเนินการตามสัญญา
													17 ธ.ค.67	รายงานตรวจรับ
													6-ก.พ.-68	เบิกจ่ายแล้ว
	2.จัดซื้อโต๊ะสนทนาลงขาพับได้ จำนวน 195 ตัว		28 พ.ย.67	538,200.00		538,200.00							26 ก.ย. 67	เผยแพร่แผนในระบบ e-gp
	เป็นเงิน 1,072,500 บาท												26 ก.ย. 67	ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ
	ผู้รับจ้าง บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด												18 ต.ค. 67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
	วงเงินตามสัญญา 538,200 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน												18 ต.ค. 67	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 29 พ.ย.67												24 ต.ค. 67	เห็นชอบคุณลักษณะและราคากลาง
	สิ้นสุดวันที่ 27 ม.ค.68												24 ต.ค. 67	รายงานขอซื้อ
													25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง
													28 ต.ค. 67	รายงานขอซื้อและประกาศ e-bidding วันที่ 29 ต.ค. - 4 พ.ย.67
													5 พ.ย.67	ยื่นเอกสารเสนอราคา
													11 พ.ย.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ พร้อมประกาศผลผู้ชนะ
													28 พ.ย.67	ลงนามสัญญา
													29 พ.ย.67	ดำเนินการตามสัญญา
													27 ธ.ค.67	ดำเนินการตามสัญญา
													20 ม.ค.68	รายงานตรวจรับ
													28 ก.พ.68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
													27 มี.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.จัดซื้อและติดตั้งกล่องวงจรปิด 4 ชุมชน จำนวน 40 กล่อง			343,000.00		343,000.00							17 ต.ค.67	ประสานให้หน่วยงานที่ตรวจสอบจุดติดตั้งในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ สส.ฝ่ายโยธา
	เป็นเงิน 1,315,440 บาท													และชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
	ผู้รับจ้าง บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน												1 พ.ย.67	เจ้าหน้าที่ สจส. ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้ง
	วงเงินตามสัญญา 343,000 บาท												11 พ.ย.67	อยู่ระหว่างจัดทำร่างจุดติดตั้งใหม่เนื่องจากเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ
	สัญญาเริ่มวันที่ 25 ธ.ค.67													เจ้าหน้าที่ สจส.และฝ่ายโยธาแล้วพบว่า จุดติดตั้งบางจุดไม่เหมาะสมในการติดตั้ง
	สิ้นสุดวันที่ 22 ก.พ.68													และอยู่ระหว่างตรวจสอบเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและขออนุญาตขออนุญาตในการติดตั้ง
													13 พ.ย.67	เปลี่ยนวิธีดำเนินการจัดซื้อเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมี 1 ชุมชน
														ที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ คือ ชุมชนจรัญฯ 31 รวมถึง เนื่องจากเป็นที่สวน
														บุคคลซึ่งไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ และมี 2 ชุมชน
														ที่ติดตั้งได้บางส่วน เนื่องจากจุดที่ติดตั้งกล่องบางจุดต้องลากสายไปไกลทำให้
														ประสิทธิภาพในการมองเห็นชัดเจน คือ 1. ชุมชนวัดครุฑ 2. ชุมชนจรัญฯ 29 ฝั่งซ้าย
													18 พ.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
													25 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
													28 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ
													29 พ.ย.67	ประกาศเชิญชวนให้มาเสนอราคา
													18 ธ.ค.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ

ผลการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ (1)	วันที่ก่อหนี้ (2)	วงเงิน ก่อหนี้ (3)	คงเหลือ หลังก่อหนี้ (4) = (1) - (3)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะไปเป็น ภาระหนี้ปีถัดไป (11) = (3) - (9)	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (6)	ก.พ. 678 - พ.ค. 68 (7)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (8)	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
													24 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา
													27 ธ.ค.67	ดำเนินการตามสัญญา
													31 ม.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา
													4 ก.พ.68	รายงานตรวจรับ
													28 ก.พ.68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
													26 มี.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4.จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย 16 ชุมชน จำนวน 205 จุด เป็นเงิน 1,810,000 บาท ผู้ขาย บจ.ประดิษฐ์เจริญชาวต์ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน วันเริ่มสัญญา 29 ต.ค.67 สิ้นสุดสัญญา 27 ธ.ค.67 วงเงินตามสัญญา 1,798,000 บาท		28 ต.ค.67	1,798,000.00		1,798,000.00							23 ส.ค. 67	เผยแพร่แผนในระบบ e-gp
													26 ส.ค. 67	ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ
													2 ก.ย. 67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
													11 ก.ย. 67	เห็นชอบคุณลักษณะและราคากลาง
													11 ก.ย. 67	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
													18 ก.ย. 67	รายงานขอซื้อ
													18 ก.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง
													19 ก.ย. 67	เอกสารประกวดราคาในระบบ e-gp / ประกาศเชิญชวน
													25 ก.ย. 67	เสนอราคาในระบบ e-gp
													26 ก.ย. 67	เปิดซอง
													8 ต.ค. 67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ
													8 ต.ค.67	ประกาศผลผู้ชนะ
													11 ต.ค.67	ตรวจร่างสัญญา
													21 ต.ค.67	แจ้งให้ผู้รับจ้างมาวางค้ำประกันสัญญาและลงนามสัญญา
													28 ต.ค. 67	ลงนามในสัญญาซื้อขาย
													26 ธ.ค.67	รายงานตรวจรับ
													29 ม.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
													26 ก.ย.67	ขออนุมัติประกาศแผน
	5.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 2,071 ตัว เป็นเงิน 621,300 บาท		24 ธ.ค.67	289,940.00				289,940.00					27 ก.ย.67	ประกาศเผยแพร่แผน
													28 ต.ค.67	ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการTORและกำหนดTOR
	ผู้รับจ้าง บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 289,940 บาท												29 ต.ค.67	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการTOR
	วันเริ่มสัญญา 25 ธ.ค.67 สิ้นสุดสัญญา 23 ม.ค.68												31 ต.ค.67	ขอเห็นชอบใช้ร่างTOR
													4 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
													5-11พ.ย.67	ประกาศ e-bidding
													12 พ.ย.67	เสนอราคา
													12-14พ.ย.67	คณะกรรมการพิจารณาผล
													18 พ.ย.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ
													19 พ.ย.67	ประกาศผลผู้ชนะ
													28 พ.ย.67	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
													25 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา
													27 ธ.ค.67	ดำเนินการตามสัญญา
													20-ม.ค.-68	รายงานตรวจรับ
													28-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
													31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
	รวมกันเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน	13,540,240.00		3,446,740.00	2,093,500.00	3,156,800.00	-	68,214,639	-	68,214,638.66	103,250,624.20	2,093,500.00		
	รวมกันเงินเหลือปี	63,808,854.32		53,715,354.32	2,093,500.00	19,331,619.99	-	102,176,987.99	-	102,176,987.99	153,387,793.52	2,224,945.00		



ผลการดำเนินงานดำเนินงานบางรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
1	เฟื้องฟ้า (ดอกสีชมพูเข้ม) ธรรมดา 10 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 30 ซม. ทรงพุ่มเต็มธรรมดา											
	3,140 ธรรมดา x 50 บาท = 157,000 บาท											
2	ด้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) สูง 3 นิ้ว											
	7,650 ธรรมดา x 6 บาท = 45,900 บาท											
3	แพงพวย สูง 4 นิ้ว มีดอก											
	100 ธรรมดา x 12 บาท = 1,200 บาท											
4	คริสต์มาส สูง 6 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม.											
	100 ธรรมดา x 75 บาท = 7,500 บาท											
5	กระถางไฟเบอร์กลาส ขนาด กว้าง 40 ยาว 100 สูง 40 ซม.											
	75 ธรรมดา x 2600 บาท = 195,000 บาท											
6	กรรไกรกระดูกกิ่งไม้ ชนิดลอกคู่ พร้อมด้าม ปรับได้											
	10 อัน x 1200 บาท = 12,000 บาท											
7	กรรไกรปากนกแก้ว ตัดแต่งกิ่งไม้สีขาว 27 นิ้ว											
	4 อัน x 3200 บาท = 12,800 บาท											
8	ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม											
	7 อัน x 55 บาท = 385 บาท											
9	ถุงมือยาง สีส้ม ชนิดหนาอย่างดี											
	56 คู่ x 55 บาท = 3,080 บาท											
10	กรรไกรตัดหญ้า ขนาด 21 นิ้ว											
	7 ด้าม x 785 บาท = 5,495 บาท											
	รวม เป็นเงิน 440,360 บาท											
	<u>งานบำรุงรักษาซ่อมแซม</u>											
2	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	5,000,000.00	2 ต.ค. 67				1,550,599.44	2,606,951.44				งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2,393,048.56 บาท
	- งานซ่อมแซมอาคารสำนักงานและพื้นที่ภายในสำนักงานเขตบางกอกน้อย วงเงิน 188,500 บาท			188,215.00								3-ต.ค.-67 ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน											8-ต.ค.-67 ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. ฐานตรา พาณิช วงเงินตามสัญญา 188,215 บาท											9-ต.ค.-67 ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 19 พ.ย.67 สิ้นสุดสัญญา 3 ธ.ค.67											10-ต.ค.-67 รายงานขอจ้าง
												11-ต.ค.-67 เชิญชวนเสนอราคา
												17-ต.ค.-67 เสนอราคา
												18-ต.ค.-67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
												31-ต.ค.-67 อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารตรวจร่างสัญญา
												14 ต.ค. 67 อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
												18 พ.ย. 67 ลงนามสัญญา
												19 พ.ย.67 ดำเนินการตามสัญญา
												2 ธ.ค. 67 ขอส่งมอบงาน
												11-ธ.ค.-67 ตรวจรับงาน
												24-ธ.ค.-67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	- งานซ่อมแซมซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 17 วงเงิน 106,000		2 ต.ค. 67	105,777.00								3-ต.ค.-67 ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน											8-ต.ค.-67 ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. ฐานตรา พาณิช วงเงินตามสัญญา 105,777 บาท											9-ต.ค.-67 ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 19 พ.ย.67 สิ้นสุดสัญญา 12 ธ.ค.67											10-ต.ค.-67 รายงานขอจ้าง
												11-ต.ค.-67 เชิญชวนเสนอราคา
												17-ต.ค.-67 เสนอราคา
												18-ต.ค.-67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ

ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานบางรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือในปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
											31-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารตรวจร่างสัญญา
											14 ต.ค. 67	อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
											18 พ.ย. 67	ลงนามสัญญา
											19 พ.ย.67	ดำเนินการตามสัญญา
											2 ธ.ค. 67	ขอส่งมอบงาน
											9 ธ.ค. 67	ตรวจรับงาน
											27 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
											6 ก.พ. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											3-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
											8-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
											9-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
											10-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											11-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											17-ต.ค.-67	เสนอราคา
											18-ต.ค.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
											31-ต.ค.-67	ส่งตรวจร่างสัญญา
											14 ต.ค. 67	อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
											18 พ.ย. 67	ลงนามในสัญญา
											19 พ.ย.67	ดำเนินการตามสัญญา
											2 ธ.ค. 67	ขอส่งมอบงาน
											11-ธ.ค.-67	ตรวจรับงาน
											25-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งมอบงาน
											31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
											5 ก.พ. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											28-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
											29-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
											30-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
											31-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											1-พ.ย.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											5-พ.ย.-67	กำหนดเสนอราคา
											6-พ.ย.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
											8-พ.ย.-67	ส่งคำสั่งตรวจสอบเอกสาร
											19-พ.ย.-67	ส่งตรวจร่างสัญญา
											20 ธ.ค. 67	วางค้ำประกันสัญญา
											20 ธ.ค. 67	ลงนามในสัญญา
											27 ธ.ค. 67	ดำเนินการตามสัญญา
											15 ม.ค. 68	ขอส่งมอบงาน
											31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											17 ก.พ. 68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											28-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
											29-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
											30-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
											31-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											1-พ.ย.-67	เชิญชวนเสนอราคา

ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานบางรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
											5-พ.ย.-67	กำหนดเสนอราคา
											6-พ.ย.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
											8-พ.ย.-67	ส่งคำสั่งตรวจสอบเอกสาร
											19-พ.ย.-67	ส่งตรวจร่างสัญญา
											25 ธ.ค. 67	วางคำประกันสัญญา
											25 ธ.ค. 67	ลงนามในสัญญา
											27-ธ.ค.-67	ดำเนินการตามสัญญา
											24 ม.ค. 68	ขอส่งมอบงาน
											31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอส่งมอบงาน
											31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											เม.ย.-68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยุติสัญญาวันที่ 35 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ที โอมเซอร์วิส		ก.พ.-68		492,000.00						4-ก.พ.-68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
											5-ก.พ.-68	เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง
											10-ก.พ.-68	รายงานขอจ้าง
											11-ก.พ.-68	เชิญชวนเสนอราคา
											17-ก.พ.-68	เสนอราคา
											18-ก.พ.-68	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											28 ก.พ.68	ตรวจร่างสัญญา
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทวางคำประกันและลงนามสัญญา
	- ซ่อมแซมผิวจราจรขอยุติสัญญาวันที่ 28/8 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาร		ก.พ.-68		274,800.00						4-ก.พ.-68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
											5-ก.พ.-68	เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง
											10-ก.พ.-68	รายงานขอจ้าง
											11-ก.พ.-68	เชิญชวนเสนอราคา
											17-ก.พ.-68	เสนอราคา
											18-ก.พ.-68	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											28 ก.พ.68	ตรวจร่างสัญญา
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทวางคำประกันและลงนามสัญญา
	- ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขอยุติสัญญาวันที่ 12/5 ถึง 12/4 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาตุกิจ		ก.พ.-68		255,600.00						4-ก.พ.-68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
											5-ก.พ.-68	เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง
											10-ก.พ.-68	รายงานขอจ้าง
											11-ก.พ.-68	เชิญชวนเสนอราคา
											17-ก.พ.-68	เสนอราคา
											18-ก.พ.-68	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											28 ก.พ.68	ตรวจร่างสัญญา
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทวางคำประกันและลงนามสัญญา
	- ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองวัดเชิงเลน จากบ้านเลขที่ 179/68 ถึง 173/33 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาร		ก.พ.-68		303,200.00						4-ก.พ.-68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
											5-ก.พ.-68	เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง
											10-ก.พ.-68	รายงานขอจ้าง
											11-ก.พ.-68	เชิญชวนเสนอราคา
											17-ก.พ.-68	เสนอราคา
											18-ก.พ.-68	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)					
											28 ก.พ.68	ตรวจร่างสัญญา	
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทมาวางค้ำประกันและลงนามสัญญา	
3	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	350,000.00											
	-ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 43 ซอย วงเงิน 60,156.93 บาท		ก.ย.67	60,156.93				-	60,156.93				
											26-ก.ย.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดร่างขอบข่ายของงาน	
											27-ก.ย.-67	ขอความเห็นชอบกำหนดร่างขอบข่ายของงาน	
											30-ก.ย.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง	
											1-ต.ค.-67	ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง	
											2-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง	
											21-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา	
											25-ต.ค.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
											29-ต.ค.-67	ลงนามบันทึกข้อตกลง	
											12 พ.ย.67	ตรวจรับงาน	
											20 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	-ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 37 ซอย วงเงิน 44,111.72 บาท		ก.ย.67	44,111.72				-	44,111.72				
											26-ก.ย.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดร่างขอบข่ายของงาน	
											27-ก.ย.-67	ขอความเห็นชอบกำหนดร่างขอบข่ายของงาน	
											30-ก.ย.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง	
											1-ต.ค.-67	ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง	
											2-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง	
											21-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา	
											25-ต.ค.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
											29-ต.ค.-67	ลงนามบันทึกข้อตกลง	
											12 พ.ย.67	ตรวจรับงาน	
											20 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	-ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 60 ซอย วงเงิน 187,752.42 บาท		ก.ย.67	187,752.42				-	187,752.42				
											26-ก.ย.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดร่างขอบข่ายของงาน	
											27-ก.ย.-67	ขอความเห็นชอบกำหนดร่างขอบข่ายของงาน	
											30-ก.ย.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง	
											1-ต.ค.-67	ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง	
											2-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง	
											21-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา	
											25-ต.ค.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	
											29-ต.ค.-67	ลงนามบันทึกข้อตกลง	
											12 พ.ย.67	ตรวจรับงาน	
											20 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
	<u>งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</u>												
4	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,569,300.00	26 ธ.ค. 67	-		735,441.00		735,441.00	735,441.00				
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน											27-ก.ย.-67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
	บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด											29-ต.ค.-67	เห็นชอบร่างขอบเขตงาน
	สัญญาเริ่มวันที่ 27 ธ.ค.67 สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.68											30-ต.ค.-67	เห็นชอบราคากลาง
												18 พ.ย. 67	ระบบ e-GP ค้างไม่สามารถกดดำเนินการขึ้นไปได้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งปัญหาเข้าไปในระบบ แจ้งปัญหาของ e-GP (IR) ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 67
													ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข
												19 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งคลังตรวจสอบเอกสารรายงานขอจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคา
												25 พ.ย. 67	รายงานขอจ้างเหมาล้างทำความสะอาด เอกสารประกวดราคา และประกาศประกวดราคาเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 (5 วันทำการ)
												3 ธ.ค. 67	กำหนดเสนอราคา เวลา 13.00-16.00 น.
												4 ธ.ค. 67	กำหนดเปิดซองเสนอราคา (5 วันทำการ)

ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานบางรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
											4 ธ.ค. 67	รายงานผลการเปิดซองเสนอราคา รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											9 ธ.ค. 67	ส่งตรวจร่างสัญญา
											26 ธ.ค. 67	ลงนามสัญญา
											27 ธ.ค.67	ดำเนินการตามสัญญา
											31 ม.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา
											31 มี.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา
											เม.ย.-68	ตรวจรับงาน
											พ.ค.-68	เบิกจ่ายเงิน
5	งานงบประมาณโรงเรียน ค่าซ่อมแซมโรงเรียน 15 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท	7,500,000.00										
	1. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม		1 ต.ค. 67	287,516.00				-	287,516.00		30-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 287,516.- บาท										31 ต.ค.67	เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
											1 พ.ย.67	รายงานขอจ้าง
											4-พ.ย.-67	ประกาศเชิญชวนให้มาเสนอราคา
											5-พ.ย.-67	เสนอราคา
											6-พ.ย.-67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะ
											8-พ.ย.-67	ลงนามใบสั่งซื้อ
											13-พ.ย.-67	ตรวจรับ
											27-พ.ย.-67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	2. โรงเรียนวัดเจ้าอาวม	498,755.00	1 ต.ค. 67	498,755.00				-	498,755.00		15-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 499,000.- บาท										16-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. สุานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 498,755 บาท										17-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 20 พ.ย.67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ธ.ค.67										18-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											21-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											17-ต.ค.-67	เสนอราคา
											28-ต.ค.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
											31-ต.ค.-67	ตรวจร่างสัญญา
											19 พ.ย.67	ลงนามใบสัญญา เลขที่ 22-3-68
											20 พ.ย.67	ดำเนินการตามสัญญา
											3 ธ.ค.67	ตรวจรับงาน
											27-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											4-ก.พ.-68	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	3. โรงเรียนวัดบางขุนนนท์	329,943.00	1 ต.ค. 67			329,943.00		-	329,943.00	329,943.00	17-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 329,943- บาท										18-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. สุานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 329,943 บาท										21-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 12 พ.ย.67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธ.ค.67										22-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											24-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											28-ต.ค.-67	เสนอราคา
											29-ต.ค.-67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
											31-ต.ค.-67	ตรวจร่างสัญญา
											11 พ.ย.67	ลงนามสัญญา เลขที่ 22-1-68
											25 พ.ย.67	รายงานผลการตรวจรับงาน
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
											เม.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน

ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานบางรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	4. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี	444,972.00	1 ต.ค. 67			444,972.00	-	444,972.00	444,972.00		25-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 445,000.- บาท										28-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. สุานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 444,972 บาท										29-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 5 ธ.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ม.ค.68										30-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											31-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											29 พ.ย.67	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
											4 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา
											5 ธ.ค.67	ดำเนินการตามสัญญา
											23-ธ.ค.-67	รายงานตรวจรับ
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
											เม.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน
	5. โรงเรียนวัดมะลิ	477,500.00	1 ต.ค. 67			477,420.00	-	477,420.00	477,420.00		22-ต.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 477,500.- บาท										24-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. สุานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 477,420 บาท										25-ต.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 16 พ.ย.67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ธ.ค.67										28-ต.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											29-ต.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											15 พ.ย.67	ลงนามสัญญา เลขที่ 22-1-68
											28 พ.ย.67	ดำเนินการตามสัญญา
											2 ธ.ค.67	ตรวจรับงาน
											31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
											เม.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน
	6. โรงเรียนวัดวิเศษการ	319,102.00	1 ต.ค. 67		-	319,102.00	-	319,102.00	319,102.00		16-ธ.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดวิเศษการ จำนวนเงิน 319,102.- บาท										17-ธ.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. สุานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 319,102 บาท										18-ธ.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 21 ม.ค.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.พ.68										19-ธ.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											20-ธ.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											21 ม.ค.68	ลงนามสัญญา เลขที่ 22-1-68
											31 ม.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา
											17 ก.พ.68	รายงานตรวจรับ
											31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											เม.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน
	7. โรงเรียนวัดยางสุทธาราม	494,600.00	1 ต.ค. 67		-	494,600.00	-	494,600.00	494,600.00		12-ธ.ค.-67	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม จำนวนเงิน 494,600.- บาท										13-ธ.ค.-67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
	ผู้รับจ้าง หจก. สรรสาร ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน วงเงินตามสัญญา 494,600 บาท										16-ธ.ค.-67	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 24 ม.ค.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มี.ค.68										17-ธ.ค.-67	รายงานขอจ้าง
											18-ธ.ค.-67	เชิญชวนเสนอราคา
											24 ม.ค.68	ลงนามสัญญา เลขที่ 22-1-68
											27 ก.พ.68	ดำเนินการตามสัญญา
											4 มี.ค.68	ตรวจรับงาน
											31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											เม.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน

ผลการดำเนินงานดำเนินงานบางรายการ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	8. โรงเรียนวัดบางเสาธง	498,510.00	ก.พ.68		-	498,510.00	-	498,510.00	498,510.00		13-ม.ค.-68	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปราชการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดบางเสาธง จำนวนเงิน 498,510.- บาท										14-ม.ค.-68	ขอเห็นชอบแบบรูปราชการ
	ผู้รับจ้าง หจก. ฐานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 498,510 บาท										15-ม.ค.-68	ขอเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 27 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มี.ค.68										16-ม.ค.-68	รายงานขอจ้าง
											17-ม.ค.-68	เชิญชวนเสนอราคา
											25-ก.พ.-68	ลงนามสัญญา เลขที่ 22-1-68
											26-ก.พ.-68	ดำเนินการตามสัญญา
											27 มี.ค.68	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
											เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน
	9. โรงเรียนวัดอัมพวา	499,211.00	ก.พ.68		-	499,211.00	-	499,211.00	499,211.00		5-ก.พ.-68	ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปราชการ และกำหนดราคากลาง
	ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัดอัมพวา จำนวนเงิน 500,000.- บาท										6-ก.พ.-68	ขอเห็นชอบแบบรูปราชการ
	ผู้รับจ้าง หจก. ฐานตรา พาณิช ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน วงเงินตามสัญญา 499,211 บาท										7-ก.พ.-68	ขอเห็นชอบราคากลาง
											10-ก.พ.-68	รายงานขอจ้าง
											13-ก.พ.-68	เชิญชวนเสนอราคา
											28-ก.พ.-68	ตรวจจ้างสัญญา
											3-มี.ค.-68	ลงนามสัญญา
											4-มี.ค.-68	ดำเนินการตามสัญญา
											เม.ย.68	ตรวจรับงาน
											เม.ย.68	เบิกจ่าย
	10. โรงเรียนวัดปฐมบุรฉัตราราม	128,100.00	เม.ย.68		-	128,100.00	-	128,100.00	128,100.00		31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างเสนอประมาณราคา
	ผู้รับผิดชอบ (โรงเรียน) จำนวนเงิน 500,000.- บาท											
	11. โรงเรียนวัดพระยาทำ		มี.ค.68		-	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00		31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการซ่อม
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 500,000.- บาท											
	12. โรงเรียนวัดคงมุลเหล็ก		พ.ค.68		-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการซ่อม
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 500,000.- บาท											
	13. โรงเรียนวัดศรีสุธาราม		พ.ค.68		-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการซ่อม
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 500,000.- บาท											
	14. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง		พ.ค.68		-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการซ่อม
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 500,000.- บาท											
	15. โรงเรียนวัดคูลีธาราม		พ.ค.68		-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการซ่อม
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศึกษา จำนวนเงิน 500,000.- บาท											
	รวม	18,990,793.00		2,575,044.07	-	5,977,898.44	2,440,400.00	8,418,298.44	10,993,342.51			

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับ โอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				เลขที่โครงการ e-GP	ขั้นตอนการดำเนินการ ว.ด.ป.
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)		
	งบลงทุน									
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน									
	งานงบประมาณโรงเรียน									
	โรงเรียนวัดยางสุทธาราม									
1	พัฒนยักษ์ Big Fan แบบติดตั้งโครงหลังคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.30 เมตร พร้อมตั้ง 2 เครื่อง	460,000.00					-		27 พ.ย.67	อยู่ระหว่างให้ฝ่ายโยธารับรองโครงสร้างของหลังคาที่จะติดตั้งพัฒนยักษ์ และจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
									27 ธ.ค.67	ทำหนังสือถึงสำนักการโยธาเพื่อรับรองโครงสร้างหลังคา
									17 ม.ค.68	สำนักการโยธา ลงพื้นที่ดูโครงสร้างหลังคา
									10 ก.พ.68	สำนักการโยธา มีหนังสือ ที่ กท 0905/อ.114 ลว.23 ม.ค.68 สำนักการโยธา ไม่มีบุคลากรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร เห็นควรให้นิติบุคคลซึ่งมีวิศวกรที่มี คุณวุฒิดังกล่าวเป็นผู้ตรวจรับรอง
									28 ก.พ.68	อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอยกเลิกดำเนินการ
									17 มี.ค.68	มีหนังสือ ที่ กท 5808/1519 ลว. 14 มี.ค.68 ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ส่งสำนักงบประมาณ
	รวมค่าครุภัณฑ์	460,000.00	-	-	-	-	-			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1	ปรับปรุงขอยวงหลัง 1 ช่วงจากถนนวังหลัง ถึงขอยศาลาดันจันทร์ ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน	4,296,000.00		ก.พ.68		4,296,000.00	4,296,000.00	67119212608	16 ก.ย. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
									26 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง
									30 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
									16 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง
									28 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบนำร่างประกวดราคาขึ้นรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 รวมระยะเวลา 3 วันทำการ
									1 พ.ย.67	รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานขอซื้อ และประกาศเชิญชวนเสนอ ราคา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พ.ย. 67 (5 วันทำการ)
									6 พ.ย. 67	กำหนดเสนอราคาผ่านระบบ egp เวลา 9.00-12.00 น.
									12 พ.ย. 67	ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว
									13 พ.ย. 67	ทบทวนราคากลาง
									18 พ.ย. 10	รายงานผลการทบทวนราคากลาง
									19 พ.ย. 67	รายงานขอจ้าง และประกาศเชิญชวนเสนอราคา (ครั้งที่ 2)

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับ โอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				เลขที่โครงการ e-GP	ขั้นตอนการดำเนินการ ว.ค.ป.	
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)			
										21 พ.ย. 67	ขึ้นประกาศเชิญชวนเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พ.ย. 67 (5 วัน)
										29 พ.ย. 67	กำหนดเสนอราคาผ่านระบบ esp เวลา 9.00-12.00 น.
										2 ธ.ค. 67	ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
										31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก
										28 ก.พ. 68	เชิญชวนเสนอราคาด้วยวิธีคัดเลือก
										10 มี.ค. 68	กำหนดเสนอราคา
										10 มี.ค. 68	ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
										31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างทำบันทึกยกเลิกดำเนินการจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
2	ปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก ช่วงจากแยกไฟฉายถึง แยกพรานนก ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน	10,993,000.00		มี.ค.68			10,993,000.00	10,993,000.00	68019523136	18 ต.ค. 10	อยู่ระหว่างขอแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณ
										20 ธ.ค.67	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1905/1643 ลว.6 ธ.ค.67 อนุมัติวันที่ 16 ธ.ค.67
										29 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ
										18 ก.พ. 68	รายงานขอจ้าง และประกาศร่าง e-bidding
										27 ก.พ. 68	เชิญชวนเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 68 - 17 มี.ค. 68 (12 วัน)
										17 มี.ค. 68	ยื่นเอกสารเสนอราคา
										18 - 25 มี.ค.68	พิจารณาเอกสารการเสนอราคา
										26 มี.ค. 68	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผลผู้ชนะ
										31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขออนุมัติเงินจัดสรร
										เม.ย.-68	ลงนามสัญญา
										ส.ค.-68	รายงานตรวจรับ
										ก.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน
3	ปรับปรุงขอยจรูญสนิทวงศ์ 35 แยก 16 ช่วงจากบ้านเลขที่ 481/154 ถึงคลองวัดมะลิ ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน	5,171,000.00		มี.ค.68			5,171,000.00	5,171,000.00	67099698332	14 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างขอแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณ
										27 ธ.ค.67	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1905/1671 ลว. 20 ธ.ค.67 อนุมัติวันที่ 25 ธ.ค.67
										17 ม.ค. 68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
										30 ม.ค. 68	เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง
										11 ก.พ. 68	รายงานขอจ้าง และประกาศร่าง e-bidding
										17 ก.พ. 68	เชิญชวนเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 (12 วัน)
										4 มี.ค. 68	ยื่นเอกสารเสนอราคา

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับ โอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				เลขที่โครงการ e-GP	ขั้นตอนการดำเนินการ ว.ค.ป.	
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)			
										5 - 7 มี.ค.68	พิจารณาเอกสารการเสนอราคา
										10 มี.ค. 68	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผลผู้ชนะ
										24 มี.ค. 68	ขออนุมัติเงินจัดสรร
										27 มี.ค. 68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
										31 มี.ค. 68	จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาวางค้ำประกันสัญญาและลงนามสัญญา
										เม.ย.-68	ลงนามสัญญา
										ก.ย.-68	รายงานตรวจรับ
										ก.ย.-68	เบิกจ่ายเงิน
4	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองขุนอินทร์ จากคลองซังพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน โครงการต่อเนื่อง ระยะดำเนิน 2 ปี (2567 - 2568) งบประมาณทั้งสิ้น 33,529,000 บาท	25,529,000.00							67069498428	27 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกโครงการ
										24 ม.ค.68	ส่งเอกสารขอยกเลิกโครงการ
										14 ม.ค. 68	มีหนังสือ ที่ กท 5803/271 ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ฯ ส่งเมื่อวันที่ 14 ม.ค.68
										28 ก.พ.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ
										17 มี.ค.68	- ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองขุนอินทร์
											ตามหนังสือ ที่ กท 1905/269 ลว.12 มี.ค.68 อนุมัติวันที่ 17 มี.ค.68
	รวมค่าที่ดินฯ	45,989,000.00	-	-	-	4,296,000.00	16,164,000.00	20,460,000.00			
	รวม	46,449,000.00	-	-	-	4,296,000.00	16,164,000.00	20,460,000.00			

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)					
	งบลงทุน														
	ก่อนหักเงินแล้ว														
	ค่าครุภัณฑ์														
	งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้														
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	408,100.00	408,100.00	29 ต.ค.67	-	408,100.00				-	408,100.00		67109034168	25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														27 ก.ย.67	เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
														30 ก.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
														1 ต.ค.67	รายงานขอซื้อ
														2 ต.ค.67	เชิญชวนให้มาเสนอราคา
														3 ต.ค.67	เสนอราคา
														4 ต.ค.67	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
														4 ต.ค.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
														22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
														29 ต.ค.67	ลงนามใบสั่งจ้าง
														4 พ.ย.67	ตรวจรับพัสดุ
														20 พ.ย.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด														
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	4 พ.ย.67	-	8,900.00				-	8,900.00		67109203146	25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														26 ก.ย.67	อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
														27 ก.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
														1 ต.ค.67	รายงานขอซื้อ
														2 ต.ค.67	เชิญชวนให้มาเสนอราคา
														7 ต.ค.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
														7 ต.ค.67	ประกาศผู้ชนะ
														22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
														4 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														8 พ.ย.67	ตรวจรับของ
														28 พ.ย.67	ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
														27 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว														
3	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	4 พ.ย.67	-	19,000.00				-	19,000.00		67109203227	25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														26 ก.ย.67	อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
														27 ก.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
														1 ต.ค.67	รายงานขอซื้อ
														2 ต.ค.67	เชิญชวนให้มาเสนอราคา
														7 ต.ค.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
														7 ต.ค.67	ประกาศผู้ชนะ
														22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
														4 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														11 พ.ย.67	ตรวจรับของ
														28 พ.ย.67	ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
														27 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง	13,800.00	13,800.00	4 พ.ย.67	-	13,800.00				-	13,800.00		67109203227	25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														26 ก.ย.67	อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่องหน้า (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่องหน้า (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)					
															27 ก.ย.67 เห็นชอบราคากลาง
															1 ต.ค.67 รายงานขอซื้อ
															2 ต.ค.67 เชิญชวนให้มาเสนอราคา
															7 ต.ค.67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
															7 ต.ค.67 ประกาศผู้ชนะ
															22 ต.ค.67 ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
															4 พ.ย.67 ลงนามใบสั่งซื้อ
															11 พ.ย.67 ตรวจรับของ
															28 พ.ย.67 ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
															27 ธ.ค.67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5	เครื่องตัดแต่งหญ้า ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง	34,800.00	34,800.00	4 พ.ย.67	-	34,800.00					-	34,800.00	67109203227		25 ก.ย.67 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
															26 ก.ย.67 อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
															27 ก.ย.67 เห็นชอบราคากลาง
															1 ต.ค.67 รายงานขอซื้อ
															2 ต.ค.67 เชิญชวนให้มาเสนอราคา
															7 ต.ค.67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
															7 ต.ค.67 ประกาศผู้ชนะ
															22 ต.ค.67 ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
															4 พ.ย.67 ลงนามใบสั่งซื้อ
															11 พ.ย.67 ตรวจรับของ
															28 พ.ย.67 ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
															27 ธ.ค.67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
6	เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง	29,000.00	29,000.00	14 พ.ย.67	-	29,000.00					-	29,000.00	67109203076		25 ก.ย.67 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
															26 ก.ย.67 อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
															27 ก.ย.67 เห็นชอบราคากลาง
															1 ต.ค.67 รายงานขอซื้อ
															2 ต.ค.67 เชิญชวนให้มาเสนอราคา
															7 ต.ค.67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
															7 ต.ค.67 ประกาศผู้ชนะ
															31 ต.ค.67 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
															14 พ.ย.67 ลงนามใบสั่งซื้อ
															21 พ.ย.67 ตรวจรับของ
															28 พ.ย.67 ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
															27 ธ.ค.67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี														
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) 1 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	28 พ.ย.68	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	67109384964		25 ก.ย.67 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
															27 ก.ย.67 อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
															30 ก.ย.67 รายงานขอซื้อ
															1 ต.ค.67 เชิญชวนให้มาเสนอราคา
															2 ต.ค.67 เสนอราคา
															7 ต.ค.67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
															22 ต.ค.67 ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
															28 ต.ค.67 ลงนามใบสั่งซื้อ
															11 พ.ย.67 ตรวจรับของ
															28 พ.ย.67 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน	วงเงินก่อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	เกินเหลือปี 68 เบิก 69	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (8) = (6) + (7) + (8)					
		(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)	(10) = (2) - (9)			
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง.	24,100.00	24,100.00	28 พ.ย.68	-	24,100.00	-	-	-	-	24,100.00	-	67109384964	11 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
														25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														27 ก.ย.67	อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
														30 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
														1 ต.ค.67	เชิญชวนให้มาเสนอราคา
														4 ต.ค.67	เสนอราคา
														7 ต.ค.67	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
														22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
														28 ต.ค.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														11 พ.ย.67	ตรวจรับของ
														28 พ.ย.67	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100.00	25,100.00	28 พ.ย.68	-	25,100.00	-	-	-	-	25,100.00	-	67109384964	11 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
														25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														27 ก.ย.67	อยู่ระหว่างเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
														30 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
														1 ต.ค.67	เชิญชวนให้มาเสนอราคา
														4 ต.ค.67	เสนอราคา
														7 ต.ค.67	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
														22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
														28 ต.ค.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														11 พ.ย.67	ตรวจรับของ
														28 พ.ย.67	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
														11 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา														
10	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	29-ต.ค.-67	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	67099672482	20 ก.ย. 67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
														20 ก.ย. 67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
														23 ก.ย. 67	ขอเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
														24 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบราคากลางครุภัณฑ์
														25 ก.ย. 67	รายงานขอซื้อ
														30 ก.ย. 67	กำหนดเสนอราคา
														1 ต.ค. 67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาสั่งจ้าง
														28 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
														29 ต.ค. 67	ลงนามใบสั่งซื้อ (กำหนดส่งมอบ 5 วันทำการ)
														5 พ.ย. 67	ตรวจรับพัสดุ
														12 พ.ย. 67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม														
11	รถคัตหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1คัน ผู้รับจ้าง : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน	3,520,000.00	3,498,000.00	26 พ.ย.67	22,000.00	3,498,000.00	-	-	-	-	3,498,000.00	-	67109186473	16 ก.ย. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
														25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับจาก กก.
														15 ต.ค. 67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกำหนดราคากลาง
														18 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
														21 ต.ค. 67	ขอเห็นชอบราคากลาง
														29 ต.ค. 67	รายงานขอซื้อ และประกาศเชิญชวนเสนอราคา (ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 5 พ.ย.67) เสนอราคา 6 พ.ย.67

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน	วงเงินก่องนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่องนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ		
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)							
																7 พ.ย. 67	เปิดซองเสนอราคา
																8 พ.ย. 67	รายงานผลการเปิดซองเสนอราคา, ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ
																13 พ.ย. 67	ตรวจร่างสัญญาซื้อขาย
																20 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างฯ เข้ามาวางค้ำและลงนามในสัญญา
																26 พ.ย. 67	วางค้ำประกันสัญญา
																26 พ.ย. 67	ลงนามในสัญญาซื้อ เลขที่ 12-1-68 เริ่มต้นสัญญา 27 พ.ย. 67
																	สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ. 68
																30 ม.ค. 68	นัดตรวจรับ
																27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการขอจดทะเบียน
																21 มี.ค.68	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
12	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย 1 ตัน ผู้รับจ้าง : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน	1,800,000.00	1,783,000.00	26 ธ.ค. 67	17,000.00			1,783,000.00	1,783,000.00	1,783,000.00		67109181984	16 ก.ย. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างขอรกรรมาธิการกำหนดลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับจาก กกท.
																15 ต.ค. 67	ขออนุมัติแต่งตั้ง กกท.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง
																18 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
																21 ต.ค. 67	ขอเห็นชอบราคากลาง
																29 ต.ค. 67	รายงานขอซื้อ และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 5 พ.ย.67) เสนอราคา 6 พ.ย.67
																7 พ.ย. 67	เปิดซองเสนอราคา
																8 พ.ย. 67	รายงานผลการเปิดซองเสนอราคา, ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ
																14 พ.ย. 67	ขอจัดสรรเงินประจำงวด
																18 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
																25 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างจัดสรรเงินประจำงวด
																26 ธ.ค. 67	วางค้ำประกันสัญญา และลงนามในสัญญา
																31 ม.ค. 68	ดำเนินการตามสัญญา
																28 ก.พ. 68	บริษัทฯ นัดส่งมอบงาน 5 มี.ค.68
																5 มี.ค.68	รายงานผลการตรวจรับ
																31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
																เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ																
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) 1 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	1 พ.ย.67	-	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	67099735058	23 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ		24 ก.ย.67	ประกาศเชิญชวน
																26 ก.ย.67	เสนอราคา
																27 ก.ย.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
																22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
																4 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
																8 พ.ย.67	ตรวจรับ
																28 พ.ย.67	ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
																11 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
14	เครื่องมือตรวจวัดความถี่เสียง 1 เครื่อง	463,310.00	463,310.00	14 พ.ย.67	-	463,310.00	-	-	-	-	463,310.00	67099600010	23 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ		24 ก.ย.67	ประกาศเชิญชวน
																26 ก.ย.67	เสนอราคา

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)						
															27 ก.ย.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
															31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
															14 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
															25 พ.ย.67	ตรวจรับ
															28 พ.ย.67	ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
															11 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
15	เครื่องมือตรวจวัดความเข้มแสง 1 เครื่อง	6,420.00	6,420.00	14 พ.ย.67	-	6,420.00	-	-	-	-	6,420.00		67099600010		23 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
															24 ก.ย.67	ประกาศเชิญชวน
															26 ก.ย.67	เสนอราคา
															27 ก.ย.67	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ
															31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
															14 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
															25 พ.ย.67	ตรวจรับ
															28 พ.ย.67	ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
															11 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา															
16	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน (ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน) ผู้ขายบริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด วงเงิน 1,358,000 บาท	1,358,000.00	1,358,000.00	13 ธ.ค.67	-	1,358,000.00	-	-	-	-	1,358,000.00		67109276436		17 ก.ย.67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
															25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างขอรกรรณการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับจาก กรก.
															16 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
															21 ต.ค.67	ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
															22 ต.ค.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
															25 ต.ค.67	เห็นชอบราคากลาง
															30 ต.ค.67	รายงานขอซื้อ
															31 ต.ค.67	ประกาศประกวดราคา (กำหนดเสนอราคาวันที่ 8 พ.ย. 67)
															8 พ.ย.67	เสนอราคา
															18 พ.ย.67	ประกาศผู้ชนะ
															22 พ.ย.67	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
															13 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา
															20 ม.ค.68	รายงานตรวจรับ
															31 ม.ค.68	อยู่ระหว่างขอเอกสารประกอบการจดทะเบียน
															28 ก.พ.68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
															10 มี.ค.68	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	โรงเรียนวัดมะลิ															
17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	245,400.00	245,400.00	1 พ.ย.67		245,400.00	-	-	-	-	245,400.00		67119294308		25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
															26 ก.ย.67	จัดทำ TOR และราคากลาง
															27 ก.ย.67	เห็นชอบ TOR และราคากลาง
															30 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
															4 ต.ค.67	เสนอราคา
															7 ต.ค.67	รายงานผลและอนุมัติจัดซื้อ
															22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
															1 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
															5 พ.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบ
															18 พ.ย.67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
															22 พ.ย.67	ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)					
18	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000.00	117,000.00	1 พ.ย.67		117,000.00	-	-	-	-	117,000.00		67119303142	29 พ.ย.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
														25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														26 ก.ย.67	จัดทำ TOR และราคากลาง
														27 ก.ย.67	เห็นชอบ TOR และราคากลาง
														30 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
														4 ต.ค.67	เสนอราคา
														7 ต.ค.67	รายงานผลและอนุมัติจัดซื้อ
														1 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														8 พ.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบ
														28 พ.ย.67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
19	โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 17 ชุด	306,000.00	306,000.00	18 พ.ย.67		306,000.00	-	-	-	-	306,000.00		67119557992	26 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
														25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														26 ก.ย.67	จัดทำ TOR และราคากลาง
														27 ก.ย.67	เห็นชอบ TOR และราคากลาง
														30 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
														4 ต.ค.67	เสนอราคา
														7 ต.ค.67	รายงานผลและอนุมัติจัดซื้อ
														31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
														18 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														25 พ.ย.67	ตรวจรับของ
														28 พ.ย.67	รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
20	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 1 ชุด (กล้องภายใน 2 ตัว, กล้องภายนอก 12 ตัว)	272,800.00	272,800.00	19 พ.ย.67		272,800.00					272,800.00		67119558161	26 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
														25 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
														26 ก.ย.67	จัดทำ TOR และราคากลาง
														27 ก.ย.67	เห็นชอบ TOR และราคากลาง
														30 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
														4 ต.ค.67	เสนอราคา
														7 ต.ค.67	รายงานผลและอนุมัติจัดซื้อ
														31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร
														19 พ.ย.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
														26 พ.ย.67	ตรวจรับของ
														28 พ.ย.67	รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
														31 ม.ค.68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
														7 ก.พ.68	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
21	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00			287,081.00		287,081.00	287,081.00		67119038926	25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
														10 ต.ค.67	ประกาศแผน
														25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
														30 ต.ค.67	เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
														1 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
														4 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
														5 พ.ย.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ
														19 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ
														25 พ.ย.67	ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)
														3 ธ.ค. 67	เสนอราคา

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	เกินเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)						
															12 ธ.ค. 67	รายงานผลการพิจารณา
															19 ธ.ค. 67	ประกาศผู้ชนะ
															20ธ.ค.67-2 ม.ค.68	ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ
															30 ม.ค.68	ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68
															26 ก.พ.68	ลงนามสัญญา
															31 มี.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา
															เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน
	โรงเรียนวัดพระยาท่า															
22	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง.	24,100.00	24,100.00	29 ต.ค.67		24,100.00	-	-	-	-	24,100.00		67109346648		12 ก.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
															13 ก.ย.67	จัดทำ TOR และราคากลาง
															16 ก.ย.67	เห็นชอบ TOR และราคากลาง
															17 ก.ย.67	รายงานขอซื้อ
															20 ก.ย.67	เสนอราคา
															23 ก.ย.67	รายงานผลและอนุมัติจัดซื้อ
															22 ต.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
															29 ต.ค.67	ลงนามใบสั่งซื้อ
															5 พ.ย.67	อยู่ระหว่างส่งมอบ
															7 พ.ย.67	ส่งเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ
															22 พ.ย.67	อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย
															16 ธ.ค.67	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี															
23	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00						287,081.00		67119038926		25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
															10 ต.ค.67	ประกาศแผน
															25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
															30 ต.ค.67	เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
															1 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
															4 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
															5 พ.ย.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ
															19 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ
															25 พ.ย.67	ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)
															3 ธ.ค. 67	เสนอราคา
															12 ธ.ค. 67	รายงานผลการพิจารณา
															19 ธ.ค. 67	ประกาศผู้ชนะ
															20ธ.ค.67-2 ม.ค.68	ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ
															30 ม.ค.68	ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68
															26 ก.พ.68	ลงนามสัญญา
															31 มี.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา
															เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน
	โรงเรียนวัดคงมุลเหล็ก															
24	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00						287,081.00		67119038926		25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
															10 ต.ค.67	ประกาศแผน
															25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
															30 ต.ค.67	เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
															1 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
															4 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่องนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่องนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือมปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ			
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)								
																5 พ.ย.67 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ		
																19 พ.ย.67 รายงานขอซื้อ		
																25 พ.ย.67 ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)		
																3 ธ.ค. 67 เสนอราคา		
																12 ธ.ค. 67 รายงานผลการพิจารณา		
																19 ธ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะ		
																20ธ.ค.67-2 ม.ค.68 ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ		
																30 ม.ค.68 ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68		
																26 ก.พ.68 ลงนามสัญญา		
																31 มี.ค.68 ดำเนินการตามสัญญา		
																เม.ย.68 เบิกจ่ายเงิน		
	โรงเรียนวัดอัมพวา																	
25	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00												25 ก.ย.67 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
	พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด																10 ต.ค.67 ประกาศแผน	
																	25 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
																	30 ต.ค.67 เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
																	1 พ.ย. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
																	4 พ.ย.67 เห็นชอบราคากลาง	
																	5 พ.ย.67 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ	
																	19 พ.ย.67 รายงานขอซื้อ	
																	25 พ.ย.67 ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)	
																	3 ธ.ค. 67 เสนอราคา	
																	12 ธ.ค. 67 รายงานผลการพิจารณา	
																	19 ธ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะ	
																	20ธ.ค.67-2 ม.ค.68 ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
																	30 ม.ค.68 ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68	
																	26 ก.พ.68 ลงนามสัญญา	
																	31 มี.ค.68 ดำเนินการตามสัญญา	
																	เม.ย.68 เบิกจ่ายเงิน	
	โรงเรียนวัดสุวรรณคราม																	
26	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	584,800.00	574,162.00	26 ก.พ.68	10,638.00													25 ก.ย.67 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
	พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด																	10 ต.ค.67 ประกาศแผน
																		25 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
																		30 ต.ค.67 เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
																		1 พ.ย. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
																		4 พ.ย.67 เห็นชอบราคากลาง
																		5 พ.ย.67 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ
																		19 พ.ย.67 รายงานขอซื้อ
																		25 พ.ย.67 ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)
																		3 ธ.ค. 67 เสนอราคา
																		12 ธ.ค. 67 รายงานผลการพิจารณา
																		19 ธ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะ
																		20ธ.ค.67-2 ม.ค.68 ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ
																		30 ม.ค.68 ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68
																		26 ก.พ.68 ลงนามสัญญา

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วงเงินกึ่งหนี้ (2)	วันที่ลงนามสัญญา	งบประมาณคงเหลือหลังกึ่งหนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (9) = (4) + (8)	กันเหลือมปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)					
															31 มี.ค.68 ดำเนินการตามสัญญา
															เม.ย.68 เบิกจ่ายเงิน
	<u>โรงเรียนวัดปฐมบุตริศราราม</u>														
27	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00			287,081.00	287,081.00	287,081.00		67119038926	25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
	พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด												10 ต.ค.67	ประกาศแผน	
													25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
													30 ต.ค.67	เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
													1 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
													4 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง	
													5 พ.ย.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ	
													19 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ	
													25 พ.ย.67	ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)	
													3 ธ.ค. 67	เสนอราคา	
													12 ธ.ค. 67	รายงานผลการพิจารณา	
													19 ธ.ค. 67	ประกาศผู้ชนะ	
													20ธ.ค.67-2 ม.ค.68	ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
													30 ม.ค.68	ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68	
													26 ก.พ.68	ลงนามสัญญา	
													31 มี.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา	
													เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน	
	<u>โรงเรียนวัดบางเสาธง</u>														
28	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00			287,081.00	287,081.00	287,081.00		67119038926	25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
	พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด												10 ต.ค.67	ประกาศแผน	
													25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
													30 ต.ค.67	เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
													1 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
													4 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง	
													5 พ.ย.67	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ	
													19 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ	
													25 พ.ย.67	ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)	
													3 ธ.ค. 67	เสนอราคา	
													12 ธ.ค. 67	รายงานผลการพิจารณา	
													19 ธ.ค. 67	ประกาศผู้ชนะ	
													20ธ.ค.67-2 ม.ค.68	ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
													30 ม.ค.68	ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68	
													26 ก.พ.68	ลงนามสัญญา	
													31 มี.ค.68	ดำเนินการตามสัญญา	
													เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน	
	<u>โรงเรียนวัดคูขี้ตา</u>														
29	ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board	292,400.00	287,081.00	26 ก.พ.68	5,319.00			287,081.00	287,081.00	287,081.00		67119038926	25 ก.ย.67	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
	พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด												10 ต.ค.67	ประกาศแผน	
													25 ต.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
													30 ต.ค.67	เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
													1 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
													4 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง	

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ		
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)							
																5 พ.ย.67 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ	
																19 พ.ย.67 รายงานขอซื้อ	
																25 พ.ย.67 ประกาศประกวด (25 พ.ย. 67-2 ธ.ค.67)	
																3 ธ.ค. 67 เสนอราคา	
																12 ธ.ค. 67 รายงานผลการพิจารณา	
																19 ธ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะ	
																20ธ.ค.67-2 ม.ค.68 ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
																30 ม.ค.68 ขออนุมัติเงินจัดสรร หนังสือ กท 5808/620 ลงวันที่ 29 ม.ค.68	
																26 ก.พ.68 ลงนามสัญญา	
																31 มี.ค.68 ดำเนินการตามสัญญา	
																เม.ย.68 เบิกจ่ายเงิน	
	รวมค่าครุภัณฑ์	11,337,430.00	11,250,559.00		86,871.00	6,883,830.00	-	4,366,729.00	-	4,366,729.00	11,250,559.00	-					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
	ก่อนผูกพันแล้ว																
	งานบำรุงรักษาซ่อมแซม																
1	ปรับปรุงทางเท้าถนนวังหลัง ช่วงจากแยกพรานนก	4,882,000.00	4,671,810.00	27 ธ.ค. 67	210,190.00					4,671,810.00	4,671,810.00	4,671,810.00	67099701217	26 ก.ย. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	ถึงสะพานข้ามคลองบ้านขมิ้น													27 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการ		
	ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน															ก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง	
	ผู้ขาย บริษัท ศรีศุภโชค จำกัด													30 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง		
	วงเงิน 4,671,810 บาท													16 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง		
	สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.67													28 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบนำร่างประกวดราคาขึ้นรับฟังความคิดเห็น		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พ.ค.68															ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 รวมระยะเวลา 3 วันทำการ	
														1 พ.ย.67	รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานขอซื้อ และประกาศ		
																เชิญชวนเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พ.ย. 67 (5 วันทำการ)	
														6 พ.ย. 67	กำหนดเสนอราคาผ่านระบบ egp เวลา 13.00-16.00 น.		
														12 พ.ย. 67	กำหนดเปิดซองเสนอราคา (ระยะเวลา 5 วันทำการ)		
														13 พ.ย. 67	รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
														13 พ.ย. 67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง		
																25 ธ.ค. 67	อนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)
																27 ธ.ค. 67	วางคำประกันสัญญา และลงนามในสัญญา
																31 มี.ค. 68	ดำเนินการตามสัญญา
2	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯกรุงเทพมหานคร(บางกอกน้อย)	1,560,000.00	1,337,050.43	4 มี.ค.68	222,949.57					1,337,050.43	1,337,050.43	1,337,050.43	67099684660	16 ก.ย. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน													30 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการก่อสร้าง		
	ผู้รับจ้าง บจ.เลิฟอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 1,337,050.43 บาท															และกำหนดราคากลาง	
	วันเริ่มสัญญา 5 มี.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ย.68													7 ต.ค. 67	เห็นชอบแบบบูรณาการก่อสร้าง และซื้อกำหนดรายการ		
														4 ธ.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง		
														4 ธ.ค. 67	ขึ้นร่างรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (3 วันทำการ)		
														4 ธ.ค. 67	รายงานของจ้าง และคำสั่งแต่งตั้ง กก.พิจารณาผลการประกวด		
														13 ธ.ค. 67	รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น		
														16 ธ.ค. 67	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5 วันทำการ)		
														24 ธ.ค. 67	กำหนดเสนอราคา (13.00 - 16.00 น.)		

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ		
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (5)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (6) + (7) + (8)							
																25 ธ.ค. 67	กำหนดเปิดซองเสนอราคา
																26 ธ.ค. 67	รายงานผลการเปิดซอง, รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะ
																31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขออนุมัติเงินจัดสรร
																15 ก.พ. 68	ได้รับเงินประจำงวด
																18 ก.พ. 68	แจ้งลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
																28 ก.พ. 68	นัดลงนามในสัญญา 4 มีนาคม 2568
																4 มี.ค. 68	ลงนามสัญญา
																31 มี.ค. 68	ดำเนินการตามสัญญา
																มิ.ย.-68	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน
	งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม																
3	ขุดลอกคลองวัดเพลงวิปัสสนา จากจุดที่กำหนดให้	73,000.00	73,000.00	4 ธ.ค. 67	-	73,000.00						73,000.00		67109102482	26 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบบูรณาการ และราคากลาง	
	ถึงจุดสิ้นสุด															30 ก.ย. 67	ขอเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน															2 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง
	ผู้รับจ้าง หจก.โสภณคอร์ปอเรชั่น															3 ต.ค. 67	รายงานขอจ้าง
	สัญญาเริ่มวันที่ 5 ธ.ค.67															4 ต.ค. 67	ขอเชิญชวนเสนอราคา
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ม.ค.68															9 ต.ค. 67	เสนอราคา
																10 ต.ค. 67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง
																31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด
																27 พ.ย. 67	อนุมัติเงินจัดสรร
																2 ธ.ค. 67	แจ้งลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
																4 ธ.ค. 67	ลงนามในสัญญา
																5 ธ.ค. 67	ดำเนินการตามสัญญา
																21 ม.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ขุดลอกคลองข้างวัดสุวรรณคีรี จากซอยวัดสุวรรณคีรี	131,000.00	130,584.00	4 ธ.ค. 67	416.00	130,584.00						130,584.00		67099702951	26 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบบูรณาการ และราคากลาง	
	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน															30 ก.ย. 67	ขอเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้าง หจก.โสภณคอร์ปอเรชั่น															2 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 5 ธ.ค.67															3 ต.ค. 67	รายงานขอจ้าง
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ม.ค.68															4 ต.ค. 67	ขอเชิญชวนเสนอราคา
																9 ต.ค. 67	เสนอราคา
																10 ต.ค. 67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง
																31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด
																27 พ.ย. 67	อนุมัติเงินจัดสรร
																2 ธ.ค. 67	แจ้งลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
																4 ธ.ค. 67	ลงนามในสัญญา
																5 ธ.ค. 67	ดำเนินการตามสัญญา
																21 ม.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	ขุดลอกคลองขวาง จากคลองบางบัวหรือคลองพิบูล	495,000.00	493,780.00	4 ธ.ค. 67	1,220.00	493,780.00						-	493,780.00	67109103308	26 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง กกก.กำหนดแบบบูรณาการ และราคากลาง	
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน															30 ก.ย. 67	ขอเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้าง หจก.โสภณคอร์ปอเรชั่น															2 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 5 ธ.ค.67															3 ต.ค. 67	รายงานขอจ้าง
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ก.พ.68															4 ต.ค. 67	ขอเชิญชวนเสนอราคา

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน	วงเงินก่อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่าย ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	กันเหลือปี 68 เบิก 69	เลขที่โครงการ e-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (8) = (6) + (7) + (8)					
		(1)	(2)		(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)	(10) = (2) - (9)			
														9 ต.ค. 67	เสนอราคา
														10 ต.ค. 67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง
														31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด
														27 พ.ย. 67	อนุมัติเงินจัดสรร
														2 ธ.ค. 67	แจ้งลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
														4 ธ.ค. 67	ลงนามในสัญญา
														5 ธ.ค. 67	ดำเนินการตามสัญญา
														21 ม.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน														
6	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษ์ฯ	184,000.00	183,708.00	26 ธ.ค.67	292.00			183,708.00		183,708.00	183,708.00		67129142642	31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบ รูปรายการ และราคากลาง
	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน													6 พ.ย.67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้าง หจก.ฐานตรา พานิช													7 พ.ย.67	ขอความเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 27 ธ.ค.67													11 พ.ย.67	รายงานขอจ้าง
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ม.ค.68													12 พ.ย.67	ประกาศเชิญชวนให้มาเสนอราคา
														18 พ.ย.67	เสนอราคา
														19 พ.ย.67	รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และประกาศผลผู้ชนะ
														28 พ.ย.67	อนุมัติเงินจัดสรร
														26 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา
														27 ธ.ค.67	ดำเนินการตามสัญญา
														9 ม.ค. 68	รายงานตรวจรับ
														28 ก.พ.68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
														31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
														เม.ย.68	เบิกจ่ายเงิน
	งานงบประมาณโรงเรียน														
7	ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุदारาม	404,000.00	403,999.47	9 ธ.ค. 67	0.53	403,999.47	-	-	-	-	403,999.47		67109103961	26 ก.ย. 67	ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง คกก.กำหนดแบบรูปรายการ และราคากลาง
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน													30 ก.ย. 67	ขอเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้าง หจก.ฐานกิจ													2 ต.ค. 67	ขอความเห็นชอบราคากลาง
	สัญญาเริ่มวันที่ 10 ธ.ค.67													3 ต.ค. 67	รายงานขอจ้าง
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค.68													4 ต.ค. 67	ขอเชิญชวนเสนอราคา
														9 ต.ค. 67	เสนอราคา
														10 ต.ค. 67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง
														31 ต.ค.67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินประจำงวด
														27 พ.ย. 67	อนุมัติเงินจัดสรร
														2 ธ.ค. 67	แจ้งลงนามในสัญญา และวางค้ำประกันสัญญา
														9 ธ.ค. 67	วางค้ำประกันสัญญา และลงนามในสัญญา
														10 ธ.ค. 67	ดำเนินการตามสัญญา
														20 ม.ค. 68	รายงานตรวจรับ
														28 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
														6 มี.ค.68	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,729,000.00	7,293,931.90		435,068.10	1,101,363.47	-	183,708.00	6,008,860.43	6,192,568.43	7,293,931.90	-			
	รวมงบลงทุนก่อนหักหนี้แล้ว	19,066,430.00	18,544,490.90		521,939.10	7,985,193.47	-	4,550,437.00	6,008,860.43	10,559,297.43	18,544,490.90	-			

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอนน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	งบรายจ่ายอื่น											
	งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต											
	งานปกครอง											
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)	78,500.00	ต.ค.67	78,375.00				-	78,375.00	125.00	15 ต.ค.67	จัดทำประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง										25-ต.ค.-67	ทำหนังสือเชิญวิทยากร
	ช่วงเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568										พ.ย.67	ปิดรับสมัคร รวบรวมรายชื่อผู้รับการอบรม เสนอ ผู้ว่า กทม.
	อปพร. เขตบางกอกน้อย จำนวน 50 คน จนท.จำนวน 10 คน เป็นเงิน 78,500 บาท ดังนี้										4-พ.ย.-67	จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุโฆษณาเกี่ยวกับการฝึกอบรม
											6-พ.ย.-67	ปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
											25-พ.ย.-67	ทำหนังสืออนุมัติตัวบุคคล(บุคคลภายนอก)เข้ารับการอบรม
											28-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างยืมเงินใช้ในราชการ
											6 ธ.ค.67	จัดทำฎีกาเบิกเงินยืมใช้ในราชการ
	- ค่าสมนาคุณวิทยากรผู้บรรยาย เป็นเงิน 8,400 บาท										13-22 ธ.ค.67	ดำเนินการฝึกอบรม
	- ค่าสมนาคุณวิทยากรสาคิด เป็นเงิน 22,800 บาท										23-25 ธ.ค.67	จัดทำเอกสารในสำคัญ ส่งฝ่ายการคลัง เพื่อขอค่าใช้จ่าย
	- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 37,500 บาท										9 ม.ค.68	ขอใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
	- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นเงิน 4,900 บาท										4 มี.ค.68	เบิกจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
	- ค่าวัสดุสาคิด เป็นเงิน 4,900 บาท										20 ก.พ.68	เบิกจ่ายค่าวัสดุสาคิดเรียบร้อยแล้ว
2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	71,900.00										
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง นายจิตติวัฒน์ บุรัตน์											
	ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - สิงหาคม 2568											
	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ รายเดิม 194 คน		ธ.ค.67									กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯรายเดิม
	จนท. 5 คน รวม 199 คน เป็นเงิน 49,500 บาท ดังนี้										14 ก.พ.68	เตรียมการและสำรวจเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรม
	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัครฯ 194 คน เป็นเงิน 38,800 บาท										15 ก.พ.68	เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน เป็นเงิน 1,000 บาท										14 มี.ค.68	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
	- ค่าวัสดุ เครื่องอุปกรณ์ เป็นเงิน 7,900 บาท										15 มี.ค.68	ติดต่อยุทธการ
											22 มี.ค.68	จัดอบรม
											31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอใช้เงินยืมฯ และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ
	กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										มิ.ย. 68	กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ในพื้นที่อาสาสมัครฯ 123 คน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน จนท. 10 คน รวม 183 คน										9-มิ.ย.-68	ยืมเงินใช้ในกิจกรรมที่ 2
	เป็นเงิน 22,400 บาท ดังนี้										16 มิ.ย. 68	เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
	- ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานจริง เป็นเงิน 7,400 บาท										23-มิ.ย.-68	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมที่ 2
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท										27 มิ.ย.68	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท											
	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชน เป็น 8,000 บาท											
3	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต	160,500.00	ธ.ค.67	160,500.00				-	160,500.00			- รับโอนงบประมาณจากสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 29 ต.ค.67
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายรายได้										11 พ.ย.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
	ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม - สิงหาคม 2568										13 พ.ย.67	เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ
	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์										14 พ.ย.67	เห็นชอบราคากลาง
	1. คอมพิวเตอร์										18 พ.ย.67	รายงานขอซื้อ
	2. เครื่องพิมพ์										20-พ.ย.-67	ประกาศเชิญชวนให้มาเสนอราคา
	3. เครื่องสแกนเนอร์										22-พ.ย.-67	เสนอราคา
	4. เครื่องอ่านบัตรประชาชน										25-พ.ย.-67	ประกาศผู้ชนะ
											25-พ.ย.-67	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ
											26-พ.ย.-67	ใบสั่งซื้อ
											13-ธ.ค.-67	บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
											17-ธ.ค.-67	รายงานผลการตรวจรับ
											27-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
											23-ม.ค.-68	เบิกจ่ายแล้ว

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตออกนอ่ย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
4	งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,270,000.00	ต.ค. 67	442,428.21		1,757,571.79	1,070,000.00	2,827,571.79	3,270,000.00		1 ต.ค. 67	เบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนเป็นรายเดือน
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ										28-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างรอรอลงนามใบสั่งซื้อ
	ช่วงเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68										31-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เดือนค.ค.67
	กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 36 ชุมชน										4-ธ.ค.-67	เบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนเดือน ค.ค.67 ยอดเงิน 64,185.40 บาท
	- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง จำนวน 11 ชุมชน ๆ ละ 5,000.-บาท / เดือน ( 5,000.- บาท x 12 เดือน x 10 ชุมชน)										27-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เดือนพ.ย.67
	- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลัง จำนวน 14 ชุมชน ๆ ละ 7,500.-บาท / เดือน (7,500 บาท x 12 เดือน x 14 ชุมชน)										30-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนฯ เดือนพ.ย.-ธ.ค. 67
	- ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป จำนวน 12 ชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท / เดือน (10,000 บาท x 12 เดือน x 12 ชุมชน )										25-ก.พ.-68	เบิกจ่ายค่าสนับสนุนเดือน ม.ค.68
											31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนฯ เดือน ก.พ. 68
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	686,200.00	ต.ค. 67	242,138.57		245,276.69	198,784.74	444,061.43	686,200.00		1 พ.ย. 67	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 10,080 บาท
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 504 บาท
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567-กันยายน 2568										2-ธ.ค.-67	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 36,960 บาท
	กิจกรรม											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 792 บาท
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปทุมธานี ( 4 อัตรา x 480.- บาท x 261 วัน) เป็นเงิน 501,120.- บาท										2-ม.ค.-68	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 38,880 บาท
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 เป็นเงิน 25,056.- บาท											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 936 บาท
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 20,000.-บาท										3 กพ. 68	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 44,160 บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 90,000.- บาท											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 1,104 บาท
											3 มี.ค. 68	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 38,400 บาท
											10 มี.ค. 68	เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 960 บาท
												จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นเงิน 20,000.- บาท ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568
											1-พ.ย.-67	- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน กันยายน 2567 เป็นเงิน 533.17 บาท
												- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 215.71 บาท
												- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 5,002.74 บาท
												- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน กันยายน 2567 เป็นเงิน 5,394.60 บาท
											8-พ.ย.-67	- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 369.04 บาท
											9-พ.ย.-67	- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 5,580.23 บาท
											12-ธ.ค.-67	- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 523.87 บาท
											18-ธ.ค.-67	- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 6,601.17 บาท
											22-ม.ค.-68	- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 4,599.70 บาท
												- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 530.67 บาท
											11-ก.พ.-68	- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 423.81
											21-ก.พ.-68	- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือน มกราคม 2568 เป็นเงิน 3198.03
											12-มี.ค.-68	- เบิกจ่ายค่าน้ำประปาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเฒ่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 274

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอนน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ค.ศ. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
												- เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งที่ห้องเก็บทุเรียนทุเรียนและที่ติดตั้งที่ห้องเก็บทุเรียนทุเรียนเข้ามา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 3024.62
	- ค่ากิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน 50,000.- บาท											จัดกิจกรรมเดินทอดน่องทั่ววัฒนธรรม ในช่วงเดือนมีนาคม 2568 เป็นเงิน 50,000.- บาท - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 8,000.- บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 4,000.- บาท
												- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 28,800.- บาท - ค่าวัสดุในการดำเนินการ เป็นเงิน 9,200.- บาท กำหนดจัดกิจกรรมเดินทอดน่องฯ วันที่ 26 เมษายน 2568
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,251,800	ค.ศ. 67	462,376.00		415,884.00	373,540.00	789,424.00	1,251,800.00	1 พ.ย. 67	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 61,440 บาท เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 3,072 บาท	
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ											เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 70,560 บาท
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 3,528 บาท
	กิจกรรม											เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 70,680 บาท
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้านลานกีฬา เป็นเงิน 1,054,080 บาท											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 3,720บาท
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 = 52,704 บาท											เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 72,480 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมสโมสกรกีฬา 100,000.- บาท											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 3,624 บาท
												3 มี.ค. 68 10 มี.ค. 68
												เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 66,240 บาท เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 3,312 บาท
												ธ.ค. - ม.ค.
												กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2568 เป็นเงิน 100,000.-บาท ในเดือนมกราคม 2568
												- ค่าตอบแทนผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เป็นเงิน 28,000.-บาท - ค่าตอบแทนผู้เก็บลูกฟุตบอล เป็นเงิน 11,200.-บาท - ค่าเงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอล เป็นเงิน 48,000.-บาท - ค่าเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 4,000.-บาท - ค่าวัสดุในการดำเนินการแข่งขัน เป็นเงิน 8,800.-บาท
	- กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน 24 ลาน x 2,000 บาท = 48,000 บาท											ก.พ.
												จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา เป็นเงิน 48,000.-บาท
												16.ก.พ. 68
												จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำเอกสารขอใช้เงินยืมฯ
												28-ก.พ.-68
												ขอใช้เงินยืมฯเรียบร้อยแล้ว
7	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000.00	ค.ศ. 67	109,516.00		44,100.00	48,384.00	92,484.00	202,000.00	1 พ.ย. 67	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 10,080 บาท เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 504 บาท	
	ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ											เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568											2-ธ.ค.-67
	กิจกรรม											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 576 บาท
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร เป็นเงิน 138,240.-บาท											2-ม.ค.-68
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 = 6,912 บาท											เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 576 บาท
												11-ก.พ.-68
												เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 576 บาท
												3-มี.ค.-68
												เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท
												10-มี.ค.-68
	- ค่าจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เป็นเงิน 6,300 บาท											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 576 บาท จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อย ในช่วงเดือนธ.ค. 67- ส.ค.68 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,300.- บาท
	- ค่าจัดกิจกรรมสภาเยาวชน 38,548 บาท											ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2568 และวันที่ 22 มี.ค.2568 จำนวน 38,548.- บาท
												31-ม.ค.-68
												อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอใช้เงินยืมฯ
	- ค่าจัดกิจกรรมประชุมสภาสมาชิกประจำปี เป็นเงิน 12,00 บาท											11 มี.ค. 68
												ขอใช้เงินยืมฯ เรียบร้อย (12,000)

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือมิปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	500,000.00				138,000.00	362,000.00	500,000.00	500,000.00			
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2567-กันยายน 2568											
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นเงิน 138,000 บาท		เม.ย. 68									กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 52,000 บาท											เป็นเงิน 138,000 บาท ในเดือน เมษายน 2568
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 28,000 บาท											เตรียมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2568
	- ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ตลอดจนจุดรถน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นเงิน 30,000 บาท											อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ในราชการและดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
	- ค่าวัสดุสาธิตภูมิปัญญาไทย เป็นเงิน 10,000 บาท											
	- ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง เป็นเงิน 10,000 บาท											
	- ค่าวัสดุในการดำเนินการ เป็นเงิน 8,000 บาท											
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เป็นเงิน 117,500 บาท		พ.ค.68									กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พระราชสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 39,000 บาท											เป็นเงิน 117,500 บาท ในเดือน มิถุนายน 2568
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 21,000 บาท											
	- ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน เป็นเงิน 25,000 บาท											
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที และเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 20,000 บาท											
	- ค่าวัสดุในการดำเนินการ เป็นเงิน 8,000 บาท											
	- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 4,500 บาท											
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 56,000 บาท											กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 56,000 บาท
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 19,500 บาท											ในเดือน กรกฎาคม 2568
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,500 บาท											
	- ค่าวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 26,000 บาท											
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบางกอกน้อยรวมพลังแห่งความภักดี เป็นเงิน 137,500 บาท		ก.ค. 68									กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบางกอกน้อยรวมพลังแห่งความภักดี เป็นเงิน 137,500 บาท
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน 52,000 บาท											- กำหนดดำเนินการตามแผนในงวดที่ 3 ในเดือน กรกฎาคม 2568
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 28,000 บาท											
	- ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน เป็นเงิน 25,000 บาท											
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที และเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 20,000 บาท											
	- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 8,000 บาท											
	- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นเงิน 4,500 บาท											
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 51,000 บาท		ก.ค.68									กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 19,500 บาท											- กำหนดดำเนินการตามแผนในงวดที่ 3 ในเดือน สิงหาคม 2568
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ เป็นเงิน 10,500 บาท											
	- ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม เป็นเงิน 4,500 บาท											
	- ค่าจ้างเหมาทำโล่แม่ดีเด่น เป็นเงิน 7,500 บาท											
	- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,000 บาท											
9	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	200,000.00	มี.ค.68			200,000.00		200,000.00	200,000.00		มี.ค.68	ประชาสัมพันธ์โครงการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568											21 มี.ค. 68 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ
	กิจกรรมที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568											กำหนดวันที่จัดโครงการฯ วันที่ 1-20 เมษายน 2568
												ทำหนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ
												31 มี.ค.68 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินทดลองใช้ในราชการ แบ่งเป็น 2 งวดฯ ละ 10 วัน
												1 - 20 เม.ย.68 ดำเนินโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ระยะเวลา 20 วัน
												เม.ย.68 ทำขดใช้เงินยืมสะสมงวดที่ 1
												เม.ย.68 ทำขดใช้เงินยืมสะสมงวดที่ 2
10	ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	20,000.00	ม.ค. 68	20,000.00				-	20,000.00			ธ.ค.67-ม.ค.68 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568											จัดกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจการใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงให้แก่ประชาชน
	กิจกรรม สนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจการใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง											ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 8 ครั้ง เริ่มวันที่ 14 - 22 ธ.ค.67
	ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย											ม.ค. 68 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้ จำนวน 8 ครั้ง ในช่วงวันที่ 14-22 ธ.ค.67
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพฯ											ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บางกอกน้อย

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
				ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000.- บาท									25-พ.ย.-67	จัดทำรายงานตรวจรับ
										28-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,000.-บาท									16-ธ.ค.-67	เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
										26-พ.ย.-67	ยืมเงินใช้ในราชการ จำนวนเงิน 10,000 บาท
										9-ม.ค.-68	ขุดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 กิจกรรม - เงินสงเคราะห์คชช.ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล (เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท/ปี) - เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา - ระดับอนุบาล ไม่เกิน 3,000/คน/ปี - ระดับม.ต้น ไม่เกิน 3,500/คน/ปี - ระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,000/คน/ปี - ระดับอนุปริญญาหรือปวส. ไม่เกิน 4,500/คน/ปี - ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000/คน/ปี - ทุนประกอบอาชีพ (ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท)	450,000.00	ต.ค. 67	53,000.00	247,000.00	150,000.00	397,000.00	450,000.00		ธ.ค. 67	ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
										ธ.ค. 67	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี
										31-ม.ค.-68	ดำเนินการประชุมพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือ
										14-ก.พ.-68	เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ เรียบร้อย และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดการประชุมครั้งที่ 2
										27-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่2/2568
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกัน ของครอบครัวในการมีส่วนร่วมร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางกอกน้อย - ค่าอาหาร 32,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000.-บาท - ค่าของขวัญและของที่ระลึก เป็นเงิน 12,000 บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 16,000 บาท	80,000.00	ต.ค. 67	80,000.00			-	80,000.00		ต.ค.67	ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2568
										ธ.ค.67	เสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
										พ.ย.67	ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ
										ม.ค.68	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
										ม.ค.68	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2568
										15 ก.พ. 68	จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
										22 ก.พ. 68	จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
										25 ก.พ.68	ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายวัสดุ จำนวน 9 รายการ (16,000)
										28-ก.พ.-68	ได้รับอนุมัติค่าของขวัญและของที่ระลึก (12,000)
										8 มี.ค.68	จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครบแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
										11 มี.ค.68	ขุดใช้เงินยืมฯ เรียบร้อย (52,000)
13	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 กิจกรรม - ค่าตอบแทนอาสาสมัคร คนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางกอกน้อย (6 คน x 15,000.-บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน 1,080,000 บาท - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (1,080,000.-บาท x 5%) เป็นเงิน 54,000 บาท	1,134,000.00	ต.ค. 67	371,478.78	416,021.22	346,500.00	762,521.22	1,134,000.00		1 พ.ย. 67	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 69,677.42 บาท
										2-ธ.ค.-67	เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2567 เป็นเงิน 3,484 บาท
											เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 59,000 บาท
											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 2,950 บาท
										2 ม.ค. 68	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 60,000 บาท
											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 3,000 บาท
										3 ก.พ. 68	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 81,958.07 บาท
											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 4,097 บาท
										3-มี.ค.-68	เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 83,154 บาท
											เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 4,158 บาท
14	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคัญของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	38,000.00	ธ.ค.67		38,000.00		38,000.00	38,000.00		26-ธ.ค.-67	- รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือ กท 1908/1581 ลว.13 พ.ย.67
											ได้รับอนุมัติวันที่ 18 ธ.ค.67
										31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
										ก.พ. 68	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคัญ
										13-ม.ค.-68	สำรวจรายการพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบเสนอราคา
										31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอนน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
15	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	10,100.00	ธ.ค.67			10,100.00		10,100.00		17-ธ.ค.-67	- รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือ กท 1908/1595 ลว.19 พ.ย.67 ได้รับอนุมัติวันที่ 12 ธ.ค.67	
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 - กันยายน 2568									31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางเพื่อชี้แจงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
										ก.พ. 68	เริ่มดำเนินการบันทึกข้อมูลครัวเรือน	
										31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ	
16	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	158,400.00	ธ.ค.67	22,800.00		56,400.00	79,200.00	135,600.00	158,400.00	26-พ.ย.-67	- รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือ กท 1908/1591 ลว.15 พ.ย.67 ได้รับอนุมัติวันที่ 20 พ.ย.67	
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 - กันยายน 2568									31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค.67	
	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัคร จำนวน 12 คนๆละ 1,200 บาท/เดือน									ก.พ. 68	เบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 67 และเดือนมกราคม 68 เรียบร้อย	
										26 มี.ค. 68	เบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ เรียบร้อย	
17	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	70,000.00	ธ.ค.67			45,000.00	25,000.00	70,000.00	70,000.00	4-ธ.ค.-67	- รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือ กท 1908/1604 ลว.20 พ.ย.67 ได้รับอนุมัติวันที่ 25 พ.ย.67	
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 - กันยายน 2568									31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างการพิจารณาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะจัดซื้อในโครงการ	
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม BKK FOOD BANK									28-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ	
	คำวัสดุอุปกรณ์									31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ									31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวนให้มาเสนอราคา (ค่าครุภัณฑ์)	
18	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาคนแลงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,200,000.00					7,200,000.00			20-ธ.ค.-67	รับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือ ที่ กท 1908/1645 ลว.6 ธ.ค.67 ได้รับอนุมัติวันที่ 16 ธ.ค.67	
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 - กันยายน 2568									31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเวทีชาวบ้าน เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน	
										27 ก.พ. 68	ดำเนินการเปิดเวที เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนไปแล้ว 35 ชุมชน จาก 36 ชุมชน เหลือจำนวน 1 ชุมชนที่จะดำเนินการเปิดเวทีวันที่ 28 ก.พ. 68	
										28 ก.พ. 68	เปิดเวทีครบ 36 ชุมชน ไม่ขอรับงบประมาณ 1 ชุมชน	
										3 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชน	
											และสำรวจรายการที่ชุมชนจะขอจัดซื้อได้บางส่วน คือ 1 ระบบเสียงตามสาย 2. คอมพิวเตอร์	
										15 มี.ค. 68	จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว	
										31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ์ก่อนเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณของแต่ละชุมชน	
19	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	200,000.00								28 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต	
	ช่วงเวลาดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม - กันยายน 2568									27 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างเขียนโครงการและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม	
	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม											
20	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (นางสาวนันท์ช บุนนาค)	209,400.00	พ.ย.67	108,830.00		34,570.00	66,000.00	100,570.00	209,400.00			
	กิจกรรม											
	1.จัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมี											
	2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจและนำสุขาภิบาลอาหาร 45 วัน											
	3.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าตอบแทน) ตรวจสอบปัญหาด้านสาธารณสุข 15 ครั้ง											
	4.กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา											
	5.กิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 6 แห่ง											
	6.กิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี											
	ค่าใช้จ่าย											
	1.ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร 40,000 บาท (1,333 คย.x30 บาท)		พ.ย.67			2,280.00				31-มี.ค.-68	เบิกจ่ายตัวอย่างอาหาร เดือน พ.ย.67 - ก.พ.68	
	2.ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 45 วัน 45,000 บาท (5 คน x 50 บาท x 4 ชม. x 45 ครั้ง)		พ.ย.67			13,000.00				31-มี.ค.-68	เบิกจ่ายอาหารทำการนอกเวลาเดือน พ.ย. 67 - ม.ค.68	

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (7) = (2) + (6)	กันเหลือมปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	3.ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านแพทย์และสาธารณสุข 59,400 บาท - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 คน (200 บาท x 3 คน x 4 ชั่วโมง x 15 ครั้ง) - เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข จำนวน 2 คน (150 บาท x 2 คน x 4 ชั่วโมง x 15 ครั้ง) - ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว จำนวน 1 คน (90 บาท x 1 คน x 4 ชั่วโมง x 15 ครั้ง)										12-มี.ค.-68	เบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านแพทย์ เดือน ก.พ.68
	4.ค่าอาหารว่างจัดประชุมคณะกรรมการฯ 3,500 บาท (35 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง)											ม.ค.68 ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง คือ เดือน ม.ค. 2568 และ เดือน ก.ค. 2568
	5.วัสดุอุปกรณ์จัดบอร์ด/นิทรรศการ 6,500 บาท											ม.ค.68 เริ่มจัดซื้อวัสดุเดือน ม.ค.68
	6.ค่าอาหารว่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาด 7,000 บาท (35 บาท x 50 คน x 4 ครั้ง)											พ.ค.68 ดำเนินกิจกรรมเดือน พ.ค.68
	7.ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์หรืออื่นๆในการดำเนินกิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 3,000 บาท											พ.ค.68 เริ่มจัดซื้อวัสดุ เดือน พ.ค.68
	8.ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านแพทย์และสาธารณสุขกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 39,600 บาท - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 คน (200 บาท x 3 คน x 4 ชั่วโมง x 10 ครั้ง) - เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข จำนวน 2 คน (150 บาท x 2 คน x 4 ชั่วโมง x 10 ครั้ง) - ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว จำนวน 1 คน (90 บาท x 1 คน x 4 ชั่วโมง x 10 ครั้ง)											พ.ค.68 เริ่มเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ เดือน เม.ย.68
	9.ค่าอาหารว่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 5,400 บาท										24-ก.พ.-68	เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,250 บาท
	<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>											
21	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (นายสัมพันธ์ พันธุ์แสน) กิจกรรม 1. การป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข -นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน (1 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง x 72 ครั้ง) -เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข 1 คน (1 คน x 150 บาท x 4 ชั่วโมง x 72 ครั้ง) -พนักงานทั่วไป 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 72 ครั้ง) -พนักงานชั้นยศ 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 72 ครั้ง) กิจกรรม 2. การสุบและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา 14,400 บาท (2 คน x 50 บาท x 4 ชั่วโมง x 36 ครั้ง)	167,100.00	3 ธ.ค.67	86,920.00		24,480.00	55,700.00	80,180.00	167,100.00			
	<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>											
22	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กิจกรรม ประชุมชี้แจงมาตรการดูแลและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 200 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2568 ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ เป็นเงิน 6,000.-บาท	6,000.00	พ.ค.68						6,000.00			พ.ค.68 เริ่มเบิกจ่ายเดือน พ.ค.68
	<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>											
23	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กิจกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน อบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ดำเนินการเดือนมีนาคม 2568	169,500.00	มี.ค.68					169,500.00	169,500.00			3-ม.ค.-68 ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2568 3-มี.ค.-68 เสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด 3 มี.ค. 68 ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ 12 - 14 มี.ค.68 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ร.ร.วัดมะลิ 31 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอใช้เงินยืมฯ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตจตุจักร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ) (7) = (2) + (6)	กันเหลือมิปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	ค่าใช้จ่าย										31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ
	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 142,500.-บาท											
	ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 27,000.-บาท											
24	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	99,000.00	พ.ย.67	63,000.00		20,250.00	15,750.00	36,000.00	99,000.00			ดำเนินการจัดประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568 และ
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร											1 ต.ค. 67 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568
	กิจกรรม											21-ต.ค.-67 เสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของแต่ละโรงเรียนจำนวน 4 ครั้ง											พ.ย. 67 ส่งโครงการและบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการ
	ค่าใช้จ่าย											พ.ย.67-มิ.ย.68 โรงเรียนดำเนินการ
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 โรงเรียน 31,500.- บาท											เบิกจ่ายแล้ว
	- ค่าวัสดุ 67,500.- บาท											26 พ.ย. 67 รร.วัดจตุรพักตรพิมาน 4,500
												27 พ.ย. 67 รร.วัดบางเสาธง 4,500
												12 ธ.ค. 67 รร.วัดอัมพวา 4,500
												16 ธ.ค. 67 รร.วัดคูหาสวรรค์ 4,500
												16 ธ.ค. 67 รร.วัดเจ้าอาวาส 4,500
												16 ธ.ค. 67 รร.วัดศรีสุทธาวาส 4,500
												18 ธ.ค. 67 รร.วัดมะลิ 4,500
												18 ธ.ค. 67 รร.วัดปฐมบรมศรีสุทธาวาส 4,500
												18 ธ.ค.67 รร.วัดวิเศษการ 4,500
												26 ธ.ค. 67 รร.วัดบางขุนนนท์ 4,500
												30 ม.ค. 68 รร.วัดยางสุทธาวาส 4,500
												30 ม.ค. 68 รร.วัดพระยาทำ 4,500
												19 ก.พ. 68 รร.วัดโพธิ์เรียง 4,500
												25 ก.พ. 68 รร.วัดสุวรรณคีรี 4,500
25	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	32,300.00	พ.ย.67	18,400.00		13,900.00	-	13,900.00	32,300.00			ดำเนินการจัดประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568 และ
	เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร											1 ต.ค. 67 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568
	กิจกรรม โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน											21-ต.ค.-67 เสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 2 ครั้ง ดำเนินการเดือนตุลาคม 2567-กันยายน 2568											พ.ย. 67 ส่งโครงการและบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการ
	ค่าใช้จ่าย											พ.ย.67-มิ.ย.68 โรงเรียนดำเนินการ
	1. โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 14 โรงเรียน											เบิกจ่ายแล้ว
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,760 บาท											26 พ.ย. 67 รร.วัดบางเสาธง 1,300
	(14 โรงเรียน x 2 ครั้ง x 12 คน x 35 บาท )											26 พ.ย. 67 รร.วัดจตุรพักตรพิมาน 1,300
	- ค่าวัสดุ 18,200 บาท (14 โรงเรียน x 1300 บาท)											26 พ.ย. 67 รร.วัดคูหาสวรรค์ 1,300
	2. โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 1 โรงเรียน											13 ธ.ค. 67 รร.วัดศรีสุทธาวาส 1,300
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 840 บาท											13 ธ.ค. 67 รร.วัดวิเศษการ 1,300
	(1 โรงเรียน x 2 ครั้ง x 12 คน x 35 บาท )											18 ธ.ค. 67 รร.วัดปฐมบรมศรีสุทธาวาส 1,300
	- ค่าวัสดุ 1,500 บาท (1 โรงเรียน x 1500 บาท)											16 ธ.ค. 67 รร.วัดเจ้าอาวาส 1,300
												26 ธ.ค. 67 รร.วัดบางขุนนนท์ 1,300
												27 ม.ค. 68 รร.วัดมะลิ 1,300
												30 ม.ค. 68 รร.วัดยางสุทธาวาส 1,500
												30 ม.ค. 68 รร.วัดพระยาทำ 1,300
												14 ก.พ. 68 รร.วัดอัมพวา 1,300
												19 ก.พ. 68 รร.วัดโพธิ์เรียง 1,300
												24 ก.พ. 68 รร.วัดสุวรรณคีรี 1,300
26	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	168,500.00	พ.ย.67	168,500.00		-	-	-	168,500.00			1 ต.ค. 67 ดำเนินการจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2567 และเดือนพฤษภาคม 2568
	กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำ											21-ต.ค.-67 เสนอโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
	นวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้											พ.ย. 67 ส่งโครงการและบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการ
	- วัสดุ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หลายมิติ วัสดุต้นเพื่อการสอน บทเรียน											พ.ย.67- ม.ค.68 โรงเรียนดำเนินการ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือมปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ		
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)						
	คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระดาษ ซีโพลสเตอร์ วิซีดี เพอซด์เสียบฯ											ดำเนินการเบิกจ่าย		
	ค่าใช้จ่าย											เบิกจ่ายแล้ว		
	โรงเรียนขนาดเล็ก (14 โรงเรียน x11,100 บาท)										27 พ.ย. 67	ร.วัดบางเสาธง 11,100		
	โรงเรียนขนาดกลาง (1 โรงเรียน x 13,100 บาท)										18 ธ.ค. 67	ร.วัดวิเศษการ 11,100		
											18 ธ.ค. 67	ร.วัดคงมุลเหล็ก 11,100		
											23 ธ.ค. 67	ร.วัดคูลีคาราม 11,100		
											17 ธ.ค. 67	ร.วัดศรีสุทธาราม 11,100		
											27 ธ.ค. 67	ร.วัดอัมพวา 11,100		
											27 ธ.ค. 67	ร.วัดยางสุทธาราม 13,100		
											9 ม.ค. 68	ร.วัดเจ้าอาม 11,100		
											17 ม.ค. 68	ร.วัดปฐมบุตร 11,100		
											31 ม.ค. 68	ร.วัดพระยาทำ 11,100		
											14 ม.ค. 68	ร.วัดโพธิ์เรียง 11,100		
											10 ก.พ. 68	ร.วัดมะลิ 11,100		
											24 ก.พ. 68	ร.วัดสุวรรณาราม 11,100		
											24 ก.พ. 68	ร.วัดบางขุนนนท์ 11,100		
											24 ก.พ. 68	ร.วัดสุวรรณศิริ 11,100		
27	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000.00	พ.ค.68		-	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00			ดำเนินการเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568		
	กิจกรรม จัดนิทรรศการคัดเลือก "ครูดีเด่น" การประกวดหรือ											พ.ค. - ก.ค.68	โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม	
	แข่งขันความสามารถทางวิชาการของข้าราชการครูและนักเรียน											พ.ค. - ก.ค.68	โรงเรียนจัดซื้อวัสดุตามโครงการ	
	จำนวน 3 เครือข่าย ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2568											พ.ค. - ก.ค.68	ดำเนินการเบิกจ่าย	
	เครือข่ายที่ 56 ได้แก่ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดอัมพวา													
	โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดคงมุลเหล็ก โรงเรียนวัดพระยาทำ													
	เครือข่ายที่ 57 ได้แก่ โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม													
	โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดบางเสาธง													
	เครือข่ายที่ 58 ได้แก่ โรงเรียนวัดคูลีคาราม โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ													
	โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิตราคาราม													
	ค่าใช้จ่าย													
	ค่าวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการหรือประกวด													
	เครือข่ายละ 90,000.-บาท รวมเป็นเงิน 270,000.-บาท													
28	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	248,000.00	พ.ค.68		-	200,000.00	48,000.00	248,000.00	248,000.00			3 ม.ค.68	กำหนดการดำเนินการฝึกทักษะอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2568	
	กิจกรรม													
	1. โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ												เม.ย.68	โรงเรียนจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติในเดือนเมษายน 2568
	ภาคเรียนที่ 1/2568 จำนวน 15 โรงเรียน												พ.ค.68	โรงเรียนจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
	2. โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอน													
	รายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2568 (โรงเรียนวัดมะลิ)													
	ค่าใช้จ่าย													
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการหรือกิจกรรมฯ ระดับชั้นประถมศึกษา													
	จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 10,000.-บาท เป็นเงิน 150,000.-บาท													
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการหรือกิจกรรมฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา													
	จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 50,000.-บาท													
	- ค่าวิทยากร 48,000.- บาท													
29	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	744,000.00	พ.ค.68		-	744,000.00	-	744,000.00	744,000.00			3 ม.ค. 68	ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2568 เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2568	
	กิจกรรม													
	จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนว่ายน้ำ												พ.ค.68	สำรวจยอดเด็กนักเรียนและทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการ
	ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.5 จำนวน 930 คนๆละ 800 บาท												มิ.ย. 68	โรงเรียนดำเนินการตัดชุดว่ายน้ำและจัดซื้อหมวกพร้อมแว่นตา
													ก.ค. 68	โรงเรียนนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตกอนน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือมิ. 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	ค่าใช้จ่าย											
	1.ค่าตอบแทนอาสาสมัคร/ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ										ก.ค. 68	เบิกจ่ายค่าฝึกสอนว่ายน้ำ และค่าพาหนะ
	2.ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และแว่นตา											
	3.ค่าพาหนะ											
30	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	5,904,000.00	ต.ค.67	2,618,400.00		8,220,000.00	2,463,600.00	10,683,600.00	13,302,000.00		3 ธ.ค. 67	- รับโอนงบประมาณจาก สนค. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											6 ธ.ค. 67	เดือนต.ค.67 รร.วัดวิเศษการ 69,000 บาท
											13 ธ.ค. 67	เดือนต.ค.67 รร.วัดยางสุทธาราม 70,800 บาท
											13 ธ.ค. 67	เดือนพ.ย.67 รร.วัดยางสุทธาราม 297,600 บาท
											20 ธ.ค. 67	เดือนพ.ย.67 รร.วัดวิเศษการ 290,400 บาท
											16 ม.ค. 68	เดือนธ.ค.67 รร.วัดวิเศษการ 249,000 บาท
											28 ม.ค. 68	เดือนธ.ค.67 รร.วัดยางสุทธาราม 254,400 บาท
											11 ก.พ. 68	เดือนม.ค.68 รร.วัดวิเศษการ 281,400 บาท
											19 ก.พ. 68	เดือนม.ค.68 รร.วัดยางสุทธาราม 259,200 บาท
											5 มี.ค. 68	เดือนก.พ.68 รร.วัดวิเศษการ 266,400 บาท
											18 มี.ค. 68	เดือนก.พ.68 รร.วัดยางสุทธาราม 268,800 บาท
											24 มี.ค. 68	เดือนมี.ค.68 รร.วัดวิเศษการ 153,600 บาท
											24 มี.ค. 68	เดือนมี.ค.68 รร.วัดยางสุทธาราม 154,800 บาท
31	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600.00	ม.ค.68			-	-	-	-		15 พ.ย.67	ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา
	กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 49 คน											ตามหนังสือ ที่ กท 1905/1545 ลว. 31 ต.ค.67
	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ดำเนินการ 2 วัน											ดำเนินการเดือนมกราคม 2568
	1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ ในเดือนมกราคม 2568 จำนวน 38 คน											สวนสนามวันซ้อมใหญ่ วันที่ 26 ม.ค. 68
	- ค่าอาหาร เป็นเงิน 5,700.-บาท											วันจริง วันที่ 27 ม.ค. 68
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,900.-บาท										24 ม.ค.68	สำนักการศึกษาหนังสือ ส่วนที่ กท 0807/696 ลว.24 ม.ค.68 เรื่อง ยกเลิกการจัดพิธี
	- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท											ปฐมนิเทศตนเองและสวนสนามยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2568
	2. เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 มกราคม 2568 (วันสถาปนา) จำนวน 49 คน										10 มี.ค.68	มีหนังสือ ที่ กท 5808/1386 ลว.10 มี.ค.68 ขอส่งคืนงบประมาณฯ
	- ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,350.-บาท											เนื่องจากสำนักการศึกษา มีหนังสือ ส่วนที่ กท 0807/696 ลงวันที่ 24 ม.ค.68
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,450.-บาท											ยกเลิกการจัดพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด
	- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท											
32	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200.00	มิ.ย.68			56,200.00	-	56,200.00	56,200.00		15 พ.ย.67	ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา
	กิจกรรม การเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 80 คน											ตามหนังสือ ที่ กท 1905/1547 ลว. 1 พ.ย.67
	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการ 2 วัน											-กำหนดการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 17 มิ.ย.68
	1. เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ ในเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 30 คน											-เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
	- ค่าอาหาร เป็นเงิน 4,500.-บาท											
	- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,500.-บาท											
	- ค่าพาหนะ 1 คันๆ ละ 11,400.- บาท เป็นเงิน 11,400.-บาท											
	2. เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (วันสถาปนา) จำนวน 80 คน											
	- ค่าอาหาร เป็นเงิน 12,000.-บาท											
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 4,000.-บาท											
	- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คัน คันละ 11,400.-บาท เป็นเงิน 22,800 บาท											
33	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	88,320.00	ธ.ค.67	29,960.00		28,040.00	30,320.00	58,360.00	88,320.00		20 พ.ย.67	ได้รับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา
	กิจกรรม											ตามหนังสือ ที่ กท 1908/1555 ลว. 6 พ.ย.67 อนุมัติวันที่ 11 พ.ย.67
	1. จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนหลังเลิกเรียน/วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)										พ.ย.67	ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการพร้อมบัญชีจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด
	ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2567 และภาคเรียนที่ 1/2568											ส่งบัญชีจัดสรรให้โรงเรียน
	2. กิจกรรมในช่วงวันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์)										ธ.ค.67	โรงเรียนเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตคลองเตย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	3. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน										ธ.ค.67	โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ
	ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567											เบิกจ่ายแล้ว
	ค่าใช้จ่าย										21 ม.ค. 68	เดือนธันวาคม 67 6,840 บาท
	1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา										12 มี.ค. 68	เดือนมกราคม 68 15,960 บาท
	- วันทำการปกติ										24 มี.ค.68	เดือนกุมภาพันธ์ 6,760 บาท
	(2 คน x 100 บาท x 8 วัน x 2 ภาคเรียน X 14 โรงเรียน)											
	- วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)											
	(2 คน x 420 บาท x 8 วัน x 2 ภาคเรียน)											
	2) ค่าอาหารกลางวัน											
	- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนในวันหยุด (เสาร์- อาทิตย์)											
	(20 คน x 50 บาท x 8 วัน x 2 ภาคเรียน x 1 โรงเรียน)											
	- ค่าอาหารกลางวันอาสาสมัคร											
	(3 คน x 50 บาท x 8 วัน x 2 ภาคเรียน x 1 โรงเรียน)											
	3) ค่าวัสดุสำหรับกิจกรรมในช่วงวันหยุด											
	(ภาคเรียนละ 5,000.- บาท x 2 ภาคเรียน)											
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ครูผู้ดูแลนักเรียนร่วมงาน											
	(2 คน x 420 บาท x 1 โรงเรียน x 2 ครั้ง)											
34	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,600.00	ก.พ.68			79,600.00		79,600.00	79,600.00			- รับโอนงบประมาณจาก สนศ. ตามหนังสือ ที่ กท 1905/1588
	กิจกรรม											ลว. 15 พ.ย.67 ได้รับอนุมัติ วันที่ 20 พ.ย.67
	1. แข่งขันระดับ สนช. คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่มเขต										31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างรอหนังสือจากสำนักงานการศึกษากำหนดช่วงวันในการจัดกิจกรรม
	2. นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สนช. เข้าร่วมระดับกลุ่มเขต											
	3. นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน กลุ่มเขต เข้าร่วมระดับ กทม. รอบชิงชนะเลิศ											
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน											
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน											
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครูและเจ้าหน้าที่											
	- ค่าอาหารสำหรับครูและเจ้าหน้าที่											
	รวม	24,074,920.00		5,136,622.56	56,200.00	13,488,473.70	12,532,778.74	18,812,672.44	23,949,295.00			



ผลการดำเนินงานงบกลาง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 (7) = (2) + (6)	เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
	งบกลาง 68 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาล งบดำเนินงาน											
1	รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเงินเดือนเต็มขั้น	420,720.00		128,370.00		292,350.00		292,350.00	420,720.00	-	15 พ.ย.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามหนังสือ ที่ กท 1902/1546 ลว. 1 พ.ย.67
												เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและ ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น
												7 มี.ค.68 เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ เดือน ต.ค.67 - มี.ค.68
2	รายการเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)	275,000.00				275,000.00		275,000.00	275,000.00	-	15 พ.ย.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามหนังสือ ที่ กท 1902/1546 ลว. 1 พ.ย.67
												31 ม.ค.68 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
3	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	420,000.00		390,000.00		30,000.00		30,000.00	420,000.00	-	15 พ.ย.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามหนังสือ ที่ กท 1902/1546 ลว. 1 พ.ย.67
												27 ธ.ค.67 โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เบิกจ่ายแล้ว 13 โรงเรียน
												8 ม.ค.68 ร.ร.วัดคูลีตราม 30,000 บาท
												13 ม.ค.68 ร.ร.วัดดงมูลเหล็ก 30,000 บาท
												13 ม.ค.68 ร.ร.วัดบางเสาธง 30,000 บาท
												15 ม.ค. 68 ร.ร.วัดศรีสุดาราม 30,000 บาท
												15 ม.ค.68 ร.ร.วัดเจ้าอาวม 30,000 บาท
												23 ม.ค.68 ร.ร.วัดปฐมบุตรอิสคาราม 30,000 บาท
												23 ม.ค.68 ร.ร.วัดสุวรรณาราม 30,000 บาท
												29 ม.ค.68 ร.ร.วัดวิเศษการ 30,000 บาท
												11 ก.พ.68 ร.ร.วัดพระยาทำ 30,000
												21 ก.พ.68 ร.ร.วัดมะลิ
												24 ก.พ.68 ร.ร.วัดอัมพวา 30,000
												4 มี.ค.68 ร.ร.วัดบางขุนนนท์ 30,000
												6 มี.ค.68 ร.ร.วัดสุวรรณคีรี

ผลการดำเนินงานงบกลาง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/คาด ว่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 (7) = (2) + (6)	เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค. 67 - ม.ค. 68 (3)	ก.พ. 68 - พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
4	ค่าสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	170,000.00		114,000.00		56,000.00		56,000.00	170,000.00	-	20 ธ.ค.67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามหนังสือ ที่ กท 1902/610
											ลว.12 ธ.ค.68	
											3 มี.ค.68	โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เบิกค่าวัสดุ 114,000 บาท
5	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	138,442.00				138,442.00		138,442.00	138,442.00		24 ก.พ.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามหนังสือ ที่ กท 1902/162
											ลว.21 ก.พ.68	
												ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดของภาคเรียนที่ 2/2567
											31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	รวมงบกลาง	1,424,162.00		632,370.00	-	791,792.00	-	791,792.00	1,424,162.00	-		