


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตหนองจอก

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	34	136,871,700	47,943,686	35.03 %
2	แล้วเสร็จ	28	65,663,300	53,807,379	81.94 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	202,535,000	202,535,000	101,751,065	50.24 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1.	กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	100,000	100,000
2.	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	90 %	2,391,000	-
3.	ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าหะยีมิณา (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,750,000	2,700,000
4.	ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกท่าไข่ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,495,000	1,444,540
5.	ปรับปรุงโรงเรียนนิลราษฎร์อุปถัมภ์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,629,000	2,552,277
6.	ปรับปรุงโรงเรียนลำผักชี (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	75 %	3,166,000	-
7.	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามง่าม (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,037,000	2,415,000
8.	ปรับปรุงโรงเรียนลำบุหรีพวง (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,744,000	1,680,000
9.	ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนเกษม (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	49 %	1,050,000	-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาอิม แขวงคู้ฝั่งเหนือ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,939,000	2,645,400
11.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองยะมีอูลุมตะกิน (ลำหินใต้) แขวงโคกแฝด (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,790,000	1,700,000
12.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองนุ้รูลเอียะห์ซ่าน แขวงโคกแฝด (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	60 %	1,364,000	-
13.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองนุ้รูลลอฮ์ แขวงลำต้อยติง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,612,000	2,350,500
14.	ปรับปรุงสถานกีฬาชุมชนแผ่นดินทองฮาซ่านุดดิน แขวงหนองจอก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	2,612,000	2,400,000
15.	กิจกรรมจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,390,600	2,060,104
16.	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	10 %	149,000	10,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
17.	ปรับปรุงสุสานกลางมุสลิมประจำกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,373,000	1,370,000
18.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	64,000	64,000
19.	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	80 %	119,600	100,100
20.	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	30 %	324,600	103,320
21.	ปรับปรุงซอยสังฆสันติสุข 8 จากถนนสังฆสันติสุข ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงกระทุ่มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	10,577,000	-
22.	ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 12 จากถนนอยู่วิทยา ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว แขวงกระทุ่มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	9,508,000	-
23.	ปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงถนนเลียบบคลองเจียรดับ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	34,655,000	23,498,520

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
24.	ปรับปรุงถนนแสวนเกษม จากถนนประชาสำราญ ถึงถนนคลองสิบ - คลองสิบสี่ แขวงคลองสิบสอง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	16,041,000	2,801,000
25.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 51 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนึ่ง แขวงกระทู้มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	13,722,000	8,972,660
26.	ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 13 จากถนนอยู่วิทยา ถึงทางเข้าชุมชน แขวงกระทู้มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	8,499,000	6,374,278
27.	ปรับปรุงซอยแยกซอยเลียบบวารี 59 (ทางเข้าหมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล) จากซอยเลียบบวารี 59 ถึงปากซอยหงส์ทอง แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	5,445,000	-
28.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98/1 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงลำด้อยตั้ง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	2,450,000	-
29.	ปรับปรุงซอยแยกมิตรไมตรี 6 จากซอยมิตรไมตรี 6 ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์เล็ก แขวงหนองจอก (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	5,989,000	4,352,520
30.	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองสอง จากซอยสุวินทวงศ์ 98 ถึงโรงเรียนบดินทร์เดชา 4 แขวงลำด้อยตั้ง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	7,740,000	6,128,480

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 19 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงซอยสุวินทวงศ์ 17 แขวงลำผักชี (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	3,231,000	-
32.	ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงโรงเรียนผลลิ่งรุ่งเรือง แขวงลำต้อยติ่ง (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	13,077,000	-
33.	ปรับปรุงซอยหมู่บ้านหมัด จากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 ถึงบ้านเลขที่ 56/22 แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,059,000	2,317,700
34.	ปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 12 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	648,000	522,400
35.	ปรับปรุงซอยบ้านสวนบาร์มี จากซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	4,733,000	3,574,800
36.	ปรับปรุงซอยเลียบบวารี 13 จากถนนเลียบบวารี ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	3,256,000	2,471,600
37.	ปรับปรุงซอยแยกซอยมิตรไมตรี 6 จากซอยมิตรไมตรี 6 ถึงบ้านเลขที่ 35 แขวงหนองจอก (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,688,000	1,444,100

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
38.	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำปลาทิว จากสะพานข้าม คลองสอง ถึงบ้านไม่มีเลขที่ แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	868,000	752,180
39.	ปรับปรุงซอยเลียบบวารี 25 (อมรทรัพย์) จากถนนเลียบบวารี ถึงบ้านเลขที่ 71/8 แขวงโคกแฝด (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	2,382,000	-
40.	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองสามง่ามฝั่งเหนือ จากถนน เชื่อมสัมพันธ์ ถึงซอยเลียบบวารี 7 แขวงกระทู้มราย (ฝ่ายโยธา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	1,447,000	1,216,800
41.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	30 %	7,140,000	2,014,784.83
42.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000	186,000
43.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ สภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	40 %	202,000	78,876
44.	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	20,000	20,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
45.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	3,373,900	1,775,112
46.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	45 %	853,800	389,824
47.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	70 %	920,700	634,340
48.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	358,000	334,000
49.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	200,000	200,000
50.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	36 %	1,134,000	407,411.36
51.	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	กำลังดำเนินการ	55 %	400,000	216,500

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)				
52.	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	60 %	30,300	-
53.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญ รุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	226,000	226,000
54.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์ วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	30 %	63,400	-
55.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	70 %	244,200	168460
56.	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	70 %	83,400	52340
57.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	446,700	440,700
58.	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	30 %	1,056,000	-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
59.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	50 %	314,400	110,160
60.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	70 %	720,000	117,050
61.	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)	แล้วเสร็จ	100 %	50,000	50,000
62.	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ฝ่ายการศึกษา/1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	กำลังดำเนินการ	20 %	4,336,400	-

ปัญหาและอุปสรรค..... - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ..... - ไม่มี -