



**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ระยะครึ่งปีงบประมาณ ( 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)  
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่**


## รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

( 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	58	29,075,195.00	8,295,805.64	28.53 %
2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	42	34,475,500.00	4,003,086.44	11.61 %
ยอดรวม (เป็นเงิน:บาท)		100	63,550,695.00	12,298,892.08	19.35 %

### กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมกวดขันรถยนต์จักรยานยนต์จอดหรือขับที่ บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายเทศกิจ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ หาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผันที่ยกเลิก (ฝ่ายเทศกิจ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดที่ติดตั้งกล้อง AI (ฝ่ายเทศกิจ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	กิจกรรมการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งใน ที่สาธารณะ (ฝ่ายเทศกิจ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยง น้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	ขุดลอกคลองอภิชาติจากคลองบางกอกใหญ่ถึง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90	1,966,000.-	592,847.56.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	ชุดลอกคลองในตรอกกระจกจากคลองบางกอกใหญ่ ถึงตรอกกระจก (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60	137,000.-	128,880.-
9	ชุดลอกคูซอยเพชรเกษม 14 จากปลายซอยเพชรเกษม 18 ถึงปลายซอยเพชรเกษม 14 (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60	355,000.-	339,236.-
10	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	2,500,000.-	1,423,808.85
11	โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมในพื้นที่เขต บางกอกใหญ่ (ฝ่ายเทคนิค/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
12	กิจกรรมสำรวจและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยก หัว ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 หลังคาเรือน ต่อ 1 ถึง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
13	กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายปกครอง/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
14	กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
15	กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (ฝ่ายปกครอง/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
16	การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณี ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
17	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (ฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
18	กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO37001 (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
19	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุก ประเภท) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
20	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
21	กิจกรรมการเพิ่มสวน 15 นาที (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
22	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนรับสิทธิแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
23	กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
24	กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
25	กิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
26	กิจกรรมคลองสวยประจำเขต (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
27	โครงการกวาดชั้นการติดตั้งถังดักไขมันและจุดซักล้างรวมของผู้ค้าประกอบปรุงอาหารในพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
28	กิจกรรมห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น (ฝ่ายการศึกษา/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
29	โครงการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
30	กิจกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพล นทูปูน สถานที่ก่อสร้าง ถนนดิน/ท่าทราย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
31	กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน เขต (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
32	กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การ ประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
33	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	76	3,199,455.-	2,443,119.23

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
34	กิจกรรมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
35	โครงการบูรณาการ ความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15	299,600.-	159,120.-
36	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออก- หน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมว มีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	92	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
37	กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
38	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
39	กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขต บางกอกใหญ่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
40	กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ค่าอาหารนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด (ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายการคลัง/ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
41	กิจกรรมติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
42	โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70	99,840.-	44,990.-
43	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,047,500.-	633,073.44
44	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	302,000.-	299,800.-
45	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	948,300.-	747,000.-
46	กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนวัดตี่ดวด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	177,200.-	177,040.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
47	โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	328,000.-	0
48	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อ ปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	1,134,000.-	537,425.-
49	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
50	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
51	กิจกรรมปรับปรุง / พัฒนาลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
52	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	1,233,800.-	649,720.-
53	โครงการตรวจตราคนไร้บ้านพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
54	กิจกรรมจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราว และห้องเช่าราคาถูกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
55	โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่ม เปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	50,000.-	0
56	โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
57	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (เอกชน) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
58	กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (สถานที่ราชการ) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
59	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80	5,800,000.-	0
60	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	187,200.-	84,000.-
61	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลหลังคาเรือนทุกชุมชนให้เป็น ปัจจุบัน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
62	กิจกรรมการติดตามและรายงานผลข้อสั่งการ (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
63	กิจกรรมการเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX (ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
64	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการ ออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
65	กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
66	กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารเพื่อ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
67	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคูเมือง (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
68	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต ของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
69	กิจกรรมขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วม พัฒนาเมือง (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
70	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
71	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	64,100.-	64,100.-
72	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านจัดการ สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ บริการจัดการสำนักงานเขต (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	436,700.-	341,050.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
73	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70	500,000	254,575.-
74	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70	44,700	22,800.-
75	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	1,920,000.-	586,749.-
76	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	202,000.-	59,556.-
77	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	70,000.-	0
78	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	40,000.-	39,850.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
79	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคน พิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	1,000,000.-	505,000.-
80	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	20,000.-	10,000.-
81	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70	28,000.-	0
82	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	114,100.-	72,435.-
83	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	299,600.-	159,120.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
84	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	113,000.-	0
85	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	90,000.-	0
86	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	39,600.-	27,000.-
87	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	13,100.-	8,000.-
88	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	26,200.-	22,150.-
89	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	68,600.-	0
90	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	60,000.-	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
91	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	177,600.-	169,600.-
92	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	51,600.-	21,200.-
93	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	56,200.-	0
94	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	52,000.-	0
95	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	638,200.-	593,540.-
96	ปรับปรุงทางเท้าถนนรัชดาภิเษกจากสะพานข้ามคลอง บางกอกใหญ่ถึงแยกท่าพระ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80	7,210,000.-	0
97	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองมอญ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	3,159,000.-	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
98	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองแยก ซอยจรูญสนิทวงศ์ 1 จากคลองซอย จรูญสนิทวงศ์ 1 ถึงคลองวัดท่าพระก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล. (ตาดห้องคลอง) ตามแบบ KL-5601 (KL-2) ยาวประมาณ 118 ม. (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	9,720,000.-	0
99	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คูซอยเพชร เกษม 10 จากถนนเพชรเกษมถึงสถานีสูบน้ำ- ท่าพระ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	16,359,000.-	0
100	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,212,500.-	1,082,107.-
<b>รวม</b>				63,550,695.-	12,298,892.08

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ผู้บริหารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบและติดตามในการประชุมผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....