

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายงานใหม่

รายละเอียดโครงการ : ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ID: 63201)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 items

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	377,700.00	10.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📌 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 items

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		19-06-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างจัดทำสิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ ระดับเขต	
		20-05-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน	
		23-04-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขัน	
		16-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขัน	
		23-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขัน	
		21-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขัน	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษาแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขัน	

📌 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนแต่ละประเภท ณ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง 8 โรงเรียน (แบ่งตามประเภทกีฬา) ตามความเหมาะสม	25.00	01-12-2025	30-06-2026
	3	จัดส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่มเขต	25.00	01-01-2026	31-07-2026
	4	จัดส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกรุงเทพมหานคร	25.00	01-02-2026	31-08-2026
	5	สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ	15.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	22-12-2025 09:04:02	10.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63201

ต.ค. '25

พ.ย. '25

ธ.ค. '25

ม.ค. '26

ก.พ. '26

มี.ค. '26

เม.ย. '26

พ.ค. '26

มิ.ย. '26

ก.ค. '26

ส.ค. '26

ก.ย. '26

จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

ดำเนินการแล้ว

จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนแต่ละประเภท ณ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง...

จัดส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่มเขต

จัดส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกรุงเทพมหานคร

สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน (ID: 63027)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สายน	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	กิจกรรมการตรวจลงนามทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน	0.00	0.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สยบ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าขอ KR(%)
		(7601) จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบการดำเนินงานความปลอดภัย	โรงเรียน	8.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	เลข3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7601		23-06-2026	0.00	0.00		ประสานโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และรายงานผลการ Google Form	
		20-05-2026	0.00	0.00		ประสานโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และรายงานผลการ Google Form	
		24-04-2026	0.00	0.00		สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ในเดือนพฤษภาคม 2569	
		16-03-2026	0.00	0.00		สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ในเดือนพฤษภาคม 2569	
		23-02-2026	0.00	0.00		สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ในเดือนพฤษภาคม 2569	
		23-01-2026	0.00	0.00		ผู้ประสานงานโครงการประสานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
		25-12-2025	0.00	0.00		ผู้ประสานงานโครงการประสานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-8 of 8 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	15.00	01-10-2025	30-09-2026
	2	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	15.00	01-10-2025	30-09-2026
	3	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	15.00	01-10-2025	30-09-2026
	4	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	15.00	01-10-2025	30-09-2026
	5	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	10.00	01-10-2025	30-09-2026
	6	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	10.00	01-10-2025	30-09-2026
	7	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	10.00	01-10-2025	30-09-2026
	8	อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โรงเรือน	10.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-8 of 8 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63027

[illegible]

ข้อมูลโครงการ :: พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : พิธีมอบทุนทำปริญญานและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ID: 63195)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/สาขา
	-	พิธีมอบทุนแก่ผู้เรียนและอาสาสมัครลูกเสือรุดเทพพนมพาน	56,200.00	10.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) สัม ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	50.00	50.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	รูป/3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		23-06-2026	50.00	0.00		โรงเรียนวัดปากน้ำมีเข้าร่วมกิจกรรมวันอินทนิลใหญ่	
		20-05-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างจัดทำโครงการของโรงเรียน	
		23-04-2026	10.00	0.00		คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำ	
		16-03-2026	0.00	0.00		รอการประสานกำหนดการจากสำนักการศึกษา	
		23-02-2026	0.00	0.00		รอการประสานกำหนดการจากสำนักการศึกษา	
		21-01-2026	0.00	0.00		รอการประสานกำหนดการจากสำนักการศึกษา	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างรอการประสานจากสำนักการศึกษา	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สภบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดของงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขออนุมัติโครงการ	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	ประชุมเตรียมข้อมูล	20.00	01-12-2025	31-01-2026
	3	ดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรม	20.00	01-01-2026	31-05-2026
	4	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ	30.00	01-01-2026	31-08-2026
	5	ประเมินผลโครงการ	10.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:28:58	10.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63195

	ค.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
ขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูล												
ดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรม												
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ												
ประเมินผลโครงการ												

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใดฯ

สำนักงานเขตหนองแขง

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ

คลิกเพื่อดูหลัก

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ (ID: 63175)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า%	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	2,698,000.00	90.00	สำนักงานเขตหนองแขง	ฝ่ายการศึกษา

KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัววัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		19-06-2026	80.00	0.00		ส่งมอบงานเรียนร้อยละ ๘๐ ระหว่างเปิดงาน	
		20-05-2026	60.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-04-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-03-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-02-2026	35.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-01-2026	30.00	0.00		ลงนามสัญญา	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการจัดจ้าง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2025	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:28:07	10.00
2	23-01-2026 09:05:05	10.00
3	23-01-2026 09:05:09	10.00
4	19-06-2026 10:36:27	60.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63175

	ค.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว											
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการแล้ว											
ลงนามสัญญา	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	ดำเนินการแล้ว											
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ												

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (ID: 63073)

📄 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	กิจกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน	0.00	30.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7470) 13 โรงเรียนของโรงเรียนที่พัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (R)	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-9 of 9 items.

KEY RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7470		30-06-2026	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน	
		31-05-2026	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน	
		30-04-2026	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน	
		31-03-2026	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน	
		28-02-2026	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน	
		31-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน	
		23-01-2026	0.00	0.00		เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน	
		31-12-2025	0.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 0 โดยดำเนินการได้ 0 จากทั้งหมด 8 หอง	
		24-12-2025	0.00	0.00		ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สพท.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มดำเนินการที่	สิ้นสุดวันที่
	1	แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	สำนักงานเขตหนองแขงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด	20.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงสภาพภาพโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดในกฎบัตรฯ	30.00	01-01-2026	31-08-2026
	4	สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	30.00	01-04-2026	31-08-2026
	5	รายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงานเขตฯ	10.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:28:21	10.00
2	31-12-2025 02:28:25	20.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63073

	ค.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงด้านภาพโรงเรียนในสังกัด	ดำเนินการแล้ว											
สำนักงานเขตเผยแพร่คู่มือฯ และแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด	ดำเนินการแล้ว											
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงด้านภาพโรงเรียนที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในคู่มือฯ												
สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงด้านภาพโรงเรียน												
รายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงานศึกษา												

ข้อมูลโครงการ :: โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ID: 63229)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สปีชี	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการส่งเสริมรักการศึกษามขพด.เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนคราพรทางราชธานีเจ้าพระยาภิรมย์ภักดีราชธานีเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000.00	100.00	สำนักงานเขต	ฝ่ายการศึกษา

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สลิป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำปี)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
7674		19-06-2026	100.00	0.00		ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว	
		20-05-2026	100.00	0.00		ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว	
		24-04-2026	90.00	0.00		โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ	
		23-03-2026	80.00	0.00		โรงเรียนจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ	
		23-02-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-01-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		24-12-2025	10.00	0.00		โรงเรียนมอบปากบ่อวัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items

สปร 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	ดำเนินการขออนุมัติโครงการ	70.00	01-11-2025	30-09-2026
	3	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	20.00	02-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-3 of 3 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:29:13	10.00
2	19-06-2026 10:33:41	70.00
3	19-06-2026 10:33:42	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63229

	ค.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว											

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์)

คลิกเพื่อดูหลัก

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายงานใหม่

รายละเอียดโครงการ - ปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์) (ID: 63168)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์)	637,000.00	100.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายการศึกษา

📊 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items

KEY RESULT	สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	- (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		19-06-2026	100.00	0.00		เปิดงานเรียบร้อยแล้ว	
		20-05-2026	70.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-04-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-03-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-02-2026	35.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-01-2026	30.00	0.00		ลงนามสัญญา	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการจัดจ้าง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2026	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาฉบับปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์)	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์)	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:28:43	10.00
2	23-01-2026 09:01:59	10.00
3	23-01-2026 09:01:12	10.00
4	20-05-2026 09:03:28	60.00
5	19-06-2026 10:35:49	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63168

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26	ต.ค.'26	พ.ย.'26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว													
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการแล้ว													
ลงนามสัญญา	ดำเนินการแล้ว													
ดำเนินการตามสัญญาฉบับปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์)	ดำเนินการแล้ว													
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนคลองกสินต้น (มีสุวรรณอนุสรณ์)	ดำเนินการแล้ว													

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงโรงเรือนสุหร้าบ้าน	1,432,000.00	90.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สเป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สรุป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		19-06-2026	80.00	0.00		ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
		20-05-2026	70.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-04-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-03-2026	35.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-02-2026	30.00	0.00		ลงนามสัญญา	
		23-01-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการจัดจ้าง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการวิจัยเบื้องต้น	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2025	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าไผ่	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าไผ่	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:28:53	10.00
2	20-05-2026 09:04:21	10.00
3	20-05-2026 09:04:22	10.00
4	20-05-2026 09:04:27	60.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63173

	ต.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว											
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการแล้ว											
ลงนามสัญญา	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนสุนทรวิวัฒน์	ดำเนินการแล้ว											
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนสุนทรวิวัฒน์												

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก

กลับหน้าหลัก | โครงการของหน่วยงาน | แท็ก/รายงาน/ลบ

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงหมู	344,000.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจของ KR(%)
		(7674) ดัชนีฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	- (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		19-06-2026	100.00	0.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
		20-05-2026	70.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-04-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-03-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-02-2026	35.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-01-2026	30.00	0.00		ลงนามสัญญา	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการจัดจ้าง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มนับวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการวิจัยอีอีจีจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2025	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาฉบับปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:29:02	10.00
2	23-01-2026 09:15:16	10.00
3	23-01-2026 09:13:51	10.00
4	20-05-2026 09:05:07	60.00
5	19-06-2026 10:35:22	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63174

	ค.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว											
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการแล้ว											
ลงนามสัญญา	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนทิวนาถ	ดำเนินการแล้ว											
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนทิวนาถ	ดำเนินการแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: โครงการโรงเรียนสองภาษา

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการโรงเรียนสองภาษา	2,952,000.00	45.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ดัชนีฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	60.00	60.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สภ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		19-06-2026	60.00	0.00		เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้แจ้งเบาะแสพวกราช 2569	
		20-05-2026	55.00	0.00		เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้แจ้งเบาะแสพวกราช 2569	
		23-04-2026	45.00	0.00		เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้แจ้งเบาะแสพวกราช 2569 (เบิกจ่ายครั้งแรกหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569)	
		23-03-2026	45.00	0.00		เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569	
		23-02-2026	35.00	0.00		เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2569	
		21-01-2026	30.00	0.00		เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2568	
		25-12-2025	25.00	0.00		ขออนุมัติโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขอใบัติโครงการฯ	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	10.00	01-10-2025	28-02-2026
	4	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	5	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	6	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนมกราคม 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	7	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2569	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	8	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนมีนาคม 2569	5.00	01-03-2026	31-03-2026
	10	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	11	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	12	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	13	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนสิงหาคม 2569	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	14	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานราชการด้านการสอบ ประจำปีเดือนกันยายน 2569	15.00	01-08-2026	31-08-2026

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items


ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:20:09	10.00
2	19-12-2025 15:21:38	10.00
4	19-12-2025 15:22:33	5.00
5	21-01-2026 13:28:18	5.00
6	23-02-2026 13:24:53	5.00
7	23-03-2026 14:20:34	5.00
8	23-03-2026 14:20:35	5.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63230

ม.ร. '25	พ.ร. '25	ธ.ร. '25	ม.ร. '26	ก.พ. '26	มิ.ร. '26	เม.ร. '26	พ.ร. '26	มิ.ร. '26	ก.ร. '26	ธ.ร. '26
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------

ขอบคุณดีใจโครงการ

ดำเนินการแล้ว



Highcharts.com

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ให้

สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูคำอธิบายโครงการของหน่วยงาน

แก้ไขรายงานผล

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร (ปี: 6306)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร	0.00	30.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายการคลัง

📊 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7497) ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง	ร้อยละ	55.00	74.00	134.55

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-9 of 9 items

KEY_RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7497		30-06-2026	74.00	0.00		จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10468 แผ่น จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายในงบประมาณ 2569 จำนวน 2722 แผ่น จำนวนเอกสารที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 74	
		31-05-2026	7110	0.00		จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 8829 แผ่น จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายในงบประมาณ 2569 จำนวน 2552 แผ่น จำนวนเอกสารที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 711	
		30-04-2026	7110	0.00		จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 8829 แผ่น จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายในงบประมาณ 2569 จำนวน 2552 แผ่น จำนวนเอกสารที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 711	
		31-03-2026	7110	0.00		จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 8829 แผ่น จำนวนเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายในงบประมาณ 2569 จำนวน 2552 แผ่น จำนวนเอกสารที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 711	
		28-02-2026	58.69	0.00		มีค่าเป้าหมาย 4914 แผ่น ดำเนินการในปี 68 จำนวน 2030 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 58.69	
		31-01-2026	46.94	0.00		มีค่าเป้าหมาย 3145 แผ่น ดำเนินการในปี 68 จำนวน 1669 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 46.94	
		31-12-2025	36.77	0.00		มีค่าเป้าหมาย 68 แผ่น ดำเนินการในปี 68 จำนวน 43 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 36.77	
		19-12-2025	55.56	0.00		ปีงบประมาณ 2567 ใ้ใช้กระดาษ 720 ฉบับ ปีงบประมาณ 2569 ประหยัด พ.ย. 68 ใช้กระดาษ 320 ฉบับ 720 - 320 = 400 ฉบับ x 100 / 720 = 55.56% ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง ประหยัด พ.ย. 68 ใช้กระดาษ 2568 คิดเป็นร้อยละ 55.56	
		19-12-2025	0.00	0.00		แจ้งโรงเรียนให้แนบเอกสารฎีกาค่าอาหารเข้าและอาหารกลางวัน เพื่อลดเอกสารประกอบฎีกา สำหรับปีงบประมาณ 2569 เริ่มร้อยละ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม


Showing 1-12 of 12 items

สอป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	แจ้งโรงเรียนให้แนบเอกสารใ้เข้าในฎีกาค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน เพื่อลดเอกสารประกอบฎีกา สำหรับปีงบประมาณ 2569	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2568	10.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	5	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	6	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	7	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	8	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	9	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	10	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	11	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเข้าและอาหาร กลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026
	12	สรุปและรวบรวมผล	5.00	01-09-2026	30-09-2026

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	25-12-2025 00:46:40	5.00
2	25-12-2025 00:47:02	5.00
3	30-01-2026 15:49:48	10.00
4	30-01-2026 15:49:51	10.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00



- 0 DASHBOARD & REPORTS
- 0 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ <
- 0 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ <
- 0 ข้อมูลผู้ใช้งาน <
- 0 คำแนะนำฯ / คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลโครงการ :: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย

รายละเอียดโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย (ปี 60196)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย	0.00	80.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

KR's ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7578) 6.1 หาบเร่ - ยากลัก/อุปกรณ์แผงลอย (ยากลัก/อุปกรณ์ พื้นที่ตามแผนของกองพัฒนา)	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรายงานฯ **

Showing 1-9 of 9 items

KEY RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7578		18-06-2026	0.00	0.00		เดือนมิถุนายน 2569 ดำเนินการกวาดถนนไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้า บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก16, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยพัฒนาการ 34, ซอยรามคำแหง 4 และกวาดถนนบริเวณหน้ายกลักที่ถูกลบจากหน้ายกลัก	
		21-05-2026	100.00	0.00		เดือนพฤษภาคม 2569 ดำเนินการกวาดถนนไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้า บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก16, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยพัฒนาการ 34, ซอยรามคำแหง 4 และกวาดถนนบริเวณหน้ายกลักที่ถูกลบจากหน้ายกลัก	
		21-04-2026	100.00	0.00		เดือนเมษายน 2569 ดำเนินการกวาดถนนไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้า บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก16, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยพัฒนาการ 34, ซอยรามคำแหง 4 และกวาดถนนบริเวณหน้ายกลักที่ถูกลบจากหน้ายกลัก	
		25-03-2026	100.00	0.00		เดือนมีนาคม 2569 ดำเนินการกวาดถนนไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้า บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก16, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยพัฒนาการ 34, ซอยรามคำแหง 4 และกวาดถนนบริเวณหน้ายกลักที่ถูกลบจากหน้ายกลัก	
		18-03-2026	0.00	0.00		เดือนมีนาคม 2569 ดำเนินการกวาดถนนไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้า บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก16, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยพัฒนาการ 34, ซอยรามคำแหง 4 และกวาดถนนบริเวณหน้ายกลักที่ถูกลบจากหน้ายกลัก	
		24-02-2026	100.00	0.00		เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินการกวาดถนนไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้า บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก16, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยพัฒนาการ 34, ซอยรามคำแหง 4 ไม่พบว่ามีผู้ค้ากลับมาทำการค้า	
		03-02-2026	0.00	0.00		ดำเนินการกวาดถนน ไม่พบว่ามีผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้าแล้ว บริเวณซอยพัฒนาการ 34, ซอยพัฒนาการ 25, ซอยรามคำแหง 4, ซอยอ่อนนุช17 แยก16	
		25-01-2026	0.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวงทำการยกเลิกจุดทำการค้ากวาดถนนในบริเวณซอยพัฒนาการ 25, ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16, ซอยรามคำแหง 4 เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นประมาณ 2568 จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดเดิมอีก	
		19-12-2025	0.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวงทำการยกเลิกจุดทำการค้ากวาดถนนในบริเวณซอยพัฒนาการ 25, ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16, ซอยรามคำแหง 4 เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นประมาณ 2568 จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าในจุดเดิมอีก	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม


Showing 1-6 of 6 items

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ศึกษาข้อมูลโครงการ	10.00	15-10-2025	15-11-2025
	2	อนุมัติโครงการ/วางแผนงาน	10.00	01-11-2025	20-11-2025
	3	ประชุม/ชี้แจงการดำเนินงาน	20.00	01-11-2025	31-08-2026
	4	ดำเนินการโครงการ	20.00	01-11-2025	31-08-2026
	5	รายงานรายเดือน/รายไตรมาส	20.00	01-11-2025	31-08-2026
	6	สรุปผลโครงการ	20.00	01-04-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:40:43	10.00
2	20-12-2025 09:48:05	10.00
3	20-12-2025 09:50:00	20.00
4	24-02-2026 11:46:19	20.00
5	24-02-2026 11:46:23	20.00
6		0.00



ข้อมูลโครงการ :: โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า

รายละเอียดโครงการ : โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า (ID: 58216)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	70.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7587) 8 ร้อยละของผู้กรรทำพิศดักลึง AI ังภาพไฟโตได้รับการดำเนินการ	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00
		(7600) ร้อยละการกรรทำพิศดักลึงผู้ใช้กรรจรยานยนต์บนทางเท้าลดลง	ร้อยละ	25.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-18 of 18 items

KEY RESULT	สยบ3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7587		18-06-2026	0.00	0.00		จำนวนผู้กระทำความผิดในระบบ AI Camera ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2569 - 18 มิถุนายน 2569 จำนวน 3 ราย ออกหนังสือเชิญพบฯ จำนวน 3 ราย	
		22-05-2026	0.00	0.00		จำนวนผู้กระทำความผิดในระบบ AI Camera ตั้งแต่ 21 เมษายน 2569 - 20 พฤษภาคม 2569 จำนวน 3 ราย ออกหนังสือเชิญพบฯ จำนวน 3 ราย	
		21-04-2026	0.00	0.00		จำนวนผู้กระทำความผิดในระบบ AI Camera ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2569 - 20 เมษายน 2569 จำนวน 3 ราย ออกหนังสือเชิญพบฯ จำนวน 3 ราย ปรับเงินปรับ 1,000 บาท	
		19-03-2026	0.00	0.00		จำนวนผู้กระทำความผิดในระบบ AI Camera ตั้งแต่ 1 - 19 มีนาคม 69 จำนวน 2 ราย ออกหนังสือเชิญพบฯ จำนวน 2 ราย	
		26-02-2026	0.00	0.00		จำนวนผู้กระทำความผิดในระบบ AI Camera ตั้งแต่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 69 จำนวน 8 ราย ออกหนังสือเชิญพบฯ จำนวน 8 ราย นายธีรศักดิ์ปรับ 1 ราย จำนวน 500 บาท	
		03-02-2026	0.00	0.00		จำนวนผู้กระทำความผิดในระบบ AI Camera ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 - 31 ม.ค. 69 จำนวน 12 ราย ออกหนังสือเชิญพบฯ จำนวน 12 ราย	
		25-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการตรวจวัดวงจรกรณียาเสพติดดำเนินการยืนยันแนวทางกำจัดติดตั้งกล้อง AI ปากซอยพัฒนาการ 32	
	19-12-2025	0.00	0.00		รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการยืนยันแนวทางกำจัดติดตั้งกล้อง AI ปากซอยพัฒนาการ 32 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 จำนวนผู้ฝ่าฝืน 6 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบฯ 6 ราย		
7600		18-06-2026	0.00	0.00		กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและยืนยันแนวทางฯ บริเวณถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า จำนวนผู้กระทำความผิด 7 ราย ปรับเงินปรับ 4,200 บาท ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 0 ราย	
		22-05-2026	0.00	0.00		กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและยืนยันแนวทางฯ บริเวณถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า จำนวนผู้กระทำความผิด 4 ราย ปรับเงินปรับ 2,200 บาท ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 2 ราย	
		23-04-2026	92.29	0.00		ฐานนิยปรายถนน พ.ศ. 2568 จำนวนผู้กระทำความผิด เท่ากับ 700 ราย แบ่งเป็น ระบบ Safety Footpath สลบล 34 ราย ระบบ BMAAI สลบล 666 ราย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนผู้กระทำความผิด เท่ากับ 54 ราย แบ่งเป็น ระบบ Safety Footpath สลบล 33 ราย ระบบ BMAAI สลบล 21 ราย ระยะผลการกระทำต่อผู้ถูกริกรณียาเสพติดแนวทางฯได้ผล = ((700 - (33-21))*100) / 700 = 92.29	
		21-04-2026	0.00	0.00		กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและยืนยันแนวทางฯ บริเวณถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า จำนวนผู้กระทำความผิด 5 ราย ปรับเงินปรับ 4,700 บาท ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 5 ราย	
		19-03-2026	0.00	0.00		กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและยืนยันแนวทางฯ บริเวณถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า จำนวนผู้กระทำความผิด 3 ราย ปรับเงินปรับ 2,800 บาท ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 0 ราย	
		26-02-2026	0.00	0.00		กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและยืนยันแนวทางฯ บริเวณถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า จำนวนผู้กระทำความผิด 10 ราย ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 10 ราย	
		10-02-2026	69.61	0.00		สถิติเปรียบเทียบปรับเงินปรับปรับเงิน ปรับปรมาณ พ.ศ.2569 มาตรา 17(2) ฝ่ายภาคกิจ สบย.สวนหลวง ฝั่งขวา 1 ตุลาคม 2568 - 9 กุมภาพันธ์ 2569 ->เดือนตุลาคม 2568 10 ราย ยอดเงิน 4,700 บาท ->เดือนพฤศจิกายน 2568 10 ราย ยอดเงิน 4,800 บาท ->เดือนธันวาคม 2568 7 ราย ยอดเงิน 3,600 บาท ->เดือนมกราคม 2569 4 ราย ยอดเงิน 2,200 บาท ->เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ยังไม่มีการปรับ มาตรา 17(2) ยอดรวมทั้งหมด 31 ราย 15,300 บาท *(อัตราปรับ 2568 จำนวน 102 ราย) **สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2569 (ผลการดำเนินงาน 100% เมื่อตรวจวัดผู้กระทำความผิดไม่เกิน 77 ราย)	
		03-02-2026	0.00	0.00		กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและยืนยันแนวทางฯ บริเวณถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระรามเก้า จำนวนผู้กระทำความผิด 20 ราย ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 11 ราย ปรับตามมาตรา 17(2) จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 5,200 บาท	
		25-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการกวดขันประธาณัติห้ามจอดและยืนยันแนวทางฯ ถนนพัฒนาการ ถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพระรามเก้า	
		19-12-2025	0.00	0.00		ดำเนินการกวดขันประธาณัติห้ามจอดและยืนยันแนวทางฯ ถนนพัฒนาการ ถนนนาครีนาครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนพระรามเก้า ดำเนินการจับผู้กระทำความผิด จำนวน 6 ราย ปรับเงินปรับ 3,300 บาท	

📄 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.


สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
🟢	1	จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	5.00	01-10-2025	30-11-2025
🟢	2	สรุปข้อมูลปัญหาที่เป็นมาของการก่อวินาศกรรมบนเว็บไซต์ที่ทางตำรวจ ประຈົບປະມານ พ.ศ. 2568	10.00	01-11-2025	31-01-2026
🟢	3	จัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินการ/แผนปฏิบัติงานตรวจ	5.00	01-11-2025	31-12-2025
🟢	4	ขออนุมัติแผนดำเนินการฯ	5.00	01-11-2025	31-12-2025
🟢	5	จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน	5.00	01-12-2025	31-01-2026
🟢	6	จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสวนหลวง	5.00	01-12-2025	31-01-2026
🟢	7	จัดทำแบบรายงานและกำหนดแนวทางการรายงาน	5.00	01-11-2025	31-01-2026
🟢	8	แจ้งโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคสำนักงานเขตสวนหลวง	10.00	01-10-2025	31-01-2026
🟢	9	ผลการก่อวินาศกรรมบนเว็บไซต์ขึ้นทางเจ้าหน้าที่ระบบ Safety footpats Smart Enforecement	10.00	01-10-2025	30-09-2026
🟢	10	ผลการก่อวินาศกรรมบนเว็บไซต์ขึ้นทางเจ้าหน้าที่จุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI	10.00	01-10-2025	30-09-2026
🟢	11	ผลการก่อวินาศกรรมบนเว็บไซต์ขึ้นทางเจ้าหน้าที่จุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI ithubongwa https://bmaai.iboc.co/citylaw	10.00	01-10-2025	30-09-2026
🟢	12	รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานเขต	10.00	01-10-2025	30-09-2026
🟢	13	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	10.00	01-09-2026	30-09-2026


📄 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 16:10:01	5.00
2	19-12-2025 16:10:14	10.00
3	19-12-2025 16:10:25	5.00
4	19-12-2025 16:11:06	5.00
5	19-12-2025 16:11:17	5.00
6	30-01-2026 15:50:44	5.00
7	03-02-2026 15:40:20	5.00
8	03-02-2026 15:40:22	10.00
9	26-02-2026 09:12:02	10.00
10	26-02-2026 09:12:19	10.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :58216



Showing 1-15 of 15 items						เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
KEY RESULT	สอป3	วันรับรายงาน	ผลการดำเนินงาน	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	
7592		18-06-2026	0.00	0.00		จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ภาคกิจตรวจจุดเสี่ยง 6 จุด 2 ครั้งต่อวัน เข้า/เย็น จุดเสี่ยง 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ) ดำเนินการทำหนังสือประสาน สทปได้ตรวจในพื้นที่ เรื่องการตรวจตรวจจุดเสี่ยงจากเหตุการณ์ ประสานฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการได้แต่เดิมนี่	
		22-05-2026	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ภาคกิจตรวจจุดเสี่ยง 6 จุด 2 ครั้งต่อวัน เข้า/เย็น จุดเสี่ยง 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ) ดำเนินการทำหนังสือประสาน สทปได้ตรวจในพื้นที่ เรื่องการตรวจตรวจจุดเสี่ยงจากเหตุการณ์ ประสานฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการได้แต่เดิมนี่	
		21-04-2026	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ภาคกิจตรวจจุดเสี่ยง 6 จุด 2 ครั้งต่อวัน เข้า/เย็น จุดเสี่ยง 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ)	
		19-03-2026	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ภาคกิจตรวจจุดเสี่ยง 6 จุด 2 ครั้งต่อวัน เข้า/เย็น จุดเสี่ยง 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ)	
		26-02-2026	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ภาคกิจตรวจจุดเสี่ยง 6 จุด 2 ครั้งต่อวัน เข้า/เย็น จุดเสี่ยง 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ)	
		25-02-2026	6.00	0.00		1) เจ้าหน้าที่ตรวจตราให้ระวัง และตรวจตราความเรียบร้อย ป้องปรามการก่อเหตุจากเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ) 2) ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ของพื้นที่เสียภัย เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง การดูแลติดตั้งไฟ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมการทำความเลอาว โดยสำนักงานเขตดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
7595		03-02-2026	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ภาคกิจตรวจจุดเสี่ยง 6 จุด 2 ครั้งต่อวัน เข้า/เย็น จุดเสี่ยง 1. ออชพิฒนการ54 (สมคลองหัวหมาก), 2. ออชพิฒนการ 20 แยก11/2, 3. ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี), 4. ปากออชพิฒนการ 32, 5. ลวนซ่อมพิฒนการ 25, 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (หลังวัดปากบ่อ)	
		25-01-2026	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งตรวจจุดเสี่ยงทั้ง 6 จุด ทุกวัน วันละ 2 เวลา ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เดือนมกราคม 2569 1. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมตามแผนฯ รวม 6 จุดที่กำหนด ดังนี้ (ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี) 2.พิฒนการ 20 แยก 11/2 3. ลวนซ่อม พฒนการ 25 4.ปากออชพิฒนการ 32 5. พฒนการ 54 (สมคลองหัวหมาก) 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์(หลังวัดปากบ่อ)) โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ตรวจตราให้ระวัง และตรวจตราความเรียบร้อยอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ดำเนินการตรวจลงบันทึก และอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้ ทำท้าวและอาจ/ปรับอุปกรณ์/ดูแลรักษา/ดูแลแต่งต้นไม้ , รัดธง/กะล่อนป้าย/รั้วกัน, ติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV), ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง , ติดป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแจ้งเตือน , ป้าย/ธง/ซ่อมแซมทางเท้า/ถนน , ประสาน ส.ม. ลอบถามจำนวนเหตุอาชญากรรม 2. รายงานผลการดำเนินการประจำวันเพื่อแจ้งให้สำนักกฏกติการวม เดือนละ 1 ครั้ง ส่งทาง Google drive	
		19-12-2025	6.00	0.00		จัดทำคำสั่งตรวจจุดเสี่ยงทั้ง 6 จุด ทุกวัน วันละ 2 เวลา ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 1. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมตามแผนฯ รวม 6 จุดที่กำหนด ดังนี้ (ได้สะพานคลองตัน (ฝั่งถนนเพชรบุรี) 2.พิฒนการ 20 แยก 11/2 3. ลวนซ่อม พฒนการ 25 4.ปากออชพิฒนการ 32 5. พฒนการ 54 (สมคลองหัวหมาก) 6. ริมคลองประเวศบุรีรมย์(หลังวัดปากบ่อ)) โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ตรวจตราให้ระวัง และตรวจตราความเรียบร้อยอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ดำเนินการตรวจลงบันทึก และอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้ ทำท้าวและอาจ/ปรับอุปกรณ์/ดูแลรักษา/ดูแลแต่งต้นไม้ , รัดธง/กะล่อนป้าย/รั้วกัน, ติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV), ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง , ติดป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแจ้งเตือน , ป้าย/ธง/ซ่อมแซมทางเท้า/ถนน , ประสาน ส.ม. ลอบถามจำนวนเหตุอาชญากรรม 2. รายงานผลการดำเนินการประจำวันเพื่อแจ้งให้สำนักกฏกติการวม เดือนละ 1 ครั้ง ส่งทาง Google drive	
		29-04-2026	100.00	0.00		ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในรักรถ้า ในพื้นที่เขตเป็นบระจำ	
		25-03-2026	100.00	0.00		ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในรักรถ้า 1. ออชณุมุข 46 แยก 5 โฉนดเลขที่ 28811 2. การลักลอบทิ้งขยะในรักรถ้า เจ้าของที่ดินมีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่แล้ว	
		25-02-2026	100.00	0.00		ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในรักรถ้า ในพื้นที่เขตเป็นบระจำ	
7595		25-01-2026	100.00	0.00		ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในรักรถ้า ในพื้นที่เขตเป็นบระจำ	
		25-12-2025	100.00	0.00		เดือนตุลาคม 2568 ตรวจลงบันทึกในรักรถ้า ซึ่งเจ้าของที่ดินปรับปรุงแล้ว บริเวณซอยถนน 26	
		25-12-2025	100.00	0.00		เดือนพฤศจิกายน 2568 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในรักรถ้าซึ่งเจ้าของที่ดินปรับปรุงแล้ว ซอยถนน 17 แยก 16	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-19 of 19 items.


สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ	5.00	01-11-2025	31-12-2025
	2	จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานครเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ	5.00	01-11-2025	31-12-2025
	3	จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ	5.00	15-11-2025	31-01-2026
	4	ชี้แจงสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน	5.00	15-11-2025	31-01-2026
	5	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 68	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	6	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 68	5.00	01-11-2025	31-12-2025
	7	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 68	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	8	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 69	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	9	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 69	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	10	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 69	5.00	01-03-2026	31-03-2026
	11	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษายน 69	5.00	01-04-2026	30-04-2026
	12	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 69	5.00	01-05-2026	31-05-2026
	13	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมิถุนายน 69	5.00	01-06-2026	30-06-2026
	14	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกรกฎาคม 69	5.00	01-07-2026	31-07-2026
	15	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 69	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	16	ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 69	5.00	01-09-2026	30-09-2026
	17	จัดทำแบบสำรวจความเห็นฯ และความพึงพอใจฯ	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	18	สรุปผลการสำรวจความเห็นฯ และความพึงพอใจฯ	5.00	01-06-2026	31-07-2026
	19	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	5.00	01-09-2026	30-09-2026


** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-19 of 19 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 09:46:58	5.00
2	20-12-2025 09:47:06	5.00
3	20-12-2025 09:47:12	5.00
4	20-12-2025 09:48:49	5.00
5	20-12-2025 09:48:55	5.00
6	20-12-2025 09:49:00	5.00
7	20-12-2025 09:49:17	5.00
8	30-01-2026 15:51:10	5.00
9	26-02-2026 09:14:35	5.00
10	19-03-2026 09:42:30	5.00
11	21-04-2026 10:38:07	5.00
12	22-05-2026 15:52:54	5.00
13	18-06-2026 10:47:49	5.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00
17		0.00
18		0.00
19		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :58365





ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้าน

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมสำรวจถนนบ้าน	0.00	75.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายเทคนิค

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7599) 28.2 จำนวนครั้งที่ถือสารวอกบนรถบ้าน	ครั้ง	100.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-10 of 10 items.

KEY RESULT	สยบ3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7599		18-06-2026	0.00	0.00		เดือนมิถุนายน 2569 ดำเนินการตรวจสอบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่ จำนวน 12 ครั้ง	
		21-05-2026	84.00	0.00		เดือนพฤษภาคม 2569 ดำเนินการตรวจสอบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่ จำนวน 12 ครั้ง และเดือนเมษายน 2569 เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ครั้ง	
		21-04-2026	70.00	0.00		เดือนเมษายน 2569 ดำเนินการตรวจสอบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่ จำนวน 10 ครั้ง	
		25-03-2026	60.00	0.00		เดือนมีนาคม 2569 ดำเนินการตรวจสอบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่ จำนวน 12 ครั้ง	
		24-02-2026	48.00	0.00		เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินการตรวจสอบคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่ จำนวน 12 ครั้ง	
		03-02-2026	36.00	0.00		ตรวจสอบคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนและขอทาน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 จำนวน 12 ครั้ง	
		25-01-2026	32.00	0.00		เดือนมกราคม 2569 ดำเนินการสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต จำนวน 8 ครั้ง	
		25-12-2025	26.00	0.00		เดือนธันวาคม 2568 ดำเนินการสำรวจคนไร้บ้าน จำนวน 8 ครั้ง ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์	
		25-12-2025	16.00	0.00		เดือนพฤศจิกายน 2568 ดำเนินการออกสำรวจคนไร้บ้าน จำนวน 8 ครั้ง บริเวณถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์	
		19-12-2025	8.00	0.00		เดือนตุลาคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบคนไร้บ้านจำนวน 8 ครั้ง ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-16 of 16 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	จัดทำขอบเขตปฏิบัติการ	10.00	01-10-2025	31-12-2025
✓	2	จัดทำร่างขอบเขตความหมายหน้าที่	10.00	01-10-2025	31-12-2025
✓	3	จัดทำหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการ	10.00	01-10-2025	31-12-2025
✓	4	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
✓	5	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
✓	6	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
✓	7	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
✓	8	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	5.00	01-02-2026	28-02-2026
✓	9	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569	5.00	01-03-2026	31-03-2026
✓	10	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569	5.00	01-04-2026	30-04-2026
✓	11	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	5.00	01-05-2026	31-05-2026
✓	12	ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569	5.00	01-06-2026	30-06-2026

✓	13	ดำเนินงานตามโครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2569	5.00	01-07-2026	31-07-2026
✓	14	ดำเนินงานตามโครงการ ประจําเดือนสิงหาคม 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
✓	15	ดำเนินงานตามโครงการ ประจําเดือนกันยายน 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026
✓	16	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **		
Showing 1-16 of 16 items		
ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 14:16:51	10.00
2	19-12-2025 14:17:51	10.00
3	19-12-2025 14:18:05	10.00
4	19-12-2025 14:18:20	5.00
5	25-12-2025 11:01:18	5.00
6	25-12-2025 11:07:51	5.00
7	03-02-2026 15:00:13	5.00
8	24-02-2026 11:39:22	5.00
9	18-03-2026 09:49:18	5.00
10	21-04-2026 11:22:25	5.00
11	21-05-2026 14:10:50	5.00
12	18-06-2026 13:34:01	5.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63088



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมการติดตั้งถังดักไขมันหรือชุดถังล้างรวมของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหาร

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการฝึกตั้งกังหันใบปาล์มเรืออู่อีกข้างรวมของผู้นำประกอบปรุงอาหาร (ID: 63087)

📖 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของบุคลากร	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายภารกิจ

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สับบ2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7579) ร้อยละของผู้นำที่ประกอบธุรกิจอาหารที่มีการติดต่อถึงองค์กรในเครือข่ายหรืออุตสาหกรรมที่ไม่ยึดติดกฎหมาย	ร้อยละ	99.00	99.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

KEY RESULT	สป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	_ (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7579		29-04-2026	99.00	0.00		สำนักงานเขตไม่มีผู้ทำประกอบปรุงอาหารที่จะเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าว	
		25-03-2026	99.00	0.00		สำนักงานเขตไม่มีผู้ทำประกอบปรุงอาหารที่จะเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าว	
		25-02-2026	99.00	0.00		สำนักงานเขตไม่มีผู้ทำประกอบปรุงอาหารที่จะเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าว	
		25-01-2026	99.00	0.00		สำนักงานเขตไม่มีผู้ทำประกอบปรุงอาหารที่จะเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าว	
		12-12-2025	99.00	0.00		สำนักงานเขตไม่มีผู้ทำประกอบปรุงอาหารที่จะเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าว	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำรวจจุดผ่านคนเพื่อจัดทำบัญชีกำกับประกอบงบประมาณที่จะต้องดำเนินงาน 100%	100.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-1 of 1 item.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 09:43:20	100.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63087

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
สำรวจจุดก่อนบินเพื่อจัดท่าอากาศยานผู้ค้าประกอบธุรกิจอาหารที่จะติดตั้งถึงถึงใหม่ 100%	ดำเนินการเสร็จ											

- 1 DASHBOARD & REPORTS
- 2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ
- 3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ
- 4 ข้อมูลผู้ใช้งาน
- 5 ค่าเป้าหมาย / ผู้จัดการใช้งาน

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้จำหน่ายจอดทิ้งในที่สาธารณะ

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้จำหน่ายจอดทิ้งในที่สาธารณะ (ID: 60384)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้จำหน่ายจอดทิ้งในที่สาธารณะ	0.00	70.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

KR's ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7589) ร้อยละความถี่ของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ที่เก็บบัญชี 2568	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-8 of 8 items.

KEY RESULT	สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7589		18-06-2026	0.00	0.00		เดือนมิถุนายน 2569 ตรวจสอบไม่พบการจอดทิ้งในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ	
		21-05-2026	100.00	0.00		เดือนพฤษภาคม 2569 ตรวจสอบไม่พบการจอดทิ้งในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ	
		21-04-2026	100.00	0.00		เดือนเมษายน 2569 ดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณ หลังการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำซากยานยนต์มาจอดทิ้ง	
		18-03-2026	0.00	0.00		เดือนมีนาคม 2569 ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่สวนหลวง ไม่พบมีการจอดทิ้งซากยานยนต์บริเวณถนนสาธารณะ	
		24-02-2026	100.00	0.00		เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่สวนหลวง ไม่พบมีการจอดทิ้งซากยานยนต์บริเวณถนนสาธารณะ	
		03-02-2026	0.00	0.00		เดือนมกราคม 2569 ดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ จำนวน 2 คัน บริเวณซอยอนุสรณ์ 17 เขต 17 และซอยอนุสรณ์ 10 มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเองโดยเจ้าของซากยานยนต์	
		25-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		19-12-2025	0.00	0.00		เดือนธันวาคม 2568 ตรวจสอบซากยานยนต์ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จากการตรวจสอบเป็นรถเก่าที่ไม่ใช่ซากยานยนต์มาจอด ได้แจ้งเจ้าของให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	20.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	จัดทำแผนการตรวจดูจุด และคำสั่งมอบหมายงาน	20.00	01-10-2025	31-12-2025
	3	จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	4	สรุป ประเมินผล และรายงานผลผู้บริหาร	30.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:21:50	20.00
2	19-12-2025 15:22:07	20.00
3	25-02-2026 17:19:53	30.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม : 60384

	2025	2026
จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว	
จัดทำแผนการตรวจดูจุด และคำสั่งมอบหมายงาน	ดำเนินการแล้ว	
จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน	ดำเนินการแล้ว	
สรุป ประเมินผล และรายงานผลผู้บริหาร		



ข้อมูลโครงการ :: โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รายละเอียดโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ID: 63400)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สยบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานต้นคิด/ขอ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วิถีการอ่าน	160,000.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมฤทธิ์ของ KR(%)
✓		(7674) ดิน ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.

สับ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มวันจันทร์	สิ้นสุดวันจันทร์
	1	จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ	10.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	ประสานวิทยากรดำเนินกิจกรรม	10.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีรักการอ่าน ณ ปานคนึงสี่คลองจวน ปานคนึงสี่อัสสิญร ปานคนึงสี่เกบนสินธุ์ 2 และปานคนึงสี่นบิยิตดาอุลฮานี ครั้งที่ 1	10.00	01-01-2026	31-07-2026
	5	จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีรักการอ่าน ณ ปานคนึงสี่คลองจวน ปานคนึงสี่อัสสิญร ปานคนึงสี่เกบนสินธุ์ 2 และปานคนึงสี่นบิยิตดาอุลฮานี ครั้งที่ 2	10.00	01-01-2026	31-07-2026
	6	จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีรักการอ่าน ณ ปานคนึงสี่คลองจวน ปานคนึงสี่อัสสิญร ปานคนึงสี่เกบนสินธุ์ 2 และปานคนึงสี่นบิยิตดาอุลฮานี ครั้งที่ 3	10.00	01-01-2026	31-07-2026
	7	จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีรักการอ่าน ณ ปานคนึงสี่คลองจวน ปานคนึงสี่อัสสิญร ปานคนึงสี่เกบนสินธุ์ 2 และปานคนึงสี่นบิยิตดาอุลฮานี ครั้งที่ 4	10.00	01-01-2026	31-07-2026
	8	จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีรักการอ่าน ณ ปานคนึงสี่คลองจวน ปานคนึงสี่อัสสิญร ปานคนึงสี่เกบนสินธุ์ 2 และปานคนึงสี่นบิยิตดาอุลฮานี ครั้งที่ 5	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	9	จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีรักการอ่าน ณ ปานคนึงสี่คลองจวน ปานคนึงสี่อัสสิญร ปานคนึงสี่เกบนสินธุ์ 2 และปานคนึงสี่นบิยิตดาอุลฮานี ครั้งที่ 6	10.00	01-09-2026	30-09-2026
	10	สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	15.00	01-06-2026	30-06-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-10 of 10 items.


ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:19:29	5.00
2	05-02-2026 15:48:21	10.00
3	05-02-2026 15:31:33	10.00
4	05-02-2026 15:48:39	10.00
5	16-02-2026 15:55:31	10.00
6	17-06-2026 14:07:07	10.00
7	20-04-2026 17:33:26	10.00
8	17-06-2026 13:51:06	10.00
9	17-06-2026 13:51:10	10.00
10	17-06-2026 13:51:15	15.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63400

	ค.ธ. '25	พ.ธ. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ธ. '26
จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ	ดำเนินการแล้ว											
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว											

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออีดกับเรือ บ้านหนังสือเกษมสันต์ 2 และบ้านหนังสือมีสื่อดาคุไลอาวัน ครั้งที่ 1	ดำเนินการแล้ว
จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออีดกับเรือ บ้านหนังสือเกษมสันต์ 2 และบ้านหนังสือมีสื่อดาคุไลอาวัน ครั้งที่ 2	ดำเนินการแล้ว
จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออีดกับเรือ บ้านหนังสือเกษมสันต์ 2 และบ้านหนังสือมีสื่อดาคุไลอาวัน ครั้งที่ 3	ดำเนินการแล้ว
จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออีดกับเรือ บ้านหนังสือเกษมสันต์ 2 และบ้านหนังสือมีสื่อดาคุไลอาวัน ครั้งที่ 4	ดำเนินการแล้ว
จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออีดกับเรือ บ้านหนังสือเกษมสันต์ 2 และบ้านหนังสือมีสื่อดาคุไลอาวัน ครั้งที่ 5	ดำเนินการแล้ว
จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออีดกับเรือ บ้านหนังสือเกษมสันต์ 2 และบ้านหนังสือมีสื่อดาคุไลอาวัน ครั้งที่ 6	ดำเนินการแล้ว
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว

Highcharts.com



Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียน นักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลของพักรับราชการนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ (ID: 63113)

📖 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สมบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์ นักศึกษากว่าหมื่น	0.00	60.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ KR(%)
		(7350) จำนวนฐานข้อมูลต้องพักชั่วคราวได้เริ่มบันทึกภายในใหม่ (Housing Incubator) และต้องสามารถหาผู้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลได้เป็นวงจรรอบ	ฐานข้อมูล	100	0.00	0.00

📅 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	– (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7350		23-06-2026	0.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	
		18-05-2026	1.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	
		18-04-2026	1.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	
		18-03-2026	1.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	
		17-02-2026	1.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	
		19-01-2026	0.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	
		19-12-2025	0.00	0.00		ได้ลงสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนค.ศ.68 มีจำนวน 8 แห่ง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items

สย.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลเชิงประชากรในพื้นที่และกรอกข้อมูล Google Forms	40.00	01-10-2025	30-09-2026
	1	สำนักงานศึกษาติดตามสังเกตการณ์ให้สำนักงานเขตสำรวจและปรับปรุงข้อมูล	20.00	01-10-2025	30-11-2025
	3	สำนักงานเขตรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกับเทศบาลเพื่อประชากร	40.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-3 of 3 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:09:44	40.00
1	19-01-2026 09:20:07	20.00
3		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63113

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลของเข้าราคาถูกในพื้นที่และกรกรข้อมูลใน Google Forms	ดำเนินการแล้ว											
สำนักงานศึกษาสิ่งคมส่งหนังสือให้สำนักงานเขตสำรวจและปรับปรุงข้อมูล	ดำเนินการแล้ว											
สำนักงานเขตรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคันทักของเข้าราคาถูก												

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลชุมชนออนไลน์ (One Map)

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลชุมชนออนไลน์ (One Map) (ID: 63117)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมรับบริจาคถุงยางอนามัย (One Map)	0.00	70.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายภาพและสวัสดิการสังคม

- KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยบJ2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7332) 25 ร้อยละของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในชุมชนทุกกลุ่มเปราะบางได้รับการรับประโยชน์เป็นร้อยละ	ร้อยละ	100.00	82.54	82.54

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items

KEY RESULT	เลข3	Surfรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#)	(#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7332		17-06-2026	8254	0.00		ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,746 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.54	
		18-05-2026	8229	0.00		ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,726 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.29	
		18-04-2026	8210	0.00		ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,710 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.10	
		18-03-2026	8176	0.00		ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,682 หลังคาเรือน (ร้อยละ 81.76)	
		17-02-2026	8148	0.00		ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,660 หลังคาเรือน (ร้อยละ 81.48)	
		19-01-2026	8126	0.00		ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,641 หลังคาเรือน (ร้อยละ 81.26)	
		20-12-2025	8111	0.00		มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขต หรือเขตรงการชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) ดำเนินการสำรวจและนำข้อมูลลงในระบบนำทางข้อมูลแผนที่ชุมชน (One Map) จำนวน 6,629 หลังคาเรือน (ร้อยละ 81.11)	

๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items

[illegible]


**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:30:19	10.00
2	17-02-2026 09:38:56	5.00
3	17-02-2026 09:39:04	5.00
4	17-02-2026 09:39:02	5.00
5	25-02-2026 17:40:46	5.00
6	25-02-2026 17:40:51	5.00
7	18-05-2026 09:27:47	5.00
8	17-06-2026 16:50:10	10.00
9	17-06-2026 16:50:16	10.00
10	23-06-2026 15:55:20	10.00
11		0.00

12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63117



ข้อมูลโครงการ :: โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ID: 63093)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สมบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างฤทธูปมาทานกร	0.00	100.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากุศลและสวัสดิการสังคม

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภม2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR (%)
		(7492) 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเป้าหมายระดับคุณภาพสาขาศักดิ์มีแผนสถานะเป็นชุมชนก้าวหน้า - ชุมชนวัดตั้งในต้นไม้ดง มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	97.78	97.78

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-10 of 10 items

[illegible]

■ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	ขอขมูัติโครงการ	10.00	01-10-2025	31-12-2025
✓	2	ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน	20.00	01-12-2025	31-12-2025
✓	3	จัดกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย	50.00	01-01-2026	31-08-2026
✓	4	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	20.00	01-09-2026	30-09-2026

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ค่าเริ่มต้น
1	20-12-2025 12:25:32	10.00
2	20-12-2025 12:25:35	20.00
3	18-03-2026 10:44:57	50.00
4	23-06-2026 15:57:58	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63093

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
ขอเสนอวิธีโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
จัดกิจกรรมในท้องถิ่นเป้าหมาย	ดำเนินการแล้ว											
สรุปผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว											

C:\inetpub\wwwroot\tracking\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(342): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\tracking\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\tracking\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(323): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\Exception)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 [main] thrown in C:\inetpub\wwwroot\tracking\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 369

ข้อมูลโครงการ :: โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สนบ1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	216,000.00	70.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด...	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	60.00	60.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สยบ3	วันรับงาน	มาตรฐานงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		29-06-2026	60.00	0.00		เบิกจ่ายค่าจ้างจากลาคาบริการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568 - พ.ค. 2569	
		18-04-2026	25.00	0.00		เบิกจ่ายค่าจ้างจากลาคาบริการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568 - ม.ค. 2569	
		18-03-2026	25.00	0.00		เบิกจ่ายค่าจ้างจากลาคาบริการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568 - ม.ค. 2569	
		17-02-2026	25.00	0.00		เบิกจ่ายค่าจ้างจากลาคาบริการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568 - ม.ค. 2569	
		19-01-2026	10.00	0.00		ผู้ประสานงานดำเนินการตามโครงการ	
		20-12-2025	10.00	0.00		เบิกจ่ายค่าจ้างจากลาคาบริการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568 จำนวน 2,100 บาท	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	4	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	5	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	6	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	7	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	8	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	9	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	10	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	11	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	12	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	13	ดำเนินการตามโครงการฯ ,ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-09-2026	30-09-2026

≡ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลกระทบเบื้องต้น
1	20-12-2025 12:10:48	5.00
2	20-12-2025 12:10:47	5.00
3	17-02-2026 09:01:31	5.00
4	17-02-2026 09:01:34	5.00
5	17-02-2026 09:01:40	5.00
6	25-02-2026 18:32:06	5.00
7	19-06-2026 17:45:09	10.00
8	19-06-2026 17:45:14	10.00
9	19-06-2026 17:45:17	10.00
10	29-06-2026 09:05:22	10.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63417

ค.ร. '25	พ.บ. '25	ธ.ร. '25	ม.ร. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------



Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมการนำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้

กลับหน้าหลัก | โครงการของหน่วยงาน | แท็ก/รายงาน/ลบ

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมการนำผลการจัดการเรียนรู้สู่สำนักเรียนเด็กปฐมวัยฯ ปี58	0.00	100.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(732) ร้อยละของศูนย์ฯที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีเป้าหมายการวัดการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยฯ ปี ๖3	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สเป3	Surfรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลเชิงข้อจำกัด
7321		18-05-2026	100.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากุญแจฯ รายงานการปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียนเขตสวนหลวงในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะสมอง พัฒนาการในเด็กปฐมวัย (EF) พร้อมทั้งปฏิบัติงานมาตรการด้านอนามัยอย่างเคร่งครัด ในศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียน เขตสวนหลวง จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนธรรมมาภิรักษ์,ศูนย์แสงอาทิตย์,ศูนย์แหลมทอง,ศูนย์บรบ-สาทิศา,ศูนย์แสงจักรวาล,ศูนย์มูลนิธิพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์บดกลองสะเท็ก,ศูนย์ร่วมพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์โบราณวรรณ,ศูนย์มูลนิธิเอ็ดมอน,ศูนย์นาคาภาทิ และศูนย์บดกลองจวน	
		18-04-2026	100.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากุญแจฯ รายงานการปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียนเขตสวนหลวงในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะสมอง พัฒนาการในเด็กปฐมวัย (EF) พร้อมทั้งปฏิบัติงานมาตรการด้านอนามัยอย่างเคร่งครัด ในศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียน เขตสวนหลวง จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนธรรมมาภิรักษ์,ศูนย์แสงอาทิตย์,ศูนย์แหลมทอง,ศูนย์บรบ-สาทิศา,ศูนย์แสงจักรวาล,ศูนย์มูลนิธิพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์บดกลองสะเท็ก,ศูนย์ร่วมพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์โบราณวรรณ,ศูนย์มูลนิธิเอ็ดมอน,ศูนย์นาคาภาทิ และศูนย์บดกลองจวน	
		18-03-2026	100.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากุญแจฯ รายงานการปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียนเขตสวนหลวงในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะสมอง พัฒนาการในเด็กปฐมวัย (EF) พร้อมทั้งปฏิบัติงานมาตรการด้านอนามัยอย่างเคร่งครัด ในศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียน เขตสวนหลวง จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนธรรมมาภิรักษ์,ศูนย์แสงอาทิตย์,ศูนย์แหลมทอง,ศูนย์บรบ-สาทิศา,ศูนย์แสงจักรวาล,ศูนย์มูลนิธิพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์บดกลองสะเท็ก,ศูนย์ร่วมพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์โบราณวรรณ,ศูนย์มูลนิธิเอ็ดมอน,ศูนย์นาคาภาทิ และศูนย์บดกลองจวน	
		17-02-2026	100.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากุญแจฯ รายงานการปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียนเขตสวนหลวงในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะสมอง พัฒนาการในเด็กปฐมวัย (EF) พร้อมทั้งปฏิบัติงานมาตรการด้านอนามัยอย่างเคร่งครัด ในศูนย์พิทักษ์นาเด็กก่อนวัยเรียน เขตสวนหลวง จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนธรรมมาภิรักษ์,ศูนย์แสงอาทิตย์,ศูนย์แหลมทอง,ศูนย์บรบ-สาทิศา,ศูนย์แสงจักรวาล,ศูนย์มูลนิธิพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์บดกลองสะเท็ก,ศูนย์ร่วมพิทักษ์นาบ้านป่า,ศูนย์โบราณวรรณ,ศูนย์มูลนิธิเอ็ดมอน,ศูนย์นาคาภาทิ และศูนย์บดกลองจวน	
		19-01-2026	0.00	0.00		ผู้ประสานงานประสานสัมพันธ์การดำเนินการจัดการเรียนรู้อาสาสมัครเด็กปฐมวัยฯ ไม่มี	
		19-12-2025	0.00	0.00		ผู้ประสานงานประสานสัมพันธ์การดำเนินการจัดการเรียนรู้อาสาสมัครเด็กปฐมวัยฯ ไม่มี	

๖๖ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินงานที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	จัดทำบันทึกส่งแผนการวัดการประเมินผู้ฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่นำไปใช้	20.00	01-10-2025	31-07-2026
✓	2	ประสาน กำกับ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครตามกรณีพื้นที่ เป้าแผนการวัดการประเมินผู้ฯ ไปใช้	30.00	01-11-2025	30-09-2026
✓	3	ติดตามผลร่วมกับ สพล.	30.00	01-11-2025	30-09-2026
✓	4	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมบันทึกฯ สรุปสรุปรายงานส่งมอบให้ สพล.	20.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:16:49	20.00
2	17-02-2026 09:53:26	30.00
3	23-06-2026 16:00:50	30.00
4	29-06-2026 09:00:36	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63104

	ม.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
จัดทำบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ให้กับศูนย์ฯ ที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่นำไปใช้	ดำเนินการจนแล้ว											
ประสาน คำกับ ผอ.สถาน ศูนย์ฯ ที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจนทราบผลรับทราบที่ ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ไปใช้	ดำเนินการแล้ว											
ติดตามผลร่วมกับ สทส.	ดำเนินการจนแล้ว											
สรุปรายงานผลการดำเนินการ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สทส.	ดำเนินการจนแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

[กลับไปหลัก](#)
[โครงการของหน่วยงาน](#)
[แก้ไข/รายงาน/ลบ :](#)

รายละเอียดโครงการ : โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารใกล้กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ID: 63114)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สมบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	ความคุ้มค่า	หน่วยงานต้นสังกัด	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	Insomart BKK Food Bank สอดคล้องภารกิจประมาณอย่างยั่งยืน	50,000.00	70.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

📊 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7335) 18 ร้อยละของกองกลุ่มเป็นปรมาภงที่ได้อินจาหารเพิ่นขึ้นจากที่ผ่านบา	ร้อยละ	20.00	4157	207.85
		(7354) จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร	สัปดาห์/ปี	48.00	29.00	60.42

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-14 of 14 items

[illegible]


ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-16 of 16 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	รูปแบบที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ, แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ, จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบัญชีงบประมาณ	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	รูปแบบที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นในการดำเนินงาน	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	รูปแบบที่ 1 สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลฐานข้อมูลผู้รับบริการให้บริการส่วนเกิน	5.00	01-10-2025	30-11-2025
	4	รูปแบบที่ 2 สำรวจและจัดทำข้อมูลประเมินและคัดเลือกผู้รับ (กลุ่มเป้าหมาย)	5.00	01-10-2025	30-11-2025
	5	ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนด ทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมรายงานผลในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	6	ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนด ทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมรายงานผลในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	7	ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนด ทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมรายงานผลในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	8	ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนด ทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมรายงานผลในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **		
Showing 1-16 of 16 items.		
ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:13:29	5.00
2	19-12-2025 13:13:34	5.00
3	19-12-2025 13:14:06	5.00
4	19-12-2025 13:14:10	5.00
5	19-12-2025 13:14:15	5.00
6	19-12-2025 13:14:56	5.00
7	19-12-2025 13:15:19	5.00
8	17-02-2026 09:54:06	5.00
9	25-02-2026 18:26:23	5.00
10	18-05-2026 09:39:52	5.00
11	19-06-2026 17:47:40	5.00
12	19-06-2026 17:47:44	5.00
13	19-06-2026 17:47:52	10.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63114



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (ID: 63091)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สพป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช	10,079,100.00	75.00	สำนักงานเขต สามพราน	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

- KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items

สเป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าต่อ KR(%)
		(7411) จำนวนเขตดำเนินการโครงการภายใต้กองทุนลัทธิประกันสุขภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสอบภาพลักษณ์	เขต	100	100	100.00
		(7433) 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณของกองทุนลัทธิประกันสุขภาพเพื่อพัฒนาทุน - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนลัทธิประกันสุขภาพเพื่อพัฒนาทุนเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร	บาท	10,079,100.00	5,204,741.00	5164

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-13 of 13 items

KEY RESULT	ลบ3	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	_ (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูล/หมายเหตุ
7411		18-05-2026	100	0.00		โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย	
		18-04-2026	100	0.00		โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย	
		18-03-2026	100	0.00		โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย	
		17-02-2026	100	0.00		โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย	
		19-01-2026	100	0.00		โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย	
		20-12-2025	100	0.00		ดำเนินการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย	
7433		17-06-2026	5,204,741.00	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2569 จำนวน 5,204,741 บาท	
		18-05-2026	45.93	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ณ วันที่ 14 พ.ค. 2569 จำนวน 4629886บาท	
		18-04-2026	3,180,046.00	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 3180046บาท	
		18-03-2026	3,180,046.00	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 3180046บาท	
		17-02-2026	2,205,731.00	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 2205731 บาท	
		19-01-2026	1,728,301.00	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประกาศขึ้นบัญชีรวม 2568 จำนวน 1728301 บาท	
		20-12-2025	1,155,905.00	0.00		ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประกาศขึ้นบัญชีรวม 2568 จำนวน 1155905 บาท	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items

แบบ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำรวจ 5 ครัวเรือนข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับอัตราแผนสุขภาพเพศ และสุขภาพ 5 ครัวเรือนข้อมูลสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพด้านคนเพื่อ นำมาวางแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์สุขภาพเด็กประถมศึกษาสุขภาพหญิงพหุภาคี	5.00	01-10-2025	28-02-2026
	2	วางแผนการวัด/ประเมินผลการเฝ้าระวังโครงการรณรงค์สุขภาพเด็กประถมศึกษาสุขภาพหญิงพหุภาคี	5.00	01-11-2025	28-02-2026
	3	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	4	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	5	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	6	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	7	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	8	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	9	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	10	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	11	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	12	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	13	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	14	ประชาสัมพันธ์การของงบประมาณ และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีเงินอุดหนุน 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026
	15	จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานปีงบประมาณ และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	5.00	01-08-2026	30-09-2026


☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-15 of 15 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:19:10	5.00
2	20-12-2025 12:19:09	5.00
3	20-12-2025 12:19:15	5.00
4	20-12-2025 12:19:17	5.00

5	20-12-2025 12:19:18	5.00
6	19-01-2026 08:38:45	5.00
7	17-02-2026 09:40:41	5.00
8	18-05-2026 09:30:15	10.00
9	17-06-2026 16:13:48	10.00
10	17-06-2026 16:13:52	10.00
11	23-06-2026 16:33:33	10.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63091



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

กลับหน้าหลัก | โครงการของหน่วยงาน | แก้ไข/รายงาน/ลบ

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (ID: 63092)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สยบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ	0.00	50.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายภาพและสวัสดิการสังคม

๗ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความเกิน/ขาดของ KR(%)
		(7324) รัฐบาลจะลงนามหรือมีมติตั้งคณะกรรมการประเมินผลกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	50.00	59.00	118.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สท.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูล/ผู้จัดทำ
7324		29-06-2026	59.00	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 43 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 13 ผู้ชุมชน (ร้อยละ59)	
		18-05-2026	29.50	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 44 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 13 ผู้ชุมชน (ร้อยละ59)	
		18-04-2026	20.00	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 9ผู้ชุมชน (ร้อยละ40)	
		18-03-2026	14.00	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 7ผู้ชุมชน (ร้อยละ28)	
		17-02-2026	13.33	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 6 ผู้ชุมชน (ร้อยละ26)	
		19-01-2026	11.11	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 5 ผู้ชุมชน รวม 5 อบสม (ร้อยละ 11.11)	
		20-12-2025	11.11	0.00		- จำนวนผู้ชุมชนในพื้นที่ยี่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ผู้ชุมชน - ผู้ชุมชนวัดตั้งเขมรมณีสุทธาจารย์ จำนวน 5 ผู้ชุมชน รวม 5 อบสม (ร้อยละ 11.11)	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
✔	1	ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการวัดเพื่อประเมินผลผู้สูงอายุในชุมชน	20.00	01-10-2025	30-11-2026
✔	2	ส่งข้อมูลประเมินผู้สูงอายุเข้าสู่สำนักงานท้องถิ่นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร	30.00	01-10-2025	30-09-2026
✔	3	ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมผู้สูงอายุ	30.00	01-10-2025	30-09-2026
✔	4	สรุปผลการดำเนินงาน	20.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:04:11	20.00
2	18-03-2026 10:27:24	30.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63092

	2025	2026
ประชาชนสัมผัสและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน	ดำเนินการตามตัว	
ส่งข้อมูลชมรมผู้สูงอายุไปสำนักงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชมรมผู้สูงอายุทุกจังหวัดตามตม	ดำเนินการแล้ว	
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ		
สรุปผลการดำเนินงาน		

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

ผู้ติดตาม

สำนักงานเขตหนองแขวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายงานผล

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด (ID : 63094)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงาน/รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด	0.00	90.00	สำนักงานเขตหนองแขวง	ฝ่ายพัฒนากิจชุมชนและสวัสดิการสังคม

📌 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7325) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ร้อยละ	90.00	100.00	111.11

📄 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items.

KEY_RESULT	สยป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7325		18-05-2026	100.00	0.00		จัดทำแผนปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10000 บาท ผู้ติดตามได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน 5 ราย ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 5 คน	
		18-04-2026	40.00	0.00		จัดทำแผนปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10000 บาท	
		18-03-2026	40.00	0.00		จัดทำแผนปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10000 บาท	
		17-02-2026	0.00	0.00		จัดทำแผนปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10000 บาท	
		19-01-2026	0.00	0.00		จัดทำแผนปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
		20-12-2025	0.00	0.00		จัดทำแผนปฏิบัติงานและอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

📄 ขึ้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.

สยป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	จัดทำแผนปฏิบัติงาน	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	3	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	4	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน	50.00	01-10-2025	30-09-2026
	5	สรุปผลและรายงานในระบบ BMA Policy Tracking เป็นประจำทุกเดือน	10.00	01-10-2025	30-09-2026
	6	รายงานผลการดำเนินการ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สทส.	10.00	01-09-2026	30-09-2026

📄 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:26:33	10.00
2	20-12-2025 12:26:33	10.00
3	20-12-2025 12:26:36	10.00
4	17-02-2026 09:50:42	50.00
5	18-05-2026 09:48:12	10.00
6		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63094

	2025	2026
จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว	
จัดทำแผนปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	
สรุปผลและรายงานในระบบ BMA Policy Tracking เป็นประจำทุกเดือน	ดำเนินการแล้ว	
รายงานผลการดำเนินการ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สทส.		

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานเขตสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลระบบ สำนักงาน/สำนักงานเขต

เอกสารระบบ

1 DASHBOARD & REPORTS

2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ

3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

4 ข้อมูลผู้ใช้งาน

5 คำแนะนำฯ /คู่มือการใช้งาน

Dashboardsโครงการและตัววัดผลหลัก KRIsกำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบผู้ใช้งานสำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

คลิกเพื่อดูไฟล์โครงการของหน่วยงานเพิ่มรายละเอียด

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ข. 63106)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	40.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7320) 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	60.00	0.00	0.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items

KEY_RESULT	สยป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7320		18-04-2026	0.00	0.00		ปรับปรุง/พัฒนา ศพด. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร	
		25-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ	
		17-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ	
		19-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ	
		19-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. ของสำนักงานเขต	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items

สยป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด.	20.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ปรับปรุง/พัฒนา ศพด. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร	20.00	01-10-2025	31-03-2026
	3	คณะกรรมการประเมิน ศพด. ของสำนักงานเขต ฯ ประเมิน ศพด. ในพื้นที่ ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของ กทม.	50.00	01-01-2026	31-08-2026
	4	รายงานผลการประเมินผล พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สผส.	10.00	01-07-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:18:14	20.00
2	19-01-2026 09:21:28	20.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63106

	ค.ค.'25	พ.ค.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด.	ดำเนินการแล้ว											
ปรับปรุง/พัฒนา ศพด. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร	ดำเนินการแล้ว											
คณะกรรมการประเมิน ศพด. ของสำนักงานเขต ฯ ประเมิน ศพด. ในพื้นที่ ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของ กทม.												
รายงานผลการประเมินผล พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สผส.												

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กลับหน้าหลัก

Testonsurongkubong

แก้ไข/รายงาน/ลบ

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ID: 63090)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยข.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	40.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายชุมชนและสวัสดิการสังคม

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความเกิน/ขาด KR(%)
		(7317) ร้อยละของโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80.00	100.00	125.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สรุป 3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7317		18-05-2026	100.00	0.00		อนุมัติโครงการประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้วสนับสนุนการดำเนินงานของระบบปลอดภัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง	
		18-04-2026	100.00	0.00		อนุมัติโครงการประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้วสนับสนุนการดำเนินงานของระบบปลอดภัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง	
		18-03-2026	100.00	0.00		อนุมัติโครงการประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้วสนับสนุนการดำเนินงานของระบบปลอดภัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง	
		17-02-2026	100.00	0.00		อนุมัติโครงการประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้วสนับสนุนการดำเนินงานของระบบปลอดภัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง	
		20-01-2026	0.00	0.00		อนุมัติโครงการประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานของระบบปลอดภัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	
		19-12-2025	0.00	0.00		อนุมัติโครงการประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานของระบบปลอดภัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	

๓.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด.	20.00	01-10-2025	31-12-2025
✓	2	ปรับปรุง/พัฒนา ศพด. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร	20.00	01-10-2025	31-03-2026
✓	3	คณะกรรมการประเมิน ศพด. ของสำนักงานเขต 4 ประเมิน ศพด. ในพื้นที่ ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของ กทม.	40.00	01-01-2026	31-08-2026
✓	4	รายงานผลการประเมินผล พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สทส.	20.00	01-07-2026	30-09-2026

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่ย่อยงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:33:15	20.00
2	17-02-2026 09:57:08	20.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63090

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
แหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน สทอ.	ดำเนินการแล้ว											
ปรับปรุง/พัฒนา สทอ. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร	ดำเนินการแล้ว											
คณะกรรมการประเมิน สทอ. ของสำนักงานเขตฯ 4 ประเมิน สทอ. ในพื้นที่ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของ กทม.												
รายงานผลการประเมินผล พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สทส.												

ข้อมูลโครงการ :: โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

[กลับหน้าหลัก](#)
[โครงการของหน่วยงาน](#)
[แก้ไข/รายงาน/ลบ :](#)

รายละเอียดโครงการ : โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ID: 63107)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สายน	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	โครงการจ้างงานพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000.00	60.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายบุคคลและสวัสดิการสังคม

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมพันธของ KR(%)
		(7323) ร้อยละของกบพิภกรที่ได้รับรางวัลจาก กทอ.	ร้อยละ	100	100	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สปร3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อ
7323		29-06-2026	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 6 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 6 คน	
		18-05-2026	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 6 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 6 คน	
		18-04-2026	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 6 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 6 คน	
		18-03-2026	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 6 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 6 คน	
		17-02-2026	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 6 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 6 คน	
		19-01-2026	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 6 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 6 คน	
		15-12-2025	100	0.00		- ดำเนินการจ้างงานบริการตามกฎเกณฑ์ (ม.33 หรือ ม.35) แล้ว จำนวน 7 คน - จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตสวนหลวง มิได้เข้าห้องจาก data Bangkok ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 529 คน ดังนั้นเป้าหมาย (1% (ณ)) คือ 5 คน จึงตรงตามแล้ว 7 คน	

๓.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.

สเปค 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มนับวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	จัดทำแผนปฏิบัติงาน	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	จัดประชุม/กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	4	ดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	5	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	6	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร	10.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:46:37	10.00
2	19-12-2025 13:46:36	10.00
3	19-12-2025 13:46:36	10.00
4	19-12-2025 13:46:36	30.00
5		0.00
6		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63107

	ค.ค. '25	พ.ธ. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ธ. '26
จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
จัดทำแผนปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว											
จัดประชุม/กำหนดแนวทางการทำงานตามโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ	ดำเนินการแล้ว											
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน												
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร												

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ

กลับหน้าหลัก | โครงการของหน่วยงาน | แท็ก/รายงาน/ลบ

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนองสี	0.00	90.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายภาพและสวัสดิการสังคม

๗ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7672) 11.3 ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ผ่านเกณฑ์/เกินมาตรฐาน	แห่ง	4.00	100.00	2,500.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูล/เฝ้าระวัง
7672		29-06-2026	100.00	0.00		บ้านหมิงสิทธิ์ 4 แห่งได้รับการประเมินแล้ว และผ่านการประเมินทั้ง 4 แห่ง	
		18-04-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		25-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		16-02-2026	0.00	0.00		ซ่อมแซมและติดตั้งอ่างล้างมือห้องน้ำบ้านหมิงสิทธิ์บึงคอกาตุ้ออานัน	
		20-01-2026	0.00	0.00		ประสานงานบ้านหมิงสิทธิ์ให้สำรวจความต้องการการปรับปรุงบ้านหมิงสิทธิ์	
		17-12-2025	0.00	0.00		ประสานงานบ้านหมิงสิทธิ์ให้สำรวจความต้องการการปรับปรุงบ้านหมิงสิทธิ์	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มนับวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประชุมมาตรฐานการปฏิบัติงานบ้านหนังสือกับสำนักงานวัฒนธรรม ท้าฯ และการท่องเที่ยว	10.00	01-11-2025	31-12-2026
	2	สำนักงานเขตติดต่อบ้านหนังสือใหม่ หรือพัฒนา/ปรับปรุง บ้านหนังสือที่มีอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานบ้านหนังสือ	40.00	01-12-2025	30-06-2026
	3	สำนักงานเขตรับการตรวจมาตรฐานบ้านหนังสือ	30.00	01-01-2026	31-07-2026
	4	รับแจ้งผลการตรวจและนำผลไปพัฒนาปรับปรุงหรือเทียบดำเนินการยุบ	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	5	เข้ารับการประกาศเกียรติ และได้รับรองบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:33:38	10.00
2	25-02-2026 18:07:28	40.00
3	16-03-2026 14:16:00	30.00
4	29-06-2026 08:30:54	10.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63109

	พ.บ. '25	ร.ด. '25	ม.ล. '26	ก.พ. '26	มิ.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26	ต.ค. '26	พ.ย. '26	ธ.ค. '26
ประชุมมาตรฐานการปฏิบัติงานบ้านหนังสือกับสำนักวัดมเหยงเรณ กิ่งฟ้า และการท่องเที่ยว	ดำเนินการแล้ว													
สำนักงานเขตจัดส่งบ้านหนังสือไปแม่ หรือพัฒนา/ปรับปรุงจุดบ้านหนังสือที่ยังอยู่ในเป็นไปตามมาตรฐานบ้านหนังสือ	ดำเนินการแล้ว													
สำนักงานเขตรับการตรวจมาตรฐานบ้านหนังสือ	ดำเนินการแล้ว													
รับแจ้งผลการตรวจและนำผลไปพัฒนาปรับปรุงหรือเตรียมดำเนินการตม	ดำเนินการแล้ว													
เข้ารับมอบประกาศนียบัตร และใบรับรองบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้ว													

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาสถานที่ฯ (ID: 63110)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สพ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยชำนานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาสถานที่	0.00	70.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากุณชนและสวัสดิการสังคม

📊 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมพันธขอ KR(%)
		(7668) 111 ร้อยละของงานที่พัสดุทั้งหมดเกินมาตรฐาน	ร้อยละ	80.00	50.00	62.50

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สรุป 3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ
7668		17-06-2026	50.00	0.00		ได้ดำเนินการตรวจตราฐานนกฟ้า โดยสวท เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2569 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามคำแนะนำของ สวท	
		18-05-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานนกฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง	
		18-04-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานนกฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง	
		18-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานนกฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง	
		17-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานนกฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง	
		19-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานนกฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง	
		20-12-2025	0.00	0.00		ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ - เข้าร่วมประชุมร่วมกับกองการกีฬา สวท. เพื่อรับทราบรายละเอียดและกำหนดแนวทางการร่วมกัน รวมถึงแจ้งปัญหาในการดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานนกฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 แห่ง หมายถึง : ผลงานตามคำเป้าหมายหลัก ให้อี 0 จนกว่าดำเนินการตรวจประเมินแล้วมีค่าพอ สำคัญจะเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของสวทแล้ว ซึ่งยังผลการดำเนินงานเป็นร้อยละของฐานนกฟ้าที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยบ3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	เข้าร่วมประชุมร่วมกับกองการกีฬา ลวท. เพื่อรับทราบรายละเอียดและกำหนดแนวทางการร่วมกันรณรงค์แจ้งปัญหาในการดำเนินการ	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	รับทราบแนวทางการพัฒนาสถานที่ทำกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	10.00	01-12-2025	31-01-2026
	3	ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	50.00	01-02-2026	31-05-2026
	4	รายงานผลให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน	10.00	01-02-2026	31-05-2026
	5	รับการตรวจประเมินผลงานกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน	20.00	01-03-2026	31-08-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ค่าสถิติรายงาน
1	20-12-2025 12:17:50	10.00
2	20-12-2025 12:17:49	10.00
3	20-12-2025 12:17:52	50.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63110

	ค.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26
เข้าร่วมประชุมกับกองการกีฬา สวท. เพื่อรับทราบรายละเอียดและกำหนดแนวทางการร่วมกิจกรรมทั้งแจ้งวิทยุในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว										
รับทราบแนวทางการพัฒนาจากกีฬาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้ว										
ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้ว										
รายงานผลไปยังนักวิ่งสมัครเล่น กีฬา และการท่องเที่ยวครบทุกวันที่ 5 ของเดือน	ดำเนินการแล้ว										
รับการตรวจประเมินตามที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้ว										

ข้อมูลโครงการ :: โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

กัณฑ์หน้าหลัก

Testung und Prüfung

แก้ไข/รายงาน/ลบ

รายละเอียดโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหามลพิษด้านคุณภาพอากาศ (ID: 63115)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สน.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการพัฒนา	28,000.00	80.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

อันดับ	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
1		(7349) วิเคราะห์และจัดทำแผนงานที่ทำงานร่วมกับ พต.	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00

📖 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items

KEY RESULT	สพ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูล/แนวข้อคิด
7349		29-06-2026	80.00	0.00		วัดเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการประชุม	
		18-04-2026	80.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยร่วมกันหน่วยงานภาคีเครือข่าย และจัดซื้อวัสดุแล้ว	
		18-03-2026	80.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยร่วมกันหน่วยงานภาคีเครือข่าย และจัดซื้อวัสดุแล้ว	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยร่วมกันหน่วยงานภาคีเครือข่าย	
		19-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการโครงการ	
		19-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการโครงการ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items

สปร.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	สำรวจข้อมูล	20.00	01-10-2025	30-09-2026
✓	2	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยระยะเขต	20.00	01-10-2025	30-09-2026
✓	3	ดำเนินการยื่นข้อเสนอการพัฒนามาและแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	40.00	01-10-2025	30-09-2026
✓	4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	20.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 12:58:36	20.00
2	19-01-2026 09:19:29	20.00
3	18-03-2026 10:12:30	40.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63115

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
สำรวจข้อมูล	ดำเนินการจนเสร็จ											
จัดประชุมคณาจารย์พัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะต้นเขต	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะต้นเขตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	ดำเนินการจนเสร็จ											
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน												

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมพัฒนามาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมพัฒนามาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ปี 63) 63

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สพ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงาน/รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	0.00	70.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7347) รายละเอียดอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบ 5 ด้าน	ร้อยละ	80.00	40.00	50.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items.

KEY_RESULT	สพ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7347		19-06-2026	40.00	0.00		สรุประหว่างดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ด้าน โดยมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนและมีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ONE MAP พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่และสิ่งแวดล้อม	
		18-04-2026	35.00	0.00		ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 2 ราย	
		18-03-2026	35.00	0.00		ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 2 ราย	
		17-02-2026	0.00	0.00		ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 2 ราย	
		20-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 2 ราย	
		20-12-2025	0.00	0.00		ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 2 ราย	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	10.00	01-10-2025	30-09-2026
	2	มอบหมายภารกิจอาสาสมัครพัฒนาชุมชนดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบ ทั้ง 5 ด้าน	25.00	01-12-2025	30-09-2026
	3	อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเข้ารับการอบรม	35.00	01-01-2026	30-06-2026
	4	ประเมินอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบ ทั้ง 5 ด้าน	20.00	01-08-2026	30-09-2026
	5	ส่งรายงานผลการประเมินอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบให้สำนักพัฒนาสังคมทราบ	10.00	01-08-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:06:39	10.00
2	17-02-2026 08:57:42	25.00
3	29-06-2026 08:38:53	35.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63116

	ค.ค. '25	พ.ค. '25	ค.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก จัด และแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	ดำเนินการแล้ว											
มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครพัฒนาชุมชนดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบ ทั้ง 5 ด้าน	ดำเนินการแล้ว											
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเข้ารับการอบรม	ดำเนินการแล้ว											
ประเมินอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบ ทั้ง 5 ด้าน												
ส่งรายงานผลการประเมินอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบให้สำนักพัฒนาสังคมทราบ												

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวีต้นแบบ (ID: 63412)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สปร.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการรื้อ ถูกับ กนกรูทเพฯ 8500บงอ	20,000.00	100.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายและสวัสดิการสังคม

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สเปค 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลเชิงลึก
7674		18-05-2026	100.00	0.00		ดำเนินการออกหน่วย-รับรองสิทธิ์เมื่อได้รับการมอบประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ตามโครงการ เป็กรายร้อยละ100	
		18-04-2026	90.00	0.00		ดำเนินการออกหน่วย-รับรองสิทธิ์เมื่อได้รับการมอบประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ตามโครงการ เป็กรายร้อยละ100	
		18-03-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน เป็กรายแล้วร้อยละ100	
		17-02-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน	
		19-01-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน	
		20-12-2025	10.00	0.00		อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน	

▣ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สปีด	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน และกำหนดจัดประชุมชี้แจง และดำเนินการตาม-แนวทางของโครงการฯ รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงาน กำหนดกิจกรรมโครงการและกำหนดการอบรมให้ความรู้	10.00	01-02-2026	28-02-2026
✓	2	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมอง และสำรวจความคิดเห็นและสำรวจข้อมูลภายในหน่วยงาน และใช้หลัก SWOT Analysis กำหนดปัญหาและแนวทาง แก้ไขข้อด้อยลงกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	20.00	01-01-2026	28-02-2026
✓	3	สำรวจสถานที่เป้าหมาย- จากชุมชน จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่เขตคลองหลวงโดยสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ-ชุมชนแต่ละแห่ง	20.00	01-01-2026	28-02-2026
✓	4	ดำเนินการออกหน่วย-รณรงค์เคลื่อนที่ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ตามโครงการ	40.00	01-02-2026	31-05-2026
✓	5	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ	10.00	01-06-	30-06-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:27:43	10.00
2	19-01-2026 08:49:53	20.00
3	18-03-2026 10:43:18	20.00
4	18-04-2026 07:38:56	40.00
5	18-05-2026 09:46:59	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63412

	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26
จัดตั้งคณะทำงานโครงการฯ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และกำหนดจัด...	ดำเนินการจนแล้ว					
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมอง และใช้กระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วมโดย...	ดำเนินการแล้ว					
สำรวจสถานะที่เป็นมาของ- จากชุมชน จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่เขตสามแควโดยมีสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ-ชุมชนแต่ละแห่ง	ดำเนินการจนแล้ว					
ดำเนินการถอดบทเรียน- ผลกระทบสืบเนื่องจากการออกแบบประชาสัมพันธ์และใช้ความรู้ความโครงการ	ดำเนินการจนแล้ว					
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการจนแล้ว					

ข้อมูลโครงการ :: โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ID: 63348)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สนบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,270,000.00	60.00	สำนักงานเขต สาทร	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภ2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) อัน ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	58.33	58.33

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		29-06-2026	58.33	0.00		เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 จำนวน 105,237 บาท, ประจำปีงบ. 2569 จำนวน 114,045 บาท, ประจำปีงบ. 2569 จำนวน 98,877 บาท	
		18-04-2026	30.00	0.00		เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบ. 2569 จำนวน 24 ชุมน จำนวน 130,564 บาท	
		18-03-2026	30.00	0.00		เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบ. 2569 จำนวน 24 ชุมน จำนวน 130,564 บาท	
		17-02-2026	20.00	0.00		เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบ. พหุกิจภายใน 2568 จำนวน 19 ชุมน จำนวน 98,360 บาท	
		20-01-2026	10.00	0.00		เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบ. 2568 จำนวน 17 ชุมน จำนวน 77,657 บาท	
		20-12-2025	5.00	0.00		เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบ. 2568 จำนวน 17 ชุมน จำนวน 77,657 บาท	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items

สเปค 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	รายละเอียดงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนตุลาคม 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนธันวาคม 2568	10.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนมกราคม 2569	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	5	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	6	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนมีนาคม 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	7	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	8	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	9	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	10	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	11	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนสิงหาคม 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	12	เบิกจ่ายค่าเงินลงทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีเดือนกันยายน 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.


ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:05:38	5.00
2	20-01-2026 08:27:26	5.00
3	20-01-2026 08:27:29	10.00
4	18-03-2026 10:29:53	10.00
5	29-06-2026 08:39:50	10.00
6	29-06-2026 08:39:54	10.00
7	29-06-2026 08:39:58	10.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63348

ค.ร.'25	พ.ป.'25	ธ.ร.'25	ม.ร.'26	ก.พ.'26	มิ.ร.'26	เม.ป.'26	พ.ร.'26	มิ.ป.'26	ก.ร.'26	ส.ร.'26	ก.ย.'26
---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568

ดำเนินการแล้ว



Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รายละเอียดโครงการ : จัดงานวันสำคัญ อปุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ID: 63384)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	จัดงานวันสำคัญ ณ ศูนย์กีฬาสาธิตพัฒนารามบรรพตพิพัฒน์	355,000.00	50.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายภาพและสวัสดิการสังคม

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) สัม ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	70.00	70.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สพ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		29-06-2026	70.00	0.00		จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวันเข้าพรรษา วันที่ 20 ก.ค. 69	
		18-05-2026	50.00	0.00		จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ วันที่ 9 เม.ย. 69	
		18-04-2026	50.00	0.00		จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ วันที่ 9 เม.ย. 69	
		18-03-2026	40.00	0.00		กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ในวันที่ 9 เม.ย. 69 ณ วัดปากบ่อเขตสวนหลวง	
		25-02-2026	25.00	0.00		จัดงานวันพืชแห่งชาตินี้อย่างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์	
		19-01-2026	25.00	0.00		จัดงานวันพืชแห่งชาตินี้อย่างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน	
		19-12-2025	25.00	0.00		จัดงานวันพืชแห่งชาตินี้อย่างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สเปซ	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	25.00	01-11-2025	31-12-2025
	2	จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีฉลองราตรี	25.00	01-03-2026	30-04-2026
	3	จัดกิจกรรมวันแม่ภาพรรณา	25.00	01-06-2026	31-07-2026
	4	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	25.00	01-07-2026	31-08-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	17-12-2025 15:34:49	25.00
2	18-04-2026 07:55:10	25.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63384

	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	เฉลิมพระชนมพรรษา									
จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์	สานสัมพันธ์									
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา								วันเข้าพรรษา		
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	วันแม่แห่งชาติ									

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRs

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

ผู้จัดฯ

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต

คลิกเพื่อดูข้อมูลโครงการโครงการของหน่วยงานแก้ไขรายการข้อมูล

รายละเอียดโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ID: 63390)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงาน/รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000.00	50.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากุศลและสวัสดิการสังคม

KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	30.00	30.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		19-06-2026	30.00	0.00		ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตที่หมดวาระ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569	
		18-05-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	
		18-04-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	
		25-03-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	
		16-02-2026	10.00	0.00		เตรียมจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม	
		19-01-2026	10.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	
		30-12-2025	10.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-7 of 7 items

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตสวนหลวง เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการปฏิบัติการปฏิบัติงาน	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	10.00	01-11-2025	31-12-2025
	3	กำหนดรูปแบบในการจัดโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	4	ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	5	รับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	6	ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามกำหนด	40.00	01-10-2025	30-09-2026
	7	สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหาร	10.00	01-08-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	18-12-2025 10:15:48	10.00
2	18-12-2025 10:15:59	10.00
3	16-03-2026 16:15:01	10.00
4	19-06-2026 16:49:02	10.00
5	19-06-2026 16:49:05	10.00
6		0.00
7		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63390

ค.ล. '25	พ.ย. '25	ธ.ล. '25	ม.ล. '26	ก.พ. '26	มี.ล. '26	เม.ย. '26	พ.ล. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตสวนหลวง เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการปฏิบัติการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว										
ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		ดำเนินการแล้ว									
กำหนดรูปแบบในการจัดโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570			ดำเนินการแล้ว								
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม				ดำเนินการแล้ว							
รับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม							ดำเนินการแล้ว				
ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามกำหนด											
สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหาร											

Highcharts.com

Dashboards

โครงการและตัวผลลัพธ์ KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้จัดฯ

สำนักงานเขตหนองแขง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เขตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

คลิกเพื่อดูค่า

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เขตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (ดู 6377)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงาน/รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เขตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	55.00	สำนักงานเขตหนองแขง	ฝ่ายพัฒนากิจการและสวัสดิการสังคม

KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7676) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	คน	100.00	450.00	450.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items.

KEY_RESULT	สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7676		18-05-2026	450.00	0.00		ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ระหว่างวันที่ 13 -21 ธันวาคม 68 รวม450คน	
		18-04-2026	450.00	0.00		ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ระหว่างวันที่ 13 -21 ธันวาคม 68 รวม450คน	
		25-03-2026	450.00	0.00		ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ระหว่างวันที่ 13 -21 ธันวาคม 68 รวม450คน	
		17-02-2026	450.00	0.00		ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ระหว่างวันที่ 13 -21 ธันวาคม 68 รวม450คน	
		19-01-2026	450.00	0.00		ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ระหว่างวันที่ 13 -21 ธันวาคม 68 รวม450 คน	
		19-12-2025	210.00	0.00		ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสและลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม 68 รวม 210 คน	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.


สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	รายละเอียดงาน	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขต	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ - พฤศจิกายน 2568 ไร่ ลวค.	10.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2568 ไร่ ลวค.	10.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	5	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	6	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	5.00	01-03-2026	31-03-2026
	7	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	5.00	01-04-2026	30-04-2026
	8	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	5.00	01-05-2026	31-05-2026
	9	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	5.00	01-06-2026	30-06-2026
	10	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	5.00	01-07-2026	31-07-2026
	11	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	12	รายงานผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 ไร่ ลวค.	10.00	01-09-2026	30-09-2026
	13	สรุปผลจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไร่ ลวค.	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:52:35	10.00
2	19-12-2025 13:52:36	10.00
3	19-12-2025 13:52:35	10.00
4	19-01-2026 08:30:36	10.00
5	17-06-2026 16:03:44	5.00
6	17-06-2026 16:03:46	5.00
7	17-06-2026 16:03:49	5.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : สยป.โครงการ/กิจกรรม : 63111



ข้อมูลโครงการ :: โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการจัดสวัสดิการ การลงทะเบียนช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติ ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ (ID: 63409)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการจิตอาสาบริการ การลดหย่อนภาษีเงินได้ สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและพิการ	397,500.00	75.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนารัฐบาลและสวัสดิการสังคม

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		29-06-2026	100.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 3 / 2569 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท	
		18-05-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 2 / 2569 จำนวน 36ราย เป็นเงิน 172,500 บาท	
		18-04-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 2 / 2569 จำนวน 36ราย เป็นเงิน 172,500 บาท	
		18-03-2026	25.00	0.00		กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 1 / 2569 จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 205000 บาท	
		17-02-2026	25.00	0.00		กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 1 / 2569 จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 205000 บาท	
		19-01-2026	10.00	0.00		กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 1 / 2569 ในวณที่ 8 มกราคม 2569	
		19-12-2025	10.00	0.00		กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ควมช่วยเหลือ ฯ ครั้งที่ 1 / 2569 ในวณที่ 8 มกราคม 2569	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.

สภ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนตุลาคม 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	4	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ ,จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	5	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	6	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนมกราคม 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	7	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ ,จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	8	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนมีนาคม 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	9	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	10	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ ,จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	11	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	12	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	13	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ ,จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนสิงหาคม 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	14	รับทราบจากผู้อนุมัติความช่วยเหลือ, จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ,นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Case ,ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ และเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนกันยายน 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026
	15	ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน	5.00	01-09-2026	30-09-2026


**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-15 of 15 items

ลำดับ	วันรับงาน	ผลการดำเนินงาน
1	20-12-2025 12:15:15	5.00
2	20-12-2025 12:15:26	5.00
3	19-01-2026 09:18:15	5.00
4	19-01-2026 09:18:18	5.00
5	17-02-2026 09:47:24	5.00
6	18-03-2026 10:33:39	5.00
7	18-03-2026 10:33:43	5.00
8	18-04-2026 07:36:01	10.00
9	29-06-2026 08:55:56	10.00
10	29-06-2026 08:56:15	10.00
11	29-06-2026 08:56:18	10.00
12		0.00
13		0.00

14		0.00
15		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63409



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการส่งเสริมการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมรณรงค์เสริมโภชนาการ Thai School Lunch ไม่ปรับใช้กับเด็กก่อนวัยเรียน (ID: 63105)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	กิจกรรมการส่งเสริมการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	80.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายพัฒนากายภาพและสวัสดิการสังคม

๑๑ | KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคุ้มค่าของ KR(%)
		(7322) วิทยาลัยออกบูธพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ร้านจากอาหารจาก Thai School Lunch ในรูปแบบขนมเบเกอรี่ตามฉบับ	ร้อยละ	100.00	60.00	60.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items

KEY RESULT	สพ.3	สรุปรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7322		29-06-2026	60.00	0.00		ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานร่วมบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (2 ศูนย์/ปีการศึกษา) ตามแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานร่วมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร แยกแยะผลของ โดยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 12 ศูนย์ ได้ทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้และรายงานการตรวจอาหารกลางวันทำหรับเด็กผ่านระบบออนไลน์	
		18-05-2026	100.00	0.00		จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ 12 แห่ง - จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดในพื้นที่ยศ 12 แห่ง	
		18-04-2026	100.00	0.00		จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ 12 แห่ง - จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดในพื้นที่ยศ 12 แห่ง	
		18-03-2026	100.00	0.00		- จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ 12 แห่ง - จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดในพื้นที่ยศ 12 แห่ง	
		17-02-2026	100.00	0.00		- จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ 12 แห่ง - จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดในพื้นที่ยศ 12 แห่ง	
		20-01-2026	100.00	0.00		- จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ 12 แห่ง - จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดในพื้นที่ยศ 12 แห่ง	
		19-12-2025	0.00	0.00		- จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการทำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ 12 แห่ง - จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดในพื้นที่ยศ 12 แห่ง	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มดำเนินการที่	สิ้นสุดวันที่
	1	นำเมนูอาหารที่ swa. ประสานกับพันธมิตรชุมชนกับ ศพด. ในพื้นที่ เพื่อได้มีเมนูอาหารที่นำไปโปรยญาติฮิน ศพด.	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ศึกษาแนวทางการจัดฮอชูล เรื่อง การนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ โดยลงข้อมูลใน QR Code ที่แนบมาหนังสือเวียน	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	3	ประสาน แลส่งเสริมให้ ศพด. ในพื้นที่นำเมนูอาหารไปประยุกต์ใช้	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	4	ติดตามผลการจัดเมนูอาหารของ ศพด. ในพื้นที่เป็นประจํา เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	5	สรุปรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ พร้อมปัญญา อุปกรณ์ ฮอชูล และแม่ให้ swa.	20.00	01-07-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 13:19:41	10.00
2	20-01-2026 08:24:15	10.00
3	25-02-2026 17:59:16	30.00
4	25-02-2026 17:59:19	30.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63105

		2026
เป้าหมายอาหารที่ สทส. ประสานสัมพันธ์กับครัวเรือนกับ สทส. ในพื้นที่เพื่อให้ได้เมนูอาหารที่จะนำไปประยุกต์ใช้ใน สทส.	ดำเนินการเสร็จ	
ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ในโครงการของ QR Code ที่แบบในหนังสือเรียน	ดำเนินการแล้ว	
ประสาน และส่งเสริมใน สทส. ในพื้นที่เป้าหมายอาหารไปประยุกต์ใช้		ดำเนินการเสร็จ
ติดตามผลการจัดเมนูอาหารของ สทส. ในพื้นที่เป็นประจำ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		ดำเนินการเสร็จ
สรุปรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ พร้อมปัญหา อุปสรรคและแก้ไข สทส.		

