

# รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี

รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

สำนักงานเขตบางบอน


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตบางบอน

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

| ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) |                          |              |                     |                     |                |
|---|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ลำดับ   | ผลการดำเนินงานของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ขอจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็นสัดส่วน |
| 1   | กำลังดำเนินการ           | 71           | 98,060,200          | 77,894,305          | 78.02          |
| 2   | แล้วเสร็จ                | 20           | 15,940,000          | 5,548,027           | 21.98          |
|   | ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)  | 91           | 114,000,200         | 83,442,332          |                |

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |   |                |                  |                            |                           |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)   | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| ฝ่ายปกครอง                     |   |                |                  |                            |                           |
| 1                              | พัฒนาการบริการประชาชน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 2                              | จัดหาชุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย ในสถานที่<br>ของหน่วยงาน กทม. สำนักงานเขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)  | กำลังดำเนินการ | 90%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 3                              | เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)   | กำลังดำเนินการ | 80%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 4                              | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency<br>Assessment: ITA) สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง) | กำลังดำเนินการ | 75%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 5                              | นำเข้าข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>ในชุมชน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 6                              | การตรวจสอบภาพข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน<br>เขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 7                              | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะ<br>ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)  | กำลังดำเนินการ | 80%              | 0.00                       | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |   |                |                  |                            |                           |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)   | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| 8                              | การจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 9                              | สำรวจอาสาสมัครในพื้นที่เขตบางบอน<br>และแยกประเภททักษะ สมรรถนะ<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 10                             | ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ<br>เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน<br>กรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง) | กำลังดำเนินการ | 60%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 11                             | ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้งานระบบ<br>BMA OSS โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์<br>(e-Survey)<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)                          | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 12                             | การรายงานผลระดับความสำเร็จในการยกระดับ<br>การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ<br>ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)          | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 13                             | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายปกครอง)   | กำลังดำเนินการ | 40%              | 52,900.00                  | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |   |                |                  |                            |                           |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)   | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| <b>ฝ่ายทะเบียน</b>             |   |                |                  |                            |                           |
| 14                             | ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหาร<br>ราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายทะเบียน) | กำลังดำเนินการ | 52%              | 0.00                       | 0.00                      |
| <b>ฝ่ายโยธา</b>                |   |                |                  |                            |                           |
| 15                             | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ<br>ภายใน 7 วัน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)   | กำลังดำเนินการ | 58%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 16                             | ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน 7 วัน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)  | กำลังดำเนินการ | 52%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 17                             | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2568 / ฝ่ายโยธา)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 1,008,700.00               | 0.00                      |
| 18                             | เปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขต<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)   | กำลังดำเนินการ | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 19                             | ขุดลอกคลองรางไผ่<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 9,900,000                  | 2,699,970.00              |
| 20                             | ขุดลอกคลองควาย<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 369,000.00                 | 430,000.00                |
| 21                             | ขุดลอกคลองโคกกะวดี<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2568 / ฝ่ายโยธา)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 1,564,000.00               | 500,000.00                |
| 22                             | ขุดลอกคลองขวาง 1<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 1,407,000.00               | 613,000.00                |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม     |   |                |                  |                            |                           |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)   | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| <b>ฝ่ายโยธา</b>                    |   |                |                  |                            |                           |
| 23                                 | ขุดลอกคลองขวาง 2<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 1,361,000.00               | 450,000.00                |
| 24                                 | ขุดลอกลำรางซอย<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 820,000.00                 | 340,000.00                |
| 25                                 | ปรับปรุงขอยฐานเทคโนโลยีจากขอยเอกชัย 131 ถึง<br>สุดเขตกรุงเทพมหานคร  | กำลังดำเนินการ | 55%              | 15,528,000.00              | 13,560,674.00             |
| 26                                 | การบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร<br>(1 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายโยธา)                                     | กำลังดำเนินการ | 37.5%            | 0.00                       | 0.00                      |
| 27                                 | ปรับปรุงขอยพรหมราชูร์ 8 และขอยแยก   | กำลังดำเนินการ | 55%              | 20,113,000.00              | 14,990,000.00             |
| 28                                 | ปรับปรุงขอยเอกชัย 66 แยก 1  | กำลังดำเนินการ | 55%              | 15,646,000.00              | 12,448,680.00             |
| 29                                 | ปรับปรุงขอยหลังวัดบางบอน  | กำลังดำเนินการ | 55%              | 29,239,000.00              | 24,960,030.00             |
| <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> |   |                |                  |                            |                           |
| 30                                 | โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย<br>ในพื้นที่เขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 31                                 | โครงการการตรวจสอบกำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง<br>ในพื้นที่เขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) | กำลังดำเนินการ | 60%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 32                                 | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ<br>ในพื้นที่เขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)            | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม  |   |                |                  |                            |                           |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                           | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)   | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     |   |                |                  |                            |                           |
| 33                              | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขต<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)                        | กำลังดำเนินการ | 40%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 4                               | กิจการสัตว์เลี้ยงลูกสุกลักษณะและได้รับใบอนุญาต<br>ประกอบกิจการ<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) | กำลังดำเนินการ | 80%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 35                              | สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชน<br>ในพื้นที่เขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)           | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 36                              | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)                    | กำลังดำเนินการ | 45%              | 124,600.00                 | 0.00                      |
| ฝ่ายรายได้                      |   |                |                  |                            |                           |
| 37                              | การดำเนินงานเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรายได้)                          | กำลังดำเนินการ | 75%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 38                              | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรายได้)                 | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |   |                |                  |                            |                           |
| 39                              | พัฒนาถนนสวย - Gold ถนนบางบอน 5<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)                              | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 40                              | ปลูกต้นไม้ล้านต้น<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)   | กำลังดำเนินการ | 72%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 41                              | พัฒนา/ปรับปรุงสวน 15 นาที<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)                                   | กำลังดำเนินการ | 95%              | 0.00                       | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม  |   |                |                  |                            |                           |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                           | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)   | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |   |                |                  |                            |                           |
| 42                              | จัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)   | กำลังดำเนินการ | 54%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 43                              | การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 44                              | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 45                              | กำหนดจุดทิ้งขยะรวมริมถนนสุขสวัสดิ์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 46                              | การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร ในระบบบริหาร<br>จัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย<br>ของกรุงเทพมหานคร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 47                              | การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ถนนพรหมราชูร์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)   | กำลังดำเนินการ | 58%              | 0.00                       | 0.00                      |
| ฝ่ายการศึกษา                    |   |                |                  |                            |                           |
| 48                              | ปรับปรุงโรงเรียนสถานีพรหมแดน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)   | กำลังดำเนินการ | 50%              | 5,457,000.00               | 5,457,000.00              |
| 49                              | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)  | กำลังดำเนินการ | 50%              | 998,000.00                 | 875,000.00                |
| 50                              | ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชูร์รังสรรค์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)   | กำลังดำเนินการ | 50%              | 786,000.00                 | 625,190.00                |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |  |                |                  |                            |                           |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)  | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            |  |                |                  |                            |                           |
| 51                             | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนินสุขาราม<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)   | กำลังดำเนินการ | 60%              | 858,000.00                 | 481,900.00                |
| 52                             | ปรับปรุงโรงเรียนคงไคร์ตอุทิศ<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)  | กำลังดำเนินการ | 60%              | 447,000.00                 | 446,500.00                |
| 53                             | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)   | กำลังดำเนินการ | 60%              | 381,000.00                 | 380,500.00                |
| 54                             | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายสี<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)   | กำลังดำเนินการ | 60%              | 2,656,000.00               | 2,052,000.00              |
| 55                             | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ,<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)           | กำลังดำเนินการ | 60%              | 113,000.00                 | 0.00                      |
| 56                             | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)                                     | กำลังดำเนินการ | 10%              | 29,800.00                  | 0.00                      |
| 57                             | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)   | กำลังดำเนินการ | 40%              | 59,400.00                  | 0.00                      |
| 58                             | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา) | กำลังดำเนินการ | 40%              | 21,300.00                  | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |  |                |                  |                            |                           |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)  | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b>            |  |                |                  |                            |                           |
| 59                             | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา) | กำลังดำเนินการ | 50%              | 117,900.00                 | 0.00                      |
| 60                             | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)  | กำลังดำเนินการ | 40%              | 23,200.00                  | 0.00                      |
| 61                             | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)  | กำลังดำเนินการ | 50%              | 15,000.00                  | 0.00                      |
| 62                             | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)                         | กำลังดำเนินการ | 50%              | 266,000.00                 | 0.00                      |
| 63                             | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)            | กำลังดำเนินการ | 30%              | 180,000.00                 | 0.00                      |
| 64                             | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)           | กำลังดำเนินการ | 50%              | 402,400.00                 | 0.00                      |
| 65                             | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายการศึกษา)                                   | กำลังดำเนินการ | 50%              | 3,025,00.00                | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม |  |                |                  |                            |                           |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)  | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| <b>ฝ่ายเทคนิค</b>              |  |                |                  |                            |                           |
| 66                             | การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาแร่แฉงลอยนอกจุดผ่อนผัน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)  | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 67                             | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย<br>เชิงพื้นที่<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)   | กำลังดำเนินการ | 70%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 68                             | โครงการเทคนิคผู้ช่วยจราจร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 0.00                       | 0.00                      |
| 69                             | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นทาง<br>เท้า ในจุดที่มีการติดตั้งกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI)<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค) | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 70                             | ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 71                             | สำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและคนขอทานประจำ<br>เขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)   | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 72                             | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นทาง<br>เท้า<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 73                             | เคลื่อนย้ายซากรถยนต์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 74                             | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค)   | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม         |  |                |                  |                            |                           |
|--|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                                  | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)  | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| <b>ฝ่ายเทคนิค</b>                      |  |                |                  |                            |                           |
| 75                                     | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับ<br>ภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางบอน (คลองรางไผ่)<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายเทคนิค) | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b> |  |                |                  |                            |                           |
| 76                                     | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท<br>(1 ธ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)   | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 77                                     | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>กรุงเทพมหานคร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                    | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 78                                     | Food Bank<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 79                                     | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่<br>กรุงเทพมหานคร (ยาเสพติด)<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)            | กำลังดำเนินการ | 75%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 80                                     | นำเข้า/ปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  | กำลังดำเนินการ | 48%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 81                                     | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)  | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 82                                     | การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตบางบอน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                                     | กำลังดำเนินการ | 50%              | 0.00                       | 0.00                      |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม  |  |                |                  |                            |                           |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                           | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)  | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |  |                |                  |                            |                           |
| 83                              | การจัดอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เข้ารับการอบรม<br>เสริมทักษะทางเทคโนโลยี<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) | กำลังดำเนินการ | 35%              | 0.00                       | 0.00                      |
| 84                              | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ<br>คณะกรรมการชุมชน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                | กำลังดำเนินการ | 51%              | 750,000.00                 | 394,751.00                |
| 85                              | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                       | กำลังดำเนินการ | 60%              | 877,900.00                 | 362,352.00                |
| 86                              | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตร<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)       | กำลังดำเนินการ | 55%              | 115,100.00                 | 85,000.00                 |
| 87                              | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                         | กำลังดำเนินการ | 39%              | 202,000.00                 | 63,680.00                 |
| 88                              | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)          | กำลังดำเนินการ | 30%              | 164,200.00                 | 80,000.00                 |
| 89                              | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง<br>(1 ต.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                   | แล้วเสร็จ      | 100%             | 20,000.00                  | 20,000.00                 |
| 90                              | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)                             | กำลังดำเนินการ | 46%              | 1,134,000.00               | 413,388.00                |

| ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม  |  |                |                  |                            |                           |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| ลำดับ                           | ชื่อโครงการ / กิจกรรม<br>(ระยะเวลาดำเนินการ / ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)  | สถานะ          | ความก้าวหน้า (%) | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณที่ใช้ไป<br>(บาท) |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |  |                |                  |                            |                           |
| 91                              | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ<br>เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคน<br>พิการ<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 / ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) | กำลังดำเนินการ | 50%              | 1,000,000.00               | 217,660.00                |
| ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)         |  |                |                  | 114,000,200                | 83,442,332                |

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....  
.....  
.....  
.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....  
.....  
.....