

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568

กรุงเทพมหานคร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
การพัฒนา : ด้านเดินทางดี							
1	โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนน ราชวิถีบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึก ทีซี	40	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	6-25 มี.ค. 68 ขออนุมัติเงินจัดสรร/ 12-13 มี.ค. 68	0	สนย.	OKR1110
2	ปรับปรุงทางเท้าถนนนวมินทร์ ช่วงจากถนน รามอินทรา ถึงถนนศรีบูรพาพื้นที่เขตคันนา ยาวและเขตบึงกุ่ม	114.187	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
3	ปรับปรุงทางเท้าถนนเลียบบคลองสอง ช่วงจาก ถนนพระยาสุเรนทร์ถึงถนนหทัยราษฎร์ พื้นที่ เขตคลองสามวา	50.872	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
4	ปรับปรุงทางเท้าซอยรามอินทรา 34 และ ถนนอยู่เย็นช่วงจากถนนรามอินทรา ถึง ประดิษฐ์มนูธรรมพื้นที่เขตบางเขนและเขต ลาดพร้าว	27.93	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
5	ปรับปรุงทางเท้าถนนฉลองกรุง ช่วงจากถนน สุวินทวงศ์ ถึงคลองลำมะขามพื้นที่เขตหนอง จอก	84.168	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
6	ปรับปรุงทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจากห้าแยก วัชรพลถึงถนนเพิ่มสินพื้นที่เขตบางเขนและ เขตสายไหม	71.998	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตรวจสอบเอกสาร/รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
7	ปรับปรุงทางเท้าถนนหทัยราษฎร์ ช่วงจาก ถนนสุวินทวงศ์ถึงสุเหร่าคลองหนึ่งพื้นที่เขต มีนบุรีและเขตคลองสามวา	48.64	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
8	ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขาภิบาล 5 ช่วงจาก ถนนเทพารักษ์ ถึงถนนสายไหมพื้นที่เขต บางเขนและเขตสายไหม	117.159	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
9	ปรับปรุงทางเท้าถนนพระยาสุเรนทร์ ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงแยกลำกะโหลกพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา	41.59	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	25 ก.พ. 68 คกก. สรุปผลการยื่นเอกสารเสนอราคาและขอดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ 17 มี.ค. 68 ออกประกาศยกเลิกระงับราคา เริ่มดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ 19 - 24 มี.ค. 68 จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
10	ปรับปรุงทางเท้าถนนนาคนิวาส ช่วงจากถนนสังคมสงเคราะห์ ถึงถนนสตรีวิทยา 2 พื้นที่เขตลาดพร้าว	52.888	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	เผยแพร่ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
11	ปรับปรุงทางเท้าถนนคูบอน ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่เขตคันนายาวและเขตคลองสามวา	99.12	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
12	ปรับปรุงทางเท้าซอยรามอินทรา 40 ช่วงจากถนนรามอินทรา ถึงคลองบางขวดพื้นที่เขตบึงกุ่ม	28.812	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
13	ปรับปรุงทางเท้าถนนคลองแก้ว ช่วงจากถนนไมตรีจิต ถึงซอยเทพทับทิมพื้นที่เขตหนองจอก	20.517	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
14	ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงจากคลองหนองบอนถึงคลองปลัดเปรียงพื้นที่เขตประเวศ	23.405	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
15	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองสองห้องพื้นที่เขตประเวศ	33.52	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ประกาศเชิญชวน เสนอราคา พิจารณาผล	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
16	ปรับปรุงทางเท้าถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคูขนานมอเตอร์เวย์ ถึงคลองลำมะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง	71.495	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
17	ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิท 105 (ซอย ลาซาล) ช่วงจากซอยลาซาล 21ถึงซอยลา ซาล 77 พื้นที่เขตบางนา	28.225	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	รายงานพิจารณาผล อนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
18	ปรับปรุงทางเท้าถนนสรงประภาช่วงจากถนน เชิดวุฒากาศ ถึงสะพานข้ามคลองประปา พื้นที่เขตดอนเมือง	48.59	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
19	ปรับปรุงทางเท้าถนนบำรุงเมืองช่วงจากถนน บริพัตร ถึงถนนกรุงเกษมพื้นที่เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย	17.306	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
20	ปรับปรุงทางเท้าถนนนครไชยศรีช่วงจากถนน พระราม 5 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตดุสิต	18.315	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
21	ปรับปรุงทางเท้าถนนบริพัตรช่วงจากถนน ราชดำเนินนอก ถึงถนนเจริญกรุงพื้นที่เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย	11.226	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
22	ปรับปรุงทางเท้าถนนเพชรอุทัย ช่วงจากถนน พระรามที่ 9 ถึงถนนเพชรบุรีพื้นที่เขตห้วย ขวาง	8.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
23	ปรับปรุงทางเท้าถนนหลังสวน ช่วงจากถนน เพลินจิต ถึงถนนสารสินพื้นที่เขตปทุมวัน	12	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
24	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนมิตรไมตรี ช่วงจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นประตู 1 ถึงถนน ดินแดงพื้นที่เขตดินแดง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
25	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนน ประชาสงเคราะห์ ช่วงจากถนนดินแดงถึง คลองห้วยขวาง พื้นที่เขตดินแดง	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108
26	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนมิตรไมตรี 1 ช่วงจากถนนมิตรไมตรีถึงหลังสนามกีฬา ไทยญี่ปุ่น พื้นที่เขตดินแดง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1105- OKR1108

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบ เร่-แผงลอย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	มีการรายงานการดำเนินการโครงการ "เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย" ไตรมาสที่ 1 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ตาม หนังสือสำนักเทคนิคที่ กท 1403/236 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568	0	สนท.	OKR1101
28	โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอด หรือขับขึ้นทางเท้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 62 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2568 จำนวน จับภาพ 47,631 ภาพ	0	สนท.	OKR1102
ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง							
1	โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง จาก ถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนประชาอุทิศ(โครงการปี 68 - 70)	42	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1217
2	โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง จาก ถนนประชาอุทิศ ถึงถนนพุทธบูชา(โครงการปี 68 - 70)	59	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1217
3	โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง จาก ช่วงถนนประชาอุทิศ - ถนนพุทธบูชา ถึงถนน กาญจนาภิเษก(โครงการปี 68 - 73)	90	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1217
4	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบAdaptive 50 ทางแยก	130.28	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,430,786 บาท	สจส.	OKR1203
5	โครงการติดตั้งระบบตรวจจัดการขับชี่ รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี	17.67	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1206
6	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)พื้นที่จัดระเบียบทางเท้าและฝ่าฝืนกฎ จราจร	19.124	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1206

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
7	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดฝัด (Friction Spot) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	75.046	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1204
8	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า ระยะที่ 2	25.93	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)	0	สจส.	OKR1206
9	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพมหานครจากคลองบ้านม้า ถึงบริเวณทางแยกถนนนักษิทรพลาซ่า (โครงการปี 68 - 69)	57	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	14 มี.ค. 68 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (กปน	0	สนย.	OKR1219
10	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (โครงการปี 68 - 70)	150	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
11	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (โครงการปี 68 - 70)	74	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
12	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 (โครงการปี 68 - 70)	84.6	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
13	ปรับปรุงถนนเสนานิคม 1 ช่วงจากเสนานิเวศน์ ซอย 101 ถึงสุดถนน พื้นที่เขตลาดพร้าว	46.389	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
14	โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมระหว่างถนนร.พ.ช. คลองกะอ้อม-บ้านแขก จากคลองสวน ถึงโรงเรียนวัดบัวผ้นพื้นที่เขตบางขุนเทียน	275	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
15	โครงการปรับปรุงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากคลองสนามชัย ถึงถนนเลียบบคลอง พิทยาลงกรณ์พื้นที่เขตบางขุนเทียน	1037.621	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
16	โครงการปรับปรุงถนนพรหมราชบุรี ช่วงจาก ถนนรางโพธิ์ ถึงถนนพรหมแดน พื้นที่เขตบาง บอน	196	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
17	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจาก ถนนสุขุมวิท ถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขต คลองเตย	32.016	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
18	โครงการปรับปรุงถนนบางบอน 2 ช่วงจาก คลองภาษีเจริญ ถึงถนนร่มไทร พื้นที่เขตบาง แค	200	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
19	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเชื้อเพลิง ช่วง จากซอยเชื้อเพลิง 4 ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตยานนาวา	3.934	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
20	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเย็นอากาศช่วงจาก ถนนนางลิ้นจี่ ถึงซอยศรีบำเพ็ญ พื้นที่เขต สาทร	4.912	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
21	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญราษฎร์ ช่วงจาก ถนนสาทรใต้ ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขต สาทร และเขตบางคอแหลม	69.685	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
22	ปรับปรุงผิวจราจรถนนประตู 1 ช่วงจากถนน เจริญราษฎร์ ถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขต บางคอแหลม	5.395	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
23	โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลอง บ้านม้าถึงคลองบางชัน	205.625	ตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	- งานขุดปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ	0	สนย.	OKR1219

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
24	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ และขยายถนนเพชรเกษม 69 - ถึงถนนบาง บอน 3 (โครงการปี 68 - 69)	80	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
25	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรการการ กำหนดเขตพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Zone หรือ IPZ) เพื่อการพัฒนาเมืองในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District หรือ CBD) ของกรุงเทพมหานคร	12.6	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1212
26	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ เบื้องต้น (Preliminary Design) และจัดทำ รายงานผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาเพื่อเชื่อมโยงย่านเมืองเก่า ฝั่งพระ นครและฝั่งธนบุรี (ปี 2568 - 2569 งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)	15	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1211 OKR1215
27	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทและ ผังพัฒนาพื้นที่ศูนย์พาณิชย์กรรมรองเพื่อ ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและ เชื่อมโยงย่าน พระราม 9 ห้วยขวาง และดิน แดง (โครงการต่อเนื่องปี 2568 - 2569 งบประมาณทั้งสิ้น 21,800,000 บาท)	11.99	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1211

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
28	โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังแม่บทและ ออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ริมคลองแสน แสบและพื้นที่ต่อเนื่อง (โครงการต่อเนื่องปี 2568 - 2569 งบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000 บาท)	12	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1211
29	โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงพื้นที่พื้นที่บริเวณโดยรอบ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่ต่อเนื่อง	15	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1211
30	โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังพัฒนาศูนย์ ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพื้นที่ต่อเนื่อง	21.97	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1213
31	โครงการจ้างที่ปรึกษาวางผังพัฒนาศูนย์ ชุมชนชานเมืองบางแคและพื้นที่ต่อเนื่อง	23.995	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สวพ.	OKR1213
32	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ รายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสาม เสนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	20	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวพ.	OKR1211
33	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บทการ พัฒนาพื้นที่บริเวณประชาชน-ประชาชนเวศน์- วัดเสมียนนารีและพื้นที่ต่อเนื่อง	14.427	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวพ.	OKR1211
34	โครงการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน	0.789	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	192,500 บาท	สวพ.	OKR1214
35	กิจกรรมการกำกับ/ดูแล/ติดตามโครงการ ขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงาน ก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนย.	OKR1216
36	กิจกรรมการจัดกรรมสิทธิ์ตามแนวเส้นทางที่ ได้ศึกษาไว้	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนย.	OKR1214
37	โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวพ.	OKR1210

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
38	กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการของสมาคม จัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	สวพ.	OKR1214
39	กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย ทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักการจราจรและขนส่ง ได้จ้างบริษัท ดาว ฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 22 - 6 - 68 ลงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 บริษัท ดาว ฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ 680056/ADM/12N25002 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568 เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดการจัดกิจกรรม โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของ กรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) โครงการศูนย์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร	0	สจส.	OKR1208
40	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจร ในเด็ก (e-Learning)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1209
41	บริหารจัดการศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีการจราจรและความ ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณปี 2567)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการร้องเรียน จึงต้องทำการเริ่มต้นอีก รอบ	0	สจส.	OKR1204
42	โครงการเทคนิคผู้ช่วยจราจร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สรุปผลรายงานการปฏิบัติตามโครงการเทคนิค ผู้ช่วยจราจร ของฝ่ายเทคนิค 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2568 เสร็จสิ้นแล้ว	0	สนท./สนข.	OKR1201

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
43	โครงการจัดระเบียบซากรถยนต์ที่มีผู้นำมา จอดทิ้งในที่สาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	เดือน มีนาคม 2568 เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 1,254 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 265 คัน รวมเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น 4 คัน คือ 1. เขต หลักสี่ 1 คัน 2. เขตดอนเมือง 2 คัน 3. เขต บางเขน 1 คัน	0	สนท./สนช.	OKR1202
44	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนน พรานนก - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (โครงการ ปี 67 - 68)	392	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
45	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก - ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสาย ใต้ (โครงการปี 67 - 68)	392	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
46	โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 3 ก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชบุรีพัฒนา (โครงการปี 67 - 68)	333	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
47	โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (โครงการปี 67 - 69)	600	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	- งานทรายถมดินทาง - งานปูแผ่นโยสสังเคราะห์ (Geotextile, Geogrid) - งานสร้างท่อระบายน้ำ เหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานเสาเข็ม เจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานสร้าง กำแพงกันดิน Type 6 - งานฐานราก F1 - งาน เสา C2	38,000,000	สนย.	OKR1219
48	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุ วนาราม 36 (โครงการปี 67 - 68)	16.25	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
49	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ และถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 2 จากสะพานข้าม คลองลำหิน ถึงถนนผดุงพันธ์ (โครงการปี 67 - 68)	220	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
50	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ รายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด สะพานคนเดิน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างสะพาน พระปกเกล้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช (โครงการปี 67 - 68)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1215
51	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ - ถนนบางบอน 5 (โครงการปี 66 - 68)	225	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1219
52	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชนจาก การประสานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) (โครงการปี 66 - 68)	354	มกราคม 2568 - กันยายน 2568	งานตรวจสอบบรีดถนนเสาสัญญาณไฟจราจร - เขียนกันดิน งานติดตั้งนั่งร้านรองรับปั้นจั่นเพื่อ ตอกเสาเข็มพืดกันดิน - งานตอกเสาเข็มพืด	0	สนย.	OKR1219
53	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2 ก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น - ลง (โครงการปี 63 - 68)	288.625	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1215
54	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 (โครงการปี 63 - 68)	8.708	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1215
55	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทาง ยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง (โครงการปี 64 - 68)	258	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1215
56	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทาง ยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี (โครงการปี 66 - 69)	360	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR1215

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง							
1	โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก โดยขนส่งระบบรอง (BMA Feeder) เส้นทาง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โครงการปี 2568 - 2570)	228	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา โดยกำหนดวันเสนอราคาวันที่ 10 เม.ย. 68	0	สจส.	OKR1301
2	โครงการจ้างบริหารระบบจัดการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก โดยขนส่งระบบรอง (BMA Feeder) เส้นทาง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โครงการปี 2568 - 2570)	7	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1301
3	โครงการป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางแบบเสาเดี่ยว มีข้อมูลและแสงสว่าง 150 จุด	7.2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1304
4	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 การจัดทำและดำเนินการโครงการ ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน	12	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1306

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
5	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด ๔ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ	10.9	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1306
6	โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	288	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สจส.	OKR1307
7	จัดทำจุดจอดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน 100 จุด	0.7	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สจส.	OKR1311
8	ตรวจสอบ/ปรับปรุงท่าเรือบริเวณคลองบางลำพู และคลองบางกอกใหญ่	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0	สจส.	OKR1312
9	จัดทำย่านจักรยานและจัดทำทางเดิน ปั่น สะดวก ปลอดภัย ใช้รถ ตามแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. 2567 - 2575 ในพื้นที่ย่าน ดังนี้ - ย่านสถานีบางขุนพรหม - ย่านสถานีลาดพร้าว 71 - ย่านสถานีวงเวียนใหญ่ - ย่านสถานีเตาปูน (ดำเนินการต่อเนื่องปี 2568 - 2569)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทางจักรยาน	0	สจส.	OKR1309

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
10	โครงการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) (โครงการปี 2567 – 2572 งบประมาณรวม 478,932,000 บาท)	95.786	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ปัจจุบันดำเนินการให้บริการเดินรถตามสัญญา ประจำปี 2568	27,751,000 บาท	สจส.	OKR1303
11	โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โครงการปี 2567 – 2569 งบประมาณรวม 25,000,000 บาท)	13.492	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR1301
ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาหนาว							
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนข้างอากาศอุทิศ ถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ (ต่อเนื่องปี 68 - 69 รวม 210 ล้านบาท)	84	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1402
2	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามแยกเตาปูนและบริเวณใกล้เคียง (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 195 ล้านบาท)	78	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1402
3	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสน ถึงสะพานกรุงธนบุรี	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1403
4	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม	23	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1403
5	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุข ถึงโรงเรียนราชินี	29	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1403
6	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมาน ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า	56	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1403

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
7	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโองอ่าง ถึงตรอกไกร	54	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1403
8	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีเครือข่ายระบบ SCADA สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหลัก	49.113	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างขยายเวลาพิจารณาผล	0	สนน.	OKR1411
9	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดและควบคุมเครื่องสูบน้ำ	75.555	กุมภาพันธ์ 2568 - ตุลาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1411
10	โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบโทรมาตร เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำ (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 194.577 ล้านบาท)	97.121	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล เสนอรายงานขออนุมัติจ้าง	0	สนน.	OKR1416 OKR1417
11	โครงการงานก่อสร้างแก้มลิงบึงสวนรมณีฯทุ่งสีกัน	45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1413
12	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร	50	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	ว่างดำเนินการ ปัจจุบันอนุมัติขยายและเห็นชอบรา	0	สนน.	OKR1410
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเปือย (ต่อเนื่อง ปี 68 - 70 รวม 180 ล้านบาท)	36	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง	0	สนน.	OKR1410
14	โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ปี 68 - 70 รวม 850 ล้านบาท)	170	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1409
15	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ปี 68 - 70 รวม 29.7 ล้านบาท)	5.94	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1409

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
16	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม ประชากร จากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 รวม 246.999 ล้านบาท)	711.31	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1409
17	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลอง เปรม ประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 63 - 69 รวม 59.679 ล้านบาท)	6.474	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,976,881.60	สนน.	OKR1409
18	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรม ประชากร พร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณ ซอยปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดดำริ (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 145 ล้านบาท)	58	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
19	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ - รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบก รามอินทรา และก่อสร้างแก้มลิงบึงสนาม กอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1	86.6	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
20	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ - รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบก รามอินทรา และก่อสร้างแก้มลิงบึงสนาม กอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 310 ล้านบาท)	124	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
21	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่อง สูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ คลองบางเขน ตอนถนนประชาชื่น	87	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
22	ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลอง เกรียง ตอนคลองจั่น	64.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 3 (ต่อเนื่อง ปี 68 - 71 รวม 707 ล้านบาท)	141.4	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำ ชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลอง หนองแขม (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 200 ล้านบาท)	80	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1010
25	โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 98 ล้านบาท)	39.2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1413
26	โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 2	58	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1413
27	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด (ต่อเนื่อง ปี 2563 - 2568 รวม 1,109.600 ล้านบาท)	651.9	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	50,000,000	สนน.	OKR1409
28	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด (ต่อเนื่อง ปี 2563 - 2570 รวม 23.446 ล้านบาท)	4.732	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	4,243,816.50	สนน.	OKR1409
29	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่อง ปี 2563 - 2568 รวม 849.394 ล้านบาท)	540.946	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1409

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
30	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณ ซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่อง ปี 63 - 70 รวม 23.415 ล้านบาท)	1.265	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1409
31	โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน ลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบาง ซื่อ (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 247.840 ล้าน บาท)	154.28	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1401
32	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ใต้ถนนพระราม ที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลอง บางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 247.840 ล้านบาท)	0.307	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	149,200	สนน.	OKR1401
33	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถน รัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึงหน้าศาลอาญารัชดา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 1.917 ล้านบาท)	0.479	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	0	สนน.	OKR1401
34	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณห้า แยกลาดพร้าวและถนนหอวัง	54.14	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1401
35	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนอง บอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบึง หนองบอน (ต่อเนื่อง ปี 68 - 69 รวม 224.4 ล้านบาท)	44.48	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	0	สนน.	OKR1408
36	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1 จากคลองบางบัว ถึงคลอง ประปา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 231 ล้านบาท)	0.479	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	0	สนน.	OKR1408

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
37	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณบึงมักกะสัน ถึงบริเวณ คลอง ยายสุน (ต่อเนื่องปี 67-68 รวม 100.8 ล้าน บาท)	72	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
38	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำ เจ้าพระยา ช่วงที่ 2 จากคลองหลอด 2 ถึงบริเวณแม่น้ำ เจ้าพระยา (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 270 ล้านบาท)	108	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
39	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองห้วยขวาง จากสถานีสูบน้ำห้วยขวางถึงถนน รัชดาภิเษก (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 346.5 ล้านบาท)	240.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
40	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองชวดบาง จากจากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุทธิสารสาร วินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ำคลองชวดบางจาก (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 159 ล้านบาท)	119	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ครั้งที่ 2	0	สนน.	OKR1408
41	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงถนนสามเสน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 380 ล้านบาท)	230	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
42	โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากประตูระบายน้ำคลองบางซื่อถึง สะพาน สูงบางซื่อ (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 112 ล้านบาท)	64	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
43	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขาม เทศ จากคลองจรเข้ขบ ถึงคลองหนองบอน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 253.5 ล้านบาท)	202.8	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
44	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจรเข้ขบ จากคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองมะขามเทศ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 234 ล้านบาท)	187.2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
45	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย	72	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
46	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพาน ควาย	98.7	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
47	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท ตอนคลองสนามชัย	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
48	โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองม่วง	35	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
49	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก	90.8	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
50	โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบาง ขุน ตอนคลองสนามชัย	72	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
51	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือ สัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลอง บางกอกใหญ่	451	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	0	สนน.	OKR1410
52	โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวี วัฒนา	1.9	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
53	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือ สัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ	650	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
54	โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัด ใหม่ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองแกลบ (ตอนคลองวัดยาง)	37	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
55	โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบาง ขุนนนท์	37	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
56	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหวาน	22	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
57	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดคูสิด	21	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
58	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือ สัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ	150	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
59	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง บุปผาราม	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
60	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือ สัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษี เจริญ (วัดปากน้ำ)	200	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
61	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองข้างอุตุต่อ เรือสุภัทรา	1	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
62	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนราช พินิจใจ	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
63	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลอง ยายเทียบ	110	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
64	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลอง ยายเพียร	110	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
65	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูเรือ สัญจรคลองบางมด (ตอนคลองสวน)	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
66	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางมด (ตอนคลองราชพฤกษ์)	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
67	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางระ นง (ตอนบน)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
68	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบุญสุข	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
69	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองราง สะแก	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
70	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองนา (ตอนบน)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
71	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองนา (ตอนล่าง)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
72	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองบางระ นุก (ตอนล่าง)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
73	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองบาง ด้วน (ตอนล่าง)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
74	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองบาง ด้วน (ตอนบน)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
75	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองราช พฤกษ์น้อย	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
76	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองค้ำคว	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
77	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองขวาง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
78	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองยายแสง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
79	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองแก้วห้อง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
80	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองรางตรง (ตอนคลองรางจาก)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
81	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองหนองรี	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
82	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองตาถึง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
83	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองบางครุ	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
84	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองบาง จาก (ตอนคลองเจ้าเมือง)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
85	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองยายวาด	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
86	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
87	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองสวนแดน ๒	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
88	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองสวนแดน ๑ (ริมคลองบางกอกน้อย)	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
89	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	20	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
90	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองบัว (ตอนทางรถไฟสายใต้)	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
91	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองโพธิ์	3	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
92	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองควาย	10	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
93	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์	3	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
94	โครงการปรับปรุงประตูปรับระบายน้ำคลองซอย	3	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
95	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม)	98.7	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
96	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
97	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง	650	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
98	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร	71	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
99	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	25	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
100	โครงการซ่อมแซมประตูปรับน้ำและประตู เรือสัญจร พร้อมปรับปรุงอาคาร สถานีสูบน้ำ ภาษีเจริญ	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
101	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางแวก	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
102	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางแค	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
103	โครงการปรับปรุงประตูปรับน้ำคลองราชบุรี เจริญสุข	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
104	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5) และสถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6)	45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
105	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	30	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
106	โครงการปรับปรุงประตูปรับน้ำคลองบ้าน หลวงวารี	21	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
107	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาปลั่ง	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
108	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
109	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	80	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
110	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขน ใหม่	100	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
111	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสัมปออย	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
112	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเทเวศร์	200	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
113	โครงการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง บางลำพู	20	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ดำเนินการ ปัจจุบันประกาศเผยแพร่เอกสารฯ และ	0	สนน.	OKR1410
114	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	200	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
115	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองโอง่าง	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
116	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสาทร	140	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
117	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
118	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
119	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองมะนาว	630	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
120	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเสาทิน	628	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
121	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	68	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
122	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางจาก	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
123	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	100	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
124	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา	80	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง	0	สนน.	OKR1410
125	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด	190	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
126	โครงการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	25	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
127	โครงการปรับปรุงอุโมงค์ระบายน้ำ ประชากรราษฎร์สาย 2	150	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1409
128	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
129	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง	0	สนน.	OKR1410
130	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
131	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก	40	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
132	โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำ ห้วยวังถึงคลองเปรมประชากร	150	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
133	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนน วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบาย น้ำ ใต้คลองบางซื่อ	288	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
134	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธินาร ถนน วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่คู่มือระบาย น้ำ ใต้คลองบางซื่อ	285	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
135	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบ ลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนชั้นที่ 1 จาก ถนนดินแดงถึงบึงมีกะสน์	274	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
136	โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณ ประตูระบายน้ำคลองสามเสน ตอนบึงมีกะสน์	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
137	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระเปือ	30	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
138	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ขุนสกล	90	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
139	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
140	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอย	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
141	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจรเข้ขบ	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
142	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว	94	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง	0	สนน.	OKR1410
143	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเว็ก	94	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
144	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ขวดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าว	70	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
145	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ขวดใหญ่ ตอนคลองสามเสน	80	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
146	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์ แม่พระฟาติมา	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
147	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาออก)	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
148	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ทรงกระเทียม (คลองลาดพร้าว)	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
149	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยาภิมาสาย 2 ช่วงถนนสรณคมนตรี ถึงซอยสรงประกา 30 (ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 รวม 230 ล้านบาท)	114.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
150	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขต กรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจาก หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถึงถนน สรงประกา (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 284.850 ล้านบาท)	154.1	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
151	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประกาถึง ถนนแจ้งวัฒนะ (ต่อเนื่องปี 64 - 68 รวม 531.720 ล้านบาท)	328.72	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
152	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึง ถนนเทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง ปี 64 - 68 รวม 617.200 ล้านบาท)	310.704	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
153	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 117.000 ล้านบาท)	70.2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจ้าง	0	สนน.	OKR1410
154	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 117.000 ล้านบาท)	85	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กรรมการตรวจรับงวดที่ 1 (23 มกราคม 2568) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	0	สนน.	OKR1410
155	โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไฟ สิงโต (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 95.000 ล้านบาท)	76	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	0	สนน.	OKR1410

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
156	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 265.000 ล้านบาท)	212	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	0	สนน.	OKR1408
157	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบาง ตลาดจากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำ คลองบางตลาด (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 280.000 ล้านบาท)	224	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
158	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิด ราชัน 17 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 345.000 ล้านบาท)	138	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
159	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึง ขวางจากบริเวณถนนร่มเกล้า ถึงคลองสาม ประเวศ (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 99.500 ล้านบาท)	79.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,926,000	สนน.	OKR1408
160	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้น นุ่นจากบริเวณลำรางคลองสองต้นนุ่น ถึง คลองลำบึงขวาง (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 159.000 ล้านบาท)	127.2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1408
161	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตู เรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 283.700 ล้านบาท)	57.845	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1410
162	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบ น้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้ บริเวณ ถนน สุขุมวิท (ต่อเนื่องปี 66 - 68 รวม 450.00 ล้านบาท)	349	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ปัจจุบันก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดที่ 1, 2 และอยู่ ระหว่างก่อสร้างช่องเปิดทางน้ำไหลใต้ถนน บริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง และอยู่ระหว่าง ก่อสร้างงานดาดท้อคลองพระโขนงที่ระดับ-4.50 ม.รทก.	76,301,927.50	สนน.	OKR1408

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
163	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ รางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนราม อินทรา (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 248.000 ล้านบาท)	240	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	0	สนน.	OKR1401
164	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะสถานีสูบน้ำพระ โขนง ระยะที่ 1 (ต่อเนื่องปี 67 - 68 รวม 300.000 ล้านบาท)	10	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาขออนุมัติจ้าง	0	สนน.	OKR1410
165	โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค. ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณทางด่วน เฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำ คลองตัน (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 รวม 204.600 ล้านบาท)	8	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,725,569	สนน.	OKR1408
166	การพัฒนาระบบ AI - Nowcasting	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1414 OKR1415
167	กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดย รถดูดเลน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1405
168	กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดย แรงงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1405
169	กิจกรรมจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1405
170	กิจกรรมขุดลอกคลองโดยการจ้างเหมา	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1406
171	กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR1407
<b>2. ด้านปลอดภัยดี</b>							
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม							
1	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
2	โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2118

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
3	ปรับปรุงไฟฟ้าเสาสูง HIGH MAST ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่ถนนพระราม 9 ถึง ถนนเอกมัย 23 พื้นที่เขตวัฒนาและเขตห้วย ขวาง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
4	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาทร เหนือ-ใต้ ตั้งแต่ถนนพระราม 4 ถึงถนนเจริญ กรุง พื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร	50.068	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
5	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกำแพงเพชร 5 จากถนนศรีอยุธยาถึงถนนพระรามที่ 6 พื้นที่ เขตพญาไท	17.268	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
6	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ	64.368	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
7	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตทวีวัฒนาและเขตบางแค	59.774	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
8	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนงามวงศ์วาน จากแยกประชาชื่น ถึงถนนวิภาวดี พื้นที่เขต จตุจักร	19.029	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
9	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนท่าข้าม จาก ถนนพระรามที่ 2 ถึงถนนซอยท่าข้าม 32 พื้นที่เขตบางขุนเทียน	6.403	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
10	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบคลองทวี วัฒนา จากถนนเพชรเกษมถึงประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา พื้นที่เขตหนองแขมและเขต ทวีวัฒนา	32.912	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
11	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล จากถนนเอกชัยบางบอน ถึงถนน พระรามที่ 2 พื้นที่เขต บางขุนเทียน	6.403	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2119
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	69.932	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
13	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ สะพานลอย ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครตะวันออก	36.702	มิถุนายน 2568 - กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)	0	สจส.	OKR2102
14	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณ โดยรอบคลองโอง่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิต ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา)	16.792	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
15	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณจุดเสี่ยง จุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร	27.589	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอ จ้างแล้ว	0	สจส.	OKR2102
16	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณจุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิด อาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครตะวันออก	21.52	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
17	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้	86.45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
18	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ	39.199	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
19	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้	39.176	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
20	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	49.836	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
21	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ	24.392	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
22	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง	17.712	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
23	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ใน กลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธน ใต้	73.913	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
24	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ใน พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ และ กรุงเทพตะวันออก	67.776	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
25	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	50.182	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
26	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงธนใต้	39.845	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
27	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ บริเวณโรงพยาบาลสิรินธร	24.81	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
28	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐาน วังสระปทุม	70.028	มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
29	โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร และกรุงธนใต้	56.782	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
30	โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานจอดรถ	55.45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102
31	โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและบริหารจัดการพร้อมอุปกรณ์ทำงาน	27.554	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2102

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
32	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการ การจราจรบนถนนสายหลัก	84.817	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
33	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2	60.632	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
34	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับความเร็ว ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	27.089	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
35	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอุโมงค์ทางลอด	70.935	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
36	โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการจราจรบนเสาสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	36.667	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
37	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้)	48	ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ (e - bidding)	0	สจส.	OKR2105
38	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครเหนือ) ปีงบประมาณ 2568	37.008	ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ (e - bidding)	0	สจส.	OKR2105
39	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี)	30	ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ (e - bidding)	0	สจส.	OKR2105

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
40	โครงการระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ทางถนนเชิงลึก	15.217	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2107
41	โครงการปรับปรุงระบบบันทึกภาพงานระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและ รายงานสภาพการจราจร 81 จุด	2.193	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
42	โครงการจัดการระบบวิเคราะห์ภาพเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง จุดต่อแหลม ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	63.831	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2115
43	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้าง ความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทาง ข้าม (ม้าลาย) ระยะที่ 1	57.967	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
44	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้าง ความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณ สัญญาณไฟจราจรทางคนเดินข้าม ชนิดปุ่มกด ระยะที่ 2	55.042	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
45	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพาน ข้ามแยก ระยะที่ 1	41.299	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2113
46	โครงการจัดการระบบการวิเคราะห์วิดีโอที่ ขับเคลื่อนด้วย AI	11.6	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สจส.	OKR2115
47	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองจำนวน 5 แห่ง ใน พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขต ตลิ่งชัน และเขตหนองแขม	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สนย.	OKR2129 OKR2130

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
48	ปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้าง และบูรณะ 1	30	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สนย.	OKR2129 OKR2130
49	โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2125
50	กิจกรรมการติดตามงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามแผนของการไฟฟ้านครหลวง	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2124
51	กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและตรวจสอบ อาคารเก่า	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2122
52	กิจกรรมจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมความสว่างของป้าย โฆษณา	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR2120
53	โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยเชิงพื้นที่	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ออกตรวจตราจุดเสี่ยงลักษณะความเสี่ยง/ อันตรายที่เป็นจุดคร่าร้าง/พื้นที่ล้นขอบทิ้งขยะทั้ง 39 จุด	0	สนท.	OKR2101
54	โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	มีข้อมูลการสำรวจจุดหรือเส้นทางให้การให้บริการ เขตละ 2 จุดต่อเดือน และได้มอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568	0	สนท.	OKR2116
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มทรัพยากรทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน							
1	กิจกรรมการจัดการพื้นที่ก่อสร้างสถานี ดับเพลิงและกู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2210
2	กิจกรรมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2210
3	กิจกรรมตรวจสอบจำนวนและสภาพความ พร้อมในการใช้งานประปาหัวแดงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2203
4	กิจกรรมการสำรวจจำนวนและสถานะการใช้ งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาลามของ สำนักงานเขต	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2204

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
5	กิจกรรมสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่อง ดับเพลิงแบบยกหัวของสำนักงานเขต (เพิ่มเติม)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2206
6	กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยง จากสาธารณภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2209
7	กิจกรรมจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของ กรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และ นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	0	สวพ. (สปก. สนับสนุน)	OKR2211 OKR2304
8	โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลง นามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	0	สนท.	OKR2211
9	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำ (Water Rescue)	5.034	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
10	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำร่วมกับภาคี เครือข่ายมวลชน	5.076	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
11	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน	28.768	มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,644,800 บาท	สปก.	OKR2208
12	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	25.668	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,646,400	สปก.	OKR2208
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต้น	2.316	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
14	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสูง	1.9	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
15	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานี ดับเพลิงและกู้ภัย	6.322	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
16	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉิน ทางการแพทย์ (EMT)	1.004	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
17	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ ภัยพิบัติจากสารเคมี	0.804	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัย ผู้ประสบภัยในอาคาร	5.539	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
19	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัย ในเขตเมืองนานาชาติ (International Urban Search and Rescue Course : IUSAR) ณ ประเทศสิงคโปร์	0.083	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
20	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมร่วม The IFCAA International Joint Rescue Drill ณ ประเทศญี่ปุ่น	0.204	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2208
21	โครงการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยการขยาย ผลจากการศึกษา	307.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2201 OKR2202
22	กิจกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชี ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการ ดับเพลิงในที่แคบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2201 OKR2202 OKR2207
23	กิจกรรมการรายงานจำนวนถึงดับเพลิงแบบ ยกหัวของสำนักงานเขตเพื่อนำเข้าระบบ สารสนเทศฯ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2205
24	กิจกรรมพัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุ สาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2201 OKR2202
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย							
1	กิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการ ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2305
2	กิจกรรมการพัฒนารูปแบบแนวทาง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ส ธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2303

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบ สาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า	14	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	6,419,161.41 บาท	สปก.	OKR2303
4	กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้าน สาธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2304
5	กิจกรรมจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของ กรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และ นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	0	สพพ. (สปก. สนับสนุน)	OKR2211, OKR2304
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชน และอาสาสมัครในชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	6.277	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2301, OKR2308
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	0.266	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2306
8	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2568	1.347	กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	สปก.	OKR2306
9	กิจกรรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2309
10	กิจกรรมการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตาม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2307
11	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและ ระดับ กรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สปก.	OKR2302
12	กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน กรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุ ฉุกเฉิน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพพ.	OKR2310 OKR2311

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
<b>3. ด้านโปร่งใสดี</b>							
<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดยททท. ผ่านแพลตฟอร์มTraffy Fondue</b>							
1	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ที่มี ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue จำนวนเรื่องเสร็จสิ้น ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ร้อยละ 80.95	0	สพว.	OKR3101- OKR3104
2	กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	ระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยการให้คะแนนต่อการแก้ไขปัญหามาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำปีเดือนมีนาคม 2568 ระดับ 3.89	0	สพว.	OKR3101- OKR3104
3	กิจกรรมพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาวินาศผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	แพลตฟอร์ม Traffy Fondue สามารถรองรับการแจ้งปัญหาวินาศมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้แล้ว	0	สพว.	OKR3105
4	กิจกรรมขยายศักยภาพในการรองรับเรื่องร้องเรียนของระบบผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	เรื่องค้าง 5 ประเภท ตั้งแต่เปิดระบบ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2568 มีจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.61	0	สพว.	OKR3101- OKR3104
<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 เผยแพร่ข้อมูลเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok)</b>							
1	โครงการระบบบริหารจัดการจอบกลางของกรุงเทพมหานคร (BMA Q)	72	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR3203
2	โครงการพัฒนาระบบปรับเป็นพินัย	95.209	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR3203
3	โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร (Smart BMA eService Portal)	10.626	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR3203
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรวจราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568	สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	0	กต.	OKR3205
<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง</b>							

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน ISO 37001 ระบบการ จัดการต่อต้านการติดสินบน	14.258	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR3303
2	กิจกรรมยกระดับความร่วมมือในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบกับ องค์กรภาคีเครือข่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมกัน ขับเคลื่อนภารกิจป้องกันการทุจริตในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR3302
3	โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทาง วินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1.232	ตุลาคม 2567 ถึง เมษายน 2568	อยู่ระหว่างการจัดอบรม	707,450 บาท	สำนักงาน ก.ก.	OKR3301
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทาง วินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	0.035	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จัดทำเอกสารและงานนำเสนอประกอบการ บรรยายเกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR3301
5	กิจกรรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการประเมินฯ ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR3304
<b>4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี</b>							
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้							
1	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ บริหารจัดการข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกตาม นโยบาย การปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และ กำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง	0.45	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สสส.	OKR4101
2	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอน เครดิตตามโครงการ T-VER ในสวนป่าในเขต อ่อนนุช	0.45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4101
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายทะเล บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและ ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (งบประมาณ รวม 1,718 ล้านบาท)	951.6	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบบูรณาการและจัดทำ ราคากลาง	0	สนน.	OKR4110

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
4	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและ ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (งบประมาณ รวม 47.5 ล้านบาท)	19.77	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบบูรณาการและจัดทำ ราคากลาง	0	สนน.	OKR4110
5	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางแยก ระดับโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑล สาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3	21	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อ ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 3 เป็นเงิน 70,000,000 บาท	0	สสส.	OKR4101 OKR4104
6	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยสุ วิณหวงศ์ 18/1 เขตมีนบุรี	25	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อ ก่อสร้างสวนสาธารณะซอยสุวิณหวงศ์ 18/1 เป็น เงิน 12,000,000 บาท	0	สสส.	OKR4101 OKR4104
7	โครงการส่งเสริมคุณค่าต้นไม้ใหญ่ใน กรุงเทพมหานคร	0.383	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4101
8	โครงการประกวดสวน 15 นาที	0.062	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4104
9	กิจกรรมการพัฒนาลานให้เป็นถนนสวย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4109
10	กิจกรรมเพิ่มถนนสวยด้วยต้นไม้	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4108
11	กิจกรรมเพิ่มสวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยง	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4107
12	กิจกรรมเพิ่มเวลาเปิด-ปิดสวนสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4106
13	กิจกรรมอบรมหลักสูตรยกระดับรถขจร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4102 OKR4103
14	การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนำที่ดินมา ใช้ประโยชน์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4105
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย							
1	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4231

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและ บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ	125.456	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4207
3	โครงการสำรวจและจัดทำแผนการติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงานและพลังงาน ทดแทน สำหรับอาคารของกรุงเทพมหานคร	24.096	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR4228
4	โครงการปรับเปลี่ยนรถราชการเป็นรถยนต์ ไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน 500 คัน	850	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนค.	OKR4226 OKR4232
5	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริม สุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการที่ ก่อให้เกิดมลพิษ อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร	2.345	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,100 บาท	สนอ.	OKR4202
6	กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR4227
7	กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี ลดฝุ่นพิษ ของโรงเรียนฝักอาชีวะกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR4244
8	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร	0.138	2 เมษายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	135,200 บาท	สสส.	OKR4219
9	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สวนผักคนเมือง เพื่อจัดการขยะเศษอาหารอย่างยั่งยืน	0.604	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4209
10	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กรุงเทพมหานคร	5.936	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4202
11	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอน เครดิตตามโครงการ T-VER ในสวนป่านีเวศ อ่อนนุช (โครงการเดียวกับ 4.1)	0.45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4218

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
12	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมลดการเผา ตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร	0.119	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR4246
13	โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	14.6	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4243
14	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียว กรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)	0.6	กุมภาพันธ์ 2568 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สสส.	OKR4222
15	โครงการชุมชนริมคลอง นำมอง นำอยู่	0.812	ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	13,952 บาท	สสส.	OKR4230
16	โครงการ BKK School Open House ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.892	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4208
17	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ อนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม	0.102	21 - 22 มกราคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	87,290 บาท	สสส.	OKR4228
18	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้น อนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร (จำนวน 41 โรงเรียน 140 ห้อง)	17.646	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	0	สนศ.	OKR4206
19	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้น อนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (จำนวน 129 โรงเรียน 561 ห้อง)	70.584	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	0	สนศ.	OKR4206
20	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้น อนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (จำนวน 45 โรงเรียน 244 ห้อง)	30.748	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	0	สนศ.	OKR4206
21	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้น อนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน 55 โรงเรียน 192 ห้อง)	24.202	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	0	สนศ.	OKR4206
22	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้น อนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (จำนวน 89 โรงเรียน 247 ห้อง)	31.033	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	0	สนศ.	OKR4206

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
23	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปลอดภัยขั้น อนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (จำนวน 70 โรงเรียน 359 ห้อง)	45.126	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	0	สนศ.	OKR4206
24	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพ ริ้นท์ของกรุงเทพมหานคร (BMA)	3.176	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 50 สำนักงานเขต	ไม่ได้รับงบประมาณ	สสส.	OKR4218
25	โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบ ขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	13.492	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	บริการเดินรถ Shuttle Bus เส้นทางสำนักงาน เขตทวีวัฒนา-ราชพิพัฒน์-MRTหลักสอง 1 เส้นทาง	0	สจส.	OKR4233
26	โครงการเอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย	975.22	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
27	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ สวนสาธารณะ	1,136.94	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างตรวจรับงานครั้งที่ 11 และอยู่ระหว่าง จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 10	129,407,320	สนน.	OKR4242
28	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย)	1,913.45	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 18 และอยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ 15 - 18	0	สนน.	OKR4242
29	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	1,313.28	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 15 และอยู่ระหว่าง เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 14	0	สนน.	OKR4242
30	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	651.229	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างประสานขออนุญาตก่อสร้างกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเก็บค่าระดับ สภาพ พื้นที่ก่อสร้าง และเตรียมพื้นที่หน้างานรื้อย้าย สาธารณูปโภคเดิม	0	สนน.	OKR4242

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
31	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ 2	460.8	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
32	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	175.167	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างประสานขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเก็บค่าระดับ สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และเตรียมพื้นที่หน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม	0	สนน.	OKR4242
33	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	93.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
34	งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ หนองแขม	80	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
35	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน	71.4	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างประสานขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร และเตรียมการเพื่อรื้อสะพานถนนกำแพงเพชร 5 และท่อรวบรวมน้ำเสียเดิม	0	สนน.	OKR4242
36	งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
37	งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ	50	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
38	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง	32	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
39	งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ซองนนทรี	21	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
40	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ สวนสาธารณะ	14.917	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 14	6,417,600	สนน.	OKR4242
41	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสีย และ ระบบบำบัด น้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและ เขตบางกอกน้อย)	25.016	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 34 - 36	5,644,500	สนน.	OKR4242
42	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	17.607	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 34 - 36	1,382,000	สนน.	OKR4242
43	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2	11.52	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
44	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ใน การให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการ บำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน	29.4	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
45	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ใน การให้เอกชน ร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการ บำบัดน้ำเสียดอนเมือง	18	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242
46	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ใน การให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการ บำบัดน้ำเสียบางเขน	18	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4242

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
47	กิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment) จำนวน 1 แห่ง	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4239
48	โครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริเวณชุมชน กสบ. หมู่ 5 พื้นที่เขตสายไหม	12.222	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนน.	OKR4239
49	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร	0.191	กุมภาพันธ์ 2568 - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4211
50	โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร	0.162	14 มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	สสส.	OKR4219
51	โครงการรักษ้เจ้าพระยา	0.047	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สสส.	OKR4230
52	กิจกรรมจัดหา/ติดตั้ง EV charging station	ไม่ใช้งบประมาณ	มกราคม 2568 - เมษายน 2568	ลงนามสัญญาบริษัทแล้ว 1 บริษัท คือบริษัท อี้อปคาร์ จำกัด และอีก 2 บริษัทอยู่ระหว่างลงนามสัญญาบริษัท ได้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด	0	สจส.	OKR4234
53	กิจกรรมการจัดทำบัญชีที่มาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR4201
54	โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักเทศกิจตรวจตราคลองในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 39 คลอง ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต โดยตรวจตราเดือนละ 4 ครั้ง รวมตรวจตราจำนวน 200 ครั้ง - สำนักงานเขตตรวจตราคลองในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 39 คลอง ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต โดยตรวจตราเดือนละ 7 ครั้ง รวมตรวจตราจำนวน 350 ครั้ง รวมการตรวจตราคลองจำนวนทั้งสิ้น 550 ครั้ง/เดือน	0	สนท.	OKR4237 OKR4238

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
55	กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ให้บำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR4240
56	กิจกรรมเชื่อมต่อรวบรวมน้ำเสียของตลาดเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียของ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR4241
57	กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ตลาดที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียขอรับบริการเชื่อมท่อน้ำเสีย เข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนน.	OKR4241
5. ด้านสุขภาพดี							
ประเด็นการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม							
1	โครงการรณรงค์ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	1.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5101
2	โครงการชมรมผู้สูงอายุ Active Aging	0.616	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,790 บาท	สนอ.	OKR5105
3	โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง	2.4	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111
4	โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้	3.6	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111
5	โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ	2.4	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
6	โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุม จำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพ ตะวันออก	4.8	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111
7	โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุม จำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพ เหนือ	2.4	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111
8	โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุม จำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพ ใต้	2.4	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบ บริการ การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	73.346	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5114 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วย ฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ- ที่เกิดเหตุ (Response time) เท่ากับ 556,322 นาที จำนวนครั้งของการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ทั้งหมดที่มีการรายงานในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ ศูนย์เอราวัณ เท่ากับ 24,268 ครั้ง ค่าเฉลี่ย = 22.92 นาที ปรับทศนิยมให้เป็นวินาที = 22.55) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68)  OKR 5115 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วย ฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้น พื้นฐาน (Basic) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง /	0	สนพ.	OKR5114 OKR5115

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
10	โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ	2.848	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,407,800 บาท	สนอ.	OKR5116 OKR5117
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร	0.844	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5118 OKR5119
12	โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (เงินอุดหนุน งบประมาณ 7,010,000 บาท)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ความคืบหน้าการดำเนินงานชุมชนจัดตั้งที่มี ความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 2,003 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชุมชนเฝ้าระวัง 201 ชุมชน ในพื้นที่ 43 เขต ยกเว้นคลองเตย จตุจักร ดุสิต พระนคร วัฒนา สัมพันธวงศ์ และสายไหม ดำเนินการแล้ว รวม 103 ชุมชน ในพื้นที่ 23 เขต (ร้อยละ 51.24) 2) ชุมชนรักษาสุขภาพ (เป้าหมาย 347 ชุมชน ใน พื้นที่ 48 เขต ยกเว้นเขตบางนา และ พญาไท) ดำเนินการแล้ว รวม 124 ชุมชน ในพื้นที่ 17 เขต (ร้อยละ 35.73) และ 3) ชุมชนทั่วไป 1,455 ชุมชน	0	สนอ.	OKR5120
13	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพยาเสพติด (เงินอุดหนุน งบประมาณ 318,800 บาท)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	Retention Rate ปี 2568 ทุกระบบยกเว้น ต้องโทษ จำนวนผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ที่พ้นระยะการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่าย ทั้งหมด จำนวน 2,306 ราย จำนวนผู้ที่ได้รับการ ติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการ บำบัดรักษา จำนวน 1,511 ราย = 65.52 % (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์)	0	สนอ.	OKR5123

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
14	กิจกรรมการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดไมโครชิป และจดทะเบียนสุนัข พื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ผลการดำเนินการจดทะเบียนสุนัขมีเจ้าของ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 168 ตัว ผลการดำเนินการจดทะเบียนสุนัขมีเจ้าของ สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 860 ตัว	0	สนอ.	OKR5107
15	กิจกรรมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5113 :ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย Motorlance จำนวนครั้งของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ-ที่เกิดเหตุ (Response time) ภายใน 10 นาที เท่ากับ 1,549 ครั้ง จำนวนครั้งของการออกให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ-ที่เกิดเหตุ (Response time) ทั้งหมด เท่ากับ 2,028 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 76.38 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.-มี.ค.68)	0	สนพ.	OKR5113
16	กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5124 : ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในเ	0	สนพ.	OKR5124 OKR5125

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
17	กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะ และชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ขณะนี้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กำหนดเวลาการส่งมอบสิ่งของและติดตั้งตามจุดที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยสำนักอนามัย และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อติดตั้งเครื่อง AED แล้ว	0	สนพ.	OKR5126
18	โครงการ BKK Happy Aging fair	12	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5106
19	โครงการผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5110 OKR5111
20	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และสารเสพติด	2.474	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ความคืบหน้าการดำเนินงานชุมชนจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 2,003 ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชุมชนเฝ้าระวัง 201 ชุมชน ในพื้นที่ 43 เขต ยกเว้นคลองเตย จตุจักร ดุสิต พระนคร วัฒนา สัมพันธวงศ์ และสายไหม ดำเนินการแล้วรวม 103 ชุมชน ในพื้นที่ 23 เขต (ร้อยละ 51.24) 2) ชุมชนรักษาสภาพ (เป้าหมาย 347 ชุมชน ในพื้นที่ 48 เขต ยกเว้นเขตบางนา และ พญาไท) ดำเนินการแล้ว รวม 124 ชุมชน ในพื้นที่ 17 เขต (ร้อยละ 35.73) และ 3) ชุมชนทั่วไป 1,455 ชุมชน	0	สนอ.	OKR5120
21	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดแบบครบวงจร	0.322	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติ	0	สนอ.	OKR5120

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
22	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางไกล (EMS Telemedicine)	23.907	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	<p>OKR 5114 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วย ฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ- ที่เกิดเหตุ (Response time) เท่ากับ 556,322 นาที จำนวนครั้งของการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยรถ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) ทั้งหมดที่มีการรายงานในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ ศูนย์เอราวัณ เท่ากับ 24,268 ครั้ง ค่าเฉลี่ย = 22.92 นาที ปรับทศนิยมให้เป็นวินาที = 22.55) (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68)</p> <p>OKR 5115 :ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วย ฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้น พื้นฐาน (Basic) ผลรวมระยะเวลาของการออกให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉินด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง / พื้นฐาน (Basic) ทั้งหมด เท่ากับ 1,000,000 นาที (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.- มี.ค. 68)</p>	0	สนพ.	OKR5114 OKR5115
23	โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่ เป้าหมาย (เงินอุดหนุน งบประมาณ 168,800 บาท)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการ ติดเชื้อของตนเองทั้งหมดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน ทหารด้วยจำนวนคาดประมาณผู้ติด เชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็น ร้อยละ 100.64	0	สนอ.	OKR5101

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
24	โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรค เอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (เงินอุดหนุน งบประมาณ 32,900,000 บาท)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการ ติดเชื้อของตนเองทั้งหมดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หาดด้วยจำนวนคาดประมาณผู้ติด เชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็น ร้อยละ 100.64	0	สนอ.	OKR5101
25	โครงการคลินิกให้คำปรึกษา (เงินอุดหนุน งบประมาณ 5,116,320 บาท)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการ ติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หาดด้วยจำนวนคาดประมาณผู้ติด เชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็น ร้อยละ 100.64 ที่มา สปสช. (HIV Info HUB) ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2568	0	สนอ.	OKR5101

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
26	กิจกรรมการให้บริการคลินิกสุขภาพเพศ หลากหลายกรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5102 :ร้อยละของคนเสี่ยงสูงที่เข้ามารับ บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายต้องได้รับ การตรวจคัดกรอง HIVจำนวนผู้เข้ารับบริการที่มี ความเสี่ยง HIV สูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เท่ากับ 954 ราย ผู้รับบริการที่มาใช้บริการใน คลินิกสุขภาพเพศในสถานพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 2,714 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.15 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค. 68) OKR 5103 :จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับ คลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศ หลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนัก การแพทย์ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68 เท่ากับ 2,714 คน	0	สนพ.	OKR5102 OKR5103

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
27	กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ผู้รับบริการที่มารับ บริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้น โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่ได้รับการตรวจคัด กรอง HIV = 1,346 คน ทหารด้วยผู้มารับบริการ ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้น โรงพยาบาลวชิรพยาบาล = 1,388 คน ทั้งหมด คูณด้วย 100 คิดเป็นร้อยละ 96.97 ข้อมูลเฉลี่ย สะสม 5 เดือน(ต.ค.2567 - ก.พ. 2568) ผู้รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศ หลากหลายในสถานพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV = 7,008 คน ทหารด้วยผู้มารับบริการที่มารับบริการในคลินิก สุขภาพเพศหลากหลายในสถานพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล = 7,257 คน ทั้งหมด คูณด้วย 100 คิดเป็นร้อย ละ 96.57	0	สนอ.	OKR5102- OKR5104
28	กิจกรรมการตรวจประเมินสุขลักษณะและ/ หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพในสถานประกอบการ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5108
29	กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวใน ชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จัดการประชุมแจ้งแนวทางการสำรวจข้อมูลสุนัข และแมว ในชุมชนให้กับ 50 สำนักงานเขต	0	สนอ.	OKR5109

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
30	กิจกรรมการรับอุปการะสุนัขจากศูนย์ควบคุม สุนัขกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2568 สุนัขที่ ได้รับอุปการะจำนวน 9 ตัว จากสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนด จำนวน 24 ตัว ผลการดำเนินการสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 สุนัขที่ ได้รับอุปการะจำนวน 30 ตัว จากสุนัขที่ผ่าน เกณฑ์การอุปการะที่กำหนดจำนวน 89 ตัว คิด เป็นร้อยละ 33.71	0	สนอ.	OKR5112
31	กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวช กรรม (Telemedicine)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5104 :สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ ผ่านระบบ telemedicineและ/หรือรับยาจากที่ บ้านเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด จำนวนครั้งของผู้ป่วยคลินิกพิเศษหลายที่มี การรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/ หรือรับยาจากที่บ้าน เท่ากับ 1,199 ครั้ง จำนวน ครั้งของผู้ป่วยที่มีรับบริการในคลินิกพิเศษ หลากหลายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เท่ากับ 3,639 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.95 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 - มี.ค.68)	0	สนพ.	OKR5104
32	กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ผลการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดประเวศ (บ้านพิชิตใจ) ยอดรับใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 26 ราย คิดรวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม- กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งหมด 114 ราย (จาก เป้าหมาย 300 คน)	0	สนอ.	OKR5121
33	กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติด เพื่อเข้ารับบริการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5122

ประเด็นการพัฒนานี้ 5.2 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
1	โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข	3.671	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	เดือน ม.ค.68 ศบส.68 เปิดให้บริการฯ จำนวน 1 แห่ง และศบส.อื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงสถานที่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0	สนอ.	OKR5201 OKR5202 OKR5205 OKR5206 OKR5210 OKR5211
2	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพ มุนี (สด จนทสโร) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ (ปี 2568 -2571)	2,900.00	720 วัน	อยู่ระหว่างออกแบบ และประมาณราคา	0	สนพ.	OKR5213
3	โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ (ปี 2567 – 2571) (งบประมาณทั้งสิ้น 2,017,222,000.-บาท)	659	1,440 วัน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง	0	สนพ.	OKR5212
4	โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล กลาง และอาคารสำนักงานการแพทย์ (ปี 2566 – 2571) (งบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000,000.-บาท)	890	1,600 วัน	อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางเสนอลงนาม ราคากลาง	0	สนพ.	OKR5212
5	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน (ปี 2561 – 2568) (งบประมาณทั้งสิ้น 2,087,038,618.-บาท)	1,107.36	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	1. ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	739,623,668.03	สนพ.	OKR5212
6	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี (ปี 2567 – 2568) (งบประมาณทั้งสิ้น 25,100,000.-บาท)	20.1	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ปัจจุบัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	0	สนพ.	OKR5212
7	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร (ปี 2566 – 2570) (งบประมาณทั้งสิ้น 3,016,100,000.-บาท)	850	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างสำนักงานโยธา ขออนุมัติแก้ไข ข้อบัญญัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร	0	สนพ.	OKR5212

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
8	กิจกรรมจัดบริการมิติสุขภาพเพื่อการเข้าถึง สิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จากรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 มีชุมชนที่สำรวจพบคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย จำนวน 656 ชุมชน 854 คน ซึ่งมีชุมชนที่มีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ ทางร่างกายได้รับการประเมินออกเอกสารรับรอง ความพิการ จำนวน 656 ชุมชน ผ่านการ ประเมินและได้รับการออกเอกสารรับรองความ พิการ จำนวน 819 คน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความ พิการหรือไม่สามารถออกเอกสารรับรองความ พิการได้ จำนวน 29 คน และส่งต่อจำนวน 5 คน อื่นๆ (เสียชีวิต) 1 คน รวมจำนวน 854 คน คิด เป็นร้อยละ 100 ของ ชุมชนได้รับการตรวจ ประเมินเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการเชิงรุก	0	สนอ.	OKR5203 OKR5204
9	กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ ฐานข้อมูลปี 2567 จำนวนผู้รับบริการ 8,863 คน เป้าหมายปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 = เพิ่มขึ้น 444 คน จำนวนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 9,307 คน ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1,227 คน (ยอดสะสม 5,103 คน)	0	สนอ.	OKR5207
ประเด็นการพัฒนาที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษายาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ งานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	1.623	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนอ.	OKR5301- OKR5303
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN / NAS	13.26	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนพ.	OKR5308 OKR5309

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
3	โครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อน กรุงเทพมหานคร	11.824	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบและขออนุมัติ โครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร โดยขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อ การพัฒนากรุงเทพมหานคร งบประมาณ 4,555,550 บาท เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบกลาง)	0	สนอ.	OKR5312
4	โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมทันต สุขภาพเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดยใช้กล้องส่องภายในช่องปาก	0.171	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	108,239.50	สนอ.	OKR5303
5	กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวช กรรม (Telemedicine)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5304 : ร้อยละของคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานแพทย์ 11 แห่ง สามารถ ให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวช กรรม(Telemedicine) จำนวนคลินิกที่สามารถให้บริการด้านการรักษา ผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เท่ากับ 965 คลินิก จำนวนคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานแพทย์ เท่ากับ 511 คลินิก คิด เป็นร้อยละ 52.95 (511/965*100) (ข้อมูล ณ ต.ค.67 – มี.ค.68)  OKR 5305 : ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการ ตรวจรักษา/พบแพทย์ได้รับการให้บริการด้าน การรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ผ่านแอป หมอ กทม.เทียบกับทุก Platform จำนวนผู้ป่วยที่มีการตรวจรักษา/พบแพทย์/รับ บริการด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวช กรรม (Telemedicine) ผ่านแอป หมอ กทม. เท่ากับ 27,240 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	0	สนพ.	OKR5304- OKR5306

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
6	กิจกรรมการเปิดให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5307 : จำนวนศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดีที่มีบริการ telemedicine (เปิดครบทั้ง 7 Zone สุขภาพ โดยเพิ่มโซนละ 1 แห่ง และ สะสม รพ. ราชพิพัฒน์ 5 แห่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาสถานที่ในการจัดศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดีของสำนักงานการแพทย์	0	สนพ.	OKR5307
7	กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5308 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 7,070 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 7,996 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.42 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.67- มี.ค.68)  OKR 5309 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 30 นาที จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 7,754 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 7,996 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.97 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.67- มี.ค.68)	0	สนพ.	OKR5308 OKR5309

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
8	กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์/ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่น ผ่านระบบ e-Referral	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	OKR 5310 : ร้อยละของจำนวนคลินิกชุมชน อบอุ่นในเขตพื้นที่ กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-Referral (การเชื่อม ระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่าย ปฐมภูมิ คลินิกอบอุ่น ร้ายามาตรฐานไปยัง ศูนย์บริการสาธารณสุข และรพ.) จำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-Referral กับ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ เท่ากับ 87 แห่ง จำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เป็นเครือข่าย ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ทั้งหมด เท่ากับ 95 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.58 (ข้อมูล ณ ต.ค.67- มี.ค.68)	0	สนพ.	OKR5310
9	กิจกรรมการเชื่อมโยง HIS โรงพยาบาล 11 แห่ง กับระบบ e-Prescription สปสช.	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนพ.	OKR5311
ประเด็นการพัฒนาระดับ 5.4 พัฒนานวัตกรรมบริการรักษาพยาบาล							

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
1	โครงการจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Intermediate Care : IMC) (โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) (งบประมาณทั้งสิ้น 12,403,203.- บาท) (เงินนอกงบประมาณ)	12.403 (เงินนอก งบประมาณ)	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	โครงการ IMC : ดำเนินการงานก่ออิฐ ชั้น 1, งาน เสาอาคาร ชั้น 2, งานถอดแบบเสาอาคาร ชั้น 2, งานบันไดอาคาร ชั้น 2, งานโครงหลังคา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างงานก่ออิฐ ชั้น 2 และ ในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, ครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด, ครุภัณฑ์สำนักงาน อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดตั้งคลินิกโรคหัวใจ : อยู่ระหว่างจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 2.1 เครื่องวิเคราะห์ และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ประกอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ 1 เครื่อง และ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญากับ นิติกร สำนักงานแพทย์ 2.2 เครื่องทดสอบ สมรรถภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างขอซื้อและจัดร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อนำขึ้น ประกาศทางเว็บไซต์ รอบที่ 2	8,548,240 บาท	สนพ.	OKR5401

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
2	โครงการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจ (โรงพยาบาล หลวงพ่อกวีสักดิ์ ชูตินโร อูทิศ) (**แทนศูนย์ โรคไต โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีสักดิ์ ชูตินโร อูทิศ เนื่องจากโรคตีใหม่โดยเริ่มก่อสร้าง ปี 2567)	10	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	1.โครงการ IMC : ดำเนินการงานก่อสร้าง ชั้น 1, งานเสอาอาคาร ชั้น 2, งานถอดแบบเสอาอาคาร ชั้น 2, งานบันไดอาคาร ชั้น 2, งานโครงหลังคา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง ชั้น 2 และ ในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, ครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด, ครุภัณฑ์สำนักงาน อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. โครงการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจ : อยู่ระหว่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 2.1 เครื่อง วิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา ติดตัว ประกอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ 1 เครื่อง และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา กับนิติกร สำนักการแพทย์ 2.2 เครื่องทดสอบ สมรรถภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 5 เครื่อง 1 ชุด อยู่ระหว่างขอซื้อและจัดร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อนำขึ้น ประกาศทางเว็บไซต์ รอบที่ 2	0	สนพ.	OKR5401
3	กิจกรรมการเปิดให้บริการ UMSC ใน โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จำนวนประชาชนที่ได้รับคำปรึกษาผ่านศูนย์ สนับสนุนบริการเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) ได้รับ บริการภายใน 15 นาที ผ่านช่องทาง Line OA , Easy chat เท่ากับ 193,578 ครั้ง จำนวน ประชาชนได้รับคำปรึกษาผ่านศูนย์สนับสนุน บริการเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) ผ่านช่องทาง Line OA , Easy chat ทั้งหมด เท่ากับ 196,715 ครั้ง คิด เป็นร้อยละ 98.41 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68)	0	สนพ.	OKR5402 OKR5403

6. ด้านเรียนดี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
ประเด็นการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)							
1	โครงการการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็ก ปฐมวัย สังกัดกรุงเทพมหานคร	5.476	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	เนิการเรียบร้อย กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติ	2,041,000	สนศ.	OKR6102
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	1.91	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR6103
3	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โภชนาการของ เด็กก่อนวัยเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR6104
4	กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โดยใช้คู่มือ DSPM	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR6102
5	กิจกรรมติดตามการปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็ก เล็ก	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR6106
6	กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการส่งเสริมและพัฒนา เด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR6108
7	กิจกรรมศึกษาแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน ศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ / บ้านเด็กอ่อน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR6110
8	กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์)	ไม่ใช้งบประมาณ	พฤษภาคม 2567 - มกราคม 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปี 2568 มีโรงเรียนที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาลศึกษา ปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) เพิ่มขึ้น 121 โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เปิดการจัดการเรียนการ สอนในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) จำนวน 312 โรงเรียน	0	สนศ.	OKR6101
ประเด็นการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน							
1	โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับ พัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุค ดิจิทัล (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2572)	464.76	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2571	คณะกรรมการฯ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงาน ขอเช่าภายในเดือนพ.ศ. 68 อำนาจเป็นของผว. กทม.มอบอำนาจให้รองผว.กทม.	0	สนศ.	OKR6203

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
2	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพัก สวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้	36.54	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
3	โครงการทุนเฮอร์วีน	17.7	ธันวาคม 2567 – สิงหาคม 2568	ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเฮอร์วีน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 มีมติ เห็นชอบกำหนดสัดส่วนโควตาผู้รับเงิน ทุนการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปี การศึกษา 2568 จำนวนทุนการศึกษา 30 ทุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษเอกคู่ เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2568 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้เปิดรับสมัครผู้มี คุณสมบัติเข้ารับทุนการศึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการฯ กำหนด ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ	0	สนศ.	OKR6212
4	กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์	3.088	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	คณะกรรมการพิจารณาอัตราทุนส่งเสริม การศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ของ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 68 โดยในที่ประชุมมีมติให้ความ เห็นชอบอัตราทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1000 ทุน และ นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณา อัตราทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทขาดแคลน ทุนทรัพย์ โดยสำนักการศึกษาได้จัดส่งเอกสาร เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา	0	สนศ.	OKR6216

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
5	กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568	ครูได้ดำเนินการคัดกรอง และเยี่ยมบ้านนักเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบของ กสศ. และ กสศ. ได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่นักเรียนที่ได้รับ ทุนอุดหนุน เรียบร้อยแล้ว (นักเรียนกลุ่มเก่า) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรับนักเรียน ของ ปีการศึกษา 2568 (นักเรียนกลุ่มใหม่)	0	สนศ.	OKR6215
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการ คุ้มครองเด็กของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	2.21	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการอบรมข้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษาในรุ่นที่ 3 - 6 ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน โดยขณะนี้อบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แล้ว ในรุ่นที่ 1 - 2 เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา	869,000	สนศ.	OKR6217- OKR6219
7	โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำด้านการ คุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	1.246	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมฯ ในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม	0	สนศ.	OKR6219
8	Thai School lunch for BMA AND Thai School lunch for Catering	0.37	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ 31 มี.ค. 68	0	สนศ.	OKR6202
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้ เทคโนโลยี Google Workspace for Education	0.161	4 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	178200	สนศ.	OKR6210 OKR6211
10	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพัก สวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้	19.48	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
11	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพัก สวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2569)	34.1	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
12	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพัก สวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2569)	29.23	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
13	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพัก สวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	24.36	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
14	โครงการปรับปรุงอาคาร 2 หลังเป็นบ้านพัก อาศัยและโรงอาหาร โรงเรียนวัดบางโพธิ์มา วาส สำนักงานเขตบางซื่อ	22.98	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
15	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนแสงหิรัญ สำนักงานเขตหนองจอก	19.2	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
16	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพัก สวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพ ตะวันออก	14.61	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6209
17	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค	13.72	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง	0	สนศ.	OKR6209
18	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีโร(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงาน เขตสะพานสูง	13.02	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง	0	สนศ.	OKR6209
19	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขต หนองจอก	10.96	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง	0	สนศ.	OKR6209
20	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา	10.96	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง	0	สนศ.	OKR6209

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
21	กิจกรรมติดตามการจัดสรรงบประมาณให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครให้ ได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักการศึกษาขอนแก่นหลักเกณฑ์และจัดสรร งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินอุดหนุนรัฐบาล ให้แก่แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต จำนวน 258,480 คน เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอ สำหรับเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	0	สนศ.	OKR6201
22	กิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมา บริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้าน ธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	กิจกรรมที่ 1 : ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กิจกรรมที่ 1 : ติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริก	0 (OKR6204)	สนศ.	OKR6204 OKR6205
			กิจกรรมที่ 2 : ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568		0 (OKR6205)		
23	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของคุณครูใน การใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี การจัดการศึกษา (BEMIS)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างการออกแบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้งานระบบฯ	0	สนศ.	OKR6208
24	กิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรี สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ดำเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัย ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน คาดว่าจะจัดส่งครบทุกโรงเรียนในช่วง เดือนพฤษภาคม 2568	4,326,000	สนศ.	OKR6213 OKR6214

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
25	กิจกรรมสำรวจโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครู ต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2567- 30 กันยายน 2568	ผลการดำเนินงานตัววัดผลหลัก KR6207 จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้อง รับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด ณ เดือน มีนาคม 2568 สำนักการศึกษาได้จัดทำแบบ สำรวจออนไลน์ฯ ให้ครูตอบแบบ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ปัจจุบัน ปิดรับคำตอบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ สำรวจ ซึ่งมีครูเข้าตอบแบบจำนวนทั้งสิ้น 4,730 คน จากจำนวนครูทั้งหมด 13,405 คน (ณ 16 ตุลาคม 2567) คิดเป็นร้อยละ 35.29 หมายเหตุ : จำนวนครูที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดต้องไม่น้อย กว่า 2,107 คน ตามเกณฑ์การหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างตามสูตรคำนวณของ ยามาเน่ ที่ค่าความ คลาดเคลื่อน 2%	0	สนศ.	OKR6207
ประเด็นการพัฒนาที่ 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล							
1	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Maker space) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	86.6	เมษายน 2568 - ธันวาคม 2568	อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการและความ พร้อมในการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรมฯ	0	สนศ.	OKR6312
2	โครงการจ้างสำรวจข้อมูลด้านภาพภาพของ โรงเรียน ด้วยยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) เพื่อจัดทำแผนแม่บทใน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของโรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	79.3	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6332
3	โครงการโรงเรียนสองภาษา	60	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2567	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมประชุมเชิง ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการ สอน	1,770,893	สนศ.	OKR6313 OKR6314
4	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อจัดการ เรียนรู้ชั้นอนุบาล	49.5	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6332

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
5	โครงการยกระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	12.262	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ตาม โครงการฯ	0	สนศ.	OKR6318 OKR6319
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ	11.434	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนศ.	OKR6315
7	โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	5.592	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ดำเนินการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2567 เสร็จเรียบร้อย และอยู่ระหว่างการดำเนินการรับ สมัครอาสาสมัครบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 1/2568	5,889,200	สนศ.	OKR6303 - OKR6308
8	โครงการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561	3.277	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6324
9	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนใน กลุ่มที่ มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัด กรุงเทพมหานคร	1.985	21 - 23 มกราคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2.2 อบรม ครูศิลปะในโรงเรียนเรียนร่วม	743,900	สนศ.	OKR6324 OKR6325
10	โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในยุค Disruption	1.879	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6301
11	โครงการฝึกอบรมครูตามหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา	1.68	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนศ.	OKR6324
12	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียน ระดับ ประถมศึกษา	1.051	กุมภาพันธ์ 2568 ถึง กรกฎาคม 2568	ดำเนินกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เสร็จสิ้น แล้ว กำลังจะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่ 3 และ กิจกรรมที่ 4	586,600	สนศ.	OKR6302
13	โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้	0.354	ธันวาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างการนิเทศให้คำแนะนำระหว่างเดือน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2568	172,600	สนศ.	OKR6318 OKR6319
14	โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่	0.009	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR6330 OKR6331

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
15	กิจกรรมสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์และ จำนวนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ออกแบบแบบประเมิน และให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ก่อนจะทอดแบบประเมินในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 68	0	สนศ.	OKR6309 OKR6310
16	กิจกรรมสำรวจจำนวนโรงเรียนที่ติดตั้ง Access Point เพิ่มให้ทั่วถึงทุกห้องเรียน ระดับชั้นประถมปลายและมัธยม	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ออกแบบแบบประเมิน และให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ก่อนจะทอดแบบประเมินในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 68	0	สนศ.	OKR6311
17	กิจกรรมสำรวจชุดข้อมูลการจัดการศึกษา กทม. ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ รวมถึง จำนวน ประชากรและหน่วยงานที่เข้ามาใช้ข้อมูลการ จัดการศึกษา กทม. ได้โดยไม่ต้องขอจาก โรงเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ออกแบบระบบเพื่อนับจำนวนประชากร และ หน่วยงานที่เข้ามาใช้งานระบบ	0	สนศ.	OKR6316 OKR6317
18	กิจกรรมสำรวจการดำเนินงานด้านทักษะ อาชีพของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	สร้างแบบสำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2568 และจะนำส่งแบบสำรวจดังกล่าวในช่วง เดือน พ.ค.-มิ.ย. 68	0	สนศ.	OKR6321 OKR6322
19	กิจกรรมการสำรวจจำนวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในระดับ การศึกษาที่สูงขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	16 พ.ค.- 30 ก.ย. 2568	ออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการ สำรวจจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ปี การศึกษา 2568	0	สนศ.	OKR6323

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
20	กิจกรรมการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568	คณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนประสงค์ขอเปิดโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จำนวน 4 โรงเรียน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทั้ง 4 โรงเรียนเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในปีการศึกษา 2568 โดยมีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) สำนักงานเขตคลองสามวา 2. โรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม 3. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหร่าชีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง รายละเอียดตามประกาศ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)	0	สนศ.	OKR6326
21	กิจกรรมติดตามโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖8	ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๘	0	สนศ.	OKR6327 OKR6328
<b>7. ด้านเศรษฐกิจดี</b>							
ประเด็นการพัฒนาน้ำที่ 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงานฝึกออาชีพคนเมือง							
1	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	130.41	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7110
2	โครงการอบรมอบรมหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพและสอนงานคนพิการ (Job Coach)	0.645	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7112

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
3	กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน ฝักอาชีพรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับคน ทุก ๆ กลุ่มเข้าใช้งาน	ตามงบประมาณที่ได้รับ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7108
4	กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้ เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กำหนดแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานครโดยกำหนด หัวข้อและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/ คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว - จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำที่จะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบ การจัดซื้อ จัดจ้างของ กทม. เรียบร้อยแล้ว	0	สนค.	OKR7101
5	กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7102 OKR7103
6	กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนฝัก อาชีพรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7104
7	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะ ทำงานให้ได้รับการจ้างงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7106
8	กิจกรรมเชื่อมโยงข้อมูลส่งเสริมภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเข้าสู่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7107
9	กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะและฝักอาชีพร สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ของ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7109
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.2 เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบ เร่-แผงลอย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สนท.	OKR7201- OKR7205
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน							

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
1	โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	20	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7301
2	โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok (MIB)	20	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7312
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2024	3	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7309 OKR7310
4	โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร	14	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
5	โครงการจัดเทศกาลแข่งขันเรือยาวประเพณี	10.163	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
6	โครงการจัดงานเทศกาลอาหารกรุงเทพมหานคร	5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
7	โครงการส่งเสริมเทศกาลกีฬาไทย	6.16	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
8	โครงการจัดเทศกาลแข่งขันกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงมวยไทยโลก	4.537	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
9	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)	0.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
10	โครงการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
11	โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร	3.2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
12	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2568	5.5	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
13	กิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต	0.475	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
14	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือ กรุงเทพฯ	2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7304 OKR7305
15	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	0.359	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7313
16	โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7307 OKR7308
17	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ออนไลน์ Market Place	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7307 OKR7308
18	กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7309 OKR7310
19	โครงการขยายตลาดในรูปแบบ Farmer Market ให้ครอบคลุม 50 เขต	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สพส.	OKR7311
20	กิจกรรมยกระดับแผงค้าตลาดของ กทม. สู่ออนไลน์ (ใช้งบของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร	OKR7314 OKR7315
ประเด็นการพัฒนาที่ 7.4 ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก							
1	โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทาง เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อดึงดูดการ ลงทุนระดับโลก	2	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1,501,662.52 บาท	สกต.	OKR7402
2	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและ นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของ กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัด งาน	23.267	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7404
3	โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน ต่างประเทศ (Road Shows/Trade Shows)	31.095	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0	สวท.	OKR7404

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
4	โครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนา ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568	1. ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลกรอบประเด็น ข้อเสนอของคณะกรรมการ กรอ.กทผ. เรียบร้อย แล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการ ประชุมฯ 2.2 ร่างหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ เกี่ยวข้อง	0	สนค.	OKR7401- OKR7403
<b>8. ด้านสังคมดี</b>							
ประเด็นการพัฒนาที่ 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย							
1	ก่อสร้างอาคารสรวายน้ำศูนย์กีฬารามอินทรา	82.71	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8108 OKR8109
2	ก่อสร้างศูนย์นันทนาการมินบุรี	อยู่ระหว่างประมาณราคา	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8116
3	ก่อสร้างศูนย์กีฬาหมินบุรี	อยู่ระหว่างประมาณราคา	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8116
4	ก่อสร้างศูนย์กีฬาทวีวัฒนา	อยู่ระหว่างประมาณราคา	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8116
5	ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน	10	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8108 OKR8109
6	ปรับปรุงศูนย์นันทนาการจอมทอง	21	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8108 OKR8109
7	ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย- ญี่ปุ่น) (อาคารกีฬาเวสน์ 2)	อยู่ระหว่างประมาณราคา	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8108 OKR8109
8	กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา	ใช้งบประมาณ (ขึ้นอยู่กับ ประมาณการ ของ สำนักงานเขต)	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนช.	OKR8105 OKR8106

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
9	ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ	ใช้งบประมาณ (ขึ้นอยู่กับ ประมาณการของ สำนักงานเขต)	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนช.	OKR8107
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ อินเทอร์เน็ตของศูนย์นันทนาการ และศูนย์กีฬา	9.027	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8108 OKR8109
11	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต	15	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8111
12	โครงการมหกรรมการแสดงของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6.5	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 (1.1) คัดเลือกนักเรียนบรรเลงดนตรี และขับร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์ และพิธีกร จากคลิปวิดีโอ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (1.2) คัดเลือกนักเรียนบรรเลงดนตรี และการขับร้อง เพลง การแสดงนาฏศิลป์ และพิธีกร บนเวที (รอบออดิชั่น) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3	388400	สนศ.	OKR8101 OKR8102
13	กิจกรรมนิทานดนตรี	1.6	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8103
14	กิจกรรมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติใน หลวงรัชกาลที่ 9	1.21	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8103
15	โครงการประกวดบ้านหนังสือมีชีวิต กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568	0.094	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8107
16	โครงการจัดการพื้นที่ Co-working Space ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (โครงการ เดียวกันกับ P115)	0.12	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8110
17	โครงการสนับสนุนกิจกรรมแบงก์คือสตรีท เพอร์ฟอร์เมอร์	0.152	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8103

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
18	โครงการจ้างประกวดแบบปรับปรุงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณารายการต่างๆ ที่ควรมีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	0	สวท.	OKR8113
19	กิจกรรม Book Delivery	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8104
20	กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้มาสมัครสมาชิกของสถานบริการกีฬานันทนาการของ กทม.	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8108 OKR8109
21	กิจกรรมจัดหาและประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8112
22	กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ สำหรับการจองใช้งาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8114
23	กิจกรรมจัดหาพื้นที่สาธารณะ กทม. ที่มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (หน่วยงาน: สำนักงานเขต)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8115
24	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลพื้นที่สาธารณะ กทม. ที่มีความพร้อมสำหรับการจัด กิจกรรมต่าง ๆ (หน่วยงาน: สวท.)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR8115
ประเด็นการพัฒนาที่ 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง							
1	โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร	10.922	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8207 OKR8208 OKR8210
2	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาดปลอดภัย	2.345	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84100 บาท	สนอ.	OKR8202- OKR8204
3	โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่าง เป็นรูปธรรม	1.5	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8213- OKR8215
4	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร	2.0953	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8219 OKR8220

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
5	กิจกรรมการให้บริการศูนย์บริการคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลสังกัด สำนัก การแพทย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	จำนวนคนพิการที่ให้บริการออกบัตร ประจำตัวคนพิการ ภายใน 30 นาที เท่ากับ 5,637 คน จำนวนคนพิการที่ให้บริการออก บัตรประจำตัวคนพิการภายใน 1 วัน เท่ากับ 6,373 คน คิดเป็นร้อยละ 88.45 (ข้อมูล ณ เดือนต.ค.67 – มี.ค.68)	0	สนพ.	OKR8201
6	กิจกรรมสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคา ถูกของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8211 OKR8218
7	กิจกรรมสำรวจ/ ตรวจสอบ/ ให้คำปรึกษา/ ออกแบบ ให้กับอาคารของหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR8222
8	กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการ ดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8216
9	กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุงอาคาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR8222
ประเด็นการพัฒนาที่ 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา							
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	403.1	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8307 OKR8310
2	โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	30.756	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8301
3	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	1.841	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8304
4	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่ กรรมการชุมชนรุ่นใหม่	0.279	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8305
5	โครงการการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนและ แผนพัฒนาชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8302
6	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติกรุงเทพมหานคร เรื่องกองทุนชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ...	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8309
7	กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สพส.	OKR8311

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
9. ด้านบริหารจัดการดี							
ประเด็นการพัฒนาที่ 9.1 ระบบงานเงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ							
1	โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากร องค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)	77.6	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR9128
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร ยุทธศาสตร์และการพัฒนา กรุงเทพมหานคร	25	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR9130
3	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพันธกิจ	24.354	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ กรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวดแล้ว 2. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) แล้ว 3. ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 9 เสร็จสิ้นแล้ว	7,009,607.00 บาท	สำนักงาน ก.ก.	OKR9133 OKR9134
4	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและ เตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติ ภารกิจของเมืองในอนาคต	73.702	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับสูง) ขอเงินงวดแล้ว 2. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับสูง) แล้ว 3. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับกลาง) ขอเงินงวดแล้ว 4. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับกลาง) แล้ว 5. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับต้น) ขอเงินงวดแล้ว 6. เตรียมการหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับต้น) แล้ว	2,049,875.00 บาท	สำนักงาน ก.ก.	OKR9134- OKR9137

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ กรุงเทพมหานคร	0.198	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนค.	OKR9111
6	โครงการปรับปรุงกระบวนการและระบบงาน ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์	0.612	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	จัดทำและเสนอ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ/สำนักงานเขต	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR9125
7	โครงการขยายทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัล สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร	77	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR9128
8	โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคน คุณภาพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	4.419	พฤศจิกายน 2567 - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR9131
9	โครงการระบบป้องกันไฟฟ้าสำหรับเครือข่าย สื่อสารข้อมูลของศูนย์บริการ สาธารณสุข และสถานีดับเพลิง	19	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR9128
10	โครงการพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร (HR Intelligence)	17.81	ตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน และ คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR9132
11	โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคน อาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญ ระยะ 2	8.695	เมษายน 2568 - สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือก	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR9131
12	โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศในศูนย์ข้อมูล กรุงเทพมหานคร	36.5	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR9128
13	โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินที่ให้เช่า	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ในขั้นตอนสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูล ทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือสามารถนำไปจัดหา ผลประโยชน์ในกรุงเทพมหานครได้	0	สนค.	OKR9111

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
14	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบให้บริการ ประชาชนใน BMA TAX	ไม่ใช้งบประมาณ	ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	จัดทำและ Up load แบบสอบถามปัญหาการเข้า ใช้งานระบบฯ ทาง Google Form เรียบร้อยแล้ว	0	สนค.	OKR9112
15	โครงการเพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักการคลังมีหนังสือ ที่ กท 1302/785 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อขอทราบความ คืบหน้าในการเสนอร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอด รถ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....	0	สนค.	OKR9113
16	โครงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเว้นข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ ประเภท ใหม่ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สนค.	OKR9114
17	กิจกรรมการนำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง ประเภท บริเวณโดยรอบ สะพานพระราม ๘ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และ แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบ้าน ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้าสู่สภา กทม.	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567	อยู่ระหว่าง ปลัดกรุงเทพมหานครเสนอร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้างฯ บริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ต่อผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครฯ	0	สวพ.	OKR9124
18	กิจกรรมการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ตามผลการศึกษาปี 2567)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR9125
19	โครงการทบทวนความเหมาะสมของระเบียบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (กโยติน ยกเลิก และแก้ไขกฎหมาย)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สกค.	OKR9105

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
20	กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมินฯ เพื่อประกอบการพิจารณา จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	0	สงม.	OKR9107 OKR9108
21	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือด ฝอย	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมฯ ลงพื้นที่ เพื่อเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา	0	สงม.	OKR9109 OKR9110
22	กิจกรรมสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูลในระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Land APP จำนวน 82,978 รายการ พบรายการที่มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน 38,673 รายการ แจ้งสำนักงานเขตและดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน 31,399 รายการ คงเหลือต้องดำเนินการ อีก 7,274 รายการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 91.23	0	สนค.	OKR9111
23	กิจกรรมเร่งรัดและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Land APP จำนวน 82,978 รายการ พบรายการที่มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน 38,673 รายการ แจ้งสำนักงานเขตและดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน 31,399 รายการ คงเหลือต้องดำเนินการ อีก 7,274 รายการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 91.23	0	สนค.	OKR9111

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
24	โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อการ จัดเก็บภาษีค้างอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Land APP จำนวน 82,978 รายการ พบรายการที่มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จำนวน 38,673 รายการ แจ้งสำนักงานเขตและดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน 31,399 รายการ คงเหลือต้องดำเนินการ อีก 7,274 รายการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 91.23	0	สนค.	OKR9111
25	กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งานระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Human Resource Management System : HRMS)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำหนังสือเวียนทุกหน่วยงาน เรื่อง แนว ปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบ HRMS	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR9132
26	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน Digital Lifelong Learning Platform	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สำนักงาน ก.ก.	OKR9138 OKR9139
27	โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวพ.	OKR9122 OKR9123
28	กิจกรรมปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การ ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวพ.	OKR9120
29	กิจกรรมการประกาศใช้หลักเกณฑ์การรับโอน ทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้ เป็นสาธารณประโยชน์	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR9106
30	โครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สนย.	OKR9125
31	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐาน และการ แสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวพ.	OKR9121

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		
32	กิจกรรมการติดตามความเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับทุกคนของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สยป.	OKR9129
ประเด็นการพัฒนาที่ 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง							
1	โครงการสภาเมืองคนรุ่นใหม่	2.473	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สวท.	OKR9207
2	โครงการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเมือง สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	8.46	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	สสส.	OKR9208 OKR9209
3	โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง แผนงาน บริหารงานกรุงเทพมหานคร	5	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	0	สปส.	OKR9208 OKR9209
4	กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ได้ประสานหน่วยงานพื้นที่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการช่วยประชาสัมพันธ์และเก็บ รวบรวมข้อมูลฯ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/ว 10 ลว. 18 ก.พ. 2568 เรียบร้อยแล้ว	0	สงม.	OKR9201- OKR9203

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม	เชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์สำคัญ
ที่	แผนงานการพัฒนา/ประเด็น/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน		