



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตวัฒนา (ฝ่ายการคลัง โทร. ๗๐๓๐)

ที่ กท ๘๕๐๘/๖๒๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตวัฒนา ขอรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิมพ์จุฑา

(นางสาวพิมพ์จุฑา สกุนสิทธิ์ธาดา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตวัฒนา



## สำนักงานเขตพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตวัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน					กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน						
อนุมัติกันเงินฯ		เบิกจ่าย			อนุมัติกันเงินฯ		ก่อนนี้			เบิกจ่าย	
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน
66	15,093,844.00	66	14,726,443.73	97.57%							

\*\*หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย ตามจำนวนที่เบิกจ่ายจริง

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประจำปี									
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.			
งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
356,390,850.00	135,612,842.24	38.05%				356,390,850.00	135,612,842.24	38.05%	

สรุปการก่อนนี้งบลงทุน

งบประมาณ กทม.									
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.			
งบประมาณ	ก่อนนี้	ร้อยละ	งบประมาณ	ก่อนนี้	ร้อยละ	งบประมาณ	ก่อนนี้	ร้อยละ	
72,835,000.00	27,424,133.20	37.65%				72,835,000.00	27,424,133.20	37.65%	

สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.									
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.			
งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
72,835,000.00	6,059,436.20	8.32%				72,835,000.00	6,059,436.20	8.32%	

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ/โครงการ	ใบขอเงิน เลขที่	งบประมาณ	วันที่ก่อหนี้ วันที่คาดว่า ก่อหนี้	วงเงิน ก่อหนี้	คงเหลือ หลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	งบประมาณ คาดว่าจะพบไป/เป็น ภาระหนี้ปิดไป	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.	
								ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) =				
	<b>กันเหลือแบบก่อหนี้ผูกพัน</b>														
	<b>งบดำเนินงาน</b>														
	<b>งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต</b>														
1	จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ ประจำเดือน กันยายน 2567	001/67	18,000.00	19ต.ค.66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแล ปิด-เปิดสำนักงาน ดูแลทำความสะอาดอาคาร ทัศนียภาพ และบริเวณสถานที่ของทางราชการทั้งในและนอกหน่วยงานให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย	002/67	13,200.00	19ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	003/67	1,358,000.00	31ก.ค.67	1,358,000.00	-	1,358,000.00				-	1,358,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>บริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน</b>										-	-	-		
4	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	004/67	16,500.00	29เม.ย.67	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	005/67	13,200.00	13พ.ค.67	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											-	-	-		
	<b>งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง</b>										-	-	-		
6	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบายการกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	006/67	13,200.00	17ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											-	-	-		
	<b>งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้</b>										-	-	-		
7	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้านธุรการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	007/67	14,400.00	25ต.ค.66	14,400.00	-	14,400.00				-	14,400.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	008/67	13,200.00	25ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	009/67	16,500.00	25ต.ค.66	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
											-	-	-		
	<b>พัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>										-	-	-		
10	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	010/67	18,000.00	17ต.ค.66	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	011/67	18,000.00	28ก.พ.67	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	066/67	198,990.00	18ต.ค.67	198,990.00	-	198,990.00				-	198,990.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	067/67	451,000.00	18ต.ค.67	451,000.00	-	451,000.00				-	451,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือมีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ/โครงการ	ใบขอเงิน เลขที่	งบประมาณ	วันที่ก่อหนี้ วันที่คาดว่า ก่อหนี้	วงเงิน ก่อหนี้	คงเหลือ หลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68 )	งบประมาณ คาดว่าจะพบไป/เป็น ภาระหนี้ปิดไป	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.
								ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) =			
	<b>สุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>										-	-		
14	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	012/67	18,000.00	20ต.ค.67	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	013/67	16,500.00	20ต.ค.67	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	014/67	16,500.00	19ม.ค.67	16,500.00	-	16,500.00				-	16,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	015/67	14,400.00	20ต.ค.67	14,400.00	-	14,400.00				-	14,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>										-	-		
18	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดธาตุทอง เดือนกันยายน 2567	016/67	62,700.00	20ธ.ค.66	62,700.00	-	62,700.00				-	62,700.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เดือนกันยายน 2567	023/67	41,800.00	6พ.ย.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนส่วศิริวิทยา เดือนกันยายน 2567	029/67	41,800.00	30พ.ย.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนแจ่มจันทร์ เดือนกันยายน 2567	034/67	41,800.00	21พ.ย.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ ำ เดือนกันยายน 2567	042/67	41,800.00	20ต.ค.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน เดือนกันยายน 2567	046/67	41,800.00	13พ.ย.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนวิจิตรวิทยา เดือนกันยายน 2567	050/67	41,800.00	1พ.ย.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25	ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดกาชี เดือนกันยายน 2567	056/67	41,800.00	22ธ.ค.66	41,800.00	-	41,800.00				-	41,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26	ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนวัดกาชี เดือนกันยายน 2567	057/67	25,750.00	29ก.ย.67	25,750.00	-	25,750.00				-	25,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โรงเรียนวัดธาตุทอง	021/67	13,200.00	22ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โรงเรียนวัดธาตุทอง	022/67	13,200.00	28มิ.ย.67	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โรงเรียนสุเหร่าสามอิน	028/67	13,200.00	28มิ.ย.67	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการโรงเรียนแจ่มจันทร์	039/67	13,200.00	20ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการทำความสะอาดสถานที่ โรงเรียนแจ่มจันทร์	040/67	13,200.00	20ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการทำความสะอาดสถานที่ โรงเรียนแจ่มจันทร์	041/67	13,200.00	20ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ	045/67	14,850.00	20ต.ค.66	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
34	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน	049/67	13,200.00	18ต.ค.66	13,200.00	-	13,200.00				-	13,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ/โครงการ	ใบขอเงิน เลขที่	งบประมาณ	วันที่ก่อหนี้ วันที่คาดว่า ก่อหนี้	วงเงิน ก่อหนี้	คงเหลือ หลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68 )	งบประมาณ คาดว่าจะพบไป/เป็น ภาระหนี้ปิดไป	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.
								ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) =			
35	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการโรงเรียนวิจิตรวิทยา	055/67	14,850.00	17ต.ค.66	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการโรงเรียนวัดเกษิ	062/67	14,850.00	28มี.ค.67	14,850.00	-	14,850.00				-	14,850.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>งานบำรุงรักษาซ่อมแซม</b>										-	-		
37	ปรับปรุงซอยแยกซอยพัฒนาชม 12 (แยกซ้าย) จากซอยพัฒนาชม 12 ถึงเขตการทางพิเศษฯ	064/67	4,879,260.00	23ก.พ.67	4,879,260.00	-	4,879,260.00				-	4,879,260.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38	ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 25 จากซอยปรีดีพนมยงค์ถึงซอยเอกมัย 10 แยก 6	065/67	6,295,277.00	29ก.พ.67	6,295,277.00	-	5,928,590.73				-	5,928,590.73	366,686.27	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>งบเงินอุดหนุน</b>													
39	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุทอง วันที่ 23-27 ก.ย.67	017/67	63,300.00	15ส.ค.67	63,300.00	-	63,300.00				-	63,300.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
40	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุทอง วันที่ 23-27 ก.ย.67	018/67	15,825.00	15ส.ค.67	15,825.00	-	15,825.00				-	15,825.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
41	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุทอง วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	019/67	63,300.00	15ส.ค.67	63,300.00	-	63,300.00				-	63,300.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
42	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุทอง วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	020/67	15,825.00	15ส.ค.67	15,825.00	-	15,825.00				-	15,825.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
43	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามอิน เดือน กันยายน 67	024/67	161,280.00	21ส.ค.67	161,280.00	-	161,280.00				-	161,280.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
44	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามอิน เดือน กันยายน 67	025/67	35,784.00	21ส.ค.67	35,784.00	-	35,784.00				-	35,784.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
45	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามอิน วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	026/67	46,080.00	19ส.ค.67	46,080.00	-	46,080.00				-	46,080.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
46	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามอิน วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	027/67	10,224.00	19ส.ค.67	10,224.00	-	10,224.00				-	10,224.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
47	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสวัสดิศึกษา 23-27 ก.ย.67	030/67	34,800.00	9ส.ค.67	34,800.00	-	34,800.00				-	34,800.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
48	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสวัสดิศึกษา 23-27 ก.ย.67	031/67	8,700.00	9ส.ค.67	8,700.00	-	8,700.00				-	8,700.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
49	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสวัสดิศึกษา วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	032/67	34,800.00	13ส.ค.67	34,800.00	-	34,800.00				-	34,800.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
50	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสวัสดิศึกษา วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	033/67	8,700.00	13ส.ค.67	8,700.00	-	8,700.00				-	8,700.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
51	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนแจ่มจันทร์ กันยายน 67	035/67	78,435.00	26ส.ค.67	78,435.00	-	78,435.00				-	78,435.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
52	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนแจ่มจันทร์ กันยายน 67	036/67	19,656.00	26ส.ค.67	19,656.00	-	19,656.00				-	19,656.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
53	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนแจ่มจันทร์ วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	037/67	14,940.00	26ส.ค.67	14,940.00	-	14,940.00				-	14,940.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
54	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนแจ่มจันทร์ วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	038/67	3,744.00	26ส.ค.67	3,744.00	-	3,744.00				-	3,744.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
55	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ ฯ กันยายน 2567	043/67	54,435.00	23ส.ค.67	54,435.00	-	53,865.00				-	53,865.00	570.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
56	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ ฯ กันยายน 2567	044/67	13,623.00	23ส.ค.67	13,623.00	-	13,479.00				-	13,479.00	144.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
57	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กันยายน 67	047/67	45,675.00	23ส.ค.67	45,675.00	-	45,675.00				-	45,675.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
58	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน กันยายน 67	048/67	34,566.00	23ส.ค.67	34,566.00	-	34,566.00				-	34,566.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
59	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนวิจิตรวิทยา กันยายน 67	051/67	117,810.00	30ก.ย.67	117,810.00	-	117,810.00				-	117,810.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
60	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวิจิตรวิทยา กันยายน 67	052/67	108,423.00	30ก.ย.67	108,423.00	-	108,423.00				-	108,423.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
61	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนวิจิตรวิทยา วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	053/67	22,440.00	4ก.ย.67	22,440.00	-	22,440.00				-	22,440.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
62	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวิจิตรวิทยา วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	054/67	20,652.00	4ก.ย.67	20,652.00	-	20,652.00				-	20,652.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
63	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนวัดเกษิ กันยายน 67	058/67	94,500.00	23ส.ค.67	94,500.00	-	94,500.00				-	94,500.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือปี  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ/โครงการ	ใบขอเงิน เลขที่	งบประมาณ	วันที่ก่อหนี้ ก่อหนี้	วงเงิน ก่อหนี้	คงเหลือ หลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	งบประมาณ คาดว่าจะพบไป/เป็น ภาระหนี้ปิดไป	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ว.ค.ป.
								ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) =			
64	ทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดภาชี กันยายน 67	059/67	23,688.00	23ส.ค.67	23,688.00	-	23,688.00				-	23,688.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
65	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนวัดภาชี วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.67	060/67	18,000.00	23ส.ค.67	18,000.00	-	18,000.00				-	18,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
66	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดภาชี วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.68	061/67	4,512.00	23ส.ค.67	4,512.00	-	4,512.00				-	4,512.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>รวมกันเหลือแบบก่อหนี้ผูกพัน</b>		<b>15,093,844.00</b>		<b>15,093,844.00</b>	<b>-</b>	<b>14,726,443.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,726,443.73</b>	<b>367,400.27</b>	

ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568  
 หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตวัฒนา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	เลขที่ โครงการ E-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค.67	ก.พ.68	มิ.ย.68	รวม				
					-ม.ค.68	-พ.ค.68	-ก.ย.68	(6) = (3) + (4) + (5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (6)						
	โอนงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568											
	งบลงทุน											
	ค่าครุภัณฑ์											
	งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต											
1	โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ชุด	28,400				28,400		28,400		25 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/433 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568	
2	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว	42,000				42,000		42,000		25 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/433 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100				24,100		24,100		25 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/433 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568	
4	ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	92,100				42,000		42,000		25 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/433 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568	

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตวัฒนา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ (7) = (2) - (6)	เลขที่ โครงการ E-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค.67 -ม.ค.68 (3)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (4)	มิ.ย.68 -ก.ย.68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
5	<b>งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน</b>											
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	50,200				50,200	50,200			5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง										พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	
6	<b>งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง</b>											
	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	24,000				24,000.00	24,000			5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	
7	<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด</b>											
	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000				120,000.00	120,000			5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	
8	<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด</b>											
	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	24,000				24,000.00	24,000			5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	



ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตวัฒนา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ (7) = (2) - (6)	เลขที่ โครงการ E-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค.67 -ม.ค.68 (3)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (4)	มิ.ย.68 -ก.ย.68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
13	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	8,000				8,000.00		8,000		5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	
14	ชั้นเก็บเอกสารแบบมีล้อเลื่อน 2 ตู้	11,200				11,200.00		11,200		5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	
	<u>งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</u>											
15	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000				117,000.00		117,000		5 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/336 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	
	<u>งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</u>											
16	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	52,000		เมษายน		52,000.00		52,000		26 ก.พ.68	ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/298 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	
										5 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ	
											ตามหนังสือ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	
											ที่ กท 1904/215 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568	



ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตวัฒนา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ (7) = (2) - (6)	เลขที่ โครงการ E-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค.67 -ม.ค.68 (3)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (4)	มิ.ย.68 -ก.ย.68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
20	<u>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</u>											
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900				8,900.00	8,900			18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	
21	<u>งานงบประมาณโรงเรียน</u>											
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	8,000				8,000.00	8,000			18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	
22	<u>งานงบประมาณโรงเรียน</u>											
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 3 เครื่อง (โรงเรียนแจ่มจันทร์)	70,500				70,500.00	70,500			18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	
23	<u>งานงบประมาณโรงเรียน</u>											
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง (โรงเรียนแจ่มจันทร์)	124,500				124,500.00	124,500			18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตวัฒนา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินได้ ผู้รับจ้าง (2)	วันที่คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ (7) = (2) - (6)	เลขที่ โครงการ E-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
					ต.ค.67 -ม.ค.68 (3)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (4)	มิ.ย.68 -ก.ย.68 (5)	รวม (6) = (3) + (4) + (5)				
24	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าสามอิน)	27,000				27,000.00		27,000		18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	
25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)	49,500				49,500.00		49,500		18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	
26	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง (โรงเรียนสวัสดิวิทยา)	292,500				292,500.00		292,500		18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	
27	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนสวัสดิวิทยา)	69,000				69,000.00		69,000		18 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
											พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร (โอนงบประมาณเหลือจ่าย)	
											ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา	
											ที่ กท 8508/400 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2568	





ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก้อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	
						ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)					
	<b>งบลงทุน</b>													
	<b>ก่อนนี้ผูกพันแล้ว</b>													
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>													
	<b>งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต</b>													
1	ผู้เหล็กนิรภัย 1 ตู้	38,000	37,450.00	6 ธ.ค. 67	550.00	37,450.00				-	37,450.00	-	67129352814	25 ต.ค. 67 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 28 ต.ค. 67 ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ 29 ต.ค. 67 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ 4 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 18 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา (ฝ่ายการคลัง) ที่ กท 8508/594 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 6 ธ.ค. 67 ก่อนนี้ผูกพันในระบบ MIS เป็นเงิน 37,450 บาท 21 ม.ค. 68 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>													
2	เครื่องปั่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง	170,000	170,000.00	4 ธ.ค. 67	-	170,000.00				-	170,000.00	-	18 ก.ย. 67 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 21 ก.ย. 67 ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ 15 ต.ค.67 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ 4 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 18 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา (ฝ่ายการคลัง) ที่ กท 8508/594 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 4 ธ.ค. 67 ก่อนนี้ผูกพันในระบบ MIS เป็นเงิน 170,000 บาท 13 ธ.ค.67 สั่งของ 17 ธ.ค.67 แจงหนี้ 18 ธ.ค.67 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย 30 ม.ค.68 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (4)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค.67 -ม.ค.68 (6)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (7)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (8) = (5) + (6) + (7)	รวม				
	<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>													
3	โต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าสามอิน)	125,000	124,500.00	11 ธ.ค. 67	500.00	124,500.00				-	124,500.00	-	67129209599	18 ต.ค.67 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 21 ต.ค.67 ให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ 22 ต.ค.67 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ 8 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 18 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่ (ฝ่ายการคลัง) ที่ กท 8508/594 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 11 ธ.ค. 67 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ MIS เป็นเงิน 124,500 บาท 13 ธ.ค. 67 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>													
	<b>งานบำรุงรักษาซ่อมแซม</b>													
1	ปรับปรุงขอยสุขุมวิท 23	4,660,000	3,959,981.20	13 ธ.ค. 67	700,018.80	3,959,981.20				-	3,959,981.20	-	67109050536	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง 16 ต.ค. 67 อนุมัติแบบรูปรายการ/ราคากลาง 29 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง 29 ต.ค. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding 6 พ.ย. 67 กำหนดขึ้นสนราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน 12 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างภาคีผู้ชนะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 3,960,000 บาท 18 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่ (ฝ่ายการคลัง) ที่ กท 8508/594 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 13 ธ.ค. 67 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ MIS เป็นเงิน 3,959,981.20 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 29 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก่อนหนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนหนี้ (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
						ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)				
													10 มี.ค. 68 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	<b>ปรับปรุงขอยเอกมัย 22</b>	10,986,000	9,489,260.00	13 มี.ค.68	1,496,740.00	9,489,260.00			9,489,260.00	9,489,260.00	-	67119404950	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1. ทูบหรือฉีกราดเสริมพร้อมขนทึง เนื้อที่ประมาณ 1,325 ตร.ม.												15 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
	2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 676 ม.												15 ต.ค. 67 อนุมัติแบบรายการ/ราคากลาง
	3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในฉีกราด ตามแบบ มทก.-05 จำนวน 62 บ่อ												10 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง
	4. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 กว้างประมาณ 1.80 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.												29 ต.ค. 67 สมทบราคากลางประกาศประกวดราคา เพื่อขีสักการณ
	5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 และ มทก.-03 กว้างประมาณ 1.80 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,220 ตร.ม.												1 พ.ย. 67 รายงานผลการรับพิจารณาตัดสินเพื่อรับทำสัญญารณ
	6. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 1.90 ม. เนื้อที่ประมาณ 412 ตร.ม.												4 พ.ย. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
													4 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง ไม่มีผู้ยื่นซองราคา
													5 พ.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2
													แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
													6 พ.ย. 67 อนุมัติแบบรายการ/ราคากลาง
													8 พ.ย. 67 รายงานขอจ้าง
													ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
													21 พ.ย. 67 กำหนดยื่นซองราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
													ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
													22 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง ไม่มีผู้ยื่นซองราคา
													ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2
													25 พ.ย.67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
													27 พ.ย. 67 อนุมัติแบบรายการ/ราคากลาง
													28 พ.ย. 67 รายงานขอจ้าง
													ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding (กรณี 3 มิติทำ)
													3 ธ.ค. 67 รายงานผลการพิจารณา
													ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
													24 ธ.ค. 67 กำหนดยื่นซองราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
													26 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการยื่นซองราคา
													10 ม.ค. 68 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
													ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
													ที่ กท 1904/4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2568
													24 ม.ค.68 อยู่ระหว่างทำสัญญาและคำประกันสัญญา

**ผลการดำเนินงานรายการลงทุน**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**วันที่ 28 มีนาคม 2568**  
**หน่วยรับงบประมาณ**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก้อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินงาน
							ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)				
														28 ม.ค. 68 แจ้งหนังสือลงนามไปยังบริษัท เอ.วี.วิศกรรม จำกัด ตั้งแต่ 28 มกราคม 2568 (ภายใน 7 วันทำการ)
														18 ก.พ. 68 แจ้งหนังสือลงนามไปยังบริษัท เอ.วี.วิศกรรม จำกัด ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 (ภายใน 7 วันทำการ)
														7 มี.ค.68 แจ้งหนังสือลงนามไปยังบริษัท เอ.วี.วิศกรรม จำกัด ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2568 <small>เป็น เอกสารอนุมัติจากอธิบดีกรมการช่างฝีมือช่างอุตสาหกรรม</small> และชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง (ภายใน 15 วัน)
														13 มี.ค.68 ลงนามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศกรรม จำกัด ก่อนนี้ผู้พันในระบบ MIS เป็นเงิน 9,889,260 บาท
														25 มี.ค.68 เริ่มต้นดำเนินการตามสัญญา
	<b>งานงบประมาณโรงเรียน</b>													
3	<b>ปรับปรุงโรงเรียนสุพรรณบ้านดอน</b>	873,000	844,000.00	9 ธ.ค. 67	29,000.00	778,843.00	-				778,843.00	65,157	67099756248	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1. ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ													2 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการราคาก่อสร้าง
	2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น													3 ต.ค. 67 อนุมัติแบบรูปรายการ/ราคากลาง
														10 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง
														10 ต.ค. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
														17 ต.ค. 67 ยื่นเสนอราคา
														22 ต.ค. 67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างประกาศผู้ชนะ
														ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 844,000 บาท
														28 ต.ค. 67 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่จัดทำหนังสือขออนุมัติเงินจัดสรร
														ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
														ตรวจร่างสัญญา
														13 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
														คณบดีสื่อ สำนักงานพัฒนา (ฝ่ายการคลัง)
														ที่ กท 8508/537 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
														26 พ.ย. 67 ได้ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ งทที่ 1 ครึ่งที่ 2
														คณบดีสื่อ ที่ กท 1924/310 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
														9 ธ.ค. 67 ก่อนนี้ผู้พันในระบบ MIS เป็นเงิน 844,000 บาท
														คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก้อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (4)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	
							ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)					
														30 ม.ค. 68	ส่งมอบงานแล้ว
														27 ก.พ. 68	อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
														11 มี.ค. 68	อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
														18 มี.ค.68	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง (เรียนเชี่ยวชาญ)	1,261,000	988,662.00	6 ธ.ค. 67	272,338.00	988,662.00					-	988,662.00	-	67099757587	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1. ทาสีอาคาร 1														2 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการประกวดสร้าง
	2. ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ														4 ต.ค. 67 อนุมัติแบบรูปรายการ/ราคากลาง
															10 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง
															10 ต.ค. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
															17 ต.ค. 67 ยื่นเสนอราคา
															21 ต.ค. 67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างประกาศผู้ชนะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 988,662 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ตรวจร่างสัญญา
															13 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ คณบดีสื่อ สำนักงานเขตพื้นที่ (ฝ่ายการคลัง) ที่ กท 8508/537 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
															26 พ.ย. 67 ได้เรียนอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ ราคาค่า 1 ครั้ง ที่ 2 คณบดีสื่อ ที่ กท 1924/310 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
															6 ธ.ค. 67 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ MIS เป็นเงิน 988,662 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2568
															27 ก.พ.68 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
															11 มี.ค.68 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
															5 มี.ค.68 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**ผลการดำเนินงานรายการลงทุน**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**วันที่ 28 มีนาคม 2568**  
**หน่วยรับงบประมาณ**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
						ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)				
5	ปรับปรุงขอยแยกขอยพัฒนาเวศม์ 12 (แยกขวา) จากขอยพัฒนาเวศม์ 12	8,769,000	7,140,280.00	6 ธ.ค. 67	1,628,720.00	7,140,280.00			7,140,280.00	7,140,280.00	-	67089394282	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	ถึง ขอยปริติพนมยงค์ 14												4 ต.ค. 67 อนุมัติแบบรูปรายการ/ราคากลาง
	1. ทูบหรือฉีกรวดรวมพร้อมกันทั้ง นี้เพื่อที่ประมาณ 526 ตร.ม.												15 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง
	2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03												แผนบริหารภาคและประกาศประกวดราคา เพื่อติดตั้งวีจาร์ม
	ยาวประมาณ 401 ม.												18 ต.ค. 67 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
	3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03												21 ต.ค. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
	พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 38 บ่อ												6 พ.ย. 67 กำหนดยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
	4. เสริมขอบ่อพักท่อระบายน้ำในฉีกรวด ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝารางวี												ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
	แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 37 บ่อ												12 พ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
	5. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01												รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง
	ยาวประมาณ 784 ม.												ส่งตรวจร่างสัญญา
	6. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02												9 ธ.ค. 67 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายช
	กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,601 ตร.ม.												ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หรือขออนุมัติเงินจัด
	7. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 และ มทก.-03												ตามหนังสือ สำนักงานเขตวัฒนา (ฝ่ายการคลัง)
	กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,601 ตร.ม.												ที่ กท 8508/705 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2567
													2 ม.ค. 67 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
													ตามหนังสือ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
													ที่ กท 1904/1670 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567
													6 ม.ค.67 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
													ตามหนังสือ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
													ที่ กท 1904/367 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567
													เป็นเงิน 7,140,280 บาท
													6 ม.ค.68 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ MIS เป็นเงิน 7,140,280 บาท
													คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2568
													27 ก.พ. 68 ติดอุปกรณ์ต่อปะปาที่ขวางแนววางท่อระบายน้ำ
													อยู่ระหว่างการประกาศดำเนินการ
													11 มี.ค. 68 ติดอุปกรณ์ต่อปะปาที่ขวางแนววางท่อระบายน้ำ
													อยู่ระหว่างการประกาศดำเนินการ
													28 มี.ค.68 ติดอุปกรณ์ต่อปะปาที่ขวางแนววางท่อระบายน้ำ
													อยู่ระหว่างการประกาศดำเนินการ

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก้อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
						ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)				
6	ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์	1,934,000	1,850,000.00	25 ธ.ค. 67	84,000.00	1,850,000.00			1,850,000.00	1,850,000.00	-	67119057716	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1. สร้างหลังคา กันสาดทางเดินห้องน้ำอนุบาล												2 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้าง
	2. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3												4 ต.ค. 67 อนุมัติแบบบูรณาการ/ราคากลาง
	3. สร้างอ่างประพรมพื้นที่นักเรียน บริเวณอาคาร 3 ด้านทิศเหนือ												28 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง
													28 ต.ค. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
													1 พ.ย. 67 กำหนดยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
													4 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
													5 พ.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้าง
													6 พ.ย. 67 อนุมัติแบบบูรณาการ/ราคากลาง
													8 พ.ย. 67 รายงานขอจ้าง
													ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
													18 พ.ย. 67 กำหนดยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
													20 พ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
													รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง
													22 พ.ย. 67 ส่งตรวจร่างสัญญา
													ขออนุมัติเงินประจำงวด
													2 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
													คณบดีสื่อ สำนักงานเขตพัฒนา (ฝ่ายการคลัง)
													ที่ กท 8508/620 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2567
													20 ธ.ค. 67 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
													คณบดีสื่อ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
													ที่ กท 1904/339 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567
													25 ธ.ค. 67 คัดเลือกผู้สนับสนุน MIS เป็นเงิน 1,850,000 บาท
													คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2568
													27 ก.พ. 68 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา (งานที่ทำได้ 10%)
													11 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา (งานที่ทำได้ 70%)

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก่อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา (3) = (1) - (2)	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (4)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มี.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)				
													28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา (งานที่ทำได้ 80%)
7	ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิศึกษา	2,822,000	2,820,000.00	25 ธ.ค. 67	2,000.00		2,820,000.00			2,820,000.00	2,820,000.00	-	67119057466	18 ก.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1. ปรับปรุงห้องอาคารบ้านพัก 1													2 ต.ค. 67 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการราคก่อสร้าง
	2. ปรับปรุงห้องอาคารบ้านพัก 2													4 ต.ค. 67 อนุมัติแบบรูปรายการ/ราคากลาง
	3. ปรับระดับพื้นรอบอาคารและสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก													28 ต.ค. 67 รายงานขอจ้าง
														28 ต.ค. 67 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
														1 พ.ย. 67 กำหนดยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
														4 พ.ย. 67 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
														5 พ.ย. 67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการราคก่อสร้าง
														6 พ.ย. 67 อนุมัติแบบรูปรายการ/ราคากลาง
														8 พ.ย. 67 รายงานขอจ้าง
														ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
														18 พ.ย. 67 กำหนดยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
														20 พ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
														รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง
														22 พ.ย. 67 ส่งตรวจร่างสัญญา
														ขออนุมัติเงินประจำงวด
														2 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
														คณหนังสือ สำนักงนเขตวัฒนา (ฝ่ายการคลัง) ที่ กท 8508/620 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2567
														20 ธ.ค. 67 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
														คณหนังสือ สำนักงนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/339 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567
														25 ธ.ค. 67 ค่อยผูกพันในระบบ MS เงินเงิน 2,820,000 บาท
														คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2568

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วงเงินก้อนนี้ (2)	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค.67 -ม.ค.68 (5)	ก.พ.68 -พ.ค.68 (6)	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68 (7)	รวม (8) = (5) + (6) + (7)				
														27 ก.พ. 68 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา (งานที่ทำได้ 10%)
														11 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา (งานที่ทำได้ 30%)
														26 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา (งานที่ทำได้ 40%)
	รวมทั้งสิ้น	31,638,000	27,424,133	-	4,213,867	6,059,436	21,299,54	-	-	21,299,540	27,358,976	65,157		

ผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 28 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่าย	เงินเกินเหลือที่คาดว่าจะไปชำระหนี้ปีถัดไป	งบปี 68 คาดว่า	งบปี 67 คาดว่า	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนการดำเนินการ
				ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (6) =								
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน														
	งบประมาณไว้และเบิกใช้ไปจนหมด		-					-	-	-					
1	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองศาลาลอย จากซอยปิติพนมยงค์ 14 ถึงซอยพัฒนาเวรม์แยก 10	4,000,000				4,000,000	4,000,000							19 พ.ย. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569)													25 พ.ย. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
														11 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง
	วงเงินโครงการ 68,629,000 บาท														ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	วงเงินก้อนนี้ บาท													24 มค 68	ขอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (พบทพราคากลาง)
	ปี 68	4,000,000.00	น.												
	ปี 69	64,629,000.00	น.											24 มค 68	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	รวม	68,629,000.00	น.											30 ม.ค. 68	การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดคานห้อยคอง ตามแบบ KL-5601														โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น 510 วัน
	ความเขื่อนประมาณ 832 เมตร														ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2.ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ KL-5601 จำนวน 23 แห่ง													5 ก.พ. 68	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและราคากลาง
	3.ติดตั้งนั่งร้าน หรือราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 832 เมตร														จัดทำราคากลาง
														5 ก.พ. 68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
														17 ก.พ. 68	จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (15 วันทำการ)
														27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างการอนุมัติรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
														11 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการอนุมัติรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
														28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างแม่โขงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
2	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามอิน บริเวณซอยพัฒนาเวรม์ 1	3,000,000				3,000,000	3,000,000							3 ธ.ค. 67	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568-2569)													4 ธ.ค. 67	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
														11 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง
	วงเงินโครงการ 24,646,000 บาท														ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	วงเงินก้อนนี้ บาท													24 มค 68	ขอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (พบทพราคากลาง)
	ปี 68	3,000,000.00	น.												
	ปี 69	21,646,000.00	น.											24 มค 68	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	รวม	24,646,000.00	น.											30 ม.ค.68	การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
	1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดคานห้อยคอง ตามแบบ KL-5601														โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น 510 วัน
	ความเขื่อนประมาณ 356 เมตร														ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	2.ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ KL-5601 จำนวน 8 แห่ง														จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการในโครงการ
	3.ติดตั้งนั่งร้าน หรือราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 356 เมตร														ออกไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2570
															ตามหนังสือ สำนักงานเขื่อนภาค
															ที่ กท 8508/205 ลงวันที่ 30 มกราคม 2568
														4 ก.พ. 68	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและราคากลาง
															จัดทำราคากลาง
														4 ก.พ. 68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
														27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (15 วันทำการ)
														11 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการอนุมัติรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
														28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างแม่โขงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน (1)	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/ คาดว่า ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (2)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67) (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 68 เบิก 69/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67 ม.ค.68 (3)	ก.พ. 68 พ.ค. 68 (4)	มิ.ย. 68 ก.ย. 68 (5)	(6) = (3) + (4) + (5)					
	<b>งบดำเนินงาน</b>												
1	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	829,800.00		9,535.00	1,990,465	300,000.00	229,800.00	2,520,265.00	2,529,800.00		25 ก.พ.68	- จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสามแยกซอยพานิชอนันต์ แยก 3 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา (ครั้งแรก) เป็นเงิน 5,530 บาท - จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 399/31 ซอยทองหล่อ 21 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เป็นเงิน 4,005 บาท	
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ฝ่ายโยธา												
2	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	5,000,000.00				2,500,000	2,500,000	5,000,000.00	5,000,000.00				
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ฝ่ายโยธา												
3	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	4,000,000.00		1,498,129.00	501,871	2,000,000		2,501,871.00	4,000,000.00			1.โรงเรียนสวัสดิศึกษา	
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> โรงเรียน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายโยธา											- วันที่ 9 ต.ค.67 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1	
												- วันที่ 19 พ.ย.67 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง	
												- วันที่ 20 พ.ย.67 ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	
												- วันที่ 22 พ.ย.67 รายงานขอจ้าง	
												- วันที่ 26 พ.ย.67 เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา	
												- วันที่ 28 พ.ย.67 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง	
												- วันที่ 29 พ.ย.67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
												- วันที่ 2 ธ.ค.67 ใบสั่งจ้าง	
												- วันที่ 17 ธ.ค.67 ส่งมอบงาน	
												- วันที่ 17 ธ.ค.67 ตรวจสอบการส่งมอบงาน/รายงานผลการตรวจรับ	
												- วันที่ 17 ธ.ค.67 รายงานผลการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดจ้าง	
												- วันที่ 18 ธ.ค.67 แจ้งหนี้	
												- วันที่ 18 ธ.ค.67 ขออนุมัติเบิกจ่าย	
												2.โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน	
												- วันที่ 9 ต.ค.67 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1	
												- วันที่ 14 พ.ย.67 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง	
												- วันที่ 18 พ.ย.67 ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	
												- วันที่ 19 พ.ย.67 รายงานขอซื้อ	
												- วันที่ 19 พ.ย.67 เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา	







4	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	1,141,800.00			500,000	320,900	320,900	1,141,800.00	1,141,800.00		งวด 1	<b>1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ยอดเงิน 500,000 บาท</b>
	ผู้รับผิดชอบ : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว										2 ธ.ค.67	แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
											6 ธ.ค.67	ขอใช้รายละเอียดคุณลักษณะราคากลาง
											"	รายงานขอซื้อ
											6 ธ.ค.67	เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา
											13 ธ.ค.67	ยื่นเสนอราคา
											16 ธ.ค.67	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											"	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ
											"	ลงนามในสัญญา
											23 ธ.ค.67	กำหนดส่งของ
											"	รายงานการตรวจรับพัสดุ
											30 ธ.ค.67	แจ้งหนี้/ใบขอเบิก
												**ไม่ตรงตามแผน** อยู่ระหว่างดำเนินการ
											งวด 2	<b>2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ยอดเงิน 320,900 บาท</b>
											ก.พ.68	แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
											ก.พ.68	ขอใช้รายละเอียดคุณลักษณะราคากลาง
											ก.พ.68	รายงานขอซื้อ
											มี.ค.68	เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา
											มี.ค.68	ยื่นเสนอราคา
											มี.ค.68	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											มี.ค.68	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ
											มี.ค.68	ลงนามในสัญญา
											มี.ค.68	กำหนดส่งของ
											มี.ค.68	รายงานการตรวจรับพัสดุ
											มี.ค.68	แจ้งหนี้/ใบขอเบิก
											งวด 3	<b>3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ยอดเงิน 320,900 บาท</b>
											มิ.ย.68	แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง
											มิ.ย.68	ขอใช้รายละเอียดคุณลักษณะราคากลาง
											มิ.ย.68	รายงานขอซื้อ
											ก.ค.68	เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคา
											ก.ค.68	ยื่นเสนอราคา
											ก.ค.68	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
											ก.ค.68	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ
											ก.ค.68	ลงนามในสัญญา
											ก.ค.68	กำหนดส่งของ
											ก.ค.68	รายงานการตรวจรับพัสดุ
											ก.ค.68	แจ้งหนี้/ใบขอเบิก
											30 ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ







7	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	219,400.00	ธ.ค. 67	78,030.00	2,570.00	58,200.00	80,600.00	141,370.00	219,400.00	9 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> : ฝ่ายพัฒนาชุมชน									22 ต.ค. 67	กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดภาชี
	<b>กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 80,600 บาท</b>										- คาดว่าจะมีการยื่นเงินต่องบราชการ ช่วงวันที่ 11 พ.ย. 2567
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดภาชี เขตวัดมณฑา										- คาดว่าจะมีการจัดซื้อวัสดุ ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลประมาณ เดือน พ.ย. 2567
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>										(รายละเอียดวัสดุ เช่น กระดาษเกียรติบัตร กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า)
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (150 คน x 70 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 10,500 บาท										- คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน หลังการจัดกิจกรรม
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 25 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 3,750 บาท										ภายในวันที่ 3 ม.ค. 2568
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เป็นเงิน 2,400 บาท									23 ธ.ค. 67	- ขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 10,500 บาท
	- ค่าเงินรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 7,000 บาท										- ค่าอาหาร 8,000 บาท
	- ค่าถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 3,700 บาท										- ค่าอาหารว่าง 2,500 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เป็นเงิน 2,400 บาท										- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 23,270 บาท (อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร)
	- ค่าเงินรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 7,000 บาท										- ดำเนินการจัดซื้อโลโก้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 15,470 บาท (อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร)
	- ค่าถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 3,700 บาท										- ดำเนินการจัดทำเอกสารกำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 28,790 บาท (อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร)
	- ค่าโล่รางวัลถ้วยรางวัล (๘๕ คน x 1,500 บาท) เป็นเงิน 22,500 บาท									8 ม.ค. 68	- จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
	- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,550 บาท										ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
	<b>กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นเงิน 58,200 บาท</b>										เป็นเงิน 15,470 บาท
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> วันที่ 11 เมษายน 2568 ณ โรงเรียนวัดภาชี เขตวัดมณฑา										- จัดซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2567
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>										จำนวน 6 รายการ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (150 คน x 70 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 10,500 บาท										เป็นเงิน 23,270 บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 25 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 3,750 บาท										- จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2567
	- ค่าโล่รางวัลถ้วยรางวัล (15 คน x 1,500 บาท) เป็นเงิน 22,500 บาท										จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
	- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 21,450 บาท										เป็นเงิน 28,790 บาท
	<b>กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 80,600 บาท</b>										
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ณ โรงเรียนวัดภาชี เขตวัดมณฑา										
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>										กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2568 ณ โรงเรียนวัดภาชี
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (150 คน x 70 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 10,500 บาท										- คาดว่าจะมีการยื่นเงินต่องบราชการ ช่วงวันที่ 14 มี.ค. 2568
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 25 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 3,750 บาท										- คาดว่าจะมีการจัดซื้อวัสดุ ค่าจัดซื้อโล่รางวัลประมาณเดือน มี.ค. 2568
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เป็นเงิน 2,400 บาท										(รายละเอียดวัสดุ เช่น ชุดไทยทาน น้อบไทย)
	- ค่าเงินรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 7,000 บาท										- คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน หลังการจัดกิจกรรม
	- ค่าถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 3,700 บาท										ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2568
	การประกวดวาดภาพระบายสี (2 รุ่น)										
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เป็นเงิน 2,400 บาท										
	- ค่าเงินรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 7,000 บาท.										กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ณ โรงเรียนวัดภาชี
	- ค่าถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด เป็นเงิน 3,700 บาท										- คาดว่าจะมีการยื่นเงินต่องบราชการ ช่วงวันที่ 14 ก.ค. 2568
	การประกวดคัดลายมือ (2 รุ่น)										- คาดว่าจะมีการจัดซื้อวัสดุ ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลประมาณวันที่ ก.ค. 2568
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เป็นเงิน 2,400 บาท										(รายละเอียดวัสดุ เช่น กระดาษเกียรติบัตร กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า)

	- ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการประกวด เป็นเงิน 14,000 บาท										- คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน หลังการจัดกิจกรรม
	- ค่าถ้วยรางวัลผู้ชนะการประกวด เป็นเงิน 7,400 บาท										ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2568
	- ค่าโล่รางวัลถ้วยรางวัล (15 คน x 1,500 บาท) เป็นเงิน 22,500 บาท										
	- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,550 บาท										
8	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	659,900.00	1 ต.ค. 67	187,671.00	58,299.00	137,970.00	275,960.00	472,229.00	659,900.00	9 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ									22 ต.ค. 67	กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับสโมสรกีฬา วันที่ 18 มกราคม 68 ณ ลานกีฬาแสงทิพย์
	<b>ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ :</b> จัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับสโมสรกีฬา เขตวัฒนา										- คาดว่าจะมีการยื่นเงินทรงรอราชการ ช่วงวันที่ 13 ธ.ค. 67
	โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนธันวาคม 2567 ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตวัฒนา										- คาดว่าจะมีการจัดซื้อวัสดุ ประมาณเดือนธันวาคม
	<b>กิจกรรมที่ 1</b> จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 3 คน										- รายละเอียดวัสดุ เช่น ลูกฟุตบอลหนังอัด ตระกร้อมาตรฐาน
	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ (3 คน x 480 บาท x 365 วัน) เป็นเงิน 525,600 บาท										ใช้ในการแข่งขัน, ค่าเช่าประตูฟุตบอล ฯลฯ
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% เป็นเงิน 26,280 บาท										- คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน หลังการจัดกิจกรรม
	<b>กิจกรรมที่ 2</b> จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับสโมสรกีฬาเขตวัฒนา										ภายในวันที่ 17 ก.พ. 68
	- ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม										- คาดว่าจะมีการจัดซื้อวัสดุ ประมาณเดือนมิถุนายน
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการจัดการแข่งขัน เป็นเงิน 100,000 บาท										- รายละเอียดวัสดุ เช่น ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกบาสเก็ตบอล ลูกฟุตบอล ฯลฯ
	<b>กิจกรรมที่ 3</b> จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา 4 แห่ง									4 พ.ย. 67	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
	- ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา เป็นเงิน 8,000 บาท										ประจำเดือนตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 27,840 บาท
											- ประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 1,392 บาท
										3 ธ.ค. 67	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวนเงิน 14,400 บาท
											- ประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวนเงิน 720 บาท
										26 ธ.ค. 67	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน 5,325 บาท
										3 ม.ค. 68	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 13,920 บาท
											- ประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 696 บาท
										22 ม.ค.68	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวนเงิน 5,325 บาท
										3 ก.พ. 68	ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 14,400 บาท
											เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
											ประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 720 บาท
										10 ก.พ. 68	ขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
											ลานกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับสโมสรกีฬา เขตวัฒนา
											เลขที่ฎีกา 1533/68 สัญญาการยืมเงินเลขที่ 2/68 เป็นเงิน 94,650 บาท

											3 มี.ค.68	ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร	
												ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 12,960 บาท	
												เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร	
												ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 648 บาท	
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว	225,000.00	1 ต.ค. 67	72,000.00	3,000.00	75,000.00	75,000.00	153,000.00	225,000.00		9 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร	
	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ										22 ต.ค. 67	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับเงินสวัสดิการโดยกำหนดประชุมครั้งแรกเดือนม.ค.68	
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ										26 ธ.ค. 67	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับเงินสวัสดิการโดยกำหนดประชุมครั้งแรกวันที่ 10 ม.ค.68	
	ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568										16 ม.ค. 67	เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้กับ	
	<b>กิจกรรม :</b> การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ											ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 16 ราย	
	<b>กลุ่มเป้าหมาย :</b> เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ											เป็นเงิน 72,000 บาท	
	ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน												
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>												
	- ทุนประกอบอาชีพ												
	- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล												
	- เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา												
	เป็นเงินทั้งสิ้น 225,500 บาท												
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000.00	ม.ค. 68	101,250.00	-	7,500.00	11,250.00	18,750.00	120,000.00		9 ต.ค. 67	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร	
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ										22 ต.ค. 67	กำหนดจัดกิจกรรมเดือนม.ค.-มี.ย. 68 จัดกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง	
	ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ : จัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2567 - มิถุนายน 2568											เดือนมกราคม 2568 จัดซื้อวัสดุและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
	ณ บ้านหนังสือศาลายา บ้านหนังสือสุพรรณบุรี และบ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านปทุมเวรม์											เช่น ชุดระบายสีดีบุกตาปูนปั้น กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน	
	จำนวน 10 ครั้ง ๆ ละ 25 คน											ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568	
	<b>กิจกรรม :</b> ส่งเสริมการอ่าน จำนวน 3 แห่ง ๆ 10 ครั้ง											ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568	
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>											ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2568	
	- ค่าของขวัญของระลึก 3 แห่ง ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 25 ชิ้นๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท											ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2568	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแต่ละครั้งๆละ 25 บาท 821คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 18,750 บาท											ครั้งที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 2568	
	- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 3 แห่ง ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 4,1250 บาท เป็นเงิน 41,250 บาท											ครั้งที่ 6 วันที่ 26 เมษายน 2568	
	รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท											ครั้งที่ 7 วันที่ 10 พฤษภาคม 2568	
												ครั้งที่ 8 วันที่ 24 พฤษภาคม 2568	
												ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน 2568	
												ครั้งที่ 10 วันที่ 21 มิถุนายน 2568	
											29 ม.ค.68	เบิกค่าจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	
												เป็นเงิน 60,000 บาท	
												เบิกค่าจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	
												เป็นเงิน 41,250 บาท	



	- ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเงิน 79,200 บาท									17 ธ.ค. 67	- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย วันที่ 2-6 ธันวาคม 2567	
	- ค่าดำเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียนระดับเขต เป็นเงิน 10,000 บาท										จำนวนเงิน 4,800 บาท	
	- ค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 10,000 บาท									19 ธ.ค. 67	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
											โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวนเงิน 8,720 บาท	
											ค่าอาหารทำการนอกเวลา โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวนเงิน 6,000 บาท	
										14 ม.ค.68	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
											โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม 2568	
											เป็นเงิน 8,720 บาท	
											ค่าอาหารทำการนอกเวลาโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย	
											เดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 6,000. บาท	
										27 ม.ค.68	ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย	
											ประจำวันที่ 6-9 มกราคม 2568 เป็นเงิน 4,800 บาท	
										10 ก.พ. 68	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
											โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม 2568	
											เป็นเงิน 8,720 บาท	
										18 ก.พ. 68	-ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
											โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 6,000 บาท	
											-ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย	
											ประจำวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 4,800 บาท	
										19 มี.ค.68	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
											โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2568	
											เป็นเงิน 8,720 บาท	
											ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
											โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 6,000 บาท	
											ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย	
											ประจำวันที่ 3-6 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 4,800 บาท	
13	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	87,100.00		28,600.00		58,500.00		58,500.00	87,100.00	10 ก.พ. 68	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	<b>ผู้รับผิดชอบ</b> : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม										โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไข	
	<b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> : เดือนพฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568										ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม 2568	
	<b>กิจกรรม</b> : การจัดการท่อน้ำทิ้งแบบसानิสุขชนที่จตุรเขียง จำนวน 16 ชุมชน										เป็นเงิน 3,000 บาท	
	ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จตุรเขียง									10 ก.พ. 68	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
	ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด										โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไข	
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>										ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม 2568	
	- ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 67,840 บาท										เป็นเงิน 11,600 บาท	
	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา เป็นเงิน 19,200 บาท									19 มี.ค. 68	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไข	
											ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2568	





										เป็นเงิน 7,200 บาท
										3 ก.พ.68 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน
										โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ โรงเรียนวิจิตรวิทยา
										ประจำเดือน มกราคม 2568 เป็นเงิน 7,200 บาท
19	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	1,116,800.00			558,400.00	558,400.00	1,116,800.00	1,116,800.00		-โรงเรียนดำเนินการประสานสระว่ายน้ำและจัดเตรียมชุดว่ายน้ำ
	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ฝ่ายการศึกษา									ให้กับนักเรียนช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2568 เพื่อดำเนินการนำ
	<b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> 1 ตุลาคม 2567- 30 กันยายน 2568									นักเรียนไปว่ายน้ำเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2568
	<b>กิจกรรม :</b> มีกิจกรรมเอาชีวิตรอดและทักษะว่ายน้ำพื้นฐานหรือช่วยชีวิตเบื้องต้น									
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>									
	จ้างเหมาบริการจัดการเรียนว่ายน้ำพื้นฐานให้นักเรียน ป.3-ป.5 คนละ 800 บาท									
	รวมจำนวนนักเรียน 1,396 คน เป็นเงิน 1,116,800 บาท									
20	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00		-อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนที่ 16 17 ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการจัดนิทรรศการ
	<b>ผู้รับผิดชอบ</b> ฝ่ายการศึกษา									- ดำเนินกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 68
	<b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568									- ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2568)
	<b>กิจกรรม</b> พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายที่ยั่งยืน									- เครือข่ายโรงเรียนที่ 16,17 (เดือนมีนาคม 2568)
	<b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเขตวัฒนา ทั้ง 8 โรงเรียน									ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการ
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>									- เดือนพฤษภาคม 2568 ดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น
	1. การจัดกิจกรรมนิทรรศการ									
	- ค่าวัสดุ									
	2. การคัดเลือก ครูดีเด่น									
	- ค่าตอบแทนกรรมการ									
	- ค่าโล่ ค่าเกียรติบัตร									
	3. การประกวดหรือแข่งขัน									
	- ค่าตอบแทนกรรมการ									
	-ค่าโล่ ค่าเกียรติบัตร									
	<b>งานบริหารจัดเก็บรายได้</b>									
21	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการจัดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต	358,200.00		357,050.00			-	357,050.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS
										6 พ.ย. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงานงบประมาณ
										ตามหนังสือ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
										ที่ กท 1906/1542 วันที่ 29 ตุลาคม 2567
										อยู่ระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
										เป็นเงิน 357,050 บาท
	<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>									
22	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	8,856,000.00		3,269,400.00		2,634,600.00	2,634,600.00	5,904,000.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS
										31 ต.ค. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงานงบประมาณ





25	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมระดับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)	611,450.00			203,816.67	203,816.67	203,816.66	611,450.00	611,450.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS 27 พ.ย. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
26	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200.00					56,200.00	56,200.00	56,200.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS 13 พ.ย. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1547 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
27	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	104,000.00			34,666.00	34,667.00	34,667.00	104,000.00	104,000.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS 28 พ.ย. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1588 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
<b>งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>											
28	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	184,800.00	33,600.00	28,000.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	151,200.00	184,800.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS 28 พ.ย. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/1591 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 8 ม.ค.68 ค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 9,600 บาท 6 ก.พ.68 ค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 10,800 บาท 5 มี.ค.68 ค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 13,200 บาท
29	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งอาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	70,000.00			23,333.00	23,333.00	23,334.00	70,000.00	70,000.00		- ได้รับโอนงบประมาณในระบบ MIS 4 ธ.ค. 67 - ได้รับหนังสือโอนงบประมาณ จาก สำนักงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/1604 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567



สำนักงานเขตวัฒนา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568

	ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2				
	งบประมาณ หลังปรับโอน	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย
งบประมาณปี 2567	370,253,702.00	55,538,055.30	15	57,006,291.50	15.40	407,947,361.00	142,781,576.35	35	143,592,296.22	35.20
งบประจำปี	369,693,530.00	55,454,029.50	15	56,961,171.50	15.41	375,565,130.00	131,447,795.50	35	126,822,759.22	33.77
1. งบอื่นๆยกเว้นงบลงทุน	320,607,550.00	48,091,132.50	15	56,961,171.50	17.77	323,907,250.00	113,367,537.50	35	125,778,184.22	38.83
2. งบลงทุน	51,657,880.00	7,748,682.00	15			51,657,880.00	18,080,258.00	35	1,044,575.00	2.02
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,969,880.00	295,482.00	15			7,973,680.00	2,790,788.00	35	1,044,575.00	13.10
2.2 ค่าที่ดินฯ	49,688,000.00	7,453,200.00	15			43,684,200.00	15,289,470.00	35		
งบกลาง	560,172.00	84,025.80	15	45,120.00	8.05	32,382,231.00	11,333,780.85	35	16,769,537.00	51.79
1. งบอื่นๆยกเว้นงบลงทุน	560,172.00	84,025.80	15	45,120.00	8.05	25,240,231.00	8,834,080.85	35	16,769,537.00	66.44
2. งบลงทุน			15			7,142,000.00	2,499,700.00	35		
2.1 ค่าครุภัณฑ์			15			-	-	35		
2.2 ค่าที่ดินฯ			15			7,142,000.00	2,499,700.00	35		

\* งบกลางรวมทุกรายการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

การเบิกจ่ายงบกลางในไตรมาสที่ 1 ไม่เป็นไปตามแผน และได้ทำการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ให้เป็นไปตามแผน

เห็นชอบ



(นางสาวสุจิตรา ศิลาพันธ์)  
ผู้อำนวยการเขตวัฒนา