

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

|   | ชื่อโครงการ   |     | งบประมาณ   | กำหนด TOR | ขอ เห็นชอบ | ขออนุมัติ | ลงนาม สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | ผลการดำเนินงาน  |
|---|---|-----|------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center)<br>งวดที่ 1 = 3,935,000 (30 วัน)<br>งวดที่ 2 = 27,545,000 (150 วัน)<br>งวดที่ 3 = 31,480,000 (180 วัน)<br>งวดที่ 4 = 15,740,000 (210 วัน) | แผน | 78,700,000 |           |            |           | 28 พ.ค.62   | 14 ม.ค.63     | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว<br>เงิน 3,935,000 บาท<br>ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการ<br>ตรวจรับงานงวดที่ 2 และแก้ไข<br>สัญญา |

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กั้นเงินเหลื่อมปีไว้เบิกปี ๒๕๖๓

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

|   | ชื่อโครงการ   |     | งบประมาณ   | กำหนด TOR | ขอ เห็นชอบ | ขออนุมัติ | ลงนาม สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | ผลการดำเนินงาน                                  |
|---|---|-----|------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร<br>ปี 62 = 29,985,000<br>ปี 63 = -<br>ปี 64 = 38,470,000<br>ปี 65 = 15,485,000 | แผน | 29,985,000 |           |            |           | 26 ก.ย.62   | 14 พ.ย.64     | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว<br>เงิน 7,000,000 บาท |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของ กรุงเทพมหานคร                            | แผน | 89,000,000 |           |            |           | 26 ก.ย.62   | 27 เม.ย.63    | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                    |

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

|   | ชื่อโครงการ  |     | งบประมาณ  | กำหนด TOR | ขอ เห็นชอบ | ขออนุมัติ | ลงนาม สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | ผลการดำเนินงาน  |
|---|--|-----|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและ ข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร | แผน | 8,030,000 |           |            |           | 28 มี.ค.62  | 24 ต.ค.62     | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว<br>เงิน 762,850 บาท<br>งวดที่ 2 = 3,051,400 บาท<br>อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา<br>งวดที่ 3 - 4 และเงินประกันผลงาน<br>อยู่ระหว่างรอการจัดสรรเงินจาก<br>สำนักงบประมาณฯ |

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กั้นเงินเหลือมปีไว้เบิกปี ๒๕๖๓

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

|   | ชื่อโครงการ  |     | งบประมาณ  | กำหนด TOR | ขอ เห็นชอบ | ขออนุมัติ | ลงนาม สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|-----|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | ค่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการ สำนักงาน | แผน | 4,710,000 |           |            |           | 4 ก.ค.62    | 31 ธ.ค.62     |                |