

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ปี 62 = 1,000,000 ปี 63 = 26,160,000 ปี 64 = 60,040,000 (360 วัน)	แผน	26,160,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	พ.ค.63	พ.ค.63	พ.ค.64	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ จัดจ้าง
		ผล		✓	×				
2	โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ปี 62 = 24,971,300 ปี 63 = - ปี 64 = 58,266,200	แผน	24,971,300	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ก.ค.63	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ จัดจ้าง
		ผล		✓	×				
3	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ อเล็กทรอนิกส์ ปี 62 = 17,880,000 ปี 63 = 11,920,000 (270 วัน)	แผน	11,920,000	-	-	-	ส.ค.62	พ.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกเงินงวดที่ 1 แล้ว = 4,425,000
		ผล							

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ปี 63 = 28,200,000 ปี 64 = 18,800,000 (210 วัน 3 งวดงาน) งวดที่ 1= 90 วัน=14,100,000 งวดที่ 2=150 วัน= 14,100,000 งวดที่ 3=210 วัน= 18,100,000	แผน	28,200,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	มี.ค.63	มี.ค.63	ก.ย.63	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้าง
		ผล		✓	×				
5	โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ปี 63 = 16,040,000 ปี 64 = 24,060,000 (210 วัน 3 งวดงาน) งวดที่ 1= 60 วัน=4,010,000 งวดที่ 2=120 วัน= 12,030,000 งวดที่ 3=180 วัน= 12,030,000 งวดที่ 4=210 วัน= 12,030,000	แผน	16,040,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	มี.ค.63	มี.ค.63	ก.ย.63	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้าง
		ผล		✓	×				
		วัน							
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill) (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	10,735,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างขอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและกำหนด TOR
		ผล		✓					
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	แผน	485,700				เม.ย.62		อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม
		ผล							

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอเห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนามสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (120 วัน งวดเดียว)	แผน	13,600,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ก.พ.63	มี.ค.63	ก.ค.63	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
		ผล		✓	×				
2	โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร (12 งวด ๆ ละ 1 เดือน)	แผน	75,012,000	ก.ย.62	ต.ค.62	ต.ค.62	ต.ค.62	ก.ย.63	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
		ผล		×	×	×			
3	โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	10,741,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาฯ
		ผล		✓	✓	✓			
4	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต (ต่อเนื่อง 2563-2564) ปี 63 = 35,000,000 ปี 64 = 52,672,000 (210 วัน 2 งวด) งวดที่ 1 90 วัน = 35,000,000 งวดที่ 2 210 วัน = 52,672,000	แผน	35,000,000	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	มิ.ย.63	ม.ค.64	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
		ผล		✓	✓				

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอเห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนามสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Portal กรุงเทพมหานคร (180 วัน งวดเดียว)	แผน	8,500,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ครบกำหนดเสนอราคา 31 ม.ค.63) 20 วันทำการ
		ผล		✓	✓	×			
6	โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (180 วัน งวดเดียว)	แผน	14,211,800	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	ครบกำหนด TOR 28 พ.ย.62 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ TOR คาดจะแล้วเสร็จ 6 ก.พ.
		ผล		×	×	×			
7	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	49,084,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	เม.ย.63	เม.ย.63	ก.ย.63	อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อฯ
		ผล		✓	×				
8	โครงการปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร (180 วัน งวดเดียว)	แผน	48,151,200	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างนำ TOR ขึ้น เว็บไซต์ ครบ 5 ก.พ.62
		ผล		✓	×	×			

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Croll Platform	แผน	209,500	ม.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค. 63
		ผล		✓	

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต	แผน	3,304,300	ม.ค.63	ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุมในเดือน ม.ค.63
		ผล		✓	
2	ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต	แผน	4,529,800	ม.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		ผล		✓	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565	แผน	519,000	ม.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		ผล		✓	

สำนักงานเลขาธิการ

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประเมินผล	แผน	721,800	ธ.ค.62	อบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
		ผล		✓	

กองยุทธศาสตร์สารานุกรมภูมิภาคพื้นฐาน

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร	แผน	395,200	ก.พ.63	อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวดฯ
		ผล		✓	

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)	แผน	1,872,000	ก.พ.63	อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวดฯ
		ผล			
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	แผน	149,000	ม.ค.63	อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวดฯ
		ผล		✓	