

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) งวดที่ 1 = 3,935,000 (30 วัน) งวดที่ 2 = 27,545,000 (150 วัน) งวดที่ 3 = 31,480,000 (180 วัน) งวดที่ 4 = 15,740,000 (210 วัน)	แผน							เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว เงิน 3,935,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการ ตรวจรับงานงวดที่ 2 และแก้ไข สัญญา งวดที่ 3,4

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กั้นเงินเหลืออมปีไว้เบิกปี ๒๕๖๓

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ปี 62 = 29,985,000 ปี 63 = - ปี 64 = 38,470,000 ปี 65 = 15,485,000	แผน	29,985,000				26 ก.ย.62	14 พ.ย.64	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว เงิน 7,000,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของ กรุงเทพมหานคร (3 งวดงาน)	แผน	89,000,000				26 ก.ย.62	27 เม.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและ ข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร	แผน	8,030,000				28 มี.ค.62	24 ต.ค.62	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว เงิน 762,850 บาท งวดที่ 2 = 3,051,400 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกา งวดที่ 3 - 4 และเงินประกันผลงาน อยู่ระหว่างรอการจัดสรรเงินจาก สำนักงบประมาณฯ

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กั้นเงินเหลือมปีไว้เบิกปี ๒๕๖๓

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการ สำนักงาน	แผน	4,710,000				4 ก.ค.62	31 ธ.ค.62	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน