

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

เดือน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ งบ 87,200,000 บาท ปี 62 = 1,000,000 ปี 63 = 26,160,000 ปี 64 = 60,040,000	แผน	26,160,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	พ.ค.63	พ.ค.63	พ.ค.64	ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ แก้ไข TOR ที่มีผู้พิจารณา ครั้งที่ 3 (ประกาศ TOR ครั้งที่ 2 29 เม.ย. - 5 พ.ค.63)
		ผล		✓	×	×	×		
		งวดที่ 1 120 วัน = 26,160,000 งวดที่ 2 180 วัน = 26,160,000 งวดที่ 3 360 วัน = 34,880,000							
2	โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) งบ 83,237,500 บาท ปี 62 = 24,971,300 ปี 63 = - ปี 64 = 58,266,200 41618800	แผน	24,971,300	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	ยื่นเอกสารเสนอราคา 22 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา ครบกำหนด 25 พ.ค.63 ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิก การดำเนินการฯ
		ผล		✓	มี.ค.63	×	×		
		งวดที่ 1 90 วัน = 8,323,750 งวดที่ 2 120 วัน = 16,647,500 งวดที่ 3 360 วัน = 24,971,250 งวดที่ 4 450 วัน = 16,647,500 งวดที่ 5 540 วัน = 16,647,500							

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
3	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ อเล็กทรอนิกส์ ปี 62 = 17,880,000 ปี 63 = 11,920,000 (270 วัน)	แผน ผล	11,920,000	-	-	-	ส.ค.62	9พ.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกเงินงวดที่ 1 แล้วและงวดที่ 2 แล้ว (งวดที่ 3 และงวดที่ 4 อยู่ระหว่างรอเงิน ประจำงวด)
4	โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจ สอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล งบ 47,000,000 บาท ปี 63 = 28,200,000 ปี 64 = 18,800,000	แผน ผล	28,200,000	6 พ.ย.62	ธ.ค.62	มี.ค.63	พ.ค.63	ก.ย.63	ประกาศ TOR ครบกำหนด 27 มี.ค.63 มีผู้วิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ปรับแก้ไข TOR
					✓	×	×	×	
									งวดที่ 1= 90 วัน= 14,100,000 งวดที่ 2=150 วัน= 14,100,000 งวดที่ 3=210 วัน= 18,100,000
5	โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ งบ 40,100,000 บาท ปี 63 = 16,040,000 ปี 64 = 24,060,000	แผน ผล	16,040,000	6 พ.ย.62	ธ.ค.62	มี.ค.63	พ.ค.63	ก.ย.63	ประกาศเชิญชวน ระหว่าง 19 มี.ค. - 20 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ครบกำหนด 8 พ.ค.63 ขณะนี้ อยู่ระหว่างรายงานขอยกเลิก การดำเนินการฯ
					✓	×	×	×	
									งวดที่ 1= 60 วัน=4,010,000 งวดที่ 2=120 วัน= 12,030,000 งวดที่ 3=180 วัน= 12,030,000 งวดที่ 4=210 วัน= 12,030,000

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอเห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนามสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ผลการดำเนินงาน
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill) (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	10,735,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างกำหนด TOR
		ผล		✓	×	×	×		
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	แผน	485,700						แจ้งขอปรับลดงบประมาณตามที่ ป.กทม. สั่งการ
		ผล							

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (120 วัน งวดเดียว)	แผน	13,600,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ก.พ.63	มี.ค.63	ก.ค.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เงิน 13,452,000.- บาท อนุมัติจ้าง 9 มีนาคม 2563 บริษัท เอ เอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
		ผล		พ.ย.62	ม.ค.63	มี.ค.63			
2	โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร (12 งวด ๆ ละ 1 เดือน)	แผน	75,012,000	ก.ย.62	ต.ค.62	ต.ค.62	ต.ค.62	ก.ย.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เงิน 18,625,000.- บาท (3 เดือน) อนุมัติจ้าง 28 มกราคม 2563 บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
		ผล		×	×	มี.ค.63	×		
3	โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	10,741,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
		ผล		✓	✓	ม.ค.63	×		
4	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต (ต่อเนื่อง 2563-2564) งบ 87,672,000 บาท ปี 63 = 35,000,000 ปี 64 = 52,672,000	แผน	35,000,000	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	มิ.ย.63	ม.ค.64	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
		ผล		✓	✓	มี.ค.63			
		งวดที่ 1	90 วัน = 26,301,600						
		งวดที่ 2	160 วัน = 8,767,200						
	งวดที่ 3	240 วัน = 52,603,200							

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Portal กรุงเทพมหานคร (180 วัน งวดเดียว)	แผน	8,500,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เงิน 6,890,000.- บาท อนุมัติวันที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัท สยามอิคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีส์ จำกัด
		ผล		✓	✓	มี.ค.63	×		
6	โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (180 วัน งวดเดียว)	แผน	14,211,800	28 พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา ครบกำหนด 22 พ.ค.63 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
		ผล		×	มี.ค.63	×			
7	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	49,084,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	เม.ย.63	เม.ย.63	ก.ย.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เงิน 46,164,240.- บาท อนุมัติ 27 มีนาคม 2563 บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)จำกัด
		ผล		✓	×	เม.ย.63			
8	โครงการปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร (180 วัน งวดเดียว)	แผน	48,151,200	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เงิน 45,688,800.- บาท อนุมัติ 17 มีนาคม 2563 บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)จำกัด
		ผล		✓	ก.พ.63	มี.ค.63			

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ในแต่ละสำนักงานเขต	แผน	3,304,300	ม.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ผล		✓	
2	ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนเพื่อกำหนดนโยบาย การพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต	แผน	4,529,800	ม.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		ผล		✓	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565	แผน	519,000	ม.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
		ผล		✓	

สำนักงานเลขาธิการ

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประเมินผล	แผน	721,800	ธ.ค.62	เบิกจ่ายเงินแล้ว
		ผล		✓	

กองยุทธศาสตร์สารานุกรมภูมิภาคพื้นฐาน

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร	แผน	395,200	ก.พ.63	เบิกจ่ายเงินแล้ว
		ผล		✓	

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Croll Platform	แผน	209,500	ม.ค.63	เบิกจ่ายเงินแล้ว
		ผล		✓	

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)	แผน	1,872,000	ก.พ.63	ปรับลดงบประมาณตามที่ ป.กทม. สั่งการ
		ผล			
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	แผน	149,000	ม.ค.63	เบิกจ่ายเงินแล้ว
		ผล		✓	

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

จัดลำดับความสำคัญ ขออนุมัติเงินประจำงวด

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร (12 งวด ๆ ละ 1 เดือน)	แผน	75,012,000	ก.ย.62	ต.ค.62	ต.ค.62	ต.ค.62	ก.ย.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด
		ผล		×	×	มี.ค.63	×		เงิน 18,625,000.- บาท (3 เดือน) อนุมัติจ้าง 28 มกราคม 2563 บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (120 วัน งวดเดียว)	แผน	13,600,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ก.พ.63	มี.ค.63	ก.ค.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด
		ผล		พ.ย.62	ม.ค.63	มี.ค.63			เงิน 13,452,000.- บาท อนุมัติจ้าง 9 มีนาคม 2563 บริษัท เอ เอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
3	โครงการปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร (180 วัน งวดเดียว)	แผน	48,151,200	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด
		ผล		✓	ก.พ.63	มี.ค.63			เงิน 45,688,800.- บาท อนุมัติ 17 มีนาคม 2563 บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)จำกัด
4	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล (งวดเดียว) (180 วัน งวดเดียว)	แผน	49,084,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	เม.ย.63	เม.ย.63	ก.ย.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด
		ผล		✓	×	เม.ย.63			เงิน 46,164,240.- บาท อนุมัติ 27 มีนาคม 2563 บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย)จำกัด

	ชื่อโครงการ		งบประมาณ	กำหนด TOR	ขอ เห็นชอบ	ขออนุมัติ	ลงนาม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Portal กรุงเทพมหานคร (180 วัน งวดเดียว)	แผน	8,500,000	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เงิน 6,890,000.- บาท อนุมัติวันที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัท สยามอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีส์ จำกัด
		ผล		✓	✓	มี.ค.63	×		
6	โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (180 วัน งวดเดียว)	แผน	14,211,800	28 พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	ส.ค.63	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา ครบกำหนด 22 พ.ค.63 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
		ผล		×	มี.ค.63	×			