รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตหนองแขม
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
	ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

	ลำดับ
	ผลการดำเนินงานของโครงการ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณที่ขอจัดสรร
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	คิดเป็นสัดส่วน

	1
	กำลังดำเนินการ
	55
	655,519,800
	484,494,064
	73.91%

	2
	แล้วเสร็จ
	11
	7,558,400
	7,012,864
	92.78%

	
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)
	66
	663,078,200
	491,506,927.68
	74.13%










[bookmark: _Hlk160452827]กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) 

1. ฝ่ายปกครอง

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร(ฺBMA OSS)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	78.82
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	2
	การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	98.73
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	3
	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
	1 ต.ค. 66
	31 ก.ค. 67
	กำลังดำเนินงาน
	60
	116,600
	-

	4
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)
	1 ต.ค. 66
	30 เม.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	90
	64,100
	-





2. ฝ่ายทะเบียน
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	40
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-





3. ฝ่ายโยธา
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	พัฒนาถนนสวยพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนองแขม
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	พัฒนาถนนสวยทางกายภาพ ระยะทาง 2.07 กม.
	100
	ไม่ใช้งบประมาณ
	

	2
	ทางจักรยาน
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	ดำเนินการเลือกเส้นทางจักรยาน 
1.ถนนพุทธมณฑลสาย 3  จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนทวีวัฒนา ระยะทาง 2,200 ม.
2. ถนนทวีวัฒนา จากถนนเพชรเกษม ถึง คลองบางไผ่ ระยะทาง 3,000 ม.
3. ถนนหนองแขมวัดศรีนวล จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถึง คลองหนามแดง ระยะทาง 2,237 ม.
4.ถนนบางบอนสายเดิม จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถึง ถนนบางบอน 5 ระยะทาง 1,000 ม.
5.ซอยเพชรเกษม 114 จากถนนเพชรเกษม ถึง สุดระยะที่กำหนด ระยะทาง 800 ม.
6. ซอยเพชรเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม ถึง สุดระยะที่กำหนด ระยะทาง 440 ม.
7. ซอยเพชรเกษม 79 จากถนนเพชรเกษม ถึง คลองราษฎร์สามัคคี ระยะทาง 425 ม.
รวมระยะ 10,102 ม.
	20
	ไม่ใช้งบประมาณ
	

	3
	ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลคลอง
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	แผน 24.31 กม. 
ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว 19.72 กม.
	81.12
	ไม่ใช้งบประมาณ
	

	4
	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตหนองแขม
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	แผน 265 ดวง 
ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว 659 ดวง
	100
	500,000
	500,000

	5
	การปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว 55.078 ม.
	100
	1,689,300
	1,689,200

	6
	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนันเทียน
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.69
	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
	
	302,924,000
	239,672,000

	7
	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนันประทีป
	29 มี.ค.67
	20 ก.ย.68
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 1 ของสัญญา
	189,564,000
	139,700,000

	8
	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองคำหริ่ม
	21 มี.ค.67
	26 พ.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 2 ของสัญญา
	42,395,000
	31,890,000

	9
	ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 1 จากคลองกำนันประทีปถึงสุดเขตทางสาธารณะ พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองกำนันประทีป
	30 ม.ค.67
	26 ก.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 10 ของสัญญา
	29,992,000
	25,500,000

	10
	ติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสะพานทางเดินริมคลองมหาศร
	-
	-
	-
	-
	23,230,000
	ไม่ได้รับอนุมัติงบฯ

	11
	ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 10 จากบ้านเลขที่ 10  ถึงสุดเขตทางสาธารณะ
	25 ม.ค.67
	24 เม.ย.67
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	100
	640,000
	582,760

	12
	ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 จากบ้านเลขที่ 301 ถึงแยกถนนสวัสดิการ 3
	12 ม.ค.67
	11 พ.ค.67
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	100
	2,802,000
	2,485,804

	13
	ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 79 แยก 27 และแยก 29
	22 ม.ค.67
	20 ก.ค.67
	อยู่ระหว่างสัญญา
	50
	7,699,000
	6,888,888

	14
	ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1-1 จากคลองมหาศร ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
	22 ม.ค.67
	20 ก.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	คิดเนื้องานเป็นร้อยละ 50 ของสัญญา
	12,600,000
	8,369,000

	15
	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	แผนติดตั้ง 800 ดวง ซ่อมแซม 50 ดวง
ต.ค.-มี.ค.67ดำเนินการแล้ว ซ่อมแซม 40 ดวง
ติดตั้งไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
	40
	-
	-





4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	ระหว่างดำเนินการ
	65
	124,600
	77,778

	2
	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเเก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	90
	232,800
	142,040







5. ฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	กิจกรรมไม่เทรวม
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	56.83
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	2
	จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม(%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	100
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	3
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	67.13
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	4
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่เป็นเวลา
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	75.00
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	5
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่างที่สาธารณะและแหล่งน้ำ
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	87.50
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	6
	กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	81.89
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	7
	เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	66.67
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
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6. ฝ่ายการศึกษา
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	10
	550,000
	-

	2
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	1 ต.ค.66
	12 มี.ค.67
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100
	90,000
	90,000

	3
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	30
	4,998,000
	-

	4
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
	1 ต.ค.66
	27 มี.ค.67
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	100
	169,500
	169,500

	5
	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
	1 ต.ค.66
	26 มี.ค.67
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100
	40,000
	40,000

	6
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
	1 ต.ค.66
	26 มี.ค.67
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100
	86,600
	86,600

	7
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	1 ต.ค.66
	31 พ.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	60
	15,340
	11,740

	8
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	1 ต.ค.66
	31 ก.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	60
	61,500
	22,976

	9
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	20
	1,873,000
	-

	10
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	20
	7,425,100
	-

	11
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
	1 ต.ค.66
	30 ก.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	10
	26,200
	-

	12
	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
	1 ต.ค.66
	13 พ.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	30
	21,100
	-

	13
	ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
	9 ม.ค.67
	18 มี.ค.67
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	100
	1,541,000
	1,369,000

	14
	ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง
	12 ม.ค.67
	11 พ.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7
	4,188,000
	3,200,000

	15
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม
	12 ม.ค.67
	11 เม.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	55
	1,802,000
	1,680,000

	16
	ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ
	26 ม.ค.67
	25 พ.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	9
	6,394,000
	6,065,500

	17
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
	9 ม.ค.67
	8 พ.ค.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	80
	4,621,000
	3,839,000

	18
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี  
	26 ม.ค.67
	24 มิ.ย.67
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	15
	8,666,000
	8,400,000




7. ฝ่ายการคลัง
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
	1ต.ค.66
	30ก.ย.67
	กำลังดำเนินการ
	32.22
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-








8. ฝ่ายเทศกิจ
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	ว.ด.ปเริ่ม
ดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุด
การ
ดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า 
(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1.
	แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด(แห่ง)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	2.
	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน
(แห่ง)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	3.
	แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอาชญากรรม (แห่ง)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-

	4.
	จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center
รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	60 %
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-




9. ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ
	ลำดับ
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	วดป.เริ่มดำเนินการ
	วดป.สิ้นสุดการดำเนินการ
	สถานะ
	ความก้าวหน้า(%)
	งบที่ได้รับ
	งบที่ใช้

	1
	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	1,134,000
	628,520.68

	2
	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	1,000,000
	470,500

	3
	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	20,000
	20,000

	4
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	100,000
	66,600

	5
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	1,429,300
	719,088

	6
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	230,160
	163,960

	7
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	202,000
	81,324

	8
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	55
	5,310,000
	2,009,169

	9
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	65
	485,000
	82,500

	10
	ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	20
	งบประมาณเอกชน
	-

	11
	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	94.81
	5,056,000
	4,793,480

	12
	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	50
	งบประมาณเอกชน
	30,000

	13
	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)
	1 ต.ค. 66
	30 ก.ย. 67
	กำลังดำเนินการ
	40
	14,200,000
	-

	14
	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)
	1 ต.ค. 66
	31 มี.ค. 67
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	100
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-







10.ฝ่ายรายได้
ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ	


กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	55	11	

แสดงสัดส่วนตามงบประมาณที่เบิกจ่าย
(ร้อยละ)

แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ	74.13

25.87


เบิกจ่าย	งบที่เหลือ	77.14	22.86	

