
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
สำนักงานเขตจอมทอง 

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) 
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แสดงสัดส่วนจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ/ก าลังด าเนินการ 
(จ านวนโครงการ)

ก ำลังด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ
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แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จ านวนเงิน:บาท)

ก ำลังด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ) 
ลำดับ ผลการดำเนินงานของโครงการ จำนวนโครงการ งบประมาณที่ขอจัดสรร งบประมาณที่เบิกจ่าย คิดเป็นสัดส่วน 

1 กำลังดำเนินกำร 80 97,350,750 22,880,428.80 23.50 % 
2 แล้วเสร็จ 0 0 0 0 %  

ยอดรวม (เป็นเงิน : บำท) 80 97,350,750 22,880,428.80 23.50 % 

http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1
http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2


ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
1 กิจกรรมระบบศูนย์รับคำขออนุญำตของ

กรุงเทพมหำนคร (BMA OSS) 
(ฝ่ำยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 0.00 0.00 

2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนผ่ำน Traffy Fondue สำนักงำนเขตจอมทอง 
(ฝ่ำยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 0.00 0.00 

3 กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำรประชำชน (% 
จำนวนคำขอที่เขตสำมำรถให้บริกำรได้ภำยในกรอบเวลำ
ตำมคู่มือประชำชน) 
(ฝ่ำยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 30 % 0.00 0.00 

4 โครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครด้ำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด 
(ฝ่ำยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 5 % 108,600.00 0.00 

5 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(หลักสูตรหลัก) 
(ฝ่ำยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 64,100.00 59,100.00 

6 โครงกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์กำรของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 80 % 999,000.00 991,500.00 

7 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ผู้พิทักษ์รักษ์บริกำร ณ 
สำนักงำนเขตจอมทอง 
(ฝ่ำยทะเบียน/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 0.00 0.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
8 โครงกำรค่ำซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพำนและสิ่ง

สำธำรณประโยชน์ 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 5,000,000.00 0.00 

9 โครงกำรแผนกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันและแก้ไข
ปัญหำน้ำท่วมพ้ืนที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 0.00 0.00 

10 โครงกำรขุดลอกคลองวัดศำลำครืนจำกคลองบำงหว้ำถึง
คลองตำแผลงและคลองสวนเลียบ(จอมทอง) จำกคลอง
ตำแผลงถึงลำกระโดงสำธำรณประโยชน์ (แบ่งเขตภำษี
เจริญ) 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 56 % 1,038,000.00 0.00 

11 โครงกำรขุดลอกลำกระโดงสำธำรณประโยชน์ข้ำง
หมู่บ้ำนเนอวำน่ำ (2) จำกคลองรำงบัว(จอมทอง)ถึง
คลองบำงหว้ำ 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 64 % 505,000.00 0.00 

12 โครงกำรขุดลอกคลองยำยจำปีจำกคลองบำงปะแก้วถึง
คลองยำยวัน 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 1,777,000.00 0.00 

13 โครงกำรขุดลอกลำกระโดงสำธำรณประโยชน์แยกคลอง
บำงระแนะ(1),(2),(3) จำกคลองบำงระแนะถึงลำกระโดง
สำธำรณประโยชน์แยกคลองบำงระแนะ (4) จำกลำ
กระโดงสำธำรณประโยชน์แยกคลองบำงระแนะ(3)ถึง
ถนนกัลปพฤกษ์ 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 1,497,000.00 0.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
14 กิจกรรมปรับปรุงทำงจักรยำน 

(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 
กำลังดำเนินกำร 45 % 0.00 0.00 

15 โครงกำรขุดลอกคลองสวนหลวงใต้ จำกคลองรำงบัว
(จอมทอง)ถึงคลองบำงหว้ำ 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 668,000.00 0.00 

16 โครงกำรขุดลอกลำกระโดงสำธำรณประโยชน์ข้ำง
หมู่บ้ำนเนอวำน่ำ (1) จำกคลองรำงบัว(จอมทอง)ถึง
คลองบำงหว้ำ 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 56 % 615,000.00 0.00 

17 กิจกรรมพัฒนำถนนสวย (กม.) 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 50 % 0.00 0.00 

18 โครงกำรติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำงในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย (ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ) 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 90 % 3,000,000.00 615,703.62 

19 โครงกำรขุดลอกคลองบำงระแนะน้อย จำกคลองสนำม
ชัยถึงคลองข้ำงวัดกก 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)  

กำลังดำเนินกำร 48 % 1,255,000.00 0.00 

20 โครงกำรขุดลอกคลองขวำงบำงประทุนจำกคลองบำง
ประทุนถึงคลองบำงระแนะและลำกระโดง
สำธำรณประโยชน์เลียบซอยเอกชัย 26 จำกถนนเอกชัย
ถึงคลองขวำงบำงประทุน 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 56 % 976,000.00 0.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
21 กิจกรรมซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยแอสฟัลต์ , ซ่อมแซมทำง

เท้ำและป้ำย , บำรุงรักษำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ , 
บำรุงรักษำ/บริกำรเครื่องจักรกล 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 0.00 0.00 

22 โครงกำรขุดลอกคลองลัดเช็ดหน้ำ จำกคลองบำงมดถึง
คลองบำงขุนเทียน 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 2,018,000.00 0.00 

23 โครงกำรขุดลอกคลองรำงบัว (จอมทอง) จำกคลองตำฉ่ำ 
2 ถึงลำกระโดงสำธำรณประโยชน์ซอยเอกชัย 8 (1) 
(ฝ่ำยโยธำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 2,156,000.00 0.00 

24 โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหรี่ 
(ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 50 % 133,350.00 0.00 

25 โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 65 % 208,400.00 103,880.00 

26 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 
(ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 80 % 124,600.00 50,320.00 

27 โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัยยำเสพติด 
(ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 20,000.00 0.00 

28 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ 
(ฝ่ำยำยได/้1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 30 % 0.00 0.00 

29 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรมูลฝอยจำกต้นทำง (ฝ่ำย
รักษำควำมสะอำดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 20 % 50,000.00 50,000.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
30 กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้น) (ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดฯ/1 

ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 
กำลังดำเนินกำร 10 % 0.00 0.00 

31 กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม (% 
ของอำคำรและหลังคำเรือนในเขตท่ีสำมำรถจัดเก็บขยะ
ได้มำกกว่ำ 2 ครั้งต่อสัปดำห์) (ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดฯ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 20 % 0.00 0.00 

32 กิจกรรมเพ่ิมสวน 15 นำที (แห่ง) (ฝ่ำยรักษำควำม
สะอำดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 20 % 0.00 0.00 

33 โครงกำรสัมมนำศึกษำดูงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร สำนักงำนเขตจอมทอง (ฝ่ำยรักษำ
ควำมสะอำดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 90 % 1,221,600.00 1,141,600.00 

34 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 500,000.00 499,975.00 

35 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร (ถำวรพรหมำนุกูล) 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 500,000.00 314,078.00 

36 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 500,000.00 0.00 

37 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดศำลำครืน 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 500,000.00 0.00 

38 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำน
เพ่ือกำรเรียนรู้ 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 138,100.00 138,100.00 

39 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดนำงนอง(พิพัฒน์) 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 500,000.00 0.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
40 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลรำษฎร์

วิทยำ) 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 500,000.00 491,518.00 

41 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดนำคนิมิตร(สว่ำงนพรำษฎร์
วิทยำ) 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 500,000.00 499,700.00 

42 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวรำรำม(สมพรพสก
สรรค์) 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 500,000.00 0.00 

43 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดบำงประทุนนอก 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 500,000.00 456,331.00 

44 โครงกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 609,000.00 0.00 

45 โครงกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)  

กำลังดำเนินกำร 10 % 72,600.00 56,100.00 

46 โครงกำรสัมมนำพัฒนำศักยภำพกำรทำงำนเป็นทีมเพ่ือ
องค์กำร 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 1,347,500.00 1,176,250.00 

47 โครงกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 180,000.00 180,000.00 

48 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 4,866,800.00 0.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
49 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดยำยร่ม (วัฒนรำษฎร์รังสรรค์) 

(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 
กำลังดำเนินกำร 48 % 500,000.00 499,326.00 

50 โครงกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ 
และหัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 226,000.00 0.00 

51 โครงกำรสนับสนุนกำรสอนในศูนย์ศึกษำ
พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 578,400.00 176,120.00 

52 โครงกำรเรียนฟรี เรียนดีอย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 3,438,000.00 0.00 

53 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 39,700.00 0.00 

54 โครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 20,000.00 20,000.00 

55 โครงกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง
เพ่ือพัฒนำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 29,100.00 22,440.00 

56 โครงกำรประชุมครู 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 83,600.00 0.00 

57 โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 1,228,300.00 0.00 

58 โครงกำรปรับปรุงโรงเรียนวัดบำงขุนเทียนนอก 
(ฝ่ำยกำรศึกษำ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 500,000.00 499,995.46 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
59 กิจกรรมควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณใน

ภำพรวม 
(ฝ่ำยกำรคลัง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 48 % 0.00 0.00 

60 โครงกำรกำรจัดระเบียบหำบเร่ – แผงลอยนอกจุดผ่อน
ผัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิก และจุดกวดขันพิเศษ เพ่ือคืน
ทำงเท้ำให้กับประชำชน 
(ฝ่ำยเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 30 % 0.00 0.00 

61 โครงกำรบูรณำกำรแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่เขตจอมทอง 
(ฝ่ำยเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 20 % 0.00 0.00 

62 กิจกรรมจำนวนจุดฝืดที่ได้รับกำรวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำ 
(ฝ่ำยเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 20 % 0.00 0.00 

63 กิจกรรมกวดขัน ประชำสัมพันธ์ รถท่ีจอดหรือขับข่ีบน
ทำงเท้ำ 
(ฝ่ำยเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 0.00 0.00 

64 กิจกรรมระดับควำมสำเร็จของสภำพแวดล้อมที่เป็นพ้ืนที่
เสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรมลดลง 
(ฝ่ำยเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 40 % 0.00 0.00 

65 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนำ ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 20 % 0.00 0.00 

66 กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้งบประมำณกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ สปสช (มูลค่ำเงินที่เบิกจ่ำย) 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 6,526,000.00 1,985,603.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
67 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนำ ลำนกีฬำ (แห่ง) 

(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 
กำลังดำเนินกำร 50 % 0.00 0.00 

68 โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ชุมชน 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 80 % 3,420,000.00 958,208.00 

69 โครงกำร รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 5 % 20,000.00 5,000.00 

70 โครงกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 358,100.00 113,890.00 

71 โครงกำรกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 90 % 230,200.00 38,700.00 

72 โครงกำรสัมมนำศึกษำดูงำนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพเขตจอมทอง 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 80 % 3,345,400.00 2,628,400.00 

73 โครงกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี 
ครบอครัว ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 5 % 441,500.00 102,000.00 

74 โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเพ่ือปฏิบัติงำน 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 1,134,000.00 256,846.00 

75 โครงกำรจัดงำนวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณี 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 500,000.00 253,000.00 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ลำดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
76 โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพเสริมรำยได้ 

(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 
กำลังดำเนินกำร 17 % 100,000.00 100,000.00 

77 โครงกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชน
กรุงเทพมหำนคร 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 55 % 202,000.00 60,480.00 

78 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำและลำนกีฬำ 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 0 % 1,242,800.00 422,794.00 

79 กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้งบประมำณ 200,000 บำทต่อ
ชุมชน (มูลค่ำเงินที่เบิกจ่ำย) 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 50 % 8,160,000.00 7,913,470.00 

80 กิจกรรมพัฒนำฐำนข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่ม
เปรำะบำง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย (ชุมชน) 
(ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

กำลังดำเนินกำร 10 % 0.00 0.00 

 

ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มี               
                   
                   
               

ข้อเสนอแนะ   ไม่มี               
                   
                 
 


