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รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
[bookmark: _GoBack]ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
สำนักงานเขตทวีวัฒนา










รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตทวีวัฒนา
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
	ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

	ลำดับ
	ผลการดำเนินงานของโครงการ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณที่ขอจัดสรร
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	คิดเป็นสัดส่วน

	1
	กำลังดำเนินการ
	13
	579,210,470.00 
		4,363,832.53 
		0.75%
	

	2
	แล้วเสร็จ
	65
	 6,101,250.00 
	5,652,947.00 
	92.65%

	
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)
	585,311,720.00
	10,016,779.53
	1.71%










กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)


 


	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

	ลำดับ
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)
	สถานะ
	ความก้าวหน้า (%)
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
	งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท)

	1
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายปกครอง/1 พ.ย. 2566 – 31 ส.ค. 2567)
	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว
	100%
	499,600.-
	440,300.-

	2
	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	70%
	57,300.-
	32,070.-

	3
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว
	100%
	41,500.-
	0

	4
	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	40%
	0
	0

	5
	การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	40%
	0
	0

	6
	กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	40%
	0
	0

	7
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 15 มี.ค. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100 %
	1,575,450.-
	1,461,300.- 

	8
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนสวย ถนนทวีวัฒนา
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	0
	0

	9
	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ทวีวัฒนา)
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	0
	0

	10
	กิจกรรมปรับปรุงสวน 15 นาที ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	0
	0

	11
	กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	60%
	0
	0

	12
	กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายตามกฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	60%
	0
	0

	13
	กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ชักลากขยะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	48%
	0
	0

	14
	กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	60%
	0
	0

	15
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	44%
	1,290,000.-
	383,392.-

	16
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	55%
	596,000.-
	0

	17
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 29 ก.พ. 2567) 
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	497,000.-
	425,250.-

	18
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	80,100.-
	40,020.-

	19
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	30%
	500,000.-
	6,300.-

	20
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	45%
	202,000
	77,576.-

	21
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	40%
	1,802,200.-
	597,240.-

	22
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	80%
	230,200.-
	58,200.-

	23
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	434,000.-
	403,593.38.-

	24
	ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	20,000.-
	20,000.-

	25
	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	0
	0

	26
	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	0
	0

	27
	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	60%
	0
	0

	28
	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	0
	0

	29
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	30%
	0
	0

	30
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	0
	0

	31
	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	139,600.-
	118,888.-

	32
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	20%
	1,515,000.-
	1,466,500.-

	33
	ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ (ฝ่ายการศึกษา/
1 ต.ค. 2566 – 5 มี.ค. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	498,000.-
	497,993.-

	34
	ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ฝ่ายการศึกษา/
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	880,000.-
	0

	35
	ปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร (ฝ่ายการศึกษา/
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	1,160,000.-
	0

	36
	ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม (ฝ่ายการศึกษา/
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	3,694,000.-
	0

	37
	ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (ฝ่ายการศึกษา/
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	1,818,000
	0

	38
	ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส (ฝ่ายการศึกษา/
1 ต.ค. 2566 – 28 ส.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	80%
	6,896,000.-
	0

	39
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/
1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	50%
	56,500.-
	0

	40
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา (ฝ่ายการศึกษา/
1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	1,647,000.-
	1,546,400.-

	41
	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/
1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	50%
	10,600.-
	0

	42
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/
1 ก.พ. 2567 – 31 ส.ค. 2567)	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	3,951,000.-
	0

	43
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 มี.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	40%
	27,400.-
	0

	44
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา/
1 ก.พ. 2567 – 30 ก.ย. 2567)	 
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	6,152,600.-
	0

	45
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ก.พ. 2567 – 30 ก.ย. 2567)	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	1,550,500-
	0

	46
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	68,100.-
	45,600.-

	47
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	17,000.-
	9,300.-

	48
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	93,700.-
	93,700

	49
	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	10,000.-
	10,000.-

	50
	ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	80%
	578,400.-
	92,600.-

	51
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 
30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	25%
	90,000.-
	90,000.-

	52
	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	80%
	354,000.-
	200,000.-

	53
	ปรับปรุงซอยหลังสถาบันกัลยาราชนครินทร์ (ฝ่ายโยธา/ 21 ก.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	14,633,000.-
	0

	54
	ปรับปรุงซอยข้างโรงเรียนมาร์คฟอฟิวเจอร์ จากถนน
ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนดให้ (ฝ่ายโยธา/ 21 ก.ย. 2566 -15 มิ.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	10,729,000.-
	0

	55
	ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 20 (ฝ่ายโยธา/ 21 ก.ย. 2566 -15 ก.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	10,310,000.-
	0

	56
	ปรับปรุงซอยคงภักดี จากถนนลัดนิ่มไสวถึงจุดที่กำหนดให้ (ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 -15 ก.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	5,889,000.-
	0

	57
	ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 20 จากถนน
พุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้ 
(ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	18,606,000.-
	0

	58
	ปรับปรุงซอยบรมราชชนนี 109 จากคลองยายโมง
ถึงจุดที่กำหนดให้ (ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 ถึง 
15 ก.ค. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	7,100,000.-
	0

	59
	ปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 5 (ฝ่ายโยธา/
3 ม.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567)


	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	95%
	3,998,000.-
	0

	60
	ขุดลอกคลองนา จากคลองทวีวัฒนาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 ถึง 
15 มี.ค. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	116,000.-
	104,000.-

	61
	ขุดลอกคลองยายหนอม จากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ถึงคลองควาย (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	486,700.-
	437,697

	62
	กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 
30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	50%
	0
	0

	63
	กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	90%
	0
	0

	64
	[bookmark: _Hlk151975382]กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (ฝ่ายโยธา/ 
1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	0
	0

	65
	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	70%
	0
	0

	66
	กิจกรรมขุดลอกท่อ (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 
20 มี.ค. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	700,000.-
	700,000.-

	67
	6. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง 
30 ก.ย. 2567)
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	100%
	0
	0



ปัญหาและอุปสรรค 		- ไม่มี -																																																	         		           	 
ข้อเสนอแนะ			- ไม่มี -																																																                                          	
แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/
กำลังดำเนินการ (จำนวนโครงการ)
จำนวนโครงการ	
กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	65	13	

แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตาม
สถานะของโครงการ (จำนวนเงิน:บาท)
จำนวนเงิน(บาท)	
กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	579210470	6101250	
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