
 
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 

ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) 

ส านักงานเขตทวีวฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการด าเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจ านวนโครงการ) 

 
 

  
  

 65  
83% 

 13  
17% 

แสดงสัดส่วนจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ/ 
ก าลังด าเนินการ (จ านวนโครงการ) 

ก าลังด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

579,210,470 
99% 

6,101,250.00 
1% 

แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตาม 
สถานะของโครงการ (จ านวนเงิน:บาท) 

ก าลังด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจ านวนโครงการ) 
ล าดับ ผลการด าเนินงานของโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณที่ขอจัดสรร งบประมาณที่เบิกจ่าย คิดเป็นสัดส่วน 

1 ก าลังด าเนินการ 13 579,210,470.00   4,363,832.53   0.75% 
  

2 แล้วเสร็จ  65  6,101,250.00  5,652,947.00  92.65% 

 ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) 585,311,720.00 10,016,779.53 1.71% 

http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=1
http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2566&project_status=2


ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดงูานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
(ฝ่ายปกครอง/1 พ.ย. 2566 – 31 ส.ค. 2567) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแล้ว 

100% 499,600.- 440,300.- 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

70% 57,300.- 32,070.- 

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย  
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแล้ว 

100% 41,500.- 0 

4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน 
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40% 0 0 

5 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy 
Fondue ของกรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40% 0 0 

6 กิจกรรมการด าเนินการศูนย์รับค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  
(ฝา่ยปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40% 0 0 

7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 15 มี.ค. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100 % 1,575,450.- 1,461,300.-  

8 กิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนสวย ถนนทวีวัฒนา 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 0 0 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
9 กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ทวีวัฒนา) 

(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 0 0 

10 กิจกรรมปรับปรุงสวน 15 นาที ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 0 0 

11 กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

60% 0 0 

12 กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายตามกฎกระทรวง การ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
พ.ศ. 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

60% 0 0 

13 กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
ชักลากขยะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

48% 0 0 

14 กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม
(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

60% 0 0 

15 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

44% 1,290,000.- 383,392.- 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
16 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

55% 596,000.- 0 

17 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 29 ก.พ. 2567)  

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 497,000.- 425,250.- 

18 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 80,100.- 40,020.- 

19 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

30% 500,000.- 6,300.- 

20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

45% 202,000 77,576.- 

21 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40% 1,802,200.- 597,240.- 

22 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% 230,200.- 58,200.- 

23 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 434,000.- 403,593.38.- 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
24 ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 

(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 20,000.- 20,000.- 

25 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 0 0 

26 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ  
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 0 0 

27 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

60% 0 0 

28 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 0 0 

29 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

30% 0 0 

30 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ สปสช. 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 0 0 

31 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 139,600.- 118,888.- 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

32 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% 1,515,000.- 1,466,500.- 

33 ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ต.ค. 2566 – 5 มี.ค. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 498,000.- 497,993.- 

34 ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ฝ่ายการศึกษา/ 
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 880,000.- 0 

35 ปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร (ฝ่ายการศึกษา/ 
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 1,160,000.- 0 

36 ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม (ฝ่ายการศึกษา/ 
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 3,694,000.- 0 

37 ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (ฝ่ายการศึกษา/ 
21 ก.ย. 2566 – 15 เม.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 1,818,000 0 

38 ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ต.ค. 2566 – 28 ส.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% 6,896,000.- 0 

39 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่น
ใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50% 56,500.- 0 

40 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสถานศึกษา (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 1,647,000.- 1,546,400.- 

41 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50% 10,600.- 0 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
42 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ก.พ. 2567 – 31 ส.ค. 2567)  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 3,951,000.- 0 

43 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์
วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 มี.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40% 27,400.- 0 

44 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ก.พ. 2567 – 30 ก.ย. 2567)   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 6,152,600.- 0 

45 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ก.พ. 2567 – 30 ก.ย. 2567)  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 1,550,500- 0 

46 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 68,100.- 45,600.- 

47 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 17,000.- 9,300.- 

48 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 
30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 93,700.- 93,700 

49 ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/ 
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 10,000.- 10,000.- 

50 ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง 
30 ก.ย. 2567) 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% 578,400.- 92,600.- 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
51 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 ถึง  
30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

25% 90,000.- 90,000.- 

52 โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  
(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% 354,000.- 200,000.- 

53 ปรับปรุงซอยหลังสถาบันกัลยาราชนครินทร์ (ฝ่ายโยธา/ 
21 ก.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 14,633,000.- 0 

54 ปรับปรุงซอยข้างโรงเรียนมาร์คฟอฟิวเจอร์ จากถนน 
ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถึงจุดที่ก าหนดให้ (ฝ่ายโยธา/ 
21 ก.ย. 2566 -15 มิ.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 10,729,000.- 0 

55 ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 20 (ฝา่ยโยธา/ 
21 ก.ย. 2566 -15 ก.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 10,310,000.- 0 

56 ปรับปรุงซอยคงภักดี จากถนนลัดนิ่มไสวถึงจุดที่
ก าหนดให้ (ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 -15 ก.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 5,889,000.- 0 

57 ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 20 จากถนน 
พุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่ก าหนดให้  
(ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 - 15 ก.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 18,606,000.- 0 

58 ปรับปรุงซอยบรมราชชนนี 109 จากคลองยายโมง 
ถึงจุดที่ก าหนดให้ (ฝ่ายโยธา/21 ก.ย. 2566 ถึง  
15 ก.ค. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 7,100,000.- 0 

59 ปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 5 (ฝ่ายโยธา/ 
3 ม.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567) 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

95% 3,998,000.- 0 



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาด าเนินการ) 
สถานะ ความก้าวหน้า 

(%) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ไป  

(บาท) 
60 ขุดลอกคลองนา จากคลองทวีวัฒนาถึงสุดเขต

กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 ถึง  
15 มี.ค. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 116,000.- 104,000.- 

61 ขุดลอกคลองยายหนอม จากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ถึงคลองควาย 
(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 486,700.- 437,697 

62 กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง  
30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50% 0 0 

63 กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 
ถึง 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

90% 0 0 

64 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (ฝ่ายโยธา/  
1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 0 0 

65 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ฝ่ายโยธา/ 
1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

70% 0 0 

66 กิจกรรมขุดลอกท่อ (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง  
20 มี.ค. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 700,000.- 700,000.- 

67 6. กิจกรรมเปิดทางน้ าไหล (ฝ่ายโยธา/ 1 ต.ค. 2566 ถึง  
30 ก.ย. 2567) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

100% 0 0 

 

ปัญหาและอุปสรรค   - ไม่มี -               
                   
                                        

ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี -               
                   
                                                          


