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กลุ่มเป้าหมาย 250 คน

1
21 ม.ค. 63



จากการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินโครงการฯ กลุ่มกรุงธนใต้ 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนจากการประเมินสถานการณ์ COVID19

Next Step : - ก าหนดจัด Kick-off กลุ่มเขตหลังสงกรานต์
** หากเมษายนเข้าระยะ 3 จะพิจารณาลดจ านวนคนและจ านวนครั้งในการจัดเวทีอีกครั้ง**

- ระหว่างนี้มอบหมายใหผ้ช.ผอ.เขต และหนฝ.ปกครอง จัดท า
ทะเบียนประชาคม ก าหนดประเด็นส าคัญ และข้อมูลศักยภาพ      
ของเขต ร่วมกับ สยป. โดยมอบหมายให้ ผช.ปลัดและผตร.เป็น
ผู้แทน รป.ในการก ากับ ดูแล

กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

กรุงธนใต้
19 ก.พ. 63

25 ก.พ. 63

9 มี.ค 63



กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

กรุงเทพกลาง
ประสานและท างานอย่างใกล้ชิด   
กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) เพื่อค้นหา
ต้นทุนของพื้นที่และออกแบบกิจกรรม

Next Step
ร่วมกับส านักงานเขตก าหนด      
กลุ่มภาคีเป้าหมาย เพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่



กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

กรุงเทพเหนือ

ประสานและท างานอย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัย-
ราชภัฎพระนคร) เพื่อค้นหาต้นทุนของ
พื้นที่และออกแบบกิจกรรม

Next Step
ร่วมกับส านักงานเขตก าหนดกลุ่มภาคี
เป้าหมาย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น   
ต่อการพัฒนาพื้นที่



กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

กรุงเทพตะวันออก
ประสานและท างานอย่างใกล้ชิด   
กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า -
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) เพื่อค้นหา
ต้นทุนของพื้นที่และออกแบบกิจกรรม

Next Step
ร่วมกับส านักงานเขตก าหนด      
กลุ่มภาคีเป้าหมาย เพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่


