



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๗๒๓๓ และ ๗๒๓๔

ที่ กท ๖๘๐๘ / ๗๕๗

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการเขตสาทร

ตามที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่	การใช้จ่ายงบลงทุน (ร้อยละ) สะสม ณ สิ้นไตรมาส	การใช้จ่ายในภาพรวม (ร้อยละ) สะสม ณ สิ้นไตรมาส
๑	๒๐	๓๒
๒	๔๕	๕๔
๓	๖๕	๗๗
๔	๑๐๐	๑๐๐

ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส ๒ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ผลการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน

๑.๑ ผลการก่อหนี้ผูกพัน ร้อยละ ๗๗.๔๙

๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๗.๕๕

๒. ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๘.๖๖

๓. ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการ เช่น เลื่อยโซยนต์ต้องได้รับใบอนุญาตการใช้งานจากกรมป่าไม้ และรถบรรทุก (ดีเซล) ต้องดำเนินการประกอบตัวรถ การจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ทราบ

(นายชาติชาย กุลนะนำพล)
ผู้อำนวยการเขตสาทร

(นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลือปีงบประมาณประจำปี 2565 มาดำเนินการปี 2566

กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน													กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน					
อนุมัติกันเงินฯ			เบิกจ่าย			อนุมัติกันเงินฯ			ก่อนนี้			เบิกจ่าย						
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ						
27	5,195,413.00	27	5,195,413.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-						
สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566																		
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม																		
งบประมาณ กทม.																		
งบประมาณ				งบกลาง				รวมงบ กทม.										
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.												
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%							
283,347,700.00	99,642,168.67	35.17	17,355,503.00	16,594,932.00	95.62	300,703,203.00	116,237,100.67	38.66										
สรุปการก่อนนี้งบลงทุน																		
งบประมาณ กทม.																		
งบประมาณ				งบกลาง				รวมงบ กทม.										
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.												
งบประมาณ	ก่อนนี้	%	งบประมาณ	ก่อนนี้	%	งบประมาณ	ก่อนนี้	%	งบประมาณ	ก่อนนี้	%							
23,318,900.00	18,070,854.00	77.49	-	-	-	23,318,900.00	18,070,854.00	77.49										
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน																		
งบประมาณ กทม.																		
งบประมาณ				งบกลาง				รวมงบ กทม.										
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.												
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%							
23,318,900.00	4,092,994.00	17.55	-	-	-	23,318,900.00	4,092,994.00	17.55										

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี															
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566															
วันที่ 31 มีนาคม 2566															
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร															
หน่วย : บาท															
ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ -1-	วันที่ก่อนนี้/ วันที่คาดว่า ก่อนนี้	วงเงิน ก่อนนี้	คงเหลือ หลังก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว -5-	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) (10) = (5) + (9)	งบประมาณ คาดว่าจะไป/เป็น ภาระหนี้ปิดไป (11) = (3) - (9)	ว.ค.ป.	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	
							ต.ค. 65	ก.พ. 66	มิ.ย. 66	รวม					
					(4) = (1) - (3)		- ต.ค. 66	- พ.ค. 66	- ก.ย. 66	(9) = (6) + (7) + (8)					
	กันเหลือแบบมีก่อนนี้ผูกพัน														
	งบลงทุน														
1	ปรับปรุงทางเท้าซอยงามดูพลี	1,659,060	1 ต.ค. 65	1,659,060	-	1,659,060	-	-	-	1,659,060	1,659,060	-	31 ต.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง สัญญาสิ้นสุด 29 พ.ย.65	
													30 พ.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน ร้อยละ 80	
													21 ธ.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 82	
													31 ม.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 85	
													22 ก.พ.66	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน นัดตรวจรับงานวันที่ 1 มี.ค.66	
													7 มี.ค.66	ตรวจรับงานเรียบร้อย อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย	
													22 มี.ค.66	เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน	
	รวมกรณีก่อนนี้ผูกพัน	4,378,550	-	4,378,550	-	4,378,550	-	-	-	4,378,550	4,378,550	-			
หมายเหตุ															
เงินกันเหลือปีแบบก่อนนี้ผูกพันมีทั้งสิ้น 27 รายการ เป็นเงิน 5,195,413.- บาท															
เบิกจ่ายแล้ว 26 รายการ เป็นเงิน 3,536,353.- บาท															
คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 1,659,060.- บาท															

ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน	วงเงินที่ได้รับจ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				หลัอมปี 66 เบิก	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ย. 66	รวม				
					- ม.ค. 66	- พ.ค. 66	- ก.ย. 66	(6) = (3) + (4) + (5)				
	งบลงทุน											
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
	-งบประมาณตามข้อบัญญัติดำเนินการก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ											
	รวม	0	0		0	0	0	0	0			

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน																
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																
วันที่ 31 มีนาคม 2566																
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร																
หน่วย : บาท																
ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินก่อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กันเหลือปี 66 เบิก 67	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ	
							ต.ค. 65	ก.พ. 66	มิ.ย. 66	รวม						
							- ม.ค. 66	- พ.ค. 66	- ก.ย. 66	(8) = (6) + (7) + (8)						
(3) = (1) - (2)	-4-	-5-	-6-	-7-	(6) + (7) + (8)	(9) = (4) + (8)	(10) = (2) - (9)									
	งบลงทุน															
	ก่อนผูกพันแล้ว															
	ค่าครุภัณฑ์															
	งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต															
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	17,800	9 ธ.ค. 65	-	17,800	-	-	-	-	17,800	-	4 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
2	โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,000	8,000	13 ธ.ค. 65	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-	19 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,600	72,600	29 ธ.ค. 65	-	72,600	-	-	-	-	72,600	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200	27,200	29 ธ.ค. 65	-	27,200	-	-	-	-	27,200	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	25,500	28 ธ.ค. 65	10	25,500	-	-	-	-	25,500	-	1 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
6	เก้าอี้เหล็กบุวม ขนาด 44.5 x 50 x 90 ซม. 300 ตัว	237,000	237,000	16 ธ.ค. 65	-	237,000	-	-	-	-	237,000	-	20 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
7	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 200 นิ้ว 1 จอ	45,000	45,000	13 ม.ค. 66	-	45,000	-	-	-	-	45,000	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
8	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	49,900	49,900	13 ม.ค. 66	-	49,900	-	-	-	-	49,900	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	25,500	28 ธ.ค. 65	10	25,500	-	-	-	-	25,500	-	1 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
10	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ จำนวนงาน อาวุโส จำนวน 1 ชุด	9,000	9,000	25 พ.ย.65	-	9,000	-	-	-	-	9,000	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
11	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ จำนวนงาน อาวุโส จำนวน 1 ตัว	2,800	2,800	25 พ.ย.65	-	2,800	-	-	-	-	2,800	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	51,000	21 พ.ย.65	20	51,000	-	-	-	-	51,000	-	20 ธ.ค.65	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		

13	รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	102,800	102,800	14 ธ.ค. 65	-	102,800	-	-	-	-	102,800	-	14 ก.พ. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
14	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ จำนวนงาน อาวุโส จำนวน 11 ชุด	99,000	99,000	14 ธ.ค. 65	-	99,000	-	-	-	-	99,000	-	13 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
15	โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ อำนาจการต้น 1 ชุด	14,200	14,200	14 ธ.ค. 65	-	14,200	-	-	-	-	14,200	-	13 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
16	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	87,500	14 ธ.ค. 65	-	87,500	-	-	-	-	87,500	-	12 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
17	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900	880,000	28 ก.พ. 66	5,900	-	-	880,000	-	880,000	880,000	-	28 ก.พ. 66	ลงนามสัญญาสั่งซื้อ บ.โตโยต้ากรุงเทพฯ จำกัด สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค. 66
													31 มี.ค. 66	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
	งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว													
18	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง	22,000	22,000	29 ธ.ค. 65	-	22,000	-	-	-	-	22,000	-	30 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
19	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน 6 เครื่อง	57,000	57,000	29 ธ.ค. 65	-	57,000	-	-	-	-	57,000	-	30 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
20	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 1 เครื่อง	13,800	13,800	29 ธ.ค. 65	-	13,800	-	-	-	-	13,800	-	30 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
21	เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 3 เครื่อง	49,500	49,500	29 ธ.ค. 65	-	-	-	49,500	-	49,500	49,500	-	29 ธ.ค. 65	ลงนามใบสั่งซื้อ (กำหนดส่งมอบ 10 วันทำการ)
22	เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 3 เครื่อง	136,500	136,500	29 ธ.ค. 65	-	-	-	136,500	-	136,500	136,500	-	2 ก.พ. 66	ส่งหนังสือถึงสำนักสิ่งแวดล้อม ลงนามแทนปลัด เพื่อขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์กรมป่าไม้ 8 มี.ค. 66 ส่งเรื่องขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์กรมป่าไม้ 31 มี.ค. 66 รับเรื่องจากกรมป่าไม้เพื่อแก้ไขเอกสาร (สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ออกหนังสือถึงกรมป่าไม้)
	งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี													
23	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,300	36,300	29 ธ.ค. 65	-	36,300	-	-	-	-	36,300	-	20 ก.พ. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)แบบ GWGA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	51,000	28 ธ.ค. 65	20	51,000	-	-	-	-	51,000	-	1 ก.พ. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
25	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, จำนวนงาน, อาวุโส, จำนวน 12 ชุด	108,000	108,000	14 ธ.ค. 65	-	108,000	-	-	-	-	108,000	-	31 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
26	เครื่องพิมพ์สีระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	108,000	3 ม.ค. 66	3,000	108,000	-	-	-	-	108,000	-	30 ม.ค. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)
27	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	1,000,000	998,000	28 ก.พ. 66	2,000	-	-	998,000	-	998,000	998,000	-	28 ก.พ. 66	ลงนามสัญญาสั่งซื้อ บ.โตโยต้ากรุงเทพฯ จำกัด สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค. 66
													31 มี.ค. 66	ประกอบตัวรถเสร็จแล้วอยู่ระหว่างพ่นสีตัวรถ
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา													
28	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)แบบ GWGA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	25,500	28 ธ.ค. 65	10	25,500	-	-	-	-	25,500	-	1 ก.พ. 66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)

	งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม																		
29	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1 คัน	1,087,000	1,084,000	1 มี.ค. 66	3,000	-	-	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1 มี.ค.66	ลงนามสัญญาสั่งซื้อ บ.แสงฟ้าบ่อตีพื้นที่ จำกัด					
														สิ้นสุดสัญญา 29 เม.ย.66					
													31 มี.ค.66	ประกอบตัวรถเสร็จแล้วอยู่ระหว่างพ่นสีตัวรถ					
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน																		
30	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200	32,200	29 ธ.ค. 65		-	32,200	-	-	-	32,200	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
31	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	54,400	54,400	29 ธ.ค. 65		-	54,400	-	-	-	54,400	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
32	พัดลมไอเย็น แบบล้อเลื่อนเคลื่อนที่ มีถังบรรจุน้ำในตัว ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว	250,000	250,000	14 ธ.ค. 65		-	250,000	-	-	-	250,000	-	25 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
33	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	42,700	42,500	14 ธ.ค. 65	200	-	42,500	-	-	-	42,500	-	25 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
34	อุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง ชุดสนามอนุบาลบ้านหลังคาพระอาทิตย์ แบบกระดานลื่นคู่ ลอดท่อ ซิงขาบาร์โหน ปีนป่าย 1 เครื่อง	140,000	140,000	13 ธ.ค. 65		-	140,000	-	-	-	140,000	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
35	อุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง ชุดสนามอนุบาล กระดก 6 ที่มีนักพิง 1 เครื่อง	28,000	28,000	13 ธ.ค. 65		-	28,000	-	-	-	28,000	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล																		
36	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGVA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530	76,500	21 พ.ย.65	30	-	76,500	-	-	-	76,500	-	20 ธ.ค.65	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
37	เครื่องพ่นหมอกควันสหายไอส์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 3 เครื่อง	225,000	225,000	30 พ.ย.65		-	225,000	-	-	-	225,000	-	20 ธ.ค.65	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
38	เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการตัน 1 ตัว	5,400	5,400	25 พ.ย.65		-	5,400	-	-	-	5,400	-	31 ม.ค.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา																		
39	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200	32,200	29 ธ.ค. 65		-	32,200	-	-	-	32,200	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900	30,900	29 ธ.ค. 65		-	30,900	-	-	-	30,900	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200	27,200	29 ธ.ค. 65		-	27,200	-	-	-	27,200	-	20 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)					
	รวมครุภัณฑ์	5,402,900	5,388,700	-	14,200	-	2,240,700	-	3,148,000	-	3,148,000	5,388,700	-						
	งบลงทุน																		
	ก่อสร้าง																		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
	งานบำรุงรักษาซ่อมแซม																		
1	ปรับปรุงรอยเจริญกรุง 58	4,071,000	3,198,888	8 ก.พ. 66	872,112	-	-	-	3,198,888	3,198,888	3,198,888	-	8 ก.พ. 66	ลงนามสัญญาจ้าง (กำหนดแล้วเสร็จ 120 วัน)					
														สิ้นสุดสัญญา 8 มิ.ย.66					
													31 มี.ค.66	อยู่ระหว่างงารก่อสร้าง					

2	ปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองวัดยานนาวา	893,000	330,156	1 มี.ค. 66	562,844	-	-	330,156	-	330,156	330,156	-	1 มี.ค.66	ลงนามสัญญาจ้าง (กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน)
														สิ้นสุดสัญญา 29 เม.ย.66
													31 มี.ค.66	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม													
3	ขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอน	1,978,000	867,900	29 ธ.ค.65	1,110,100	742,449	-	-	-	-	742,449	-	27 มี.ค.66	ทำงานได้ตามแผน เบิกจ่ายแล้ว (งบประมาณคงเหลือแบบมีงวด 125,451.- บาท) (งบประมาณคงเหลือแบบไม่งวด 1,110,100.- บาท)
4	ขุดลอกคูน้ำวัดดอน (ดอนกุศล)	1,780,000	782,595	29 ธ.ค.65	997,405	782,595	-	-	-	-	782,595	-	21 มี.ค.66	ทำงานได้ตามแผน เบิกจ่ายแล้ว (งบประมาณคงเหลือแบบไม่งวด 997,405.- บาท)
5	ขุดลอกคูน้ำสวนพลู 1	1,292,000	599,368	22 ธ.ค.65	692,632	125,378	-	-	599,368	599,368	724,746	-	30 มี.ค.66	ทำงานได้ตามแผน เบิกจ่ายแล้ว (งบประมาณคงเหลือแบบมีงวด 473,990.- บาท) (งบประมาณคงเหลือแบบไม่งวด 692,632.- บาท)
6	ขุดลอกคูน้ำแยกลำกระโดงถึงจันทน์	222,000	219,632	30 พ.ย. 65	2,368	201,872	-	-	-	-	201,872	-	17 ก.พ.66	ทำงานได้ตามแผน เบิกจ่ายแล้ว (งบประมาณคงเหลือแบบมีงวด 17,760.- บาท) (งบประมาณคงเหลือแบบไม่งวด 2,368.- บาท)
7	ขุดลอกคูน้ำวัดปรกมา	2,488,000	979,400	28 มี.ค. 66	1,508,600	-	-	-	979,400	979,400	979,400	-	28 มี.ค. 66	ลงนามสัญญาจ้าง (กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน)
													31 มี.ค.66	สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ย.66 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา													
8	ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน	356,000	354,825	1 มี.ค.66	1,175	-	-	354,825	-	354,825	354,825	-	1 มี.ค. 66	ลงนามสัญญาจ้าง (กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน)
														สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.66
													31 มี.ค.66	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต													
9	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร	4,836,000	4,590,000	28 มี.ค. 66	246,000	-	-	-	4,590,000	4,590,000	4,590,000	-	28 มี.ค. 66	ลงนามสัญญาจ้าง (กำหนดแล้วเสร็จ 120 วัน)
													31 มี.ค.66	สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ค.66 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,916,000	11,922,764	-	5,993,236	1,852,294	-	684,981	9,367,656	10,052,637	11,904,931	-		
	รวมงบลงทุนก่อนนี้ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	23,318,900	17,311,464	-	6,007,436	4,092,994	-	3,832,981	9,367,656	13,200,637	17,293,631	-		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วันที่เริ่ม ดำเนินการ/ คาดว่า ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ การใช้จ่ายงบประมาณ ค.ศ. 65 - 30 ก.ย. (7) = (2) + (6)	กันเหลือปี 66 เบิก 67/ เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ศ. 65	ก.พ. 66	มี.ย. 66	รวม					
					-ม.ค. 66	-พ.ค. 66	-ก.ย. 66	(6) = (3) + (4) + (5)					
		-1-		-2-	-3-	-4-	-5-						
งบดำเนินงาน													
งานอำนวยการส่วน ควบคุมอาคารและผังเมือง													
1	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	30,000	1 พ.ค. 66	-	-	30,000	-	30,000	30,000	-	ดำเนินการในเดือน พ.ศ.2566		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม													
2	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	120,000	1 ม.ค. 66	-	-	120,000	-	120,000	120,000	-	21 ธ.ค.65 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง 23 ธ.ค.65 เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างติดตั้งป้ายชื่อย่อแยกย่อย จำนวน 12 ป้าย 26 ธ.ค. 65 อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง 6 ม.ค.66 เห็นชอบราคากลาง 12 ม.ค.66 รายงานขอจ้างติดตั้งป้ายชื่อย่อแยกย่อย จำนวน 12 ป้าย 20 ม.ค.66 อนุมัติสั่งจ้าง หจก.ศิริคอน ทากรติดตั้งป้ายชื่อย่อแยกย่อย จำนวน 12 ป้าย 20 ม.ค.66 ลงนามในสั่งจ้าง หจก.ศิริคอน วงเงิน 126,000 บาท ครบกำหนด 19 ก.พ. 66 (30 วัน) 9 ก.พ.66 ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานติดตั้งป้าย จำนวน 12 ป้าย 13 ก.พ.66 คณะกรรมการตรวจรับงาน 21 ก.พ.66 ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)		
3	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	1 ก.พ. 66	35,449	-	64,551	-	100,000	100,000	-	13 ก.พ.66 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 35,449.44 บาท เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้า 34 ซอย 20 ก.พ.66 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตซ่อมไฟฟ้า จำนวน 131 ซอย วงเงิน 70,042.40 บาท 28 ก.พ.66 เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้าง 10 มี.ค.66 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง 16 มี.ค.66 เห็นชอบราคากลาง 24 มี.ค.66 รายงานขอจ้าง		
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม													
4	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	944,400	1 มี.ค. 66	-	-	944,400	-	944,400	944,400	-	28 พ.ย.65 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงานจ้าง ได้ดำเนินการประสานกรมราชทัณฑ์โดยแจ้งว่าจะสามารถดำเนินการ ได้ในเดือน มี.ค 66 เนื่องจากติดสัญญาสำนักการระบายน้ำ จำนวน 3 สัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 20 ก.พ.66 เปลี่ยนรูปแบบการจ้างจากกรมราชทัณฑ์ เป็นการประกวดราคา e-bidding เนื่องจากไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา 8 มี.ค.66 อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา e-bidding 29 มี.ค.66 ขออนุมัติจ้างบริษัท มานะพรคอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 633,332 บาท 30 มี.ค.66 มีหนังสือเชิญงานพร้อมนำหลักคำประกันสัญญาตามขอ		
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา													
5	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	1,000,000	1 มี.ค. 66	100,000	-	200,000	700,000	900,000	1,000,000	-	3 พ.ย.65 สำรวจสถานศึกษาถึงความต้องการ ในการซ่อมแซมโรงเรียน จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงเรียน ก่อนนี้ 1 มีนาคม 2566 ก่อนนี้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ช่วงวันที่ 31 มีนาคม 2566		

10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	641,450	28 พ.ย. 65	621,300	-	-	-	621,300	20,150	25 ต.ค. 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566	
	เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวนอนรือยาวราชวชนครินทร์									31 ต.ค. 65 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดครุภัณฑ์	
										30 พ.ย. 65 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 7 ธ.ค. 65	
										13 ธ.ค. 65 รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา	
										ผู้ชนะการเสนอราคา รื่นจันทร์พระการคำ	
										14 ธ.ค. 65 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ	
										23 ม.ค. 66 รายงานตรวจรับสินค้า อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่าย	
										27 ก.พ. 66 เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไม่ต้องออกใบรับและวัสดุอุปกรณ์ปลูก	
										เป็นเงิน 621,300.- บาท	
										งบประมาณคงเหลือ 478,700.- บาท ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณ	
										เพื่อจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่	
										เขตสาทร ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตสาทร	458,550	2 มี.ค. 66	-	-	458,550	-	458,550	458,550	2 มี.ค.66 ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประมาณ	
										อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ	
										30 มี.ค.66 ทำสัญญากับผู้ค้า หจก.พ้อมวิทิด วงเงิน 458,550.- บาท	
	งานบำรุงรักษาซ่อมแซม										
12	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ทราย ขอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ กิจกรรม ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ทราย ขอยและสิ่งสาธารณประโยชน์	3,000,000	3 พ.ย. 65	884,003	-	1,115,997	1,000,000	2,115,997	3,000,000	20 ม.ค.66 เบิกจ่ายค่าซ่อมแซมผิวจราจรบ่อพักและฝาดำน้ำบ่อพักซอยจันทร์ 32,39,45	
	ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566									เป็นเงิน 407,710.- บาท	
	1. ออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหาร									9 มี.ค.66 เบิกจ่ายค่าซ่อมแซมผิวจราจรบ่อพักและฝาดำน้ำบ่อพักซอยจันทร์ 18/7 และซอยสาทร 11	
	2. ฝ่ายโยธาสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง									เป็นเงิน 476,293.- บาท	
	3. ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ									22 มี.ค.66 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปซ่อมแซมผิวจราจรบ่อพักซอยสาทร 15	
										แยก 3 วงเงิน 389,000 บาท	
										27 มี.ค.66 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปซ่อมแซมทางเท้าซอยจันทร์ 46	
										วงเงิน 459,000.-บาท	
										27 มี.ค.66 เห็นชอบแบบรูปซ่อมแซมผิวจราจรบ่อพักซอยสาทร 15	
										28 มี.ค.66 เห็นชอบแบบรูปซ่อมแซมทางเท้าซอยจันทร์ 46	
										29 มี.ค.66 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์	
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน										
13	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	1,409,800	1 พ.ย. 65	249,050	-	731,250	429,500	1,160,750	1,409,800	4 พ.ย.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ค.ศ.65 เป็นเงิน 59,520.- บาท	
	กิจกรรม ค่าตอบแทนอาสาสมัครกีฬา จำนวน 7 คน เป็นเงิน 1,226,400.- บาท									เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค.ศ.65 เป็นเงิน 1,784.- บาท	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 61,320.- บาท									30 พ.ย.65 อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน พ.ย.65	
	- กิจกรรมแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) เป็นเงิน 22,612.- บาท									6 ธ.ค.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ พ.ย. 65 เป็นเงิน 43,200.- บาท	
	กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม 2566									เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.65 เป็นเงิน 1,296.- บาท	
	- กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล (เด็ก เยาวชน ประชาชน) เป็นเงิน 77,370.- บาท									5 ม.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ธ.ค. 65 เป็นเงิน 44,640.- บาท	
	กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม 2566									เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.65 เป็นเงิน 1,338.- บาท	
	- กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา เป็นเงิน 21,890.- บาท									2 ก.พ.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ม.ค. 66 เป็นเงิน 44,640.- บาท	
	กำหนดการจัดซื้อ เดือนมกราคม 2566									เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.66 เป็นเงิน 2,232.- บาท	
										7 มี.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ก.พ. 66 เป็นเงิน 48,000.- บาท	
										เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.66 เป็นเงิน 2,400.- บาท	
14	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	587,300	1 พ.ย. 65	236,500	-	154,700	196,100	350,800	587,300	23 พ.ย.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ค.ศ. 65 เป็นเงิน 42,500.- บาท	
	กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากรเด็กเริ่ติค จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 468,000.- บาท									30 พ.ย. 65 อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือน พ.ย. 65	
	1. ลานแอโรบิคสมาคมเด็จิ่วแห่งประเทศไทย									9 ธ.ค.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร พ.ย. 65 เป็นเงิน 46,500.- บาท	
	2. ลานแอโรบิคชุมชนวรวิรัตน์สัมพันธ์									17 ม.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ธ.ค. 65 เป็นเงิน 46,500.- บาท	
	3. ลานแอโรบิคสวนหย่อมและลานกีฬาได้ทางด่วนซอยอยู่ดี									23 ก.พ.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ม.ค. 66 เป็นเงิน 51,500.- บาท	
	4. ลานแอโรบิคสาธารณะได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช									13 มี.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ก.พ. 66 เป็นเงิน 49,500.- บาท	

	กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากรสอนต้นลีลาวดี และสอนต้นโศภน ณ สำนักงานเขตสาทร เป็นเงิน 117,000.- บาท (จัดกิจกรรมวันจันทร์ - ศุกร์ และทำการเบิก-จ่ายทุกเดือน)																	
15	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสมาคมเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กิจกรรม ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสมาคมเด็กและเยาวชนเขต เป็นเงิน 115,200.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,760.- บาท - ประชุมประจำปีของสมาชิกสมาคมเด็กและเยาวชนเขตสาทร เป็นเงิน 9,000.- บาท (จัดประชุม 3 ครั้งต่อปี และประชุมครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันเสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565) (ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที 18 กุมภาพันธ์ 2566) - จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นเงิน 50,000.- บาท กำหนดจัดกิจกรรมช่วง เดือน เมษายน 2566	180,000	1 พ.ย. 65	53,335	-	83,305	43,360	126,665	180,000	-	4 พ.ย.65	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ค.ศ.65 เป็นเงิน 8,640.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค.ศ.65 เป็นเงิน 259.- บาท 26 พ.ย. 65 ประชุมสามัญสมาคมเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ธ.ค.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ พ.ย. 65 เป็นเงิน 9,600.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.65 เป็นเงิน 288.- บาท 14 ธ.ค.65 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสมาคมเด็ก เป็นเงิน 3,000.- บาท 5 ม.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ธ.ค. 65 เป็นเงิน 9,600.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.65 เป็นเงิน 288.- บาท 6 ก.พ.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ม.ค. 66 เป็นเงิน 9,600.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.66 เป็นเงิน 480.- บาท 3 มี.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ก.พ. 66 เป็นเงิน 9,600.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.66 เป็นเงิน 480.- บาท 7 มี.ค.66 ซดค่าใช้จ่ายอื่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดงานวันที่ 18 ก.พ.66 เป็นเงิน 1,500.- บาท						
16	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน กิจกรรม สัมมนาศึกษาดูงานโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิง วัฒนธรรมสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แบบพักค้าง จำนวน 4 วัน 2 คืน ที่จ.น่าน และ จ. แพร่ เป็นเงิน 556,000.- บาท กำหนดจัดกิจกรรมช่วง เดือน พฤษภาคม 2566	556,000	1 พ.ค. 66	-	-	556,000	-	556,000	556,000	-	11 ต.ค.65	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินโครงการ 18 ต.ค.65 เตรียมแผนจัดกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2566 17 ก.พ.66 ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 6 24 ก.พ.66 ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จัดกิจกรรมโครงการ ในเดือน พฤษภาคม 2566						
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม																		
17	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กิจกรรม ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน จำนวน 24 ชุมชน - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ไม่เกิน 200 หลัง มี 16 ชุมชน เป็นเงิน 960,000.- บาท - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ตั้งแต่ 201-500 หลัง มี 6 ชุมชน เป็นเงิน 540,000.- บาท - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป มี 2 ชุมชน เป็นเงิน 240,000.- บาท	1,740,000	5 พ.ย. 65	348,901	-	811,099	580,000	1,391,099	1,740,000	-	15 ธ.ค.65	เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 65 17 ชุมชน เป็นเงิน 101,366.- บาท 23 ก.พ.66 เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน พ.ย. 65 22 ชุมชน เป็นเงิน 122,776.- บาท 31 มี.ค.66 เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 65 21 ชุมชน เป็นเงิน 124,759.- บาท						
18	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ภูมิปัญญาสตรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 180,000.-บาท - ค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 112,800.- บาท - ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 98,638.- บาท - ค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 98,638.- บาท - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 24,524.- บาท	514,600	1 พ.ย. 65	149,642	-	193,398	171,560	364,958	514,600	-	4 พ.ย.65	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ค.ศ.65 เป็นเงิน 40,638.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค.ศ.65 เป็นเงิน 1,220.- บาท 6 ธ.ค.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ พ.ย.65 เป็นเงิน 40,638.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.65 เป็นเงิน 1,220.- บาท 5 ม.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ธ.ค.65 เป็นเงิน 30,179.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.65 เป็นเงิน 905.- บาท 2 ก.พ.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ม.ค.66 เป็นเงิน 16,238.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.66 เป็นเงิน 812.- บาท 3 มี.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ก.พ.66 เป็นเงิน 16,944.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.66 เป็นเงิน 848.- บาท						
19	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร กิจกรรม จัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นเงิน 10,000.- บาท กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน มกราคม 2566	10,000	1 ม.ค. 66	10,000	-	-	-	-	10,000	-	11 ต.ค.65	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินโครงการ 18 ต.ค.65 เตรียมแผนจัดกิจกรรมวันที่ 28 มกราคม 2566 31 ม.ค.66 เบิก-จ่ายค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 10,000.- บาทเรียบร้อยแล้ว ทำงานได้ตามแผน (เบิกจ่ายครบ)						
20	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กิจกรรม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ภูมิปัญญาสตรี จำนวน 2 คน เป็นเงิน 360,000.- บาท - ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ภูมิปัญญาสตรี จำนวน 2 คน เป็นเงิน 197,276.- บาท - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 27,924.- บาท	585,200	1 พ.ย. 65	193,908	-	196,172	195,120	391,292	585,200	-	4 พ.ย.65	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ค.ศ.65 เป็นเงิน 38,119.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค.ศ.65 เป็นเงิน 1,144.- บาท 6 ธ.ค.65 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ พ.ย.65 เป็นเงิน 35,751.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.65 เป็นเงิน 1,073.- บาท 5 ม.ค.66 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ธ.ค.65 เป็นเงิน 37,766.- บาท						

