

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สำนักงานเขตสาทร

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)


ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	54	14,356,655	2,475,695	90.00 %
2	แล้วเสร็จ	6	198,600	198,600	10.00 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	60	14,555,255	2,724,295	100 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ
(จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	437,380	165,000
2	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	54,000.00	0.00
3	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	41,500.00	0.00
4	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	352,000.00	0.00
5	บูรณาการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเอกชน ประจำปี (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	สำรวจจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ในพื้นที่เขตสาทร (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
7	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำนักงานเขตสาทร (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	56 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย สิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	3,000,000.00	884,633.00
9	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	165,075.00	51,300.00
10	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	87,800.00	25,995.00
11	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	100,000.00	94,500.00
12	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	78,800.00	17,360

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
13	ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยมลพิษ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
14	ตรวจดับควันดำจากต้นตอ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
15	พยากรณ์ แจ็งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5 (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
16	พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับกทม. (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	75 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
17	จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
18	ใบอนุญาตตาม ประเภทกิจกรรม Function based License (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
19	ตรวจสอบคุณภาพ อากาศ เชิงรุก ในโรงงาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
20	มุ่งเป้า ติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสีย ต้นทาง (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
21	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	54 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
22	โครงการคัดแยก มูลฝอย จากแหล่งกำเนิด ภายใน สำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
23	โครงการส่งเสริม การแปรรูป มูลฝอย อินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	50,000.00	0.00
24	โครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และ เพิ่ม พื้นที่ สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	1,100,000.00	0.00
25	ส่งเสริม การคัดแยก และรวบรวม มูลฝอย อันตราย และ มูลฝอย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ แหล่งกำเนิด อย่างมีประสิทธิภาพ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
26	โครงการอาสาสมัคร ชักลาก มูลฝอย ในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	234,300.00	0.00
27	โครงการ คัดแยก มูลฝอย รีไซเคิล จาก แหล่งกำเนิด (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
28	โครงการการให้บริการเก็บวัสดุ สิ่งของ เหลือ ใช้ หรือ ขยะชิ้นใหญ่ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
29	ภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	780,000.00	0.00
30	สอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	348,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	4,300.00	0.00
32	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษา ชั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	35,100.00	0.00
33	พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	21,400.00	0.00
34	ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้า หน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	56,500.00	0.000
35	เรียน ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	448,200.00	0.00
36	ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	67,000.00	67,000.00
37	ส่งเสริม กีฬา นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	45,000.00	0.00
38	พิธีปฐิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	51,600.00	51,600.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
39	พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนา ลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	56,200.00	0.00
40	ประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	3,000.00	0.00
41	ส่งเสริม สนับสนุน ให้ นักเรียน สร้างสรรค์ ผลงาน เพื่อการ เรียน รู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	22,200.00	0.00
42	โครงการ เร่งรัด ติดตาม ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ ใน ภาพรวม (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	48 %	0.00	0.00
43	เทศ กิจ School Zone Safety Zone (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
44	กวดขัน การจอด หรือ ขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ ล้อ เลื่อน บน ทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
45	บูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิง พื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	58 %	0.00	0.00
46	ทำฐานข้อมูลผู้ค้า แผงลอย พร้อมติดตาม การดำเนินการ (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
47	หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่ หรือ ศูนย์ อา ทหาร (hawker center) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
48	ครอบครัว รัก การ อ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	80,000.00	80,000.00
49	จ้างงานคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	66 %	567,000.00	187,363.00
50	ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	1,409,800.00	109,368.00
51	ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	180,000.00	21,660.00
52	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	1,740,000.00	122,776.00
53	จ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	585,200.00	120,059.00
54	ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชน เขิงวัฒนธรรม สุขความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	556,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
55	ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	100,000.00	0.00
56	รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุง เทพ ฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	98 %	20,000.00	10,000.00
57	ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	95 %	10,000.00	0.00
58	สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	514,600.00	68,891.00
59	จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	587,300.00	56,000.00
60	พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	566,000.00	540,800.00