

แสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากระบบ Bma digital plans

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)											
			ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1	2	3	4													
1	กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	30%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	40%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
3	กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	13%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
4	การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (โครงการส่งเสริมการศึกษเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	13%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
5	การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ (โครงการส่งเสริมการศึกษเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	29%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
6	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	50%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
7	โครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	60%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X

แสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากระบบ Bma digital plans

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)											
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1	2	3	4													
8	หลักสูตรการพัฒนางานองค์กรสุขภาวะ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนาางานและวัฒนธรรมองค์กร)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	15%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
9	กิจกรรมความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	55%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
10	หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาางาน (โครงการเสริมสร้างการพัฒนาางานและวัฒนธรรมองค์กร)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	50%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
11	หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (โครงการเสริมสร้างการพัฒนาางานและวัฒนธรรมองค์กร)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	20%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
12	กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	60%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
13	หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	30%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
14	หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ ๒๘ (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	40%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X

แสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากระบบ Bma digital plans

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)											
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1	2	3	4													
15	หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	80%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
16	หลักสูตรการบริหารงานเขต (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	12%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
17	หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	ยกเลิก	//	//	XX	XX	0%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
18	หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 40 และรุ่นที่ 41 (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	35%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
19	หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) (เจรจาตกลง)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	40%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X

แสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากระบบ Bma digital plans

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)											
			ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1	2	3	4													
20	หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map: TRM) (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	X X	X X	15%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
21	หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	X X	X X	15%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
22	หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ พึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	X X	X X	40%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
23	หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	X X	X X	15%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
24	หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ พึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	X X	X X	17%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X

แสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากระบบ Bma digital plans

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)											
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	20%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
26	หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	15%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
27	หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	50%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
28	การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	12%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
29	หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	15%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
30	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) (เจรจาตกลง)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	35%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X

แสดงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากระบบ Bma digital plans

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)											
			ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1	2	3	4													
31	หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	30%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
32	หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ พึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	25%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
33	หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	25%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
34	หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนา และวัฒนธรรมองค์กร)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	50%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X
35	หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนา และวัฒนธรรมองค์กร)	กำลังดำเนินการ	//	//	XX	XX	30%	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X