



โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะ  
จากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร



โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะ  
จากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างเลขที่ : ยธ.3/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  
เริ่มสัญญา : 21 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2566  
ค่าก่อสร้าง : 3,779,860.00 บาท  
ระยะเวลา : 150 วัน



เนื้อหา

1. รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม ความหนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.
2. รื้อถอนกำแพงกันดินเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 188 ม.
3. ปรับปรุงกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4) พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.
4. ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.
5. ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.




ผู้รับจ้าง

: บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด  
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง : นายบุญส่ง ลิ่มสวัสดิวงศ์ วิศวกรโยธา  
นายธนวัฒน์ อัจฉริยากร สถาปนิก  
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน : นายชานานู เสมอใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายจิรวัฒน์ พันผา นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายสิทธิชัย สีมาลัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ผังบริเวณและแบบแปลน




แผนปฏิบัติการ



ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง



|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| สัญญาจ้างเลขที่         | ยร.3/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566   |  |  |
| เริ่มสัญญา              | 21 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2566   |  |  |
| ค่าก่อสร้าง             | 3,779,860.00 บาท  |  |  |
| ระยะเวลา                | 150 วัน   |  |  |
| เนื้องาน                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม ความหนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.</li> <li>2. รื้อถอนกำแพงกันดินเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 188 ม.</li> <li>3. ปรับปรุงกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4) พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.</li> <li>4. ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.</li> <li>5. ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.</li> </ol> |  |  |
| ผู้รับจ้าง              | บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด  |  |  |
| ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง  | 1. นายบุญส่ง ลิ่มสวัสดิวงศ์ วิศวกรโยธา  |  |  |
|                         | 2. นายธนวัฒน์ อัจฉริยากร สถาปนิก  |  |  |
| เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน | 1. นายชำนาญ เสมอใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน  |  |  |
| ฝ่ายโยธา 02-379-9943    | 2. นายจิรวัดน์ พันผา นายช่างโยธาชำนาญงาน  |  |  |
|                         | 3. นายสิทธิชัย สีมาลัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  |  |  |
| พิกัดจุดก่อสร้าง        | 13.80396036328624, 100.69057070890865   |  |  |
| ผังบริเวณ และแบบแปลน    |   |  |  |





4.8 โรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับตรวจงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สิทธิผู้จ้างที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

4.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่อสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการยื่นพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลางสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาต่อไปนี้


4.9.1 การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา

4.9.2 การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือการขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ในการต่ออายุสัญญา

4.10 การทบทวนหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ให้บริการนั้นผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องค่าบริการ

5. กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบประกวดการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช ณะดำรงชีพ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวิรัช ณะดำรงชีพ)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสิทธิชัย สิมาลัย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา

### คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



คำสั่งกรุงเทพมหานคร  
ที่ ๓ /๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงถนนเลียบลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม ๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔

ด้วยสำนักงานเขตคันนายาว มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงถนนเลียบลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม ๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔ เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการ และเลื่อนข้าราชการ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงถนนเลียบลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม ๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- นายสมมาตร กัทรพิชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว ประธานกรรมการ
- นายเสริม พลกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- นายสุทนต์ ศรีสมุทร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสิ่งคนชำนาญงาน กรรมการ

อำนาจและหน้าที่  
ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- นายชำนาญ เสมอใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
- นายจิรวุฒิ พิณมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
- นายสิทธิชัย สิมาลัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่  
ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

