



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๙๔๘ หรือโทร ๕๒๒๙ - ๕๒๓๐

ที่ กท ๖๕๐๘/ ๒๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

ฝ่ายการคลัง ขอรายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ดังนี้

- งบประจำปี งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน ๕๕๐,๔๘๕,๖๓๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๐๖,๖๗๕,๘๘๐.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๗
- งบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน ๓๔,๑๐๓,๖๗๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๑,๓๒๖,๗๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๖
- รายการกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน ๔๒,๘๒๙,๓๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔๒,๗๘๔,๖๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐
- การก่อหนี้ลงทุน
  - ค่าครุภัณฑ์ งบประจำปี ๑๕ รายการ ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ (คำนวณจากจำนวนรายการที่ก่อหนี้ได้)
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประจำปี ๑๑ รายการ โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ (คำนวณจากจำนวนรายการที่ก่อหนี้ได้)
- การเบิกจ่ายลงทุน
  - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓,๖๘๓,๖๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๘
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒,๘๔๕,๔๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐
- การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๕ ของงบประมาณทั้งหมด (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๐) ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าค่าเป้าหมาย

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค คือค่าครุภัณฑ์ เมื่อได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วบางรายการมีผู้วิจารณ์ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำให้เกิดการล่าช้าในการหาตัวผู้ขาย และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บางรายการเมื่อผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาแล้ว ปรากฏว่าติดอุปสรรคแนวท่อประปา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายประสาธ โพธิ์ศรีมาตย์)  
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

(นางสาวรัตนภรณ์ อักษรกิตติ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจตุจักร

(นางกนิษฐา ช่างหล่อ)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร