



รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565


สำนักงานเขตตลิ่งชัน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	46	28,160,900.00	7,347,869.00	0.00%
2	แล้วเสร็จ	11	3,549,000.00	3,495,910.00	0.00%
3	ชะลอ	1	80,000.00	0.00	0.00%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	58	31,789,900.00	10,843,779.00	34.11%


กราฟแสดงร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

แสดงสัดส่วนตามประเภทตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานประจำ




กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ (จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ (จำนวนเงิน:บาท)



ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ขตช.)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	80 %	4,022,300.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด (ขตช.)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	66,200.00	44,850.00
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ขตช.)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	352,000.00	184,580.00
4	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตตลิ่งชัน	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	50 %	2,604,000.00	2,587,290.00
5	ขุดลอกคลองสัดถมยา จากคลองบางพระมาถึงคลองบางพระ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	468,000.00	467,100.00
6	ขุดลอกคลองสัดวัดใหม่เทพพล จากคลองบางพระถึงคลองบางน้อย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	419,000.00	418,900.00
7	ขุดลอกคลองสัดยายเพิ่ม จากคลองบางพระถึงคลองบางน้อย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	315,000.00	314,800.00
8	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	1,166,000.00	0.00
9	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชั่งกลางมูลฝอยในชุมชน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	297,000.00	162,916.00
10	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	50,000.00	49,620.00
11	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	0.00	0.00
12	ขุดลอกคลองยายวาด จากคลองบางกอกน้อยถึงสุดเขตคลอง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	309,000.00	308,300.00

ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เหลือไป (บาท)
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4			
13	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	168,000.00	121,000.00
14	ขุดลอกคลองบางลิ้ม จากคลองบางระมาดถึงถนนหมู่บ้านมหาดไทย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	499,000.00	496,990.00
15	ขุดลอกคลองสัดบางระมาด จากคลองบางระมาดถึงคลองสัดบางลิ้ม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	367,000.00	366,400.00
16	ขุดลอกคลองสัดหมู่บ้านมหาดไทย จากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ้ม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	373,000.00	372,300.00
17	ขุดลอกคลองวัดแก้ว จากคลองซึกพระถึงสุดเขตคลอง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	123,000.00	122,700.00
18	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปี 65 (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	2,500,000.00	0.00
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	0.00	0.00
20	โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	50 %	0.00	0.00
21	ขุดลอกคลองสัดบางลิ้ม จากคลองสัดถมยาถึงคลองบางระมาด (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	แล้วเสร็จ	***	✓	***	***	100 %	458,000.00	457,800.00
22	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิวัฒน์คง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	20,000.00	16,000.00
23	ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	33,000.00	0.00
24	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	460,400.00	327,800.00
25	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	500,000.00	200,000.00

ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เหลือไป (บาท)
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4			
26	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	585,200.00	295,289.00
27	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	514,600.00	197,876.00
28	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวการอ่าน (สำนักงานเขตคลองเต้)	ชะลอ	***	✓	***	***	30 %	80,000.00	0.00
29	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	60 %	3,090,000.00	271,752.00
30	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	65 %	204,500.00	113,000.00
31	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรักกีฬาและลานกีฬา (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	65 %	869,900.00	442,936.00
32	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	85 %	10,000.00	10,000.00
33	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	70 %	180,000.00	73,080.00
34	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	50 %	289,900.00	0.00
35	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	50 %	169,500.00	0.00
36	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	50 %	8,400.00	0.00
37	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	***	✓	***	***	50 %	10,000.00	0.00

ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4			
38	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	4,320,000.00	1,460,400.00
39	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	50,000.00	0.00
40	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	270,000.00	100,000.00
41	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	226,400.00	0.00
42	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	47,300.00	0.00
43	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	50,700.00	0.00
44	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	77,800.00	0.00
45	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	1,863,600.00	742,200.00
46	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	75 %	5,000.00	5,000.00
47	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	127,500.00	40,500.00
48	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	38,200.00	0.00
49	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา (สำนักงานเขตคลองเต้)	กำลังดำเนินการ	☺	☑	☺	☺	50 %	34,900.00	12,100.00

ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	สรุปผลการประเมิน				ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4			
50	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	50 %	183,600.00	44,400.00
51	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	50 %	2,309,400.00	0.00
52	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย(สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	65 %	165,100.00	0.00
53	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	65 %	105,900.00	15,900.00
54	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน(สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	65 %	302,600.00	0.00
55	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่(สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	50 %	30,000.00	0.00
56	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตตลิ่งชัน	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	65 %	0.00	0.00
57	การพัฒนานวัตกรรม (ขตช.)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	60 %	0.00	0.00
58	แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	กำลังดำเนินการ	☹	☑	☹	☹	65 %	0.00	0.00

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1(1)	ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่	1	5	ระดับ	3	(ไตรมาส 1)ดำเนินการระดับ 1 ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2)1. ดำเนินการ ตามตัวชี้วัด 3 คลอง (คลองซึกพระ คลองบาง ระมาด คลองบางพรหม) จัดส่งแผนโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามตัวชี้วัด 2. รักษาสภาพคลอง 3 คลอง จุดเช็คอิน และ บริหารจัดการเก็บขยะ - พัฒนาจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อย 1 จุด - ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายเส้นทางจราจรทาง น้ำ ป้ายประดับเอกลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อย 1 จุด - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ - บริการจัดเก็บขยะ - ตรวจสอบความเรียบร้อยปลอดภัยและ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบความปลอดภัยทางเดินริมคลองให้พร้อมใช้ งาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	ฝ่ายโยธา

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1(1)	ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่	1	5	ระดับ	3	(ไตรมาส 2)3. ติดตะแกรง/แพลูกบวบดักขยะ และดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสาขา ที่เกี่ยวข้อง 4. สำรวจจุดปล่อยน้ำเสีย ไขมัน และน้ำมัน ลง คลอง 5. สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลอง สาธารณะ 6. สำรวจและจัดทำผังตำแหน่งทางเดินริมคลอง 7. สำรวจและจัดทำผังตำแหน่งสะพานข้ามคลอง 8. สำรวจและจัดทำตำแหน่งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ริมคลอง 9. จัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการในคลอง ประเภทที่ 1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	ฝ่ายโยธา

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3(2)	ระดับความสำเร็จในการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	1	5	ระดับ	0	(ไตรมาส 1)1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ออกตรวจสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน มีการตรวจสอบลักษณะในสถานประกอบการอาหารดังนี้ 2.1 ซูเปอร์มาเก็ต จำนวน 15 แห่ง 2.2 ตลาดประเภท 1 จำนวน 5 แห่ง 2.3 ตลาดประเภท 2 จำนวน 16 แห่ง 2.3 ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 20 แห่ง 2.4 ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 15 แห่ง 3. ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานประกอบการอาหารตามข้อ 2 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ครบถ้วนทุกแห่ง	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3(2)	ระดับความสำเร็จในการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	1	5	ระดับ	0	(ไตรมาส 2)1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ออกตรวจสอบสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน มีการตรวจสอบลักษณะในสถานประกอบการอาหารดังนี้ 2.1 ซูเปอร์มาเก็ต จำนวน 15 แห่ง 2.2 ตลาดประเภท 1 จำนวน 1 แห่ง 2.3 ตลาดประเภท 2 จำนวน 6 แห่ง 2.3 ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 20 แห่ง 2.4 ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 15 แห่ง 3. ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานประกอบการอาหารตามข้อ 2 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ครบถ้วนทุกแห่ง	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	ฝ่าย สิ่ง แวดล้อมฯ

1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
5(3)	ระดับความสำเร็จในการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ มีมาตรการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	1.3.1.1	100	ร้อยละ	30	(ไตรมาส 2)2.3 ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 20 แห่ง 2.4 ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 15 แห่ง 3. ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวง สาธารณสุข ในสถานประกอบการอาหารตามข้อ 2 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)ครบถ้วนทุกแห่ง	แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (สำนักงานเขต ตลิ่งชัน)	ฝ่ายเทศกิจ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดงานประจำ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
5(1)	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม		100	ร้อยละ	48	(ไตรมาส 1) 29/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 5 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 10 20/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 15.28	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	ฝ่ายการคลัง

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดงานประจำ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
5(1)	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม		100	ร้อยละ	48	(ไตรมาส 2) 24/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 21.91 24/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 28.96 25/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 รวม 7 หมวด รายจ่ายและงบกลาง 36.85	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	ฝ่ายการคลัง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดงานประจำ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
4(2)	ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		5	ขั้นตอน	3	(ไตรมาส 1) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาแนวคิด ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกแนวคิด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2)ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 นำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	การพัฒนานวัตกรรม (ขตช.)	ฝ่ายปกครอง
1(3)	ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	ร้อยละ	17.65	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการงานประจำ(ไตรมาส 2)มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ จาก 51 โครงการ คือ เป็นร้อยละ 17.65	1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ขตช.)2.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ขตช.)3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ขตช.)4. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตตลิ่งชัน5.ชุดลอกคลองลัดถมยา จากคลองบางระมาดถึงคลองบางพรหม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)6.ชุดลอกคลองลัดวัดใหม่เทพพล จากคลองบางพรหมถึงคลองบางน้อย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)7.ชุดลอกคลองลัดยายเพิ่ม จากคลองบางพรหมถึงคลองบางน้อย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) 8.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	

1(3)	ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	100	ร้อยละ	17.65	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการงานประจำ(ไตรมาส 2)มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ จาก 51 โครงการ คือ เป็นร้อยละ 17.65	9.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)10.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)11.ชุดลอกคลองยาววาด จากคลองบางกอกน้อยถึงสุดเขตคลอง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)12.ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)13.ชุดลอกคลองบางลิ้ม จากคลองบางระมาดถึงถนนหมู่บ้านมหาดไทย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)14.ชุดลอกคลองลัดบางระมาด จากคลองบางระมาดถึงคลองลัดบางลิ้ม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)15.ชุดลอกคลองวัดแก้ว จากคลองซึกพระถึงสุดเขตคลอง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)16.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปี 65 (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)17.โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)18.ชุดลอกคลองลัดบางลิ้ม จากคลองลัดถมาถมาถึงคลองบางระมาด (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)19.ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)20.ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	
------	---	-----	--------	-------	---	--	--

1(3)	ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย		100	ร้อยละ	17.65	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการงานประจำ(ไตรมาส 2)มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ จาก 51 โครงการ คือ เป็นร้อยละ 17.65	<p>21.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)22.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)23.ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)24.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)25.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)26.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)</p> <p>27.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)</p> <p>28.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)29. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)30. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)31.ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)</p>	
------	---	--	-----	--------	-------	---	---	--

1(3)	ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	100	ร้อยละ	17.65	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการงานประจำ(ไตรมาส 2)มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ จาก 51 โครงการ คือ เป็นร้อยละ 17.65	32.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยลูกเสือสามัญ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)33.ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)34.ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)35.ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)36.ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)37.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)38.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)39.ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)40.ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)	
------	---	-----	--------	-------	---	--	--

1(3)	ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	100	ร้อยละ	17.65	(ไตรมาส 1) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการงานประจำ(ไตรมาส 2)มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ จาก 51 โครงการ คือ เป็นร้อยละ 17.65	<p>41.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)42. ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)43.ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)44.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)45. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) 46.ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)47.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)48.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)49. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)50.โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)51.ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่(สำนักงานเขตตลิ่งชัน)</p>	
------	---	-----	--------	-------	---	--	--

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1

1. ตัวชี้วัดงานประจำ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด	กลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
5(4)	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)		100	ร้อยละ	55	(ไตรมาส 1) - แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน - แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน - สํารวจข้อมูลหน่วยงาน - จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน(ไตรมาส 2)-จัดส่งเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน -ดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูล จัดทำคำอธิบายข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความเข้าใจ สะอาดข้อมูล	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตตลิ่งชัน	ฝ่ายปกครอง