



แผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
สำนักงานเขตบางกะปิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  
และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

## ค่านิยม

**ความสำเร็จในการทำความสะอาดที่ระบายน้ำ** หมายถึง การจัดทำแผนการทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกะปิ และสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

**การทำความสะอาดที่ระบายน้ำ** หมายถึง การบำรุงรักษาที่ระบายน้ำโดยการขุดลอก ล้างทำความสะอาด เก็บขนขยะ สิ่งปฏิกูล และไขมัน ออกจากที่ระบายน้ำในบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต โดยใช้แรงงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

**ที่ระบายน้ำในบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย** หมายถึง ที่ระบายน้ำในบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่

## ภารกิจของสำนักงานเขต

๑. จัดทำแผนการทำความสะอาดที่ระบายน้ำของสำนักงานเขตเสนอผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ และดำเนินการตามแผนฯ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย

๑.๑ วิเคราะห์บริบทของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหนาแน่นของประชากร ตลาด จุดน้ำท่วม ฯลฯ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและควมถี่ในการทำความสะอาดที่ระบายน้ำในแต่ละแห่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

๑.๒ สสำรวจ และจัดทำตารางแสดงข้อมูลของที่ระบายน้ำโดยระบุชื่อถนน ตรอก ซอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และวัน เดือน ปี ที่ทำความสะอาดครั้งล่าสุด และจัดทำแผนที่เส้นทางที่ระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต

๑.๓ กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำความสะอาดที่ระบายน้ำของหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Actions Plans) การทำความสะอาดที่ระบายน้ำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดค่าเป้าหมายความยาวในการทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่สำนักการระบายน้ำ (H) กำหนด

๓. รายงานผลการทำความสะอาดที่ระบายน้ำตามแผนปฏิบัติการ (Actions Plans) กำหนดทุกเดือนผ่านระบบ สน.๐๑ แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกที่ระบายน้ำ ฝาปิดพักตะแกรงรับน้ำ คันหิน) ของกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี)

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการทำความสะอาดที่ระบายน้ำตามแผนที่กำหนด พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ

**ค่าเป้าหมาย** ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความยาวรวม ๙๙.๖๗๐ กิโลเมตร หรือ ๙๙,๖๗๐ เมตร

## การดำเนินงานตามตัวชี้วัด

๑. วิเคราะห์บริบทของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหนาแน่นของประชากร ตลาด จุดน้ำท่วม ฯลฯ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและประเมินการทำความสะอาดที่ระบายน้ำในแต่ละแห่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

### ๑.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑. ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ ๑๔๑,๓๔๑ คน บริเวณจุดที่มีประชากรอาศัยหรือทำกิจกรรมหนาแน่น ได้แก่ บริเวณบริเวณแขวงหัวหมาก จำนวนประชากร ๔๒,๕๑๘ คน

๒. ที่ตั้งของตลาด (รวมทั้งตลาดนัด) มีจำนวน ๑๔ แห่ง จุดผ่อนผัน Hawker Center มีจำนวน.....จุด

๓. ตำแหน่งของจุดน้ำท่วมจากการถอดบทเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน...จุด

### ๑.๒ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความยาวรวม ๘๔,๙๔๖ เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความยาวรวม ๘๕,๗๔๖ เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความยาวรวม ๙๕,๓๓๗ เมตร

### ๑.๓ ปัญหาและอุปสรรค

๑.) ปัญหาน้ำท่วมขังในซอยเอกชน เนื่องจากไม่ยินยอมให้ปรับปรุงหรืออุทิศเป็นที่สาธารณะ

๒.) ขาดความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลรักษาความสะอาดและทิ้งขยะลงในที่ระบายและ คู คลอง

๓.) การระบายน้ำในคลองสายหลัก (คลองแสนแสบ คลองหัวหมาก เป็นต้น) ระบายน้ำได้ช้า อีกทั้งคลองสาขาของคลองแสนแสบ ไม่มีประตูน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่ง และน้ำในถนนและซอยย่อย ไม่สามารถระบายน้ำลงคลองได้

๑.๔ การจัดลำดับความสำคัญและประเมินการทำความสะอาดที่ระบายน้ำ สามารถแบ่งได้ ๓ ประเภท ดังนี้

- ทำความสะอาดทุก ๖ เดือน (บริเวณใกล้ตลาด.....) รวม.....แห่ง ความยาวรวม.....เมตร ได้แก่

๑) ถนน.....-.....ช่วงจาก.....-.....ถึง.....-.....ความยาวรวม...-..เมตร

๒) ถนน.....-.....ช่วงจาก.....-.....ถึง.....-.....ความยาวรวม...-..เมตร

- ทำความสะอาดทุก ๑ ปี (.....) รวม ๒ แห่ง ความยาวรวม ๒,๑๙๐ เมตร ได้แก่

๑) ซอยลาดพร้าว ๑๒๑...ช่วงจากถนนลาดพร้าว ถึงสุดซอยลาดพร้าว ๑๒๑ ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร

๒) ซอยลาดพร้าว ๑๒๗ ช่วงจากถนนลาดพร้าว ถึงซอยนวมินทร์ ๑ ความยาวรวม ๑,๑๙๐... เมตร

- ทำความสะอาดทุก ๒ ปี (.....) รวม.....แห่ง ความยาวรวม.....เมตร ได้แก่

๑) ถนน.....-.....ช่วงจาก.....-.....ถึง.....-.....ความยาวรวม...-..เมตร

๒) ถนน.....-.....ช่วงจาก.....-.....ถึง.....-.....ความยาวรวม...-..เมตร



ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
๑๘	ซอยรามคำแหง ๑๖	Ø ๐.๘๐	๑,๕๑๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๔๐	๖๒๐	
๑๙	ซอยรามคำแหง ๓๒	Ø ๑.๐๐	๑,๑๖๘	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๖๐	๓๘๐	
๒๐	ซอยรามคำแหง ๑๘	Ø ๑.๐๐	๖๘๐	๒๕๖๕
		Ø ๐.๘๐	๔๕๐	
	ที่ถอด	Ø ๐.๔๐	๔๙๗	
๒๑	ซอยรามคำแหง ๒๐	Ø ๑.๐๐	๔๑	๒๕๖๕
		Ø ๐.๘๐	๔๔๕	
	ที่ถอด	Ø ๐.๔๐	๑๘๐	
๒๒	ซอยรามคำแหง ๓๓	Ø ๐.๘๐	๒๑๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๔๐	๗๖	
๒๓	ซอยรามคำแหง ๓๖	Ø ๐.๖๐	๗๐๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๒๓๐	
๒๔	ซอยรามคำแหง ๓๗	Ø ๐.๖๐	๒๗๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๑๐๔	
๒๕	ซอยรามคำแหง ๔๔	Ø ๐.๖๐	๙๑๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๓๘๔	
๒๖	ซอยรามคำแหง ๔๖	Ø ๑.๐๐	๒,๐๑๒	๒๕๖๕
๒๗	ซอยรามคำแหง ๕๐	Ø ๐.๖๐	๑,๗๔๙	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๖๐๐	
๒๘	ซอยรามคำแหง ๕๒	Ø ๐.๖๐	๑,๘๐๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๖๒๐	
๒๙	ซอยรามคำแหง ๕๓	Ø ๐.๖๐	๑๕๐	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๕๖	
๓๐	ซอยรามคำแหง ๕๕	Ø ๐.๖๐	๑๖๖	๒๕๖๕
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๖๐	
๓๑	ซอยรามคำแหง ๕๖	Ø ๐.๖๐	๔๖๙	๒๕๖๖
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๑๖๔	
๓๒	ซอยรามคำแหง ๕๘	Ø ๐.๖๐	๙๐๐	๒๕๖๖
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๒๐๐	
๓๓	ซอยรามคำแหง ๘๘	Ø ๐.๖๐	๒๓๓	๒๕๖๖
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๘๘	
๓๔	ซอยรามคำแหง ๑๐๗	Ø ๐.๖๐	๓๒๔	๒๕๖๖
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๘๘	
๓๕	ซอยรามคำแหง ๔๘	Ø ๐.๖๐	๙๑๐	๒๕๖๖
	ที่ถอด	Ø ๐.๔๐	๓๘๔	
๓๖	ซอยรามคำแหง ๕๘/๓ , ๕๘/๔ รวมซอยเชื่อม	Ø ๐.๘๐	๑,๐๗๖	๒๕๖๖
		Ø ๐.๖๐	๖๒๔	
		Ø ๐.๔๐	๑,๐๐๐	
	ที่ถอด	Ø ๐.๓๐	๓๗๕	
๓๗	ซอยรามคำแหง ๗๘	Ø ๐.๖๐	๘๕๕	๒๕๖๖

ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑,๐๒๔	
๓๘	ซอยรามคำแหง ๘๐	Ø ๐.๖๐	๘๙๒	๒๕๖๖
๓๘	ซอยรามคำแหง ๘๒	Ø ๐.๕๐	๘๗๐	๒๕๖๖
๓๙	ซอยรามคำแหง ๑๐๗	Ø ๐.๖๐	๓๕๔	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๘๘	
๔๐	ซอยรามคำแหง ๑๒๓	Ø ๐.๖๐	๕๔๖	๒๕๖๖
๔๑	ซอยรามคำแหง ๒๔ (ถนนรามคำแหง ถึงซอยถาวรวิรัช)	Ø ๑.๐๐	๕๔๔	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๒๕	
๔๒	ซอยรามคำแหง ๒๔/๕	Ø ๐.๘๐	๖๔๗	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๓๑๒	
๔๓	ซอยโยธินพัฒนา ๓	Ø ๐.๘๐	๑,๖๕๒	
๔๔	ซอยโยธินพัฒนา ๓ แยก ๕	Ø ๑.๒๐	๓๖๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๕๐	
๔๕	ซอยโยธินพัฒนา ๓ แยก ๘	Ø ๐.๘๐	๑,๔๒๖	
๔๖	ซอยโยธินพัฒนา ๑	Ø ๐.๘๐	๑,๒๗๐	
๔๗	ซอยโยธินพัฒนา ๙	Ø ๐.๖๐	๓๒	
		Ø ๐.๕๐	๒๑๙	
	ท่อลอด	Ø ๐.๕๐	๙๐	
๔๘	ซอยโยธินพัฒนา ๑๑	Ø ๐.๖๐	๑,๘๒๖	
	แยก ๗	Ø ๐.๖๐	๒๖๔	
		Ø ๐.๓๐	๑๑๐	
	แยก ๙	Ø ๐.๖๐	๒๓๗	
	แยก ๑๑	Ø ๐.๖๐	๒๐๙	
		Ø ๐.๘๐	๘๕	
๔๙	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๔	Ø ๐.๘๐	๖๕๐	๒๕๖๓
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๖๑	
๕๐	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๖	Ø ๐.๖๐	๑,๖๔๐	๒๕๖๕
๕๑	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๒	Ø ๐.๖๐	๓๔๙	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๑๖	
๕๒	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๘	Ø ๐.๘๐	๑,๒๔๖	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๖๐	๗๘๐	
๕๓	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๔	Ø ๐.๖๐	๑,๐๓๙	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๗๘๐	
๕๔	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๔	Ø ๐.๘๐	๑,๖๔๐	๒๕๖๕
๕๕	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๘	Ø ๐.๘๐	๑,๒๔๖	๒๕๖๕
		Ø ๐.๖๐	๗๘๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๓๔๓	
๕๖	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๘	Ø ๐.๖๐	๔,๒๐๐	๒๕๖๖
๕๗	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๐ (เสรี ๒) แยก ๑-๑๒	Ø ๐.๖๐	๒,๒๒๐	๒๕๖๖
๕๘	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๒ (เสรี ๓) แยก ๑-๑๒	Ø ๐.๖๐	๖,๒๗๔	๒๕๖๖
๕๙	ซอยกรุงเทพกรีฑา ๗ แยก ๑	Ø ๐.๖๐	๓๑๐	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๓๐๐	



ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
๙๐	ซอยนวมินทร์ ๗	Ø ๐.๖๐	๒๓๐	๒๕๖๖
๙๑	ซอยนวมินทร์ ๙	Ø ๐.๖๐	๒๕๐	๒๕๖๖
๙๒	ซอยนวมินทร์ ๑๑	Ø ๐.๖๐	๒๓๔	๒๕๖๖
๙๓	ซอยนวมินทร์ ๑๓	Ø ๐.๖๐	๒๓๐	๒๕๖๖
๙๔	ซอยนวมินทร์ ๑๕	Ø ๐.๖๐	๒๒๖	๒๕๖๖
๙๕	ซอยนวมินทร์ ๑๗	Ø ๐.๖๐	๒๒๖	๒๕๖๖
๙๖	ซอยนวมินทร์ ๑๙	Ø ๐.๖๐	๒๒๖	๒๕๖๖
๙๗	ซอยนวมินทร์ ๒๑	Ø ๐.๖๐	๒๐๖	๒๕๖๖
๙๘	ซอยนวมินทร์ ๒๓	Ø ๐.๖๐	๒๐๐	๒๕๖๖
๙๙	ซอยนวมินทร์ ๒๕	Ø ๐.๖๐	๑๘๐	๒๕๖๖
๑๐๐	ซอยนวมินทร์ ๒๗	Ø ๐.๖๐	๑๖๒	๒๕๖๖
๑๐๑	ซอยนวมินทร์ ๒๙	Ø ๐.๖๐	๑๖๒	๒๕๖๖
๑๐๒	ซอยนวมินทร์ ๓๑	Ø ๐.๖๐	๑๖๐	๒๕๖๖
๑๐๓	ซอยนวมินทร์ ๓๓	Ø ๐.๖๐	๑๕๖	๒๕๖๖
๑๐๔	ซอยนวมินทร์ ๓๕	Ø ๐.๖๐	๑๕๖	๒๕๖๖
๑๐๕	ซอยนวมินทร์ ๓๗	Ø ๐.๖๐	๑๖๐	๒๕๖๖
๑๐๖	ซอยนวมินทร์ ๓๙	Ø ๐.๖๐	๑๘๐	๒๕๖๖
๑๐๗	ซอยนวมินทร์ ๔๑	Ø ๐.๖๐	๒๓๖	๒๕๖๖
๑๐๘	ซอยนวมินทร์ ๔๓	Ø ๐.๖๐	๓๒๔	๒๕๖๖
๑๐๙	ซอยนวมินทร์ ๔๕ เชื่อมซอยนวมินทร์ ๕๑	Ø ๐.๖๐	๑,๔๕๔	๒๕๖๖
๑๑๐	ซอยนวมินทร์ ๔๗	Ø ๐.๖๐	๖๗๔	๒๕๖๖
๑๑๑	ซอยนวมินทร์ ๔๙	Ø ๐.๖๐	๔๗๔	๒๕๖๖
๑๑๒	ซอยนวมินทร์ ๕	Ø ๐.๖๐	๗๒๐	๒๕๖๖
๑๑๓	ซอยนวมินทร์ ๑๐	Ø ๐.๖๐	๗๐๐	๒๕๖๖
๑๑๔	ซอยนวมินทร์ ๑๒	Ø ๐.๖๐	๖๘๐	๒๕๖๖
๑๑๕	ซอยนวมินทร์ ๑๔ แยก ๑-๒๑	Ø ๐.๖๐	๑,๕๔๐	๒๕๖๖
๑๑๖	ซอยหัวหมาก ๑	Ø ๐.๖๐	๑๒๐	๒๕๖๔
	ที่จอดรถ	Ø ๐.๓๐	๓๐	
๑๑๗	ซอยหัวหมาก ๓	Ø ๖.๐๐	๕๘๓	๒๕๖๕
	ที่จอดรถ	Ø ๐.๓๐	๑๙๒	
๑๑๘	ซอยหัวหมาก ๗	Ø ๐.๖๐	๓๙๔	๒๕๖๔
๑๑๙	ซอยหัวหมาก ๙	Ø ๑.๐๐	๗๐	๒๕๖๔
		Ø ๐.๘๐	๙๖๐	
		Ø ๐.๖๐	๖๗๒	
		Ø ๐.๓๐	๒๓๗	
๑๒๐	ซอยหัวหมาก ๒๑	Ø ๐.๖๐	๕๐๐	๒๕๖๔
๑๒๑	ซอยหัวหมาก ๒๕	Ø ๐.๖๐	๑,๑๖๐	๒๕๖๔
๑๒๒	ซอยหัวหมาก ๒๗	Ø ๐.๔๐	๑,๒๘๒	๒๕๖๔
๑๒๓	ซอยศรีนครินทร์ ๒	Ø ๐.๖๐	๑๙๐	๒๕๖๖
	ที่จอดรถ	Ø ๐.๓๐	๕๔	
๑๒๔	ซอยศรีนครินทร์ ๔	Ø ๐.๖๐	๓๒๔	๒๕๖๖
	ที่จอดรถ	Ø ๐.๓๐	๑๔๐	



ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
๑๒๕	ซอยศรีนครินทร์ ๕	๑ ๐.๔๐	๕๔๐	๒๕๖๔
๑๒๖	ซอยศรีนครินทร์ ๗	๑ ๐.๔๐	๘๑๔	
๑๒๗	หมู่บ้านสินธร	๑ ๐.๖๐	๓,๑๒๖	๒๕๖๕
	ท่อลอด	๑ ๐.๔๐	๕,๘๕๒	
๑๒๘	ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๒	๑ ๑.๐๐	๗๒๐	๒๕๖๔
๑๒๙	ซอยเสรีไทย ๑	๑ ๐.๖๐	๒๘๕	-
	ท่อลอด	๑ ๐.๔๐	๑๒๐	
๑๓๐	ซอยเสรีไทย ๕	๑ ๑.๐๐	๙๑๒	
๑๓๑	ซอยเสรีไทย ๗ และซอยแยก ๒	๑ ๑.๒๐	๑,๐๖๓	
		๑ ๐.๖๐	๕๑๖	
		๑ ๐.๓๐	๒๒๕	๒๕๖๕
๑๓๒	ซอยลาดพร้าว ๑๑๓	๑ ๐.๘๐	๑,๔๔๑	
๑๓๓	ซอยลาดพร้าว ๑๑๕	๑ ๐.๘๐	๒,๐๖๐	๒๕๖๕
		๑ ๐.๖๐	๒,๑๑๐	๒๕๖๕
	ท่อลอด	๑ ๐.๓๐	๑๖	
๑๓๔	ซอยลาดพร้าว ๑๑๙	๑ ๐.๖๐	๑,๖๐๐	๒๕๖๕
๑๓๕	ซอยลาดพร้าว ๘๗ และแยก ๒๓-๒๙	๑ ๐.๘๐	๑,๕๔๐	
		๑ ๐.๖๐	๕๐๖	
๑๓๖	ซอยลาดพร้าว ๑๓๔	๑ ๐.๖๐	๑,๔๒๓	๒๕๖๕
	ท่อลอด	๑ ๐.๓๐	๔๘๔	
๑๓๗	ซอยลาดพร้าว ๑๓๒	๑ ๐.๖๐	๓,๙๑๔	๒๕๖๕
	ท่อลอด	๑ ๐.๓๐	๑๐๐	
๑๓๘	ซอยลาดพร้าว ๑๑๗	๑ ๐.๘๐	๖๕๐	๒๕๖๔
	ท่อลอด	๑ ๐.๖๐	๒๔๐	
๑๓๙	ซอยลาดพร้าว ๑๒๗	๑ ๐.๖๐	๙๕๐	๒๕๖๖
	ท่อลอด	๑ ๐.๓๐	๒๔๐	
๑๔๐	ซอยลาดพร้าว ๑๓๐ และซอยแยก (สุดสงวน)	๑ ๐.๖๐	๕,๘๐๐	๒๕๖๖
	ท่อลอด	๑ ๐.๓๐	๑,๓๖๐	
๑๔๑	ซอยลาดพร้าว ๑๔๐	๑ ๑.๐๐	๕๘๐	๒๕๖๖
	ท่อลอด	๑ ๐.๔๐	๒๐๐	
๑๔๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ และซอยแยก ๕ - ๗ - ๙	๑ ๑.๐๐	๒๓๘	๒๕๖๖
		๑ ๐.๖๐	๑,๒๘๔	
๑๔๓	ซอยลาดพร้าว ๑๓๖	๑ ๐.๖๐	๑,๔๒๓	๒๕๖๖
	ท่อลอด	๑ ๐.๓๐	๔๘๔	
๑๔๔	ซอยลาดพร้าว ๑๓๘	๑ ๑.๐๐	๗๐๐	๒๕๖๖
	ท่อลอด	๑ ๐.๔๐	๒๐๐	
๑๔๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ แยก ๑๑	๑ ๐.๔๐	๖๕๔	๒๕๖๕
๑๔๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ แยก ๑๓	๑ ๐.๔๐	๔๔๒	๒๕๖๕
๑๔๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ แยก ๑๕	๑ ๐.๓๐	๗๓๕	
๑๔๘	ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ แยก ๑	๑ ๐.๘๐	๖๐๗	
๑๔๙	ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ แยก ๑	๑ ๐.๓๐	๑๕๙	

ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๕๙	
๑๕๑	ซอยลาดพร้าว ๑๒๑	Ø ๐.๖๐	๑,๐๐๐	
๑๕๒	ซอยลาดพร้าว ๑๑๑	Ø ๐.๖๐	๘๓๕	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๔๐๐	
๑๕๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑/๒	Ø ๐.๘๐	๘๑๖	
๑๕๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๓	Ø ๐.๖๐	๓๐๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๙๖	
๑๕๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๕	Ø ๐.๖๐	๓๘๒	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๓๖	
๑๕๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๗	Ø ๑.๕๐	๓๑๘	๒๕๖๕
		Ø ๑.๐๐	๓๕๔	
		Ø ๐.๘๐	๑๒๒๒	
		Ø ๐.๖๐	๘๐๕๓	
	ท่อลอด	Ø ๐.๔๐	๑๑๖	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑,๙๒๔	
๑๕๗	ซอยโพธิ์แก้ว ๑ แยก ๑	Ø ๐.๖๐	๓๒๐	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๘๖	
๑๕๘	ซอยโพธิ์แก้ว ๑ แยก ๒ และซอยเชื่อมโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑	Ø ๐.๖๐	๓๕๑	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๒๒	
๑๕๙	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๗	Ø ๐.๘๐	๕๒๓	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๘๖	
๑๖๐	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๖	Ø ๐.๖๐	๖๐๘	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๕๕	
๑๖๑	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๕ และซอยเชื่อมโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๙-๑ แยก ๑๙-๒	Ø ๐.๖๐	๑,๒๕๗	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๒๕	
๑๖๒	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ (ถนนโพธิ์แก้ว ถึงคลองตาหน่ง)	Ø ๑.๕๐	๓๘๕	
		Ø ๐.๘๐	๒,๒๐๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๖๐	๑๖๐	
๑๖๓	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๒๐ (ซอยน้อมสุก ๑)	Ø ๐.๖๐	๗๓๐	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๗๕	
๑๖๔	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๙	Ø ๐.๖๐	๔๘๕	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๐๐	
๑๖๕	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๑	Ø ๐.๖๐	๕๑๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๑๕	
๑๖๖	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๓	Ø ๐.๘๐	๗๓๕	
		Ø ๐.๖๐	๖๐๒	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๔๑๕	
๑๖๗	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๕	Ø ๐.๖๐	๑๐๕	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๔๕	
๑๖๘	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๗	Ø ๑.๒๐	๒๓๓	
		Ø ๐.๖๐	๑๓๙	

ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๕๕	
๑๖๙	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๖	Ø ๐.๘๐	๖๑๘	
๑๗๐	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๒๑	Ø ๐.๘๐	๖๒๔	
๑๗๑	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑	Ø ๐.๖๐	๒๖๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๔๘๘	
		Ø ๐.๓๐	๔๘๘	
๑๗๒	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๓	Ø ๐.๖๐	๖๘๙	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๘๕	
๑๗๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๘	Ø ๑.๐๐	๕๒๐	๒๕๖๕
		Ø ๐.๘๐	๑,๕๖๙	
	ท่อลอด	Ø ๐.๔๐	๑๗๒	
๑๗๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๐	Ø ๐.๖๐	๑,๐๗๒	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๓๒๑	
๑๗๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๖ แยก ๑-๑๓	Ø ๐.๖๐	๓,๖๑๘	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๘๕	
๑๗๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๗ (รัชธานี)	Ø ๐.๖๐	๑,๒๘๘	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑,๔๐๐	
๑๗๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๘ (บ่อปลา) แยก ๑ แยก ๑/๑ - ๑/๙ และแยก ๒	Ø ๐.๖๐	๒,๘๐๐	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๘๒๘	
๑๗๘	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๘ (ลุงสง่า ป้าสง่า)	Ø ๐.๖๐	๓๔๖	๒๕๖๔
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๗๒	
๑๗๙	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๑ (ทับกักดี)	Ø ๐.๖๐	๒๖๓	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๐๐	
๑๘๐	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๕ (สุคตวงวน)	Ø ๐.๖๐	๔๑๒	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๓๐	
๑๘๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๘ (สันติสุข)	Ø ๑.๐๐	๕๐๒	๒๕๖๕
		Ø ๐.๘๐	๑,๕๖๙	
	ท่อลอด	Ø ๐.๔๐	๑๗๒	
๑๘๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๖	Ø ๐.๖๐	๑,๑๓๒	๒๕๖๔
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๖๐	
๑๘๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๔	Ø ๐.๖๐	๑,๔๔๐	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๖๐	
๑๘๔	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๓	Ø ๐.๖๐	๖๘๙	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๘๕	
๑๘๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (ซอยโรงน้ำแข็ง)	Ø ๐.๖๐	๓๑๐	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๐๘	
๑๘๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (ซอยเพชรเรือง)	Ø ๐.๖๐	๒๙๓	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๐๔	
๑๘๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (ซอยเขาคาย)	Ø ๐.๖๐	๔๓๖	๒๕๖๖
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๔๔	
๑๘๘	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๓	Ø ๐.๖๐	๓๑๕	


ลำดับ	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๓๐	
๑๘๙	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๕	Ø ๐.๖๐	๓๑๕	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๓๐	
๑๙๐	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๗	Ø ๐.๖๐	๑,๒๘๘	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๔๐๐	
๑๙๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	๒๕๖๕
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๖๐	
๑๙๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๘	Ø ๐.๖๐	๑๓๔	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๓๖	
๑๙๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๐	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๖๐	
๑๙๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๒	Ø ๐.๖๐	๑๔๒	
		Ø ๐.๖๐	๘,๐๕๓	
	ท่อลอด	Ø ๐.๔๐	๑๑๖	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๙	
๑๙๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๔	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๘	
๑๙๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๖	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๘	
๑๙๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๘	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๘	
๑๙๘	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๐	Ø ๐.๖๐	๑๔๖	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๖๐	
๑๙๙	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๒	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๘	
๒๐๐	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๔	Ø ๐.๖๐	๑๔๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๘	
๒๐๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๖	Ø ๐.๖๐	๑๒๙	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๗๘	
๒๐๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒	Ø ๑.๐๐	๓๗๗	
	ท่อลอด	Ø ๐.๖๐	๑๕๗	
๒๐๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (เทพทวี ๑๐ )	Ø ๐.๘๐	๖๒๗	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๒๖๑	
๒๐๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (เทพทวี ๑ )	Ø ๐.๖๐	๓๐๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๒๕	
๒๐๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (เทพทวี ๒ )	Ø ๐.๖๐	๒๙๘	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๒๔	
๒๐๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ (เทพทวี ๗ )	Ø ๐.๖๐	๓๔๓	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๑๔๕	
๒๐๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑/๑ แยก ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐	Ø ๐.๖๐	๒,๘๐๐	
	ท่อลอด	Ø ๐.๓๐	๕๘	

ข้อมูลท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่

ลำดับ ที่	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ขนาดท่อ (เมตร)	ความ ยาว (เมตร)	วัน เดือน ปี ทำความสะอาด ครั้งล่าสุด
๑	ถนนรามคำแหง	-	๗,๓๘๐	-
๒	ถนนลาดพร้าว	-	๒,๔๐๐	-
๓	ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า	-	๓,๖๙๐	-
๔	ถนนเสรีไทย	-	๑,๑๕๐	-
๕	ถนนโพธิ์แก้ว	-	๑,๖๐๐	-
๖	ถนนลาดพร้าว ๑๐๑	-	๑,๒๐๐	-
๗	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	-	๒,๒๐๐	-
๘	ถนนโยธินพัฒนา	-	๑,๐๐๐	-
๙	ถนนพระราม ๙	-	๑,๔๙๐	-
๑๐	ถนนศรีนครินทร์	-	๒,๓๐๐	-
๑๑	ถนนนวมินทร์	-	๒,๒๐๐	-
๑๒	ถนนศรีบูรพา	-	๒,๒๕๐	-
๑๓	ถนนแอปปีแลนด์สาย ๑	-	๑,๗๐๐	-
๑๔	ถนนพ่วงศิริ	-	๓๕๐	-
๑๕	ถนนรามคำแหง ๖๕	-	๓๐๐	-
๑๖	ถนนรามคำแหง ๓๙	-	๓๐๐	-
๑๗	ถนนกรุงเทพกรีฑา ๗			



## ๒.๒ แผนที่เส้นทางท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ





๓. แนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำความสะอาดท่อระบายน้ำของหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

**๓.๑ การประชาสัมพันธ์**

สำนักงานเขตกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ดำเนินการโดยผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook เขตบางกะปิ, Group Line เขตบางกะปิ

**๓.๒ การจัดกิจกรรมรณรงค์**

สำนักงานเขตจัดกิจกรรมรณรงค์โดยดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook เขตบางกะปิ, Group Line เขตบางกะปิ

๔. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

วิธีดำเนินการโดยจัดทำแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านการแสกน QR Code รายละเอียดเรื่องที่จะสอบถามประชาชนในด้านบุคลากร เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

๕. การจัดลำดับความสำคัญการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในแต่ละปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ดังนี้

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ซอยรามคำแหง ๑๒
๒. ซอยรามคำแหง ๒๖/๑ และซอยรามคำแหง ๒๖/๒
๓. ซอยรามคำแหง ๔๒
๔. ซอยรามคำแหง ๔๔
๕. ซอยรามคำแหง ๖๐ แยก ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒
๖. ซอยรามคำแหง ๖๘
๗. ซอยรามคำแหง ๗๒ แยก ๑ และ แยก ๒
๘. ซอยรามคำแหง ๕๓
๙. ซอยรามคำแหง ๕๕
๑๐. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๔
๑๑. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๖
๑๒. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๘
๑๓. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๒
๑๔. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๔ (เร็นรมย์)
๑๕. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๘ (ม.เสรี ๔)
๑๖. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๗ แยก ๑
๑๗. ซอยศรีนครินทร์ ๗
๑๘. ซอยหัวหมาก ๓
๑๙. ซอยหัวหมาก ๗
๒๐. ซอยหัวหมาก ๒๑
๒๑. ซอยหัวหมาก ๒๕
๒๒. ซอยหัวหมาก ๒๗
๒๓. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔
๒๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๖

- ๒๕. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๘
- ๒๖. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๐
- ๒๗. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๒
- ๒๘. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๔
- ๒๙. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๖
- ๓๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๘
- ๓๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๐
- ๓๒. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๒
- ๓๓. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๔
- ๓๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๖
- ๓๕. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๘ (สันติสุข)
- ๓๖. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๓
- ๓๗. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๕
- ๓๘. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๗ (รัชธานี)
- ๓๙. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๘ (บ่อปลา) แยก ๑ แยก ๑/๑ - ๑/๙ และแยก ๒
- ๔๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๐ (อยู่แล้วรวย)
- ๔๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๖ แยก ๑-๑๓
- ๔๒. หมู่บ้านสินธร
- ๔๓. ซอยลาดพร้าว ๑๑๓
- ๔๔. ซอยลาดพร้าว ๑๑๙
- ๔๕. ซอยลาดพร้าว ๘๗ และแยก ๒๓-๒๙
- ๔๖. ซอยลาดพร้าว ๑๓๒
- ๔๗. ซอยลาดพร้าว ๑๓๔
- ๔๘. ซอยโยธินพัฒนา ๙
- ๔๙. ซอยโยธินพัฒนา ๑๑ และ แยก ๗,๙,๑๑
- ๕๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑/๑ แยก ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐
- ๕๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๕
- ๕๒. ซอยลาดพร้าว ๑๑๑
- ๕๓. ซอยลาดพร้าว ๑๒๑
- ๕๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๓
- ๕๕. ซอยโพธิ์แก้ว ๓

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

- ๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๘ (ลุงสง่า ป้าสง่า)
- ๒. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๖ (กิตติจิตต์)
- ๓. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๔
- ๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒
- ๕. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ เทพทวี ๑๐
- ๖. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ เทพทวี ๑
- ๗. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ เทพทวี ๒
- ๘. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๒ เทพทวี ๗
- ๙. ซอยลาดพร้าว ๑๑๕



๑๐. ซอยลาดพร้าว ๑๑๗
๑๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ และซอยแยก ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕
๑๒. ซอยลาดพร้าว ๑๐๗
๑๓. ซอยโพธิ์แก้ว ๑ แยก ๑
๑๔. ซอยโพธิ์แก้ว ๑ แยก ๒ และซอยเชื่อมโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑
๑๕. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๖
๑๖. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๙ และซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๙-๑ และแยก ๑๙-๒
๑๗. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๒๐ (ซอยน้อมสุข ๑)
๑๘. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๙
๑๙. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๑
๒๐. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๓
๒๑. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๕
๒๒. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๗
๒๓. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๖
๒๔. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๖/๑
๒๕. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๒๑
๒๖. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑
๒๗. ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๓
๒๘. ซอยโยธินพัฒนา ๓
๒๙. ซอยโยธินพัฒนา ๓ แยก ๕
๓๐. ซอยโยธินพัฒนา ๓ แยก ๘
๓๑. ซอยโยธินพัฒนา ๑
๓๒. ซอยรามคำแหง ๘
๓๓. ซอยรามคำแหง ๗๖ สายฝน แยก ๑-๘ ,แยก ๒
๓๔. ซอยรามคำแหง ๑๔
๓๕. ซอยรามคำแหง ๑๖
๓๖. ซอยรามคำแหง ๑๘
๓๗. ซอยรามคำแหง ๒๐
๓๘. ซอยรามคำแหง ๔๔
๓๙. ซอยรามคำแหง ๔๖
๔๐. ซอยรามคำแหง ๑๐๗
๔๑. ซอยรามคำแหง ๖๐
๔๒. ซอยรามคำแหง ๒๔/๕
๔๓. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๘ (ม.เสรี ๑)
๔๔. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๐ (เสรี ๒) แยก ๑-๑๒
๔๕. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๒ (เสรี ๓)
๔๖. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๗ แยก ๕
๔๗. ซอยศรีนครินทร์ ๕

๔๘. ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๒

๔๙. ซอยเสรีไทย ๑

๕๐. ซอยเสรีไทย ๕

๕๑. ซอยเสรีไทย ๗ และซอยแยก ๒

๕๒. ซอยหัวหมาก ๙

### **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

๑. ซอยนวมินทร์ ๑

๒. ซอยนวมินทร์ ๓

๓. ซอยนวมินทร์ ๕

๔. ซอยนวมินทร์ ๗

๕. ซอยนวมินทร์ ๙

๖. ซอยนวมินทร์ ๑๑

๗. ซอยนวมินทร์ ๑๓

๘. ซอยนวมินทร์ ๑๕

๙. ซอยนวมินทร์ ๑๗

๑๐. ซอยนวมินทร์ ๑๙

๑๑. ซอยนวมินทร์ ๒๑

๑๒. ซอยนวมินทร์ ๒๓

๑๓. ซอยนวมินทร์ ๒๕

๑๔. ซอยนวมินทร์ ๒๗

๑๕. ซอยนวมินทร์ ๒๙

๑๖. ซอยนวมินทร์ ๓๑

๑๗. ซอยนวมินทร์ ๓๓

๑๘. ซอยนวมินทร์ ๓๕

๑๙. ซอยนวมินทร์ ๓๗

๒๐. ซอยนวมินทร์ ๓๙

๒๑. ซอยนวมินทร์ ๔๑

๒๒. ซอยนวมินทร์ ๔๓

๒๓. ซอยนวมินทร์ ๔๕, ซอยนวมินทร์ ๕๑

๒๔. ซอยนวมินทร์ ๔๗

๒๕. ซอยนวมินทร์ ๔๙

๒๖. ซอยนวมินทร์ ๘

๒๗. ซอยนวมินทร์ ๑๐

๒๘. ซอยนวมินทร์ ๑๒

๒๙. ซอยนวมินทร์ ๑๔ แยก ๑-๒๑

๓๐. ซอยศรีบูรพา ๑

๓๑. ซอยศรีบูรพา ๒

๓๒. ซอยศรีบูรพา ๓

๓๓. ซอยศรีบูรพา ๔

๓๔. ซอยศรีบูรพา ๕

๓๕. ซอยศรีบูรพา ๖

- ๓๖. ซอยศรีบูรพา ๗
- ๓๗. ซอยศรีบูรพา ๘
- ๓๘. ซอยศรีบูรพา ๙
- ๓๙. ซอยศรีบูรพา ๑๐
- ๔๐. ซอยศรีบูรพา ๑๑
- ๔๑. ซอยศรีบูรพา ๑๒
- ๔๒. ซอยศรีบูรพา ๑๓
- ๔๓. ซอยศรีบูรพา ๑๔
- ๔๔. ซอยศรีบูรพา ๑๕
- ๔๕. ซอยศรีบูรพา ๑๖
- ๔๖. ซอยศรีบูรพา ๑๗
- ๔๗. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แยก ๓๑ (ซอยทับรักดี)
- ๔๘. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แยก ๓๕ (ซอยสุดสงวน)
- ๔๙. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แยก ๔๒ (ซอยย่อยโรงน้ำแข็ง)
- ๕๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แยก ๔๒ (ซอยย่อยเพชรเรือง)
- ๕๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แยก ๔๒ (ซอยย่อยออกซอยลาดพร้าว ๑๐๗)
- ๕๒. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แยก ๕๔ (ซอยชุมชนวัดบึงทองกลาง)
- ๕๓. ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ ซอยแยก ๕-๗-๙
- ๕๔. ซอยลาดพร้าว ๑๒๗
- ๕๕. ซอยลาดพร้าว ๑๓๐
- ๕๖. ซอยลาดพร้าว ๑๓๖
- ๕๗. ซอยลาดพร้าว ๑๓๘
- ๕๘. ซอยลาดพร้าว ๑๔๐
- ๕๙. ซอยรามคำแหง ๑๔
- ๖๐. ซอยรามคำแหง ๑๖
- ๖๑. ซอยรามคำแหง ๑๘
- ๖๒. ซอยรามคำแหง ๒๐
- ๖๓. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๘ (เสรี ๑)
- ๖๔. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๐ (เสรี ๒)
- ๖๕. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๒ (เสรี ๓)
- ๖๖. ซอยรามคำแหง ๓๒
- ๖๗. ซอยรามคำแหง ๓๓
- ๖๘. ซอยรามคำแหง ๓๖
- ๖๙. ซอยรามคำแหง ๓๗
- ๗๐. ซอยรามคำแหง ๔๘
- ๗๑. ซอยรามคำแหง ๕๐
- ๗๒. ซอยรามคำแหง ๕๒
- ๗๓. ซอยรามคำแหง ๕๖
- ๗๔. ซอยรามคำแหง ๕๘
- ๗๕. ซอยรามคำแหง ๕๘/๓-๕๘/๔ (รวมซอยเชื่อม)
- ๗๖. ซอยรามคำแหง ๗๘

- ๓๗. ซอยรามคำแหง ๘๐
- ๓๘. ซอยรามคำแหง ๘๒
- ๓๙. ซอยรามคำแหง ๘๙
- ๘๐. ซอยรามคำแหง ๑๐๗
- ๘๑. ซอยรามคำแหง ๑๒๓
- ๘๒. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘
- ๘๓. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๒
- ๘๔. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๔
- ๘๕. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๕
- ๘๖. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๖
- ๘๗. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๑๐
- ๘๘. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๑๒
- ๘๙. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๑๔
- ๙๐. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๑๖
- ๙๑. ซอยศรีนครินทร์ ๒
- ๙๒. ซอยศรีนครินทร์ ๔

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

- ๑. ซอยรามคำแหง ๑๒
- ๒. ซอยรามคำแหง ๒๖/๑ และซอยรามคำแหง ๒๖/๒
- ๓. ซอยรามคำแหง ๔๒
- ๔. ซอยรามคำแหง ๔๔
- ๕. ซอยรามคำแหง ๖๐ แยก ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒
- ๖. ซอยรามคำแหง ๖๘
- ๗. ซอยรามคำแหง ๗๒ แยก ๑ และ แยก ๒
- ๘. ซอยรามคำแหง ๕๓
- ๙. ซอยรามคำแหง ๕๕
- ๑๐. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๔
- ๑๑. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๖
- ๑๒. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๘
- ๑๓. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๒
- ๑๔. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๔ (เร็นรมย์)
- ๑๕. ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๘ (ม.เสรี ๔)
- ๑๖. ซอยกรุงเทพกรีฑา ๗ แยก ๑
- ๑๗. ซอยศรีนครินทร์ ๗
- ๑๘. ซอยหัวหมาก ๓
- ๑๙. ซอยหัวหมาก ๗
- ๒๐. ซอยหัวหมาก ๒๑
- ๒๑. ซอยหัวหมาก ๒๕
- ๒๒. ซอยหัวหมาก ๒๗
- ๒๓. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔
- ๒๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๖

๒๕. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๘
๒๖. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๐
๒๗. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๒
๒๘. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๔
๒๙. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๖
๓๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๘
๓๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๐
๓๒. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๒
๓๓. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๔
๓๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๖
๓๕. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๘ (สันติสุข)
๓๖. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๓
๓๗. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๕
๓๘. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๗ (รัชธานี)
๓๙. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๘ (บ่อปลา) แยก ๑ แยก ๑/๑ - ๑/๙ และแยก ๒
๔๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๐ (อยู่แล้วรวย)
๔๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๖ แยก ๑-๑๓
๔๒. หมู่บ้านสินธร
๔๓. ซอยลาดพร้าว ๑๑๓
๔๔. ซอยลาดพร้าว ๑๑๙
๔๕. ซอยลาดพร้าว ๘๗ และแยก ๒๓-๒๙
๔๖. ซอยลาดพร้าว ๑๓๒
๔๗. ซอยลาดพร้าว ๑๓๔
๔๘. ซอยโยธินพัฒนา ๙
๔๙. ซอยโยธินพัฒนา ๑๑ และ แยก ๗,๙,๑๑
๕๐. ซอยลาดพร้าว ๑๐๑/๑ แยก ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐
๕๑. ซอยลาดพร้าว ๑๐๕
๕๒. ซอยลาดพร้าว ๑๑๑
๕๓. ซอยลาดพร้าว ๑๒๑
๕๔. ซอยลาดพร้าว ๑๐๓
๕๕. ซอยโพธิ์แก้ว ๓

แผนปฏิบัติการ (Action Plan).....การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ.....

หน่วยงาน.....สำนักงานเขตบางกะปิ (ฝ่ายโยธา).....

ประกอบด้วย.....ร้อยละความสำเร็จในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
			ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
๑. สำรวจพื้นที่ที่ท่อระบายน้ำ	๑๐	๑๐	↔											
๒. จัดทำแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	๒๐	๓๐		↔										
๓. ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ค่าเป้าหมายรวม : ความยาวรวม ๙๙.๙๐๘ กม.)														
๓.๑ ตารางบัญชี ก. แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๖ ของ ค่าเป้าหมายรวม ภายในเดือนมกราคม (ตารางบัญชี ก. ความยาว ๓๐.๑๓๐ กม. จำนวน ๑๑ แห่ง)	๒๐	๕๐			↔									
๓.๒ ตารางบัญชี ข. แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๕ ของค่าเป้าหมายรวม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ตารางบัญชี ข. ความยาว ๑๘.๗๗๕ กม. จำนวน ๑๙ แห่ง)	๑๐	๖๐					↔							
๓.๓ ตารางบัญชี ค. แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๘ ของค่าเป้าหมายรวม ภายในเดือนมีนาคม (ตารางบัญชี ค. ความยาว ๓๓.๘๙๕ กม. จำนวน ๒๒ แห่ง)	๑๐	๗๐						↔						
๓.๔ ตารางบัญชี ง. แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ ค่าเป้าหมายรวม ภายในเดือนเมษายน (ตารางบัญชี ง. ความยาว ๑๗.๑๐๘ กม. จำนวน ๒๑ แห่ง)	๑๐	๘๐							↔					
๔. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	๑๐	๙๐										↔		

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
			๖๖	๖๖	๖๖	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗		
๕. รายงานผลการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ	๑๐	๑๐๐														↔
รวม คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐															

ลงชื่อ.....

( )

หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงวันที่.....

ตารางบัญชี ก. ระยะที่ ๑ กลุ่มท่อระบายน้ำที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม

(ความยาวสะสมประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของค่าเป้าหมายรวม)

ลำดับ ที่	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความยาว (กม.)
๑	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ จาก ถนนโพธิ์แก้ว ถึงคลองตาหนิง	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒.๗๔๕
๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๖	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๓.๙๐๓
๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๗	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒.๖๘๘
๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๔๔๕
๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๓	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๔๔๕
๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๕๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑.๓๙๓
๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๘	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๓.๖๒๘
๘	หมู่บ้านสินธร	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๘.๙๗๘
๙	ซอยลาดพร้าว ๑๑๓	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑.๔๔๑
๑๐	ซอยลาดพร้าว ๑๑๙	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑.๖๐๐
๑๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๓๘	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒.๒๖๑
๑๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๖	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๒๐๗
๑๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๑๙๘
๑๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๒	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๑๙๘
<b>รวม</b>			<b>๓๐.๑๓๐</b>

ตารางบัญชี ข. ระยะที่ ๒ กลุ่มท่อระบายน้ำที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์

(ความยาวสะสมประมาณ ร้อยละ ๔๐ ของค่าเป้าหมายรวม)

ลำดับ ที่	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความยาว (กม.)
๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๒๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๒๐๖
๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๘	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๑๙๘
๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๖	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๑๙๘
๔	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๑๙๘
๕	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๒	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๒๐๑
๖	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๑๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๒๐๐
๗	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๘	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๒๐๐
๘	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๖	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๑๘๙
๙	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๒๐๐
๑๐	ซอยลาดพร้าว ๑๓๒	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๔.๐๑๔
๑๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑/๑ แยก ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒.๗๑๘
๑๒	ซอยลาดพร้าว ๑๐๓	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๓๙๕
๑๓	ซอยลาดพร้าว ๑๐๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๕๑๘
๑๔	ซอยลาดพร้าว ๑๑๑	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑.๒๓๕
๑๕	ซอยลาดพร้าว ๘๗ และแยก ๒๓-๒๙	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒.๐๖๖
๑๖	ซอยโยธินพัฒนา ๙	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๐.๓๘๑
๑๗	ซอยลาดพร้าว ๑๓๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑.๙๐๗
๑๘	ซอยลาดพร้าว ๑๒๑	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑.๐๐๐
๑๙	ซอยโยธินพัฒนา ๑๑ และ แยก ๗,๙,๑๑	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒.๗๓๑
<b>รวม</b>			<b>๑๘.๓๗๕</b>



ตารางบัญชี ค. ระยะที่ ๓ กลุ่มท่อระบายน้ำที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม

(ความยาวสะสมประมาณ ร้อยละ ๘๐ ของค่าเป้าหมายรวม)

ลำดับ ที่	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความยาว (กม.)
๑	ซอยรามคำแหง ๑๒	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๕๕๐
๒	ซอยรามคำแหง ๒๖/๑ และ ซอยรามคำแหง ๒๖/๒	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๒.๕๙๖
๓	ซอยรามคำแหง ๔๒	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๒.๐๓๐
๔	ซอยรามคำแหง ๔๔	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๓.๐๕๐
๕	ซอยรามคำแหง ๖๐ แยก ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๖.๒๒๖
๖	ซอยรามคำแหง ๖๘	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๒.๘๘๖
๗	ซอยรามคำแหง ๗๒ แยก ๑ และ แยก ๒	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๙๕๐
๘	ซอยรามคำแหง ๕๓	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๒๐๖
๙	ซอยรามคำแหง ๕๕	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๒๒๖
๑๐	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๔	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๘๑๑
๑๑	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๖	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๖๔๐
๑๒	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๘	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๖๐๐
๑๓	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๒	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๕๖๕
๑๔	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๑๔ (รีโนรมย์)	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๓๕๕
๑๕	ซอยรามคำแหง ๒๔ แยก ๒๘ (ม.เสรี ๔)	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๒.๓๖๙
๑๖	ซอยกรุงเทพกรีฑา ๗ แยก ๑	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๐๑๐
๑๗	ซอยศรีนครินทร์ ๗	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๘๑๔
๑๘	ซอยห้วยหมาก ๓	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๗๗๕
๑๙	ซอยห้วยหมาก ๗	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๓๙๔
๒๐	ซอยห้วยหมาก ๒๑	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๐.๕๐๐
๒๑	ซอยห้วยหมาก ๒๕	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๑๖๐
๒๒	ซอยห้วยหมาก ๒๗	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	๑.๒๘๒
<b>รวม</b>			<b>๓๓.๓๙๓</b>

ตารางบัญชี ง. ระยะที่ ๔ กลุ่มท่อระบายน้ำที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน เมษายน

(ความยาวสะสมร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมายรวม)

ลำดับ ที่	บริเวณ/สถานที่ตั้งท่อระบายน้ำ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความยาว (กม.)
๑	ซอยรามคำแหง ๒๖	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๑.๔๐๐
๒	ซอยรามคำแหง ๘๙	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๔๑๑
๓	ซอยรามคำแหง ๑๒๓	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๕๕๖
๔	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๓	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๙๗๔
๕	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๗	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๗๐๙
๖	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๙	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๘๐๐
๗	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๑	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๖๖๕
๘	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๓	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๑.๔๕๐
๙	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๕	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๒๓๗
๑๐	ซอยโยธินพัฒนา ๓ แยก ๕	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๕๔๓
๑๑	ซอยลาดพร้าว ๑๑๕	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๒.๐๖๐
๑๒	ซอยแฮปปี้แลนด์ สาย ๒	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๗๒๐
๑๓	ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๕	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๘๗๑
๑๔	ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๖	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๖๔๗
๑๕	ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๑๔	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๙๓๒
๑๖	ซอยกรุงเทพกรีฑา ๘ แยก ๑๖	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๙๕๕
๑๗	ซอยโพธิ์แก้ว ๑ แยก ๑	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๕๐๖
๑๘	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๕ และซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๑๙-๑	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๕๒๕
๑๙	ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๒๐	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๙๐๕
๒๐	ซอยลาดพร้าว ๑๐๑/๒	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๘๑๖
๒๑	ซอยลาดพร้าว ๑๐๓	ม.ค. - เม.ย ๖๗	๐.๓๙๖
	<b>รวม</b>		<b>๑๗.๑๐๘</b>