


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตบางคอแหลม

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	42	13,603,000	2,706,517	19.90%
2	แล้วเสร็จ	8	7,374,840	7,241,720	98.19%
ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)		50	20,977,840	9,948,237	47.42%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	58%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตบางคอแหลม (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	73,500	-
4	กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขต (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60%	144,600	52,325
6	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	65%	114,900	66,080
7	โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	510,000	104,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
9	โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต บางคอแหลม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	54%	1,134,000	470,502
10	โครงการครอบครัวรักการอ่าน (บ้านหนังสือ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	120,000	120,000
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้า หาบเร่ – แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
12	โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาตนเอง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
13	กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	36%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
14	กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
15	โครงการจุดทิ้งขยะ@บางคอแหลมออนไลน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
16	โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
17	โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
18	โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
19	โครงการสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
20	กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
21	กิจกรรมการปลูกต้นไม้ล้านต้น (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
22	กิจกรรมการเพิ่มสวน 15 นาที (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
23	การจัดการพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับ ผู้ค้าหาบเร่ (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	95%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
24	กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
25	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
26	สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตบางคอแหลม (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	385,370	356,050
27	โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	41,500	-
28	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	1,022,700	1,022,700
29	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	2,160,000	685,700
30	การอบรม สัมมนาศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านกองทุนชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	4,705,400	4,671,150
31	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90%	202,000	16,900
32	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	58%	677,400	356,360

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
33	โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	46%	500,000	260,000
34	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	100,000	100,000
35	โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	180,000	180,000
36	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	20,000	20,000
37	กิจกรรมการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	4,800	-
38	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	27,400	-
39	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	95%	46,200	31,500
40	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	95%	15,900	10,000
41	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	85,700	26,200

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
42	โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	1,725,000	431,250
43	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57%	578,400	126,100
44	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	100%	169,500	169,500
45	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	55%	168,000	69,600
46	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	100%	90,000	90,000
47	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตบางคอแหลม (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	100%	581,870	512,320
48	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	2,325,400	-
49	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	587,100	-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
50	โครงการค่าใช้จ่ายในการควบคุม ฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	2,481,200	-
รวม				20,977,840	9,948,237

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

