

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙


สำนักงานเขตบางแค

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
๑	กำลังดำเนินการ	๔๓	193,330,824.00	30,780,876.48	๑๕.๙๒
๒	แล้วเสร็จ	๘๘	12,112,680.00	9,035,298.00	๗๔.๕๙
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	๑๓๑	205,443,504.00	39,816,174.48	๑๙.๓๘

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ
(จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมสัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการ แล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๒	กิจกรรมนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยครับ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๓	กิจกรรมจำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนาจการ ป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๔	กิจกรรมจำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขต ขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่มือเมือง (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๕	กิจกรรมจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เผยแพร่ (Engagement) (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๖	กิจกรรมจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๗	กิจกรรมร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๘	กิจกรรมหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ BMA Policy Tracking (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๙	กิจกรรมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๑๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	กิจกรรมจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๑๑	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๖	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๑๒	กิจกรรมมาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายปกครอง
๑๓	กิจกรรม การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๔๐	๐	๐	ฝ่ายทะเบียน
๑๔	ชุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางไผ่ ๑ จากคลองบางไผ่ถึงสุดระยะที่กำหนด (๒๑ พ.ย.๖๘-๘ ธ.ค. ๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๓๒๙,๗๔๗	ฝ่ายโยธา
๑๕	ชุดลอกลำกระโดงเลียบซอยวงศาโรจน์ จากคลองบางอ้ายถึงคลองหนองใหญ่ (๒๑ ต.ค.๖๘-๒๗ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๒,๑๘๒	ฝ่ายโยธา
๑๖	ปรับปรุงซอยชุมชนบ้านจิง จากบ้านเลขที่ ๕๗๔/๑ ถึงคลองภาษีเจริญและซอยแยก (๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๑๕	๒๓,๗๖๘,๑๐๐	๐	ฝ่ายโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑๗	ปรับปรุงซอยงามปลั่ง จากบ้านเลขที่ ๒๕/๘๔ ถึง สุดทางสาธารณะ (๒๒ ธ.ค.๖๘ -๑๕ พ.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๑,๑๖๒,๙๐๐	๑,๐๕๔,๗๙๙.๘๖	ฝ่ายโยธา
๑๘	ปรับปรุงถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากถนนเพชร เกษมถึงคลองบางแวก และจากวงเวียนกาญจนา ภิเษก ถึงวงเวียนผัง ข. (๒๓ ก.พ.๖๙-๒๑ เม.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๘,๑๐๐,๔๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๑๙	ขุดลอกคลองยายกวย จากคลองภาษีเจริญถึง คลองบางอ้าย (๑๐ พ.ย.๖๘-๑๒ เม.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๑,๖๒๖,๐๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๒๐	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ลำกระโดง ปลายซอยเพชรเกษม ๕๑ จากคลองภาษีเจริญถึง คลองราษฎร์สามัคคี (๑๔ พ.ย.๖๘ - ๑๖ มิ.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๒๘,๕๔๘,๑๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๒๑	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ลำกระโดง แยกซอยเพชรเกษม ๖๙ แยก ๕-๖ จากซอยเพชร เกษม ๖๙ แยก ๕-๖ ถึงคลองภาษีเจริญ (๑๒ ธ.ค.๖๘-๑๒ ธ.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๒๗,๓๙๒,๒๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๒๒	ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม ๙๔ จากซอย แยกซอยเพชรเกษม ๙๔ ถึงสุดทางสาธารณะ (๒๐ พ.ย.๖๘-๙ มี.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๑๐๐	๔๗๒,๓๐๐	๔๗๒,๑๗๐	ฝ่ายโยธา
๒๓	ขุดลอกคลองแยกคลองบางแวก (ใกล้คลองตาตี) จากคลองบางแวกถึงสุดระยะที่กำหนด (๒๐ พ.ย. ๖๘-๗ มี.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๓,๘๓๙	ฝ่ายโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๒๔	ขุดลอกลำกระโดงตัดซอยอินทาบึง ๑๓ ถึงคลอง บางแคช่วงที่ ๑ จากคลองบางแคถึงซอยอินทาบึง ๑๓ ,ขุดลอกลำกระโดงตัดซอยอินทาบึง ๑๓ ถึง คลองบางแคช่วงที่ ๒ จากคลองบางแคถึงซอยอิน ทาบึง ๑๓ ,ขุดลอกลำกระโดงตัดซอยอินทาบึง ๙-๑๑ ช่วงที่ ๑ จากซอยเพชรเกษม ๖๙ ฯลฯ (๑๑ พ.ย.๖๘-๒๘ ม.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	ฝ่ายโยธา
๒๕	ขุดลอกลำกระโดงหลังโรงเรียนวัดม่วง จากคลอง ภาษีเจริญถึงคลองหลังวัดม่วง (๒๑ ต.ค.๖๘-๒๗ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๓๙๘,๖๘๔	ฝ่ายโยธา
๒๖	ขุดลอกลำกระโดงข้างโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา จากคลองบางอ้ายถึงคลองหนองใหญ่ (๑๑ พ.ย. ๖๘-๒๘ ม.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	ฝ่ายโยธา
๒๗	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองภาษี เจริญ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองพระยาราช มนตรี (๑๗ ก.พ.๖๙-๓๑ ธ.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๘,๘๔๒,๕๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๒๘	ปรับปรุงซอยแยกซอย ๐๐๑ กาญจนาภิเษก ๕/๑ จากซอย ๐๐๑ กาญจนาภิเษก ๕/๑ ถึงคลองบาง อ้าย (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๑๕	๑๔,๒๑๐,๗๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๒๙	ปรับปรุงซอยเทวินทร์ จากซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๗ ถึงสุดทางสาธารณะ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๒๓,๓๖๐,๙๐๐	๒๓,๒๙๐,๐๐๐	ฝ่ายโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๓๐	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อม) (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๗๓๕,๘๙๑.๖๕	ฝ่ายโยธา
๓๑	กิจกรรมจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๕	๗,๖๗๒,๗๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๓๒	ขุดลอกลำกระโดงปลายซอยระหว่างซอยเพชรเกษม ๙๔-๙๖ จากคลองบางจากถึงสุทธระยที่กำหนด (๒๐ พ.ย.๖๘-๒๒ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๔๑๘,๔๓๒	ฝ่ายโยธา
๓๓	ขุดลอกลำกระโดงขนานซอยเพชรเกษม ๔๓ จากคลองบางแคถึงถนนเพชรเกษม (๓๑ ต.ค.๖๘-๒๒ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๓๙๓,๑๒๐	ฝ่ายโยธา
๓๔	ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทาบึง ๙-๖ จากบ้านเลขที่ ๑๒๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๒๗ สดุดทางสาธารณะ (๒๐ พ.ย.๖๘-๓๐ มี.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๓๓๙,๔๐๐	๓๓๙,๓๕๐	ฝ่ายโยธา
๓๕	ปรับปรุงซอยแยกถนนราชมณเฑรี จากถนนราชมณเฑรีถึงสดุดทางสาธารณะ และซอยแยก (๑๘ ก.พ.๖๙-๑๘ ส.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๑,๒๑๖,๒๐๐	๐	ฝ่ายโยธา
๓๖	กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ (๑ ต.ค.-๓๐ ธ.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายโยธา
๓๗	กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล บำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๔๐	๐	๐	ฝ่ายโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๓๘	กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ (๑ ต.ค.-๑๒ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายโยธา
๓๙	กิจกรรมคลองสวย ๕๐ เขต (๑ ต.ค.๖๘-๒๙ ธ.ค. ๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายโยธา
๔๐	กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย	กำลังดำเนินการ	๖๖	๐	๐	ฝ่ายโยธา
๔๑	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ๕๐ เขต ผด ต.ค.๖๘- ๒๐ ก.พ.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายโยธา
๔๒	กิจกรรมความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO ๓๗๐๐๑ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายโยธา
๔๓	กิจกรรมการควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่เขต บางแค (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๔๔	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑๕๔,๙๒๐	๑๔๒,๐๔๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๔๕	กิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะใน พื้นที่เขตบางแค (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๔๖	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุต พริ้นท์ สำนักงานเขตบางแค (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๕	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๔๗	กิจกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่น ละอองในพื้นที่เขตบางแค (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๔๘	กิจกรรมการตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มฟรีใน สถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและ หน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๔๙	กิจกรรมการตรวจวัดมลพิษรกราชการใน สำนักงานเขตบางแค (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๕๐	กิจกรรมตลาดประเภทที่ ๑ ที่มีการบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๕๑	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฝังไม่โครชิป และจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตบางแค (๑ ต.ค.-๒๓ มี.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๕๒	กิจกรรมรื้อขยะของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข (๑ ต.ค.-๖ ม.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล
๕๓	กิจกรรมการตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มฟรีใน สถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและ หน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๕๔	กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX (๑ ต.ค.-๒๓ ก.พ.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายรายได้
๕๕	กิจกรรมจำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราว นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (๑ ต.ค.๖๘-๒๗ พ.ย.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายรายได้
๕๖	กิจกรรมตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๕๗	กิจกรรมร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๕๘	กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง สวน ๑๕ นาที (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๕๙	กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางแค (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๖๐	กิจกรรมปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลง (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๖๑	กิจกรรมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๖๒	กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (รายการบ้าน) (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๖๓	กิจกรรมจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/สัปดาห์ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๑ ต.ค.๖๘-๒๗ ม.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
๖๕	กิจกรรมเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สำนักงานเขตบางแค (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๓๘,๕๐๐	๒๐,๘๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๖๗	กิจกรรมห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๖๘	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘-๒๗ ม.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๑,๖๐๐	๑๑,๕๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๖๙	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๐	๑๘๙,๖๐๐	๘๗,๖๐๐	ฝ่ายการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๗๐	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘-๒๗ ม.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๒๘,๘๘๐	๒๘,๘๘๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๑	กิจกรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เขตบางแค มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามแนวทางที่ กำหนด (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๒	กิจกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ได้รับการฝึกปฐมพยาบาล เบื้องต้นในการฟื้นคืนชีพ (CPR) (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๓๙๒,๕๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘-๔ มี.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๔	กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๐๐,๔๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘-๔ ก.พ.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๗๙,๒๐๐	๕๗,๖๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๐	๒,๑๙๖,๐๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๗	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (๑ ต.ค.๖๘-๑๗ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๑๖๑,๒๐๐	๑๕๙,๒๐๐	ฝ่ายการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๗๘	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๓๐	๕๖,๒๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๗๙	กิจกรรมโรงเรียนสองภาษา (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๐	๕,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๑๑,๐๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๐	กิจกรรมจำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบ ทรัพยากรด้านความปลอดภัย (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (๑ ต.ค.๖๘-๑๖ มี.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๒	กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่าน มาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (๓ พ.ย. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๓	กิจกรรมติดตามรายงานเอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางแค (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๔	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต (๑ ต.ค.๖๘-๑๙ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๒,๘๑๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๕	กิจกรรมค้นหา ติดตาม และช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๖	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ฝ่ายการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๘๗	ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปาน ชำนาญ) (๒๗ พ.ย.๖๘-๑๖ เม.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๒,๑๘๗,๑๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๘	ปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) (๒ ธ.ค.๖๘-๑๐ มิ.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑,๔๘๒,๙๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๘๙	ปรับปรุงโรงเรียนบางแคเหนือ (๑๙ พ.ย.๖๘-๑๕ พ.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๒,๔๔๔,๔๔๔	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๐	ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง (๒๖ พ.ย.๖๘-๑๕ พ.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๙๖๓,๑๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๑	ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ (พุ่มประดับ ราษฎร์สามัคคี) (๒๔ พ.ย.๖๘-๑๕ เม.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑,๒๙๑,๐๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๒	ปรับปรุงโรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) (๒๔ พ.ย.๖๘-๑๕ พ.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑,๗๕๑,๖๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๓	ปรับปรุงโรงเรียนบางเขื่อนหนึ่ง (พูนบำเพ็ญ อนุสรณ์) (๒๘ พ.ย.๖๘-๑๐ ก.ค.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑,๑๗๐,๓๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๔	ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง (๒๖ พ.ย.๖๘-๑๕ พ.ค. ๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๕	๓,๕๗๑,๘๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๕	ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงคราม อนุสรณ์) (๔ ธ.ค.๖๘-๑๐ มิ.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑,๗๓๔,๖๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๖	ปรับปรุงโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี (๑ ธ.ค. ๖๘-๑๐ มิ.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๒,๓๓๑,๘๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๗	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยา การ) (๔ ธ.ค.๖๘-๑๐ มิ.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๗๐๔,๘๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๙๘	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญประดิษฐ์ (๒๔ พ.ย.๖๘-๑๔ มี.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗๐	๑,๔๙๐,๘๐๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๙๙	กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทงบลงทุนในภาพรวม (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๗.๘๑	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๑๐๐	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๐	๐	๐	ฝ่ายการศึกษา
๑๐๑	กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๕	๐	๐	ฝ่ายเทคนิค
๑๐๒	กิจกรรมกวาดชั้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นทางเท้า ด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๐	๐	๐	ฝ่ายเทคนิค
๑๐๓	กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี ๒๕๖๘ (๓ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๐	๐	๐	ฝ่ายเทคนิค
๑๐๔	กิจกรรมบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (๓ พ.ย.๖๘-๑๒ มี.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายเทคนิค
๑๐๕	กิจกรรมร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๔๐	๐	๐	ฝ่ายเทคนิค

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑๐๖	กิจกรรมยกเล็ก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอก จุดผ่อนผัน (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๘๓	๐	๐	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐๗	กิจกรรมหาบเร่-จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๐	๐	๐	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐๘	กิจกรรมกวาดชั้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอด หรือขับขึ้นทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค (๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐๙	กิจกรรมจำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน (๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๖๔	๐	๐	ฝ่ายเทศกิจ
๑๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๓๑๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการ
๑๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๐	๑,๑๓๔,๐๐๐	๖๐๖,๘๐๑	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการ
๑๑๒	ค่าใช้จ่ายโครงการมหรหรรคมของดีกลุ่มเขตกรุงธน ใต้ (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๐	๓๖๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการ
๑๑๓	กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ (๑ ต.ค.๖๘-๑๒ ธ.ค.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการ
๑๑๔	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๕	๑๘,๐๐๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑๑๕	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๓๕	๑๗๗,๖๖๐	๒๘,๓๙๕	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๑๖	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๓๕	๙,๖๐๐,๐๐๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๑๗	กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๓๓	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๑๘	กิจกรรมสำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหัว (๑ ต.ค. ๖๘-๒๕ ธ.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๑๙	กิจกรรมการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มสำนักงานเขตบางแค (๑ ต.ค.๖๘-๒๕ ธ.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๐	กิจกรรมร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครที่มีชมรมผู้สูงอายุ (๑ ต.ค.๖๘-๒๕ ธ.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๑	กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ (๑ ต.ค.๖๘-๒๕ ธ.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑๒๒	กิจกรรมร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๒๕	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (๒๗ ต.ค.๖๘-๑๒ ก.พ.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๔	กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (๑ ต.ค.๖๘-๒๕ ธ.ค.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๕	ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (๑ ต.ค. ๖๘-๑๗ พ.ย.๖๘)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๕	๒๓๐,๒๐๐	๖๔,๔๐๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๓๒.๕	๔๗๕,๒๐๐	๔๐,๕๐๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๘	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๕	๒๐,๐๐๐	๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๕	๗๗๗,๕๐๐	๖๕๕,๕๐๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
๑๓๐	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	กำลังดำเนินการ	๙๐	๓,๒๗๐,๐๐๐	๗๖๓,๒๑๐.๖๒	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ผู้รับผิดชอบ
๑๓๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและ ลานกีฬา (๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙)	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๑,๒๓๕,๘๐๐	๖๕๐,๑๑๒	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการ