



รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตวังทองหลาง

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	60	24,103,470	3,187,633	13%
2	แล้วเสร็จ	8	3,370,600	2,870,980	85%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	68	27,474,070	6,058,613	22%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายปกครอง)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	กิจกรรม 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)	กำลัง ดำเนินการ	37%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อย กว่า ระดับ A	กำลัง ดำเนินการ	35%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	กำลัง ดำเนินการ	45%	352,000	88,600	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสาร เสพติด	กำลัง ดำเนินการ	20%	43,710	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
5	กิจกรรม 4.1 ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) (องค์ประกอบที่ 4)	กำลัง ดำเนินการ	50%	41,500	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				4,372,100	88,600	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายทะเบียน)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการ ฉับ ไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง	กำลังดำเนินการ	50%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลข รหัสประจำบ้าน	กำลังดำเนินการ	50%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				-	-	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายโยธา)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	กำลัง ดำเนินการ	20%	2,809,900	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 จาก บ้านเลขที่ 187/96 ถึงบ้านเลขที่ 353/26 (สมาร์ท แมนชั่น)	กำลัง ดำเนินการ	15%	1,375,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 124 จากซอย ลาดพร้าว 124 (ตรงข้าม 99 สไมล์ แมนชั่น) ถึงซอยลาดพร้าว 124 (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 353/60 ทู แมนชั่น)	แล้วเสร็จ	100%	1,950,000	1,450,490	ต.ค. 65 - ธ.ค. 66
4	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณ ถนนศรีวิภา	กำลัง ดำเนินการ	25%	1,063,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
5	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.(ในทางเท้า) บริเวณ ซอยพระยาประเสริฐ	กำลัง ดำเนินการ	10%	427,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
6	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณ ซอยลาดพร้าว 87 แยก 18	กำลัง ดำเนินการ	10%	427,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
7	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณ ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (มนตรี อุตสาหกรรม)	กำลัง ดำเนินการ	13%	427,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
8	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณ	กำลัง ดำเนินการ	15%	427,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายโยธา)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
	ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 (ทางลัดออกซอย ลาดพร้าว 101)					
9	ปรับปรุงท่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณ ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14	กำลัง ดำเนินการ	10%	427,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
10	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน	กำลัง ดำเนินการ	25%	3,000,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
11	ปรับปรุงท่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณ ชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1	กำลัง ดำเนินการ	10%	427,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
12	ปรับปรุงท่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณ ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26	กำลัง ดำเนินการ	10%	500,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
13	ปรับปรุงท่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอย รามคำแหง 9	กำลัง ดำเนินการ	10%	367,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
14	ปรับปรุงท่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอย ลาดพร้าว 87 แยก 16	กำลัง ดำเนินการ	50%	495,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
15	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตวัง ทองกลางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่	กำลัง ดำเนินการ	10%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
			รวม	14,121,900	1,450,490	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	40%	62,200	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	กำลัง ดำเนินการ	40%	100,000	70,400	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	กำลัง ดำเนินการ	40%	97,800	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	กำลัง ดำเนินการ	40%	165,000	48,640	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				425,000	119,040	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายรายได้)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กำลังดำเนินการ	20%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				-	-	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แล้วเสร็จ	100%	500,000	499,910	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	กำลังดำเนินการ	65%	50,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	อาสาสมัครชั่งถากมูลฝอยในชุมชน	กำลังดำเนินการ	30%	179,000	81,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ	กำลังดำเนินการ	30%	847,500	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				1,576,500	580,910	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายศึกษา)

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	กำลัง ดำเนินการ	50%	984,000	383,400	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	20%	56,200	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	กำลัง ดำเนินการ	40%	80,000	23,750	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	90%	51,600	51,600	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
5	สอนภาษาจีน	กำลัง ดำเนินการ	50%	336,000	136,200	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
6	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร ปี 2566	แล้วเสร็จ	100%	14,000	14,000	ต.ค. 65 - ม.ค. 66
7	เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	34%	549,600	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
8	สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	45%	6,700	3,150	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายศึกษา)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	กำลัง ดำเนินการ	25%	22,600	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
10	ประชุมครู	กำลัง ดำเนินการ	25%	3,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
11	จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	45%	41,100	9,350	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
12	ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	กำลัง ดำเนินการ	25%	56,500	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
13	ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	แล้วเสร็จ	100%	35,300	35,300	ต.ค. 65 - ม.ค. 66
14	ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	25%	48,400	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				2,285,000	656,750	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายการคลัง)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	กิจกรรม 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม สำนักงานเขตวัง ทองหลาง	กำลังดำเนินการ	20%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตวังทองหลาง	กำลังดำเนินการ	20%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				-	-	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายการเทคนิค)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับที่ บนทางเท้า	กำลังดำเนินการ	56%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
2	โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยเชิงพื้นที่)	กำลังดำเนินการ	56%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	โครงการถนนปลอดภัย ปั่นน้ำใจ เพิ่มความสุข	กำลังดำเนินการ	56%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบ เร่-แผงลอย	กำลังดำเนินการ	56%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
5	แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนนเขต วังทองหลาง(ศปถ. เขตวังทองหลาง)	กำลังดำเนินการ	42%	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				-	-	

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	แล้วเสร็จ	100%	80,000	80,000	ต.ค. 65 - ม.ค. 66
2	การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี	กำลัง ดำเนินการ	58%	500,000	141,500	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
3	การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคน พิการ	กำลัง ดำเนินการ	58%	365,000	201,500	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
4	การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	58%	115,100	56,880	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
5	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	100%	125,500	125,480	ต.ค. 65 - ม.ค. 66
6	ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	58%	179,960	59,904	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
7	ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา	กำลัง ดำเนินการ	56%	1,229,800	185,104	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
8	การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน	กำลัง ดำเนินการ	58%	1,530,000	318,162	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
9	จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	กำลัง ดำเนินการ	58%	1,093,500	472,500	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
10	การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	กำลัง ดำเนินการ	58%	514,600	249,901	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
11	จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา สังคม	กำลัง ดำเนินการ	58%	585,200	219,966	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
12	ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	กำลัง ดำเนินการ	58%	10,000		ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)						
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
13	สัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตวังทองหลาง	แล้วเสร็จ	100%	645,800	645,800	ต.ค. 65 - ม.ค. 66
14	จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	กำลัง ดำเนินการ	58%	1,134,000	386,126	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
15	รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แล้วเสร็จ	100%	20,000	20,000	ต.ค. 65 - ม.ค. 66
16	วังทองหลางฟุตบอลลีก 2023	กำลัง ดำเนินการ	58%	500,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
รวม				8,628,460	3,162,823	