

ชื่อโครงการ

คลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวาง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดประชากรแฝงมาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันพบว่าสภาพน้ำและทัศนียภาพริมคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่างๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมา ทางน้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงลำคลอง การขุดลอกลำคลอง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมน้ำ การปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองให้สวยงามส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ช่วยกันรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้เป็น “กรุงเทพฯ เมืองเวนิสแห่งตะวันออก”

สำนักงานเขตห้วยขวางเป็นกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง พบว่ามีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีความแตกต่างของสภาพสังคมสูง ขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ประกอบกับการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้มีปัญหาน้ำเสีย ขยะ อยู่จำนวนมาก อีกทั้งสภาพพื้นที่คู คลอง ลำราง แบ่งความรับผิดชอบพื้นที่หลายหน่วยงานและพื้นที่สาธารณะและเอกชนเป็นเจ้าของ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาล่าช้า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำยังเป็นปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร คลองสามเสน เป็นหนึ่งคลองหลักซึ่งเป็น คลองที่ใช้ในการระบายน้ำในพื้นที่เขตห้วยขวางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มีแหล่งชุมชนตลอดแนวสองฝั่งคลอง สำนักงานเขตห้วยขวางมีภารกิจหลักในการดูแลพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่เหมาะสม สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ “คลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน” เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพและพัฒนาให้ภูมิทัศน์ของฝั่งคลองสวยงาม น้ำใส และเป็นการสนับสนุนให้นโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของกรุงเทพมหานครนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเริ่มสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงพบปัญหา และโอกาส จึงนำไปสู่ความร่วมมือการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้มีความสวยงามเขียวสดใสและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๒.๒ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ลำคลอง
- ๒.๓ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ แก้ไขปัญหาทางกายภาพตลอดสองฝั่งคลองสามเสนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- ๓.๒ สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คลองสามเสน
- ๓.๓ คุณภาพน้ำในคลองสามเสนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง

๔. ลักษณะโครงการ...

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการ ตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยในชีวิต เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา สภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

สถานที่คลองสามเสน ระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สร้างทีมงานและประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนา	←→											
๒. ทีมงาน เครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมดำเนินการสำรวจพื้นที่ทางกายภาพเพื่อวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนา	←→											
๓. ระดมความคิดเห็น ออกแบบพัฒนาให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างภาคภูมิใจแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่	←→											
๔. แต่งตั้งคณะทำงานโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	←→											
๕. แบ่งภารกิจกับทีมงานเพื่อดำเนินการพัฒนาในแต่ละด้าน***	←→											
๖. ส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะกับประชาชนริมฝั่งคลองให้มีความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งรณรงค์การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงคลอง				←→								
๗. ดำเนินการร่วมกับสำนักการระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำไหลช่วงที่มีสภาพตื้นเขิน	←→											
๘. ประชาสัมพันธ์โครงการให้สาธารณชนทราบทั้งในช่วงก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ	←→											
๙. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ	←→											

วิธีดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑.๑ สำนักงานเขตห้วยขวาง ภารกิจของส่วนราชการในสำนักงานเขต

ฝ่ายโยธา (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ดำเนินการร่วมกับสำนักระบายน้ำ ทำความสะอาด และขุดลอกคูคลอง
- ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ทางเดิน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทาสีและซ่อมแซมราวกันตก กำแพง ฯลฯ
- ประสานหน่วยงานสำนักการโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่
- ประสานหน่วยงานสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการฯ
- ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ พัฒนาดูแลคูคลอง และร่วมกิจกรรม
- รวบรวมเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานให้ผู้บริหารเขตทราบ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง ล้างทำความสะอาดจัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืช
- สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดสองฝั่งคลอง
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปิยะเวทให้เป็น Landmark แหล่งพักผ่อน ออกกำลังกาย และจุด Check In
- ให้ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะในชุมชน และการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
- ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ พัฒนาดูแลคูคลอง และร่วมกิจกรรม

ฝ่ายเทศกิจ (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบก่อนดำเนินโครงการฯ โดยการติดประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นคลองปลอดขยะ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ห้ามทิ้งขยะลงคูคลอง และวางมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด
- ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ พัฒนาดูแลคูคลอง และร่วมกิจกรรม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์ประชาชนริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง และวางมาตรการไม่ให้ประชาชนริมคลองปล่อยน้ำเสียลงคูคลอง รวมถึงแนะนำส่งเสริมประชาชนติดตั้งบ่อดักไขมัน
- ประสานหน่วยงานสำนักระบายน้ำให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (BOD/DO) และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ พัฒนาดูแลคูคลอง และร่วมกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประธานชุมชนและประชาชนริมคลอง และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายรายได้ (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท เจ้าของอาคาร เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายการศึกษา (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายปกครอง (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- จัดทำโครงการ คำสั่งคณะทำงานฯ และแผนการดำเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- คอยกำกับ ติดตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง (ทุกฝ่าย)

- หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

๑.๒ สำนักการระบายน้ำ (ค่าเป้าหมาย : ให้การสนับสนุน)

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด คูคลอง ปรับภูมิทัศน์ และวัดคุณภาพน้ำในคลอง

๑.๓ สำนักการโยธา (ค่าเป้าหมาย : ให้การสนับสนุน)

- ให้การสนับสนุนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

๑.๔ สำนักการจราจรและขนส่ง (ค่าเป้าหมาย : ให้การสนับสนุน)

- ให้การสนับสนุนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

๑.๕ สำนักสิ่งแวดล้อม (ค่าเป้าหมาย : ให้การสนับสนุน)

- ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการขยะ

๒. หน่วยงานภาคีเครือข่าย

๒.๑ ภาคเอกชน

โรงพยาบาลปิยะเวท (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว/ผู้พิการขาตัว ท่องเที่ยวล่องเรือ เดินชมภูมิทัศน์คลอง
- ดำเนินการจัดทำหุ่นบัวลอยน้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ในคลอง และแพหญ้าแพกเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ

สวนงนุช (พญา) (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย
- เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

บริษัทพุกา เรียวเอสเตท (แคมป์คนงานก่อสร้าง) (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์คนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง และวางมาตรการไม่ให้คนงานก่อสร้างริมคลอง ปล่อยน้ำเสียลงคลอง

ประชาชน/จิตอาสา (ค่าเป้าหมาย : ครบทุกกิจกรรม)

- มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินการตามแผนงาน
- ประชาสัมพันธ์ คอยสนับสนุน และสอดส่องดูแลในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ส่งเสริมรายได้ในชุมชน จากการพายเรือรับจ้าง และขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยว

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
- ขาดความร่วมมือ จากประชาชนและ หน่วยงานภายนอก	๒	๔	๘	- ดำเนินการตาม กฎหมาย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทักษะสภาพบริเวณ ๒ ฝั่งคลอง สามเสนได้รับการปรับปรุง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตาและน่าอยู่ จากการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองสามเสน

๙.๒ คลองสามเสนปราศจากขยะจากการส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะของประชาชน ริมคลองสามเสน การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงคลองและการประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมาย กับผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งแก้ไขปัญหาคลองตันเงินและการรื้อกล้าพื้นที่สาธารณะริมคลอง

๙.๓ พื้นที่คลองสามเสนมี Landmark ที่สะท้อนอัตลักษณ์และเป็นจุด Check in สำหรับ นักท่องเที่ยว ประชาชนริมคลองและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและใช้ ประโยชน์ในการกิจกรรมร่วมกัน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
คลองสามเสนได้รับการ รักษา สภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	- ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	ภูมิทัศน์สองฝั่งคลองมี ความสวยงามเขียวขจี ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย.๖๔
จำนวนกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการร่วมกันดูแลรักษา สภาพคูคลองให้สวยงาม	ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม	ผลผลิต	ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียน โครงการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ	ผลผลิต	มีคู่มือถอดแบบบทเรียน โครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ต่อ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียโดยใช้หญ้าแฝก	- ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	มีการดำเนินกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียโดยใช้หญ้าแฝก	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะในคลองสามเสน	ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	ผลลัพธ์	ผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะในคลองสามเสน	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
ร้อยละความสำเร็จของการจัดการการรुक้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลองสามเสน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	ดำเนินการจัดการการรुक้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลองสามเสน	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองสามเสนมีค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าเฉลี่ยของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักระบายน้ำกำหนด	- ค่า DO ไม่น้อยกว่า ๒.๐ mg/l - ค่า BOD ไม่เกิน ๔.๐ mg/l	ผลลัพธ์	ประสานสำนักการระบายน้ำตรวจวัดสภาพน้ำคลองทั้งก่อนและหลังดำเนินโครงการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
ความลึกของคลองสามเสนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักระบายน้ำกำหนด	เกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักระบายน้ำกำหนด	ผลลัพธ์	ประสานสำนักการระบายน้ำตรวจวัดความลึกคลอง	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- สำนักงานเขตห้วยขวางดำเนินการวัดประเมินผล จากการเก็บรวบรวมผลการดำเนินการ และติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ

ACTION PLAN: โครงการ “คลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน ๒๕๖๔”

ลำดับ	ภารกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ	ส่วนราชการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ	เอกสารหลักฐานประกอบ
๑	๑) ทำความสะอาดและขุดลอกคูคลอง			ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๖๔	ฝ่ายโยธา	๑. ภาพประกอบการดำเนินการ ๒. หนังสือบันทึกรายงานผล ๓. หนังสือประสานงาน ๔. แฟ้มเอกสารหลักฐาน ๕. เอกสารประกอบอื่นๆ
	๒) พัฒนาทางเดิน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทาสีและซ่อมแซมราวกันตก กำแพง ฯลฯ			ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๖๔		
	๓) ทำหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน			รายละเอียดตามโครงการ		
	๔) วัดความลึกของคลองสามเสน			ประสานสำนักระบายน้ำ		
	๕) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ริมคลอง			ประสานการไฟฟ้านครหลวง		
	๖) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พื้นที่จุดเสี่ยงริมคลองสามเสน			ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง		
	๗) จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์พัฒนาดูแลคูคลอง			LINE: Best Service		
	๘) จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการฯ					
	๙) สำรวจความคืบหน้าโครงการ (๑ ครั้ง/เดือน)			ผู้บริหารตรวจความคืบหน้าโครงการ		
	๙) รวบรวมเอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานและสรุปรายงานให้ผู้บริหารเขตทราบ					
๒	๑) ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดสองฝั่งคลอง			ต้นเหลืองอุไร ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๖๔	ฝ่ายรักษาฯ	๑. ภาพประกอบการดำเนินการ ๒. หนังสือบันทึกรายงานผลเสนอผู้บริหารและส่งมอบให้ฝ่ายโยธา ๓. เอกสารประกอบอื่นๆ
	๒) จัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมคลองและในคลอง			ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๖๔		
	๓) ปรับปรุงพื้นที่และสร้าง Landmark ให้เป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกายและจุด Check In บริเวณหน้ารพ.ปิยะเวท			ฝ่ายโยธาสนับสนุน ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๖๔		
	๔) จัดทำแพหญ้าแฝกและท่อนดอกบัว/ผักตบชวาลอยน้ำ					
	๕) ให้ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะและการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในชุมชน/ประชาชนริมฝั่งคลอง					
๓	๑) ติดป้ายประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นคลองปลอดขยะ				ฝ่ายเทศกิจ	๑. ภาพประกอบการดำเนินการ ๒. หนังสือบันทึกรายงานผลเสนอผู้บริหารและส่งมอบให้ฝ่ายโยธา ๓. เอกสารประกอบอื่นๆ
	๒) ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ห้ามทิ้งขยะลงคูคลองผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และวางบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด					
	๓) จัดการการรुकูล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลอง					

(ต่อ)

ACTION PLAN: โครงการ “คลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน ๒๕๖๔”

ลำดับ	ภารกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ	ส่วนราชการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ	เอกสารหลักฐานประกอบ
๔	๑) ประชาสัมพันธ์และวางมาตรการไม่ให้ประชาชนปล่อยน้ำเสียลงคลอง				ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ	๑. ภาพประกอบการดำเนินการ ๒. หนังสือบันทึกรายงานผลเสนอผู้บริหาร และส่งมอบให้ฝ่ายโยธา ๓. เอกสารประกอบอื่นๆ
	๒) สาธิตส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนติดตั้งบ่อดักไขมัน					
	๓) ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (BOD/DO) ก่อน - หลัง			ประสานสำนักระบายน้ำ		
๕	๑) ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนและประชาชนบริเวณริมคลองสามเสนรับทราบ			ทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ/QR - Code+Line	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	๑. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ และส่งมอบให้ฝ่ายโยธา
๖	๑) ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท เจ้าของอาคาร บริเวณริมคลองสามเสนรับทราบ			ทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ/QR - Code+Line	ฝ่ายรายได้	๑. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ และส่งมอบให้ฝ่ายโยธา
๗	๑) ประชาสัมพันธ์โครงการให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด บริเวณริมคลองสามเสนรับทราบ			ทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ/QR - Code+Line	ฝ่ายการศึกษา	๑. ภาพประกอบการดำเนินการ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ และส่งมอบให้ฝ่ายโยธา ๓. เอกสารประกอบอื่นๆ
	๒) ส่งเสริมให้ความรู้การอนุรักษ์พัฒนาคูคลอง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด			จัดบอร์ดนิทรรศการใน รร.		
๘	๑) ดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ และแผนการดำเนินงาน		✓		ฝ่ายปกครอง	๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ๒. หนังสือคำสั่งคณะกรรมการฯ ๓. ผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ๔. นำข้อ ๑ - ๓ ส่งมอบให้ฝ่ายโยธา ๕. เอกสารประกอบอื่นๆ
	๒) ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ		✓			
	๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์			LINE/Facebook/Website		
	๔) แก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะในคลองสามเสน			ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด		
	๕) กำกับ ติดตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด					