



ประกาศ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประเสริฐ ฉวีอินทร์
(นายประเสริฐ ฉวีอินทร์)
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงซอยสะแกงาม ๑๔ แยก ๑๑, ๑๕, ๑๗ ถนนท้ายซอยจากซอย ๙ ถึงซอย ๑๙ และซอยแยก ช่วงปลายซอยสะแกงาม ๑๔ จำนวน ๒ ซอย ถึง สุดเขตทางสาธารณะ	๑๙,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐	ปรับปรุงซอย สะแกงาม ๑๔ แยก ๑๑, ๑๕, ๑๗ ถนนท้ายซอยจาก ซอย ๙ ถึงซอย ๑๙ และซอยแยก ช่วงปลายซอย สะแกงาม ๑๔ จำนวน ๒ ซอย ถึง สุดเขตทาง สาธารณะ	๑๙,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๑

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E61010007027

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P60090031423	ปรับปรุงซอยแกลง 14 แยก 11, 15, 17 ถนนท้ายซอย	19,083,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นางสาว กุลวดี ศิลปสอน

ปรับปรุงวันที่ : 09/01/2561

