


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	75	52,323,762.00	3,405,634.54	6.50%
2	แล้วเสร็จ	15	5,329,800.00	4,639,878.00	87.05%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	90	57,653,562.00	8,045,512.54	13.95%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70%	0.00	0.00
2	การรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่าน Traffy Fondue ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00
3	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	330,400.00	327,400.00
4	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	85%	462,700.00	459,680.00
5	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	52,900.00	0.00
6	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	71,600.00	0.00
7	ปรับปรุงสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	5,716,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (100% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายใน กรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00
9	DRIVE TO YOU ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
10	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
11	ทางจักรยาน (10 กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25%	0.00	0.00
12	พัฒนาถนนสวย (4.9 กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	0.00	0.00
13	ขุดลอกคลองตันไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	150,000.00	141,900.00
14	ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	494,222.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
15	การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	0.00	0.00
16	การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 2 ชุมชน 400 ห้อง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	0.00	0.00
17	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากปากซอยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	35%	6,937,000.00	0.00
18	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 35 และซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	6,133,000.00	0.00
19	ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงคลองบางปะกอก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	202,000.00	193,392.00
20	ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะซอยราษฎร์บูรณะ 44 จากคลองแจรงร้อน ถึงสุตระยะเขื่อน ค.ส.ล. (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	160,000.00	153,360.00
21	ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอก ถึงชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	241,000.00	232,554.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
22	ขุดลอกคลองตันตะโก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	272,000.00	258,700.00
23	ขุดลอกคลองตันไศก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	1,092,000.00	465,372.00
24	ขุดลอกคลองหมอเชื้อ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	282,000.00	0.00
25	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรฝ่ายโยธา สำนักงานเขตรักษาพันธุ์ ของบุคลากรฝ่ายโยธา สำนักงานเขตรักษาพันธุ์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	161,400.00	160,200.00
26	เปิดทางน้ำไหลคลอง (21.868 กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	88%	0.00	0.00
27	ขุดลอกท่อ (47.691 กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	88%	0.00	0.00
28	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (50 ดวง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
29	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (250 ดวง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
30	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	45%	114,600.00	39,985.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57.5%	91,900.00	65,600.00
32	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	23%	0.00	0.00
33	ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ “ไม่เทรวม” (819.84 ตัน/ปี) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00
34	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	1,037,000.00	1,024,400.00
35	เพิ่มสวน 15 นาที่ (3 แห่ง) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	0.00	0.00
36	ปลูกต้นไม้ (3,000 ต้น) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
37	จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00
38	ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90%	205,000.00	0.00
39	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	826,000.00	0.00
40	ปรับปรุงโรงเรียนวัดसारอด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	288,000.00	0.00
41	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	550,000.00	0.00
42	ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25%	3,613,000.00	0.00
43	ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	35%	3,887,000.00	0.00
44	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90%	515,800.00	93,450

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
45	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	1,502,000.00	0.00
46	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70%	256,000.00	199,600.00
47	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	90,000.00	0.00
48	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90%	578,400.00	133,440.00
49	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	5,000.00	5000.00
50	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	72,600.00	72,600.00
51	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	13,540.00	8,500.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
52	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	39,600.00	27,000.00
53	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	853,600.00	0.00
54	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	3,383,700.00	0.00
55	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	26,200.00	0.00
56	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	2,293,800.00	0.00
57	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100%	1,606,400.00	1,605,000
58	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	169,500.00	0.00
59	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	55,200.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
60	ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการในการรับเงิน- จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง (ฝ่ายการคลัง/1 ม.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	0%	0.00	0.00
61	ประเมินร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงิน เงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด (ฝ่ายการคลัง/1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	0.00	0.00
62	ประเมินร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
63	โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	0.00	0.00
64	การแก้ปัญหาจุดจราจรผิด (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	58%	0.00	0.00
65	จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	0.00	0.00
66	การแก้ปัญหาจุดจราจรผิด (ถนนราษฎร์พัฒนา) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
67	แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราชภูริบูรณะ (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0.00	0.00
68	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง) (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	37.5%	0.00	0.00
69	ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจรงร้อน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	852,000.00	0.00
70	ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนสินะอุทิศ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	35%	2,107,000.00	0.00
71	ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	667,000.00	0.00
72	ปรับปรุงพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	505,000.00	0.00
73	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	107,800.00	0.00
74	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	96,600.00	0.00
75	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนสินะ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	117,600.00	0.00
76	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	43,300.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
77	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	44%	1,134,000.00	363,588.48
78	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	15%	20,000.00	0.00
79	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70%	71,500.00	55,000.00
80	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	500,000.00	80,000.00
81	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	33%	202,000.00	0.00
82	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	45%	115,100.00	82,980.00
83	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	38%	625,600.00	311,714.06
84	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80%	2,415,600.00	453,600.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
85	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	44%	1,890,000.00	454,935.00
86	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	45%	865,900.00	430,400.00
87	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	485,500.00	146,162.00
88	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	0.00	0.00
89	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30%	0.00	0.00
90	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่ม เปรียบบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 ชุมชน) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	0.00	0.00
ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)				57,653,562.00	8,045,512.54

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี

.....

.....