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คำนำ  

  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม” บรรจุในแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจ
มีการเตรียมความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 
การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย Best) และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบการตรวจ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม    
ถึง 31 ธันวาคม 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที ่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2566 และรอบที่ 3 ระหว่างวันที่             
1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2566 

  บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม” รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว 
โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม รายงานผลการตรวจราชการของสำนักการระบายน้ำ 
และรายงานผลการตรวจราชการของสำนักงานเขตจำแนกตามกลุ่มเขต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์   
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุน
การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                              รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” โดยในการตรวจติดตาม
รอบที่ 1 เป็นการตรวจการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ/
อาคารบังคับน้ำ การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการ
เร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Best) และการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ส่วนการตรวจติดตาม 
รอบท่ี 2 เป็นการตรวจผลการดำเนินการตามแผนงานฯ ดังที่กล่าวข้างต้น 
  บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุมลาคม - 31 ธันวาคม 2565) 
และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการตรวจราชการได้ดังนี้ 

  1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
กรุงเทพมหานครมีคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 1,922 คู/คลอง รวมความยาว 

2,719,413 เมตร มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดังนี้ 
 1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
  สำนักการระบายน้ำ มีคู คลอง/ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คลอง รวมความยาว 1,002,367 เมตร มีแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู/คลอง ในความรับผิดชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจ้างเหมา จำนวน 25 คู/คลอง รวมความยาว 118,517 เมตร 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 คู/คลอง รวมความยาว 41,280 เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.83 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการขุดลอก ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 12 คู/คลอง รวมความยาว 69,118 เมตร และอยู่ระหว่างขั้นตอน
การเสนอประกวดราคา จำนวน 2 คู/คลอง รวมความยาว 8,119 เมตร คงเหลือคู/คลองที่ไม่มีแผนดำเนินการ    
ขุดลอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 208 คู/คลอง รวมความยาว 884,034 เมตร โดยมีแผนจะ
ดำเนินการขุดลอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

ตาราง 1 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักการระบายนำ้) 

ลำดับ หน่วยงาน 

คู คลอง ลำราง 
ในความรับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ดำเนินการเอง จ้างเหมา ดำเนินการ

แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

1 สำนักการระบายน้ำ 233 1,002,367 - - 118,517 41,280 41,280 34.83 
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  สำนักงานเขต มีคู คลอง/ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 1,689 คู/คลอง 
รวมความยาว 1,717,046 เมตร มีแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมความยาว 
725,358 เมตร แบ่งออกเป็น ดำเนินการเอง ความยาว 499,341 เมตร และจ้างเหมา ความยาว 226,017 เมตร 
ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น รวมความยาว 530,502 เมตร คิดเป็นร้อยละ 73.14 โดยในส่วนที่ยังไม่มีแผนงาน
ดูแลรักษาฯ เนื่องจากคู คลองส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว และบางส่วนมีแผนดำเนินการ      
ในปีงบประมาณต่อไป  

ตาราง 2 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 

ลำดับ สำนักงานเขต 

คู คลอง ลำราง 
ในความรับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ดำเนินการเอง จ้างเหมา ดำเนินการ

แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 139 166,857 31,609 8,305 14,072 0 8,305 18.18 
2 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 394 657,679 9,508 9,508 74,356 48,372 57,880 69.02 
3 กลุ่มกรุงเทพใต้ 155 100,775 56,222 46,075 9,161 4,131 50,206 76.79 
4 กลุ่มกรุงเทพกลาง 60 25,008 13,747 824 7,873 1,790 2,614 12.09 
5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 448 283,773 51,534 51,534 58,652 11,721 63,255 57.41 
6 กลุ่มกรุงธนใต้ 493 482,954 336,721 296,726 61,903 51,516 348,242 87.36 

รวม 1,689 1,717,046 499,341 412,972 226,017 117,530 530,502 73.14 
 

แผนภูมิ 1 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 
 

 
 
 

 

 ในส่วนของการจัดทำแผนงานดูแลรักษาคู/คลอง เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
 
 

 1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 
  สำนักการระบายน้ำ มีแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จำนวน 233 คู/คลอง รวมความยาว 1,002,367 เมตร ดำเนินการหมุนเวียนตลอดทั้งปี แบ่งเป็น      
4 รอบ โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการรอบที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมความยาว 487,722 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 48.66 

ตาราง 3 แสดงผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักการระบายน้ำ) 

ลำดับ หน่วยงาน 

ผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวชัพืชคู คลอง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คู คลอง  
ในความรับผิดชอบ 

แผนการเก็บขยะ  
วัชพืชคู คลอง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

1 สำนักการระบายน้ำ 233 1,002,367 233 1,100,367 113 487,722 48.66 

ไม่มีคู คลองฯ ไม่มีแผนฯ ไม่มีแผนฯ 

0.00

50.00

100.00

กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้

18.18

69.02 76.79

12.09

57.41
87.36

81.82

30.98 23.21

87.91

42.59

12.64

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
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  สำนักงานเขต มีแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 1,356 คู/คลอง รวมความยาว 1,362,001 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมความยาว 1,007,158 เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 73.95 โดยในส่วนที่ยังไม่มีแผนงานดูแลรักษาฯ เนื่องจากคู คลองส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพร้อมในการ
ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว และบางส่วนมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป  

ตาราง 4 แสดงผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 

ลำดับ สำนักงานเขต 

ผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวชัพืชคู คลอง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คู คลอง  
ในความรับผิดชอบ 

แผนการเก็บขยะ  
วัชพืชคู คลอง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 139 166,857 121 157,623 53 60,427 38.34 
2 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 394 657,679 252 435,369 234 415,821 95.51 
3 กลุ่มกรุงเทพใต้ 155 100,775 141 93,043 93 75,044 80.66 
4 กลุ่มกรุงเทพกลาง 60 25,008 60 25,008 37 11,149 44.58 
5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 448 283,773 359 236,405 248 173,481 73.38 
6 กลุ่มกรุงธนใต้ 493 482,954 423 414,553 323 271,236 65.43 

รวม 1,698 1,717,046 1,356 1,362,001 988 1,007,158 73.95 

แผนภูมิ 2 แสดงผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
  สำนักการระบาย น้ำมีการดำเนินการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี

ด้วยหัวใจ” บริเวณ คู/คลอง ทั้งหมดในความรับผิดชอบ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเป็น 4 รอบ 
หมุนเวียนตลอดทั้งปีพร้อมกับการดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล รอบที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 
รอบที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 รอบที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 รอบที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 
โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการในรอบที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมความยาว 487,722 เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.66 

ตาราง 5 แสดงผลการดำเนินการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
           (สำนักการระบายน้ำ) 

ลำดับ สำนักงานเขต 

ผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
แผนการดูแลรักษาคู คลอง  

ที่เคยดำเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภาพเดิม 
แผนการดำเนินกิจกรรมฯ  

เพ่ิมเติม ในปี 2566 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว  
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 สำนักการระบายนำ้ 233 1,002,367 487,722 48.66     ------------------------- ดำเนินการครบแล้ว ------------------------- 

0.00

50.00

100.00

38.34

95.51 80.66

44.58
73.38 65.43

61.66

4.49
19.34

55.42
26.62 34.57 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
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  สำนักงานเขต มีการดำเนินการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 836 คู/คลอง รวมความยาว 1,013,699 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รวมความยาว 419,893 เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.42 และมีแผนงานดูแลรักษาฯ เพ่ิมเติม จำนวน 73 คู/คลอง       
รวมความยาว 78,548 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมความยาว 62,163 เมตร คิดเป็นร้อยละ 79.14 

ตาราง 6 แสดงผลการดำเนินการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
           (สำนักงานเขต) 

ลำดับ สำนักงานเขต 

ผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
แผนการดูแลรักษาคู คลอง  

ที่เคยดำเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภาพเดิม 
แผนการดำเนินกิจกรรมฯ  

เพ่ิมเติม ในปี 2566 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน 
(คลอง) 

ความยาว  
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 86 118,001 70,381 59.64 20 14,501 1,570 10.83 
2 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 252 435,369 94,477 21.70 23 38,207 32,615 85.36 
3 กลุ่มกรุงเทพใต้ 66 47,116 33,531 71.17 12 2,100 4,964 100.00 
4 กลุ่มกรุงเทพกลาง 60 25,008 16,134 64.52     
5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 95 63,949 39,895 62.39 5 3,123 2,397 76.75 
6 กลุ่มกรุงธนใต้ 277 324,256 165,475 51.03 13 20,617 20,617 100.00 

รวม 836 1,013,699 419,893 41.42 73 78,548 62,163 79.14 

แผนภูมิ 3 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
 สำนักการระบายน้ำ มีท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 575 ถนน ความยาวรวม 

2,082,910 เมตร มีแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 242 ถนน 
ความยาว 947,183 เมตร ประกอบด้วย การดำเนินการเองโดยแรงงานประจำ แรงงานชั่วคราว และรถดูดเลน 
ของหน่วยงาน จำนวน 25 ถนน ความยาว 45 ,053 เมตร และการจ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน จำนวน 
217 ถนน ความยาวรวม 902 ,130 เมตร คงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 333 ถนน ความยาว 1,135,727 เมตร ความคืบหน้าผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 
รวมความยาวทั้งหมดที่ดำเนินการได ้429,331 เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.33 

 
 

------------------------- ดำเนินการครบแล้ว ------------------------- 

การดูแลรักษาคู คลอง ให้คงสภาพเดิม ดำเนินกิจกรรมฯ เพ่ิมเติม ในปี 2566 

0.00

50.00

100.00

59.64
21.70

71.17
64.52 62.39 51.03

40.36
78.30

28.83 35.48 37.61 48.97

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ

0.00

50.00

100.00

10.83

85.36
100.00

76.75
100.0089.17

14.64 23.25

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ



5 
 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตาราง 7 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักการระบายนำ้) 

ลำดับ หน่วยงาน 

ท่อระบายน้ำ 
ในความรับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการตามแผนงานลา้งทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 
ดำเนินการเอง จ้างเหมา ดำเนินการ

แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน 
(ถนน) 

ความยาว 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

1 สำนักการระบายน้ำ 575 2,082,910 45,053 37,381 902,130 391,950 429,331 45.33 
 

 สำนักงานเขต มีท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 7,129 ถนน/ซอย 
รวมความยาว 4,748,689 เมตร มีแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
รวมความยาว 2,790,194 เมตร แบ่งออกเป็น ดำเนินการเอง ความยาว 1,029,401 เมตร และจ้างเหมา 
1,760,793 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น รวมความยาว 1,444,764 เมตร คิดเป็นร้อยละ 51.78 โดยในส่วน
ที่ยังไม่มีแผนงานล้างทำความสะอาดฯ เนื่องจากท่อระบายน้ำส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว 
และในบางส่วนมีแผนดำเนินการในปีต่อไป  

ตาราง 8 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 

ลำดับ สำนักงานเขต 

ท่อระบายน้ำ 
ในความรับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการตามแผนงานลา้งทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 
ดำเนินการเอง จ้างเหมา ดำเนินการ

แล้วเสร็จ
ทั้งหมด 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน 
(ถนน) 

ความยาว 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

แผนงาน 
(เมตร) 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(เมตร) 

1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 1,548 1,127,165 173,328 39,481 497,794 221,211 260,692 38.84 
2 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 1,289 1,267,936 208,646 193,200 412,141 320,281 513,481 82.71 
3 กลุ่มกรุงเทพใต้ 1,217 592,726 158,325 116,620 297,310 19,955 136,575 29.97 
4 กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,147 637,006 54,687 24,636 210,163 97,244 121,880 46.02 
5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 819 415,695 149,255 126,302 144,869 46,713 173,015 58.82 
6 กลุ่มกรุงธนใต้ 1,109 708,161 285,160 151,779 198,516 87,342 239,121 49.44 

รวม 7,129 4,748,689 1,029,401 652,018 1,760,793 792,746 1,444,764 51.78 

แผนภูมิ 4 แสดงผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 
 

 
 
 

 

 ในส่วนของการจัดทำแผนงานดูแลรักษาคู/คลอง เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
 
 
 

 

 

 

ไม่มีคู คลองฯ ไม่มีแผนฯ ไม่มีแผนฯ 
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  3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ/อาคารบังคับน้ำ 
  สำนักการระบายน้ำ  
 - อาคารบังคับน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ มีทั้งหมด จำนวน 

437 แห่ง แบ่งเป็น สถานีควบคุมน้ำ จำนวน 188 แห่ง ประตูระบายน้ำ จำนวน 241 แห่ง และอาคารระบายน้ำ 
จำนวน 8 แห่ง โดยมีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 423 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 14 แห่ง ซ่ึงคาดว่า
จะซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 แห่ง และมีอาคารบังคับน้ำ 
ที่แล้วเสร็จไม่ทันเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำใหม่ทั้งหมด  
จำนวน 12 แห่ง 

 - เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ มีทั้งหมด จำนวน 1,381 เครื่อง 
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จำนวน 1,048 เครื่อง และอยู่ระหว่างการซ่อม หรือระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย 
จำนวน 333 เครื่อง  

ตาราง 9 แสดงความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ (สำนักการระบายน้ำ) 

ลำดับ หน่วยงาน 

ความพร้อมของเคร่ืองสูบน้ำ 

หมายเหตุ จำนวนทั้งหมด 
(เคร่ือง) 

พร้อมใช้งาน 
(เคร่ือง) 

อยู่ระหว่าง 
การซ่อม 
(เคร่ือง) 

อยู่ระหว่าง
รอยุบสภาพ 

(เคร่ือง) 
1 สำนักการระบายน้ำ 

- ชนิดไฟฟ้า 
 

1,030 
 

783 
 

50 
 

197 
มีแผนสนับสนุน 
ให้สำนักงานเขต 

จำนวน 159 เครื่อง - ชนิดเครื่องยนต์ 351 265 14 72 
รวม 1,381 1,048 64 269  

 

หมายเหตุ : การซ่อม หมายถึง การซ่อมบำรุงเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่รวมถึงการบำรุงรักษาประจำปี 
 

 - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต ในปี 2566 มีสำนักงานเขตได้จัดทำแผน
ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำ รวมจำนวน 197 เครื่อง โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินการ
สนับสนุนได้ จำนวน 159 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของสำนักงานเขต เนื่องจากสำนักการระบายน้ำ
ได้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ตั้งแต่ปี 2560 - 2565 จำนวน 167 เครื่อง และยังไม่ได้รับงบประมาณ
ในการจัดหาทดแทน 

ตาราง 10 แสดงการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต  

ลำดับ 
สำนักงานเขต 

ที่ขอรับการสนับสนุน 
จัดทำแผนขอสนับสนุน 

(เคร่ือง) 
สนน. ให้การสนับสนนุ 

(เคร่ือง) 
หมายเหตุ 

1 จตุจักร 2 2  
2 ลาดพร้าว 30 17 ไม่เพียงพอ 
3 หลักสี่ 4 4  
4 ดอนเมือง 8 8  
5 สายไหม 7 7  
6 บางเขน 17 15 ไม่เพียงพอ 
7 บางกะปิ 5 2 ไม่เพียงพอ 
8 สะพานสูง 5 5  
9 คันนายาว 5 5  
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ลำดับ 
สำนักงานเขต 

ที่ขอรับการสนับสนุน 
จัดทำแผนขอสนับสนุน 

(เคร่ือง) 
สนน. ให้การสนับสนนุ 

(เคร่ือง) 
หมายเหตุ 

10 ลาดกระบัง 18 13 ไม่เพียงพอ 
11 มีนบุรี 15 7 ไม่เพียงพอ 
12 หนองจอก 5 2 ไม่เพียงพอ 
13 คลองสามวา 7 4 ไม่เพียงพอ 
14 ประเวศ 7 7  
15 สาทร 4 4  
16 ยานนาวา 3 3  
17 พระโขนง 2 2  
18 สวนหลวง 2 2  
19 บางนา 4 3 ไม่เพียงพอ 
20 ห้วยขวาง 4 4  
21 ราชเทวี 1 1  
22 วังทองหลาง 8 8  
23 บางกอกน้อย 3 3  
24 บางพลัด 6 6  
25 คลองสาน 2 2  
26 บางแค 7 7  
27 หนองแขม 9 9  
28 บางบอน 3 3  
29 ทุ่งครุ 4 4  

รวม 197 159  
 

  สำนักงานเขต มีเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 622 เครื่อง มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
จำนวน 556 เครื่อง อยู่ระหว่างการซ่อม จำนวน 32 เครื่อง และอยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย จำนวน 34 เครื่อง 
โดยสำนักงานเขตมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกับสำนักการระบายน้ำ จำนวน 197 เครื่อง 
และได้รับการสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำ จำนวน 159 เครื่อง รวมเครื่องสูบน้ำที่พร้อมใช้งานทั้งหมด จำนวน 
746 เครื่อง 

ตาราง 11 แสดงความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ (สำนักงานเขต) 

ลำดับ สำนักงานเขต 

ความพร้อมของเคร่ืองสูบน้ำ 
การขอสนบัสนุนจาก 

สนน. 
รวมเคร่ืองสูบน้ำ 
ที่พร้อมใช้งาน

ทั้งหมด 
(เคร่ือง) 

จำนวน 
ทั้งหมด 
(เครื่อง) 

พร้อม 
ใช้งาน 
(เครื่อง) 

อยู่ระหว่าง 
การซ่อม 
(เครื่อง) 

อยู่ระหว่าง 
รอยุบสภาพ 

(เครื่อง) 

ขอสนับสนุน
จาก สนน. 
(เครื่อง) 

สนน. 
สนับสนุน 
(เครื่อง) 

1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 115 95 8 12 68 53 156 
2 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 160 147 7 6 67 45 198 
3 กลุ่มกรุงเทพใต ้ 84 76 5 3 15 14 95 
4 กลุ่มกรุงเทพกลาง 51 48 3 0 13 13 64 
5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 101 85 6 10 11 11 102 
6 กลุ่มกรุงธนใต ้ 111 105 3 3 23 23 131 

รวม 622 556 32 34 197 159 746 
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แผนภูมิ 5 แสดงความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ (สำนักงานเขต) 
 

 
 
 

 

 ในส่วนของการจัดทำแผนงานดูแลรักษาคู/คลอง เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
 

 

  4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 
  สำนักการระบายน้ำ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จำนวน 6 จุด ซ่ึงลดลงจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 9 จุด โดยมีการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมาตรการแก้ไขปัญหาแบบถาวร
ในทุกจุด 

ตาราง 12 แสดงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักการระบายน้ำ) 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  
ปี 2566 

สาเหตุ 
การเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า 
ปัญหา/
อุปสรรค 

๑. ถนนรัชดาภเิษก 
บริเวณหน้าธนาคาร
กรุงเทพ (เขตจตุจักร) 

ผิวจราจรมรีะดับต่ำเป็น
แอ่งกระทะ  

แบบถาวร 
1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ต่อเช่ือม
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองด่วน  

 
๒. ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ
ถนนรัชดาภิเษก  
 

3. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอย
รัชดาภิเษก 32  

 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2566 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน 2566 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณ ปี 2567 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 

๒. ถนนแจ้งวัฒนะ 
ช่วงจากคลองประปา 
ถึงคลองเปรมประชากร  
(เขตหลักสี่) 

ถนนมีระดับต่ำกว่าพื้นที่
ภายในของศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ บริษัท TOT 
CAT และไปรษณียไ์ทย   
ซึ่งไม่มีพื้นที่ชะลอน้ำ  

แบบถาวร 
1. ปรับปรุงระบบระบายนำ้ 
บ่อสูบนำ้คลองแยกคลองบางตลาด 
ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
คลองเปรมประชากรจากคลอง
บางบัว ลงสู่แม่น้ำเจา้พระยา 

 
- อยู่ระหว่างขอแก้ไข
และเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดงบประมาณ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
ปี 2569  

 
- 
 
 

- 
 

๓. ถนนพญาไท บริเวณ
หน้ากรมปศสุัตว์  
(เขตราชเทวี) 

ท่อระบายน้ำในถนนพญาไท 
ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์มีขนาด
เล็ก ไมส่ามารถขยายใหม้ี
ขนาดใหญ่ เนื่องจาก
สาธารณูปโภคใต้ดินกีดขวาง  

แบบถาวร 
- งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ 
ถนนเพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำ 
ข้างสถานทูตอินโดนีเซีย 
 
 

 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนกันยายน 2566 

 
สาธารณูปโภค 
ใต้ดินกีดขวาง 

ไม่มีคู คลองฯ ไม่มีแผนฯ ไม่มีแผนฯ 
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จุดเสี่ยงน้ำท่วม  
ปี 2566 

สาเหตุ 
การเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า 
ปัญหา/
อุปสรรค 

๔. ถนนศรีอยุธยา 
บริเวณหน้า สน.พญาไท 
(เขตราชเทวี) 

ช่วงหน้า สน.พญาไท เป็น
พื้นที่ลุ่มต่ำ และท่อระบาย
น้ำในถนนศรีอยุธยามี
ขนาดเล็กและระยะทาง 
ในการระบายน้ำลงคลอง
สามเสนมีระยะทางไกล  

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างขยายขนาด
ท่อระบายน้ำ โดยวิธีดันลอด 
(pipe jacking) เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนน
พระรามที่ 6 

 
- อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสรจ็
เดือนธันวาคม 2566 

 
- 

๕. ถนนเพชรเกษม 
ช่วงจากคลองทวีวัฒนา 
ถึงคลองราชมนตรี 
(เขตบางแค) 

ระยะทางจากจดุที่เกดิปัญหา
น้ำท่วมขังไปยังคลองมีระยะ
ทางไกล จึงมีปัญหาน้ำท่วมขัง  

แบบถาวร 
1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเพชรเกษม  

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

 
- แล้วเสรจ็ 
 

- อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
คาดว่าแล้วเสร็จ ปี 2568 

 
- 
 
 
- 

๖. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
ช่วงจากถนนเพชรเกษม 
ถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก 
(เขตบางแค) 

ถนนมีระดับต่ำเป็นแอ่ง
กระทะ และมีท่อระบายน้ำ
มีขนาดเล็ก  

แบบถาวร 
 (1) ก่อสรา้งรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนหมู่บ้านเศรษฐกจิ  

(2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

 
- แล้วเสร็จ 
 

- อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
คาดว่าแล้วเสร็จ ปี 2568 

 
- 
 

- 
 

  สำนักงานเขต มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อยู่ในพ้ืนที่ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 
145 จุด เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 143 จุด โดยมีการดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมาตรการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวและแบบถาวร  

ตาราง 13 แสดงผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 

ลำดับ พ้ืนที่เขต 

จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วม ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม (2566) 
2565 2566 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค รวม 
(จุด) 

สนข.  
(จุด) 

สนน. 
(จุด) 

รวม 
(จุด) 

1 กลุม่กรุงเทพเหนอื 38 27 12 39 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ 
ถาวร 
- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ 
- ปรับปรุงผิวจราจร 
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ 
ของบประมาณ
ปรับปรุงระบบ 
ท่อระบายน้ำ และ
ปรับปรุงผิวจราจร 

- ไม่มงีบประมาณ 
- พื้นที่บางส่วน
เป็นพื้นที่เอกชน 

2 กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก 

49 50 2 52 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- จัดเก็บวัชพืช 
ถาวร 
- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ 
- ยกผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน 
 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
และจัดเก็บวัชพืช
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงระบบท่อ
ระบายน้ำ 

- ไม่สามารถนำ
งบประมาณเข้า
ปรับปรุงท่อระบาย
น้ำได้ เนื่องจาก
เป็นที่ส่วนบุคคล 
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ลำดับ พ้ืนที่เขต 

จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วม ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม (2566) 
2565 2566 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค รวม 
(จุด) 

สนข.  
(จุด) 

สนน. 
(จุด) 

รวม 
(จุด) 

3 กลุ่มกรุงเทพใต ้ 9 4 5 9 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ถาวร 
- ยกระดับผิวจราจรบรเิวณที่ต่ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ของบประมาณ
ยกระดับผิวจราจร 

- พื้นที่บางส่วน
เป็นพื้นที่เอกชน 

4 กลุม่กรุงเทพกลาง 15 5 10 15 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- เก็บขยะหน้าตะแกรง 
- ล้างทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ 
ถาวร 
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ระบายน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
เก็บขยะหน้าตะแกรง 
และลา้งทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างดำเนนิการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

- พื้นที่บางพื้นที่มี
ระดับต่ำ  
- ท่อระบายน้ำมี
ขนาดเล็ก 

5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 5 4 1 5 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ลอกท่อระบายน้ำ 
ถาวร 
- ยกระดับท่อระบายน้ำใหสู้ง
กว่าระดับน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
และลอกท่อระบาย
น้ำเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ยกระดับท่อระบายน้ำ 

- พื้นที่บางส่วน 
เป็นพื้นที่เอกชน 

6 กลุ่มกรุงธนใต ้ 27 20 5 25 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ถาวร 
- ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อ
ระบายน้ำ 
- ปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น 

- ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเพิ่มขนาด
ท่อระบายน้ำ และ
ปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น 

- พื้นที่บางส่วน
เป็นพื้นที่เอกชน 

รวม 143 110 35 145  

แผนภูมิ 6 แสดงจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 

 

 ในส่วนของการจัดทำแผนงานดูแลรักษาคู/คลอง เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีคู คลองฯ ไม่มีแผนฯ ไม่มีแผนฯ 
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20
30
40
50

กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้
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  5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
  สำนักการระบายน้ำ มีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 43 จุด 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวน 48 จุด โดยจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ รวมจำนวน 28 จุด คิดเป็นร้อยละ 65.12   
ของจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ำ 
และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้พื้นที่รับน้ำน้อยลง เกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย 
ตาราง 14 แสดงจำนวนจดุเฝ้าระวังน้ำท่วมในความรบัผดิชอบของสำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามกลุม่เขต  

กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ 
เขต จำนวน 

(จุด) 
เขต จำนวน 

(จุด) 
เขต จำนวน 

(จุด) 
เขต จำนวน 

(จุด) 
เขต จำนวน 

(จุด) 
เขต จำนวน 

(จุด) 
จตุจักร 5 บางกะปิ 2 คลองเตย 3 ดินแดง 5 จอมทอง 1 ทุ่งครุ 1 
บางเขน 1 สะพานสูง 1 บางนา 1 ดุสิต 1 ตลิ่งชัน 2 บางขุนเทียน 1 
    วัฒนา 2 พญาไท 5   ภาษีเจรญิ 1 

สวนหลวง 2 พระนคร 1   
สาทร 2 ราชเทว ี 4 
  วังทองหลาง 1 

ห้วยขวาง 1 
รวม 6 รวม 3 รวม 10 รวม 18 รวม 3 รวม 3 
รวมท้ังหมด 43 

สำนักการระบายน้ำได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในทุกจุด 
เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดยการใช้สิ่งก่อสร้างแบบถาวร อาทิ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
การก่อสร้างบ่อสูบน้ำ การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) การก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 
รวมทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อสูบน้ำ 
การปรับปรุงระบบระบายน้ำ/ระบบรางระบายน้ำ การปรับปรุงประตูระบายน้ำ/สถานีสูบน้ำ โครงการปรับปรุง  
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 

  สำนักงานเขต มีจุดเฝ้าระวังท่วมที่อยู่ในพ้ืนที่ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 
193 จุด ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 196 จุด โดยมีการดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมาตรการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวและแบบถาวร 
ตาราง 15 แสดงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขต) 

ลำดับ พ้ืนที่เขต 

จำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม (2566) 
2565 2566 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค รวม 
(จุด) 

สนข.  
(จุด) 

สนน. 
(จุด) 

รวม 
(จุด) 

1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 34 20 16 36 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ 
 
 

- ดำเนินการตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ำ และ
ขุดลอกท่อระบาย
น้ำเรียบร้อยแล้ว 
 

- ไม่ไดร้ับ
งบประมาณ 
- พื้นที่บางส่วน
เป็นพื้นที่เอกชน 
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ลำดับ พ้ืนที่เขต 

จำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม (2566) 
2565 2566 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค รวม 
(จุด) 

สนข.  
(จุด) 

สนน. 
(จุด) 

รวม 
(จุด) 

ถาวร 
- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ 
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 
 

- อยู่ระหว่างการ 
ปรับปรุงระบบท่อ
ระบายน้ำ และ
ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 

2 กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก 

23 19 5 24 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ถาวร 
- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ 
- ยกระดับผิวจราจร 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงถนนและ
บ่อพักท่อระบายนำ้ 

- อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีชมพ ู
 

3 กลุ่มกรุงเทพใต้ 62 41 21 62 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร 
- ปรับปรุงผิวจราจรและ 
ท่อระบายน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสบูน้ำ 
และลา้งทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการขอ
จัดสรรงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำ 

- พื้นที่บางส่วน
เป็นพื้นที่เอกชน 
- สภาพพื้นที่เป็น
แอ่งกระทะ 

4 กลุ่มกรุงเทพกลาง 31 21 9 30 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- เก็บขยะหน้าตะแกรง 
- ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร 
- ปรับปรุงผิวจราจรและ 
ท่อระบายน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
เก็บขยะหน้าตะแกรง 
และลา้งทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ 

- พื้นที่บางพื้นที่มี
ระดับต่ำ  
- ท่อระบายน้ำมี
ขนาดเล็ก 

5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 19 16 1 17 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ล้างทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ 
ถาวร 
- ยกระดับผิวจราจรและ 
วางระบบท่อระบายน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
และลา้งทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ยกระดับผิวจราจร 

- พื้นที่บางส่วน 
เป็นพื้นที่เอกชน 

6 กลุ่มกรุงธนใต ้ 27 16 8 24 ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ถาวร 
- ปรับปรุงยกระดับผิวถนน
และท่อระบายน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงยกระดับ
ผิวถนนและท่อ
ระบายน้ำ 

- พื้นที่บางส่วน
เป็นพื้นที่เอกชน 

รวม 196 133 60 193  
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แผนภูมิ 7  แสดงจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 

 

 ในส่วนของการจัดทำแผนงานดูแลรักษาคู/คลอง เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
 
 
 

  6. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (BEST)  
 สำนักการระบายน้ำ 

ความพร้อมด้านอัตรากำลัง - สำนักการระบายน้ำมีหน่วย BEST จำนวน 35 หน่วย ประกอบด้วย 
กองระบบท่อระบายน้ำ จำนวน 24 หน่วย กองระบบคลอง จำนวน 9 หน่วย และกองเครื่องจักรกล จำนวน 2 หน่วย 
แต่ขาดความพร้อมด้านอัตรากำลังของกองระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานหน่วยละ 9 คน ปัจจุบันมีอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานเพียงหน่วยละ 7 - 8 คน 
เนื่องจากอัตรากำลังลูกจ้างที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถูกยกเลิก 

ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องสูบน้ำบางชนิดมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ทำให้
ประสิทธิภาพในการสูบน้ำลดลง มีโอกาสชำรุดและขัดข้องบ่อยครั้ง ประกอบกับยังไม่ได้รับงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ที่ได้จำหน่ายไป ตั้งแต่ปี 2560 - 2565 

 สำนักงานเขต  
สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีความพร้อมด้านคน และวัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงบางสำนักงานเขต   

ที่ขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ ทั้งนี้สำนักงานเขตที่มีความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ อาจเป็นสำนักงานเขตที่มีการ
จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำด้วย 

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
 สำนักการระบายน้ำ 

สำนักการระบายน้ำมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 2566 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

 สำนักงานเขต  
สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมครบทุกเขต  
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -  
31 มีนาคม 2566) ของหน่วยงานในเขตตรวจราชการ 1 - 6 ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต
กลุ่มกรุงเทพเหนือ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครของสำนักการระบายน้ำ
และสำนักงานเขตมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน เช่น ข้อมูลท่อระบายน้ำและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล      
คู คลอง/ลำรางสาธารณะและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานเขตรายงานในระบบการรายงานของสำนักการระบายน้ำ 
(สนน.01 และ สนน.02) เป็นประจำทุก 15 - 30 วัน ข้อมูลเครื่องสูบน้ำที่จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก
สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น เห็นควรให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต มีการประสานตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน
ให้มีความถูกต้องตรงกัน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

รายงานการตรวจราชการของ 
 - สำนักการระบายน้ำ  
 - สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 - สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
 - สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
 - สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
 - สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
 - สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

สำนักการระบายน้ำ 

สำนักการระบายน้ำ มีผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

สำนักการระบายน้ำมีคู คลอง/ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน  
233 คลอง รวมความยาว 1,002,367 เมตร มีแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู/คลอง ในความรับผิดชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจ้างเหมา จำนวน 25 คู/คลอง ความยาว 118 ,333 เมตร ดำเนินการแล้ว
เสร็จจำนวน 11 คู/คลอง ความยาว 41,280 เมตร อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอก ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน  
12 คู/คลอง ความยาว 69,118 เมตร และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอประกวดราคา จำนวน 2 คู/คลอง ความยาว 
8,119 เมตร คงเหลือคู/คลองที่ไม่มีแผนดำเนินการขุดลอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 208 คู/คลอง 
ความยาว 884,034 เมตร โดยมีแผนจะดำเนินการขุดลอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 

1.2 การเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล คู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 
สำนักการระบายน้ำมีแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 233 คู/คลอง รวมความยาว 1,002,367 เมตร ดำเนินการหมุนเวียนตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 4 รอบ โดยเมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินการรอบที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2566 ได้ความยาวรวม 487,722 เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.66 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว ควำมยำว คิดเป็น
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (เมตร) ร้อยละ

1. กำรจ้ำง
เหมำขุดลอก คู/
คลอง

 233  1,002,367    25    118,517    41,280 34.83 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 11 คลอง
- อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรขุดลอก ซ่ึงยัง
ไม่แล้วเสร็จ จ ำนวน 12 คลอง ควำมยำว
69,118 เมตร และอยู่ระหว่ำงข้ันตอน
กำรเสนอประกวดรำคำ จ ำนวน 2 คลอง
ควำมยำว 8,119 เมตร
- มีแผนจะด ำเนนิกำรขุดลอกคลอง
ท่ีเหลือ จ ำนวน 208 คลอง ควำมยำว 
884,034 เมตร ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 – 2570

2. กำรเก็บขยะ 
วัชพืช เปิดทำง
น้ ำไหล

 233  1,002,367  233  1,002,367  487,722 48.66 - ด ำเนนิกำรได้ 113 คลอง (เป็นคลอง
ท่ีด ำเนนิกำรซ้ ำ จ ำนวน 2 คลอง)
- มีกำรด ำเนนิกิจกรรมจิตอำสำ 
"เรำท ำดีด้วยหัวใจ" ร่วมด้วย

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2566

ตารางแสดงความพร้อมของระบบคู คลอง ในความรับผิดชอบของส้านักการระบายน ้า
การดูแลรักษาขุดลอก คู คลอง และเปิดทางน ้าไหล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การด้าเนินการ หมายเหตุ
คู คลองในความรับผิดชอบ มีแผนด้าเนินการ ผลด้าเนินการแล้วเสร็จ

 

1.3 การดูแลรักษา คู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” 
- ผลการดูแลรักษา คู คลอง ที่เคยดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ให้คงสภาพเดิม 

 สำนักการระบายน้ำมีการดำเนินการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี 
ด้วยหัวใจ” บริเวณ คู/คลอง ทั้งหมดในความรับผิดชอบ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเป็น 4 รอบ
หมุนเวียนตลอดทั้งปีพร้อมกับการดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล รอบที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2565 รอบที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 รอบที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 รอบที่ 4 เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการในรอบท่ี 2 ได้ความยาวรวม 487,722 เมตร 

2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักการระบายน้ำมีท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 575 ถนน ความยาวรวม 

2,082,910 เมตร มีแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 242 
ถนน ความยาว 947,183 เมตร ประกอบด้วย การดำเนินการเองโดยแรงงานประจำ แรงงานชั่วคราว และรถดูด
เลน ของหน่วยงาน จำนวน 25 ถนน ความยาว 45 ,053 เมตร และการจ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
จำนวน 217 ถนน ความยาวรวม 902 ,130 เมตร คงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 333 ถนน ความยาว 1,135,727 เมตร ความคืบหน้าผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2566 รวมความยาวทั้งหมดที่ดำเนินการได ้429,331 เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.33 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว ควำมยำว
(ถนน) (เมตร) (ถนน) (เมตร) (เมตร)

1. แผนล้ำงท่อระบำยน้ ำ
โดยใช้แรงงำนประจ ำ 
แรงงำนชั่วครำว และ
รถดูดเลน

25     45,053     37,381 82.97

2. แผนล้ำงท่อระบำยน้ ำ
โดยจ้ำงเหมำเอกชน/
หนว่ยงำนอ่ืน

217   902,130   391,950 43.45

รวม 575 2,082,910  242 947,183  429,331 45.33

ตารางแสดงความก้าวหน้าการท้าความสะอาดท่อระบายน ้าของส้านักการระบายน ้า

หมายเหตุ

575   2,082,910

ท่อระบายน า้
ในความรับผิดชอบ

มีแผนด้าเนินการ

คิดเป็น
ร้อยละ

ผลด้าเนินการแล้วเสร็จ
การด้าเนินการ

- ด ำเนินกำรเองได้
 จ ำนวน 20 ถนน

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2566

  
3. ความพร้อมของระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ 

สำนักการระบายน้ำมีอาคารบังคับน้ำในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 437 แห่ง แบ่งเป็น 
สถานีควบคุมน้ำ จำนวน 188 แห่ง ประตูระบายน้ำ จำนวน 241 แห่ง และอาคารระบายน้ำ จำนวน 8 แห่ง  
โดยมีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 423 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 14 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 แห่ง และมีอาคารบังคับน้ำ 
ที่แล้วเสร็จไม่ทันเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำใหม่ทั้งหมด  
จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 

 
อาคารบังคับน้ำที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จไม่ทันฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม 2566 

1. สถานีสูบน้ำคลองตาหนัง  
2. สถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น  
3. สถานีสูบน้ำคลองกรวย  
4. สถานีสูบน้ำคลองลาดพร้าว 130  
5. สถานีสูบน้ำคลองตาป่วน  
6. สถานีสูบน้ำคลองห้าเจดีย์  
7. ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1  
8. ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 2  
9. สถานีสูบน้ำคลองบางค้อ  
10. สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก  
11. สถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน  
12. สถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา  

4. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ สำนักการระบายน้ำ 
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สำนักการระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ,381 เครื่อง อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน จำนวน 1,048 เครื่อง และอยู่ระหว่างการซ่อม หรือระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย จำนวน 333 เครื่อง 
รายละเอียดดังตาราง 

ประเภท
เคร่ืองสูบน ้า

จา้นวน
ทั งหมด
(เคร่ือง)

พร้อม
ใช้งาน
(เคร่ือง)

อยู่ระหว่าง
การซ่อม
(เคร่ือง)

อยู่ระหว่าง
รอยุบสภาพ/จ้าหน่าย

(เคร่ือง)
หมายเหตุ

ชนดิไฟฟ้ำ 1,030 783 50 197
ชนดิเคร่ืองยนต์ 351 265 14 72

รวม 1,381 1,048 64 269

ตารางแสดงความพร้อมของเคร่ืองสูบน ้าในความรับผิดชอบของส้านักการระบายน ้า

มีแผนสนับสนุนให้
ส ำนักงำนเขต 

จ ำนวน 159 เคร่ือง
 

หมายเหตุ : การซ่อม หมายถึง การซ่อมบำรุงเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่รวมถึง 
การบำรุงรักษาประจำปี 

  การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต 
ในปี 2566 มีสำนักงานเขตจากกลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่ม

กรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ ได้จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำ 
รวมจำนวน 197 เครื่อง โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินการสนับสนุนได้ จำนวน 159 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสำนักงานเขต เนื่องจากสำนักการระบายน้ำได้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ตั้งแต่  
ปี 2560 – 2565 จำนวน 167 เครื่อง และยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหาทดแทน รายละเอียดดังตาราง 
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ล้าดับ
ส้านักงานเขตท่ีไม่
ขอรับการสนับสนุน

จ้านวน
(เคร่ือง)

ล้าดับ
ส้านักงานเขตท่ี

ขอรับการสนับสนุน

จ้านวนท่ีจัดท้าแผน
ขอรับการสนับสนุน

(เคร่ือง)

สนน.ให้การ
สนับสนุน
(เคร่ือง)

หมายเหตุ

1 บำงซ่ือ -        1 จตุจักร 2 2
2 บึงกุ่ม -        2 ลำดพร้ำว 30 17 ไมเ่พียงพอ
3 ปทุมวัน -        3 หลักส่ี 4 4
4 บำงรัก -        4 ดอนเมอืง 8 8
5 บำงคอแหลม -        5 สำยไหม 7 7
6 คลองเตย -        6 บำงเขน 17 15 ไมเ่พียงพอ
7 วัฒนำ -        7 บำงกะปิ 5 2 ไมเ่พียงพอ
8 พระนคร -        8 สะพำนสูง 5 5
9 ดุสิต -        9 คันนำยำว 5 5

10 ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย -        10 ลำดกระบัง 18 13 ไมเ่พียงพอ
11 สัมพันธวงศ์ -        11 มนีบุรี 15 7 ไมเ่พียงพอ
12 ดินแดง -        12 หนองจอก 5 2 ไมเ่พียงพอ
13 พญำไท -        13 คลองสำมวำ 7 4 ไมเ่พียงพอ
14 บำงกอกใหญ่ -        14 ประเวศ 7 7
15 ธนบุรี -        15 สำทร 4 4
16 จอมทอง -        16 ยำนนำวำ 3 3
17 ทวีวัฒนำ -        17 พระโขนง 2 2
18 ตล่ิงชัน -        18 สวนหลวง 2 2
19 ภำษีเจริญ -        19 บำงนำ 4 3 ไมเ่พียงพอ
20 รำษฎร์บูรณะ -        20 ห้วยขวำง 4 4
21 บำงขุนเทียน -        21 รำชเทวี 1 1

22 วังทองหลำง 8 8
23 บำงกอกน้อย 3 3
24 บำงพลัด 6 6
25 คลองสำน 2 2
26 บำงแค 7 7
27 หนองแขม 9 9
28 บำงบอน 3 3
29 ทุ่งครุ 4 4

197 159

หมำยเหตุ :  ข้อมลูจ ำนวนเคร่ืองสูบน้ ำเป็นไปตำมกำรรำยงำนของส ำนักกำรระบำยน้ ำ

ตารางแสดงการสนับสนุนเคร่ืองสูบน ้าให้กับส้านักงานเขต

รวมจ้านวนเคร่ืองสูบน ้าท่ีสนับสนุนส้านักงานเขต

 
ปัญหา/อุปสรรค  

- เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์บางชนิดมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ประสิทธิภาพการสูบน้ำลดลง และมีโอกาส
ชำรุดและขัดข้องบ่อยครั้ง 

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน 
- เห็นควรจัดหาเครื่องสูบน้ำมาทดแทนเครื่องสูบน้ำที่จำหน่าย และมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี 
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5. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 
สำนักการระบายน้ำมีจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จำนวน 6 จุด ได้แก่  
1) ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ (เขตจตุจักร) 
2) ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร (เขตหลักสี่) 
3) ถนนพญาไท บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ (เขตราชเทวี) 
4) ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้า สน.พญาไท (เขตราชเทวี) 
5) ถนนเพชรเกษม ช่วงจากคลองทวีวัฒนาถึงคลองราชมนตรี (เขตบางแค) 
6) ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก (เขตบางแค) 

ซึ่งลดลงจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 9 จุด โดยมีการดำเนินงานป้องกันและ 
ลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมาตรการแก้ไขปัญหาแบบถาวรในทุกจุด รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  
ปี 2566 

สาเหต ุ
การเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม 
แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ถนนรัชดาภิเษก 
บริเวณหน้าธนาคาร
กรุงเทพ (เขต
จตุจักร) 

ผิวจราจรมรีะดับต่ำเป็นแอ่งกระทะ 
และมีน้ำทีม่าจากเชิงลาดสะพานข้าม
แยกรัชดา - ลาดพร้าว ไหลบ่าลงมาที่
ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.20 ม.  
น้ำจะระบายผ่านคลองด่วน (ท่อ 2-
2.50 x 2.50ม.) ซึ่งขนานกับถนน
รัชดาภิเษก ลงคลองบางซื่อ และทาง
ถนนอาภาภิรมย์ลงคลองลาดพร้าว 

แบบถาวร 
(1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ขนาด 3 - Ø 1.00 เมตร 
ต่อเชื่อมจากถนนรัชดาภิเษก
ถึงคลองด่วน บริเวณ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 

(๒) ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ
ถนนรัชดาภิเษก ช่วงหน้า
มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ และ
ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนน
รัชดาภิเษก (ขาเข้า) 

(3) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอย 
รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) 
ตอนลงคลองลาดพร้าว 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือน
กันยายน 2566 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือน
พฤศจิกายน 
2566 

- อยู่ระหว่าง 
ของบประมาณปี 
2567 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

     

๒. ถนนแจ้งวัฒนะ 
ช่วงจากคลอง
ประปา ถึงคลอง
เปรมประชากร  
(เขตหลักสี่) 

ถนนมีระดับต่ำกว่าพื้นที่ภายในของ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บริษัท TOT 
CAT และไปรษณียไ์ทย ซึ่งไมม่ีพื้นที่
ชะลอน้ำ เมื่อฝนตกในพื้นที ่น้ำจะ 
ไหลบ่าลงมาท่วมถนนแจ้งวัฒนะ  
ซึ่งมีท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่ง ขนาด 
1.20 x 1.20 ม. ทิศทางการระบายน้ำ 
ส่วนหน่ึงระบายลงสู่คลองเปรม
ประชากร อีกส่วนหน่ึงระบายลง
คลองบางตลาดด้วยสถานีสูบน้ำศนูย์

แบบถาวร 
(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
บ่อสูบน้ำคลองแยกคลอง 
บางตลาด ตอนศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ 
 
 

(2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำ คลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัว 

 
- อยู่ระหว่างขอ
แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
งบประมาณ 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จ  

 
- 
 
 
 
 

- 
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จุดเสี่ยงน้ำท่วม  
ปี 2566 

สาเหต ุ
การเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม 
แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

ราชการ ขนาด 8.00 ลบ.ม./วินาที ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2569  

๓. ถนนพญาไท บริเวณ
หน้ากรมปศสุัตว์  
(เขตราชเทวี) 

ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์ มีท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø 0.60 เมตร อยู่ท้ัง 2 ฝั่ง 
ระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำในถนน
เพชรบุรีและบ่อสูบน้ำถนนเพชรบรุี 
ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย ขนาด 
8.00 ลบ.ม./วินาที ปญัหาน้ำท่วมขัง
เกิดขึ้นเนื่องจากท่อระบายน้ำในถนน
พญาไท ช่วงหน้ากรมปศสุัตว์มีขนาด
เล็ก ไมส่ามารถขยายใหม้ีขนาดใหญ่ 
เนื่องจากสาธารณูปโภคใต้ดินกดีขวาง 
และมรีะยะทางไกลจากบ่อสูบ ทำให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำ 

แบบถาวร 
- งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ
ขนาด Ø 1.00 เมตร ถนน
เพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำ 
ข้างสถานทูตอินโดนีเซีย 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
เดือนกันยายน 
2566 

 
- ติดอุปสรรค
สาธารณูปโภค
ใต้ดิน 

     

๔. ถนนศรีอยุธยา 
บริเวณหน้า สน.พญาไท 
(เขตราชเทวี) 

ช่วงหน้า สน.พญาไท เป็นพื้นที่ลุม่ต่ำ 
มีท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 เมตร 
อยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ระบายน้ำลงคลองสามเสน 
ผ่านท่อระบายน้ำในถนนพระราม 6 
ปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นเนื่องจากท่อ
ระบายน้ำในถนนศรีอยุธยามีขนาดเล็ก
และระยะทางในการระบายน้ำลงคลอง
สามเสนมีระยะทางไกล เมื่อฝนตกหนัก 
จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทำให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการระบายน้ำ พ้ืนท่ีถนน
ศรีอยุธยา ช่วงหน้าโรงเรียนสันติราษฎร์ 
ถึงหน้า สน.พญาไท ท่อระบายน้ำมี
ขนาดเล็ก Ø 0.40 ม. ประกอบกับการ
ระบายน้ำ จะต้องระบายไปลงที่คลอง
สามเสน ซึ่งมีระยะทางไกลและมนี้ำ
ไหลบ่าลงมาจากสะพานข้างทางแยก
ถนนพญาไท ทำให้มีน้ำรอการระบาย 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างขยาย
ขนาดท่อระบายน้ำเป็นขนาด 
Ø 1.80 เมตร โดยวิธีดันลอด 
(pipe jacking) เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา 
และถนนพระรามที่ 6 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดวา่
จะแล้วเสร็จ
เดือนธันวาคม 
2566 

 

     

๕. ถนนเพชรเกษม 
ช่วงจากคลองทวีวัฒนา 
ถึง คลองราชมนตรี 
(เขตบางแค) 

ถนนเพชรเกษม จากคลองทวีวัฒนา
ถึงคลองราชมนตรี มีท่อระบายน้ำ 
ขนาด Ø 1.20 – Ø 1.50 ท้ังสองฝั่ง 
ทิศทางการระบายนำ้ ด้านหนึ่ง
ระบายลงสู่คลองทวีวัฒนา ส่วนอีก
ด้านหนึ่งระบายลงคลองราชมนตรี
และคลองยายเทียบด้วยบ่อสูบน้ำ
คลองยายเทียบ (ขาเข้า) ขนาด 1.50 
ลบ.ม./วินาที และบ่อสูบน้ำ ยาย
เทียบขาออก ขนาด 2.20 ลบ.ม./

แบบถาวร 
(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม  
ช่วงหน้าเดอะมอลล์ บางแค 
ถึงคลองราชมนตรี (2 ฝั่ง)  

(2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด 

 
- แล้วเสรจ็ 
 
 
 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดวา่
จะแล้วเสร็จ  
ปี 2568 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  
ปี 2566 

สาเหต ุ
การเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม 
แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

วินาที ซึ่งระยะทางจากจุดทีเ่กิด
ปัญหาน้ำท่วมขังไปยังคลองมีระยะ
ทางไกล จึงมีปัญหาน้ำท่วมขัง  

๖. ถนนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ ช่วงจาก
ถนนเพชรเกษม ถึง 
วงเวียนกาญจนาภิเษก 
(เขตบางแค) 

ถนนหมู่บ้านเศรษฐกจิ จากปากซอย
ถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก (วงเวียนที่ 1 
และวงเวียนที่ 2) มรีะดับต่ำเป็นแอ่ง
กระทะ หมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านเก่า 
ปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น 
ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ขนาดท่อ  
Ø 0.60 ทั้งสองฝั่ง ไม่เพียงพอกับการ
ระบายน้ำในปัจจุบัน ประกอบกับบรเิวณ
หมู่บ้านเศรษฐกิจมีคลองบางจากและ
คลองบางขี้แก้งซึ่งเป็นคลองขนาดเล็ก
เชื่อมต่อกับคลองทวีวัฒนา เมื่อน้ำใน
คลองทวีวัฒนามีระดบัสูงจะส่งผลให้
ระดับน้ำในคลองบางจากและคลอง
บางขี้แก้งมีระดับสูงด้วย เมื่อฝนตก 
น้ำไมส่ามารถระบายลงคลองได้เตม็ที่ 
เกิดน้ำท่วมขังดังกล่าว 

แบบถาวร 
 (1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
ช่วงจากคลองบางจากถึง
คลองบางขี้แก้ง (2 ฝั่ง)  

(2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด 

 
- แล้วเสร็จ 
 
 
 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดวา่
จะแล้วเสร็จ  
ปี 2568 

 

6. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
สำนักการระบายน้ำมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 43 จุด ลดลง

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวน 48 จุด โดยจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในความรับผิดชอบของสำนักการ
ระบายน้ำ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ รวมจำนวน 28 จุด คิดเป็นร้อยละ 
65.12 ของจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทั้งหมด ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ลุ่มต่ำ และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้พ้ืนที่รับน้ำน้อยลง เกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย 
รายละเอียดดังตาราง 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

เขต จ ำนวน เขต จ ำนวน เขต จ ำนวน เขต จ ำนวน เขต จ ำนวน เขต จ ำนวน
(จุด) (จุด) (จุด) (จุด) (จุด) (จุด)

 จตุจักร      5  บำงกะปิ      2  คลองเตย      3  ดินแดง      5  จอมทอง      1  ทุ่งครุ      1
 บำงเขน      1  สะพำนสูง      1  บำงนำ      1  ดุสิต      1  ตล่ิงชัน      2  บำงขุนเทียน      1

 วัฒนำ      2  พญำไท      5  ภำษีเจริญ      1
 สวนหลวง      2  พระนคร      1                -       - 

 สำทร      2  รำชเทวี      4                -       - 
 วังทองหลำง      1                -       - 
 ห้วยขวำง      1                -       - 

 รวม    6  รวม    3  รวม  10  รวม  18  รวม    3  รวม    3
รวมทั งหมด

กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้

ตารางแสดงจ้านวนจดุเฝ้าระวังน ้าท่วมในความรับผิดชอบของส้านักการระบายน ้า
จ้าแนกตามกลุ่มเขต

43

กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง
เขตตรวจราชการ 5 เขตตรวจราชการ 6เขตตรวจราชการ 4เขตตรวจราชการ 3เขตตรวจราชการ 2เขตตรวจราชการ 1

 

สำนักการระบายน้ำได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในทุกจุด 
เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดยการใช้สิ่งก่อสร้างแบบถาวร อาทิ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
การก่อสร้างบ่อสูบน้ำ การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) การก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 
รวมทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อ
สูบน้ำ การปรับปรุงระบบระบายน้ำ/ระบบรางระบายน้ำ การปรับปรุงประตูระบายน้ำ/สถานีสูบน้ำ โครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

ลำดับ 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  

ปี 2566 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

1  ถนนเทศบาลสงเคราะห์  
จากคลองประปา ถึง  
คลองเปรมประชากร  
(เขตจตุจักร) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์
ตอนลงคลองเปรมประชากร  
(ด้านทิศตะวันตก)  

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 
- 

2   ถนนแจ้งวฒันะ  
ช่วงจากคลองประปา  
ถึงคลองเปรมประชากร 
(เขตหลักสี่) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินตอนลง
คลองบางซื่อ 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 
- 

3  ถนนกำแพงเพชร 3  
จากสวนสมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ์  
ถึงถนนกำแพงเพชร (เขตจตุจักร)  

แบบถาวร 
- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินตอนลง
คลองบางซื่อ  

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

4  ถนนพหลโยธิน  แบบถาวร   
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ลำดับ 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  

ปี 2566 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

บริเวณกรมการขนส่งทางบก  
(เขตจตุจักร) 

- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินตอนลง
คลองบางซื่อ 

- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

5  ถนนรัชดาภิเษก  
จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอาภาภิรมย์ 
(เขตจตุจักร) 

แบบถาวร 
(1) งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 
บริเวณสวนสาธารณะใตส้ะพาน
ข้ามแยกถนนรัชดาภเิษกตัดถนน
วิภาวดี  

 
- แล้วเสรจ็  

 

  (2) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอย
รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) 
ตอนลงคลองลาดพร้าว 

- อยู่ระหว่าง 
ของบประมาณ 
ปี 2567 

 

6  ถนนแจ้งวัฒนะ  
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
(เขตบางเขน) 

แบบถาวร 
(1) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองเปรมประชากรจากคลอง 
บางบัวลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จปี 2569 

 

  (2) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ  
ตอนลงคลองลาดพร้าว 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

 

7  ถนนดินแดง 
ช่วงซอยสุทธิพร 2 และ 
แยกประชาสงเคราะห์ (เขตดินแดง) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ 
ปากซอยสุทธิพร ๒ 

 
-  

 

8  ถนนประชาสงเคราะห์  
จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนน
ประชาราษฎร์บำเพญ็ (เขตดินแดง) 

แบบถาวร 
(1) โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานสีูบน้ำ 
คลองห้วยขวาง 

 
- แล้วเสรจ็ 

 
- 

 
 

  (2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ถนนประชาสงเคราะห์ 
ถนนประชาราษฎร์บำเพญ็ และ
ถนนประชาสุข ช่วงจากคลอง 
นาซองถึงคลองห้วยขวาง (2 ฝั่ง) 

- แล้วเสรจ็ - 

  (3) งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำ 
ถนนประชาสุข ตอนคลองขวาง 
นาซอง 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ขอขยาย
อายุสัญญา 

- มแีนว 
ท่อประปา 
กีดขวาง 

9  ถนนประชาสุข ตลอดสาย  
(เขตดินแดง) 
      

แบบถาวร 
(1) งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนน 
ประชาสุข ตอนคลองขวางนาซอง 

 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ขอขยายอายุสัญญา 

 

  (2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ถนนประชาสงเคราะห์ 
ถนนประชาราษฎร์บำเพญ็และ
ถนนประชาสุข ช่วงจากคลอง 
นาซองถึงคลองห้วยขวาง (2 ฝั่ง) 

- แล้วเสรจ็  
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ลำดับ 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  

ปี 2566 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

10  ถนนรัชดาภิเษก  
จากแยกพระราม 9  
ถึงแยกห้วยขวาง (เขตดินแดง) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงคลองยายสุ่น และสถานี
สูบน้ำคลองยายสุ่น 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

11  ถนนวิภาวดีรังสติ  
ช่วงหน้ากรมทหารราบท่ี 1  
มหาดเล็กรักษาพระองค์ (เขตดินแดง) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ บริเวณ
หน้าสำนักผังเมือง 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

12  ถนนศรีอยุธยา  
บริเวณหน้าพระราชวังดุสิต (เขตดสุิต) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ถนน
ราชดำเนินนอก ช่วงถนน 
ศรีอยุธยาถึงคลองผดุงกรุงเกษม 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

13  ถนนประดิพัทธ ์ 
บริเวณแยกสะพานควาย (เขตพญาไท) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 
ใต้ดิน ถนนพระรามที่ 6 ช่วงคลอง
สามเสนถึงคลองบางซื่อ 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จปี 2567 

 

14  ถนนพหลโยธิน  
จากคลองสามเสน  
ถึงคลองบางซื่อ (เขตพญาไท) 

แบบถาวร 
- งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์
วัฒนา 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

15  ถนนพระราม 6  
บริเวณช่วงทางด่วน (เขตพญาไท) 

แบบถาวร 
(1) โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูง เช่ือมสามสนามบิน 
(โครงสรา้งใต้ดิน) ช่วงจากถนน
พระรามที่ 6 ถึง ซอยระนอง 1 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

  (2) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 
ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลอง
สามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จปี 2567 

 

16  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ตลอดสาย)  
(เขตพญาไท) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างอุโมงค์  

 
- แล้วเสรจ็ 

 

17  ถนนวิภาวดีรังสติ จากแยกสุทธิสาร  
ถึงคลองบางซื่อ (เขตพญาไท) 

ระบายน้ำคลองบางซื่อ   

18  ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการ 
ถึงถนนท้ายวัง และรอบสนามหลวง 
(เขตพระนคร) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณ
รอบสนามหลวง 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

19  ถนนเพชรบุรี จากแยกอโศก  
ถึงแยกมิตรสัมพันธ์ (เขตราชเทวี) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ (EEC 
พร้อมบึงเสือดำ) 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

20  ถนนพระราม 6  แบบถาวร   
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ลำดับ 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  

ปี 2566 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

จากหน้าตลาดประแจจีน  
ถึงแยกศรีอยุธยา  
(เขตราชเทว)ี 

- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
เช่ือมสามสนามบิน (โครงสรา้งใตด้ิน) 
ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึง  
ซอยระนอง 1 

- แล้วเสรจ็ 

21  ถนนราชปรารภ  
จากประตูน้ำ ถึงแยกดินแดง  
(เขตราชเทวี) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า 

 

22  ถนนศรีอยุธยา จากหน้าวังสวนผักกาด
ถึงแยกพญาไท (เขตราชเทวี)  

น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและ 
ถนนพระรามที่ 6 (บ่อสูบน้ำ
บริเวณหัวบึงมักกะสัน) 

จะแล้วเสร็จเดือน
กันยายน 2566 

 

23  ถนนลาดพร้าว  
จากแยกประดิษฐ์มนูธรรม 
ถึงคลองจั่น (เขตวังทองหลาง) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองแสนแสบ จากอโุมงค์ระบายนำ้
คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จ  
ปี 2569 

 

24  ถนนเพชรบุรี  
จากแยกอโศก ถึงคลองบางกะปิ  
(เขตห้วยขวาง) 

แบบถาวร 
- ติดตั้งเครื่องสบูน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./ 
วินาที จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ
สถานีสูบน้ำคลองบางกะปิ 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

25  ถนนพระราม 3  
บริเวณตลาดฮ่องกงปีนัง 
ถึงแยก ณ ระนอง (เขตคลองเตย) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ ถนน
เกษมราษฎร์ตอนลงคลองหัวลำโพง 
(ฝั่งกรมศุลกากร) 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

26  ถนนพระราม 4 จากแยกสุขุมวิท  
ถึงแยกถนนเกษมราษฎร ์
(เขตคลองเตย) 

แบบถาวร 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพ 
สถานีสูบน้ำคลองเตย 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

27  ถนนสุนทรโกษา จากแยกสุนทรโกษา 
ถึงหน้ากรมศุลกากร 
(เขตคลองเตย) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ ถนน
เกษมราษฎร์ตอนลงคลองหัวลำโพง 
(ฝั่งกรมศุลกากร) 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

28  ถนนศรีนครินทร์  
บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม  
(เขตบางนา) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างอโุมงคร์ะบายนำ้
จากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

 
- อยู่ระหว่างประเมิน
การแก้ไขปัญหา 

 

29  ถนนสุขุมวิท  
จากแยกอโศก ถึงสุขุมวิท 71  
(เขตวัฒนา) 

แบบถาวร 
(1) งานปรับปรุงบ่อสูบนำ้สุขมุวิท 49 
(2) งานปรับปรุงบ่อสูบนำ้สุขมุวิท 40 
(3) งานปรับปรุงบ่อสูบนำ้สุขมุวิท 55 
(4) งานปรับปรุงบ่อสูบนำ้สุขมุวิท 71 
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 
เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ำท่วม ซอยสุขมุวิท 39 

 
- แล้วเสรจ็ 
- แล้วเสรจ็ 
- แล้วเสรจ็ 
- แล้วเสรจ็ 
- อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ลำดับ 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  

ปี 2566 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

30  ถนนอโศกมนตร ี
บริเวณหน้าตึกแกรมมี ่
(เขตวัฒนา) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

31  ถนนพัฒนาการ 
จากแยกศรีนครินทร์ ถึงคลองบ้านป่า 
(เขตสวนหลวง) 

แบบถาวร 
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บริเวณถนนพัฒนาการ ช่วงแยก
พัฒนาการถึงคลองลาว (2 ฝั่ง) 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

32  ถนนรามคำแหง 
ช่วงซอย 1 ถึงซอย 5 (เขตสวนหลวง) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
สถานีสูบน้ำคลองกะจะ 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

33  ถนนจันทน์  
ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล 
ถึงที่ทำการไปรษณยี์ยานนาวา  
(เขตสาทร) 

แบบถาวร 
- งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
คลองกรวย 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

34  ถนนสาธุประดิษฐ ์
บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ (เขตสาทร) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ำท่วมถนนจนัทน ์

 
- แล้วเสรจ็ 

-  

 

35  ถนนรามคำแหง  
ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
(เขตบางกะปิ) 

แบบถาวร 
(1) โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

  (2) โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต 

- แล้วเสรจ็  

36  ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลำสาล ี
ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา (เขตบางกะปิ) 

แบบถาวร 
- งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 
ในที่ดินสาธารณะ บรเิวณสะพาน
ต่างระดับถนนศรีนครินทร์ กับ 
ถนนกรุงเทพกรีฑา 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

37  ถนนกรุงเทพกรีฑา จากถนนศรีนครินทร์ 
ถึงคลองทับช้างล่าง  
(เขตสะพานสูง) 

  

38  ถนนจอมทอง  
บริเวณแยกวุฒากาศ  
(เขตจอมทอง)  

แบบถาวร 
(1) งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ
คลองห้าเจดยี์ ประตูระบายน้ำ
คลองวัดใหม่ยายนุย้ 1 และ 3 

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จเดือน
สิงหาคม 2566 

 

(2) งานปรับปรุงสถานสีูบน้ำ 
คลองบางสะแก ตอนถนน 
ตากสิน 

- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จเดือน
ตุลาคม 2566 

 

  (3) งานปรับปรุงสถานสีูบน้ำ 
คลองบางค้อ ตอนถนนวุฒากาศ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือนกันยายน 2566 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ลำดับ 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  

ปี 2566 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม 

แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 

39  ถนนฉิมพลี จากอู่สง่า ถึง 
ถนนบรมราชชนน ี(เขตตลิ่งชัน) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

40  ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ฝั่งขาออก 
บริเวณวงเวียนชัยพฤกษ์ (เขตตลิ่งชัน) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ 

 
- แล้วเสรจ็ 

 

41  ถนนประชาอุทิศ  
จากคลองรางตรง ถึงคลองรางจาก  
(เขตทุ่งครุ)  

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ 

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

42  ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล  
ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 
ถึงคลองสะแกงาม 
(เขตบางขุนเทียน) 

แบบถาวร 
- ปรับปรุงระบบระบายนำ้ 
คลองกล้วย เชื่อมต่อคลอง 
พระยาราชมนตร ี

 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

43  ถนนเพชรเกษม 
จากหน้าตลาดบางแค ถึงคลองบางหว้า 
(เขตภาษีเจริญ) 

แบบถาวร 
- โครงการก่อสร้างอุโมงค ์
ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตร ี

 
- อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนของบประมาณ 
ปี 2568 

 

7. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) สำนักการระบายน้ำ 
(1) ความพร้อมด้านอัตรากำลัง - สำนักการระบายน้ำมีหน่วย BEST จำนวน 35 หน่วย 

ประกอบด้วย กองระบบท่อระบายน้ำ จำนวน 24 หน่วย กองระบบคลอง จำนวน 9 หน่วย และกองเครื่องจักรกล 
จำนวน 2 หน่วย แต่ขาดความพร้อมด้านอัตรากำลังของกองระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติงาน
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานหน่วยละ 9 คน ปัจจุบันมีอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน
เพียงหน่วยละ 7 – 8 คน เนื่องจากอัตรากำลังลูกจ้างที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถูกยกเลิก 

(2) ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ - เครื่องสูบน้ำบางชนิดมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ทำให้
ประสิทธิภาพในการสูบน้ำลดลง มีโอกาสชำรุดและขัดข้องบ่อยครั้ง ประกอบกับยังไม่ได้รับงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ที่ได้จำหน่ายไป ตั้งแต่ปี 2560 - 2565 

8. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
สำนักการระบายน้ำมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี 2566 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

9. ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน 
(1) ด้านอัตรากำลัง - เปิดรับอัตรากำลังลูกจ้างเพ่ือทดแทนเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่มีอัตราว่างที่ใช้

ในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถูกยกเลิก 
(2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ - เห็นควรจัดหาเครื่องสูบน้ำมาทดแทนเครื่องสูบน้ำที่จำหน่าย และมีอายุ

การใช้งานมากกว่า 15 ปี 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย 7 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร 
สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และ
สำนักงานเขตบางเขน มีผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

    สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(คลอง) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 จตุจักร 11 8,120      3,555    -             3,555    -             -             -             -             
2 บำงซ่ือ 23 11,775    8,305    8,305    -             3,470    -             3,470    8,305    
3 ลำดพร้ำว 11 13,107    13,107  -             13,107  7,385    -             7,385    -             
4 หลักส่ี 14 7,320      2,875    -             2,875    -             -             -             -             
5 ดอนเมือง 14 20,063    3,767    -             3,767    -             -             -             -             
6 สำยไหม 30 52,066    -             -             -             2,199    -             2,199    -             
7 บำงเขน 36 54,406    -             -             -             1,018    -             1,018    -             

139 166,857 31,609  8,305    23,304  14,072  -             14,072  8,305    
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวม

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต

คู คลอง/ล ำรำง
ตำรำงแสดงควำมพร้อมของระบบคู คลอง/ล ำรำงสำธำรณะ ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

รวมผล
ด ำเนินกำร

ในควำมรับผิดชอบ
กำรดูแลรักษำขุดลอกคู คลอง

โดยวิธีด ำเนินกำรเอง โดยวิธีจำ้งเหมำด ำเนินกำร
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1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางนำ้ไหล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 
1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง ตาม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร)

1 จตุจักร 3     3,100      3     1,900      -      1,200           6     3,555       -              - 6     3,555    
2 บำงซ่ือ 23  11,775   23  11,775    -      -                     -              -       -              - -      -             
3 ลำดพร้ำว 11  13,107         -                - 11  13,107          -              -       -              - -      -             
4 หลักส่ี 10  8,320      7     4,985      3     3,335            -              -       -              - -      -             
5 ดอนเมือง 14  20,063   9     15,246    5     4,817      -      -             -      -             -      -             
6 สำยไหม 8     21,805   4     14,260    4     7,545      7     5,154    1     1,570    6     3,584    
7 บำงเขน 17  39,831   9     22,215    8     17,616         7     5,792

86  118,001 55  70,381    31  47,620    20  14,501  1     1,570    12      7,139

ระหว่ำงด ำเนินกำร

รวม

ตำรำงแสดงผลกำรดูแลรักษำคู คลอง ตำมกิจกรรมจติอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ” ของส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต

กำรดูแลรักษำคู คลอง ตำมกิจกรรมจติอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ”
กำรดูแลรักษำคู คลอง ท่ีเคยด ำเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภำพเดิม กำรด ำเนินกิจกรรมฯ เพ่ิมเติม ในปี 2566
แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร

ด ำเนนิกำรในวันหยุดพิเศษ/ตำมทีห่นว่ยงำนอ่ืนประสำน
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2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(ถนน/ซอย) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 จตุจักร 519 296,974     ๒,๒๙๐ -             2,290      230,529 201,008 29,521    201,008 
2 บำงซ่ือ 98 60,570       ๒๕,๓๘๖ 13,135  12,251    29,070    -               29,070    13,135    
3 ลำดพร้ำว 334 137,414     ๓๔,๒๘๐ -             34,280    29,698    -               29,698    -               
4 หลักส่ี 45 140,850     48,050    8,500    39,550    92,800    3,500      89,300    12,000    
5 ดอนเมือง 219 128,916     15,238    9,099    6,139      14,575    -               14,575    9,099      
6 สำยไหม 170 211,548     23,318    8,747    14,571    75,679    16,703    58,976    25,450    
7 บำงเขน 163 150,893     24,766    -             24,766    25,443    -               25,443    -               

1,548  1,127,165  173,328 39,481  133,847 497,794 221,211 276,583 260,692 
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวมผลกำร
ด ำเนินกำร

โดยวิธีด ำเนินกำรเอง โดยกำรจำ้งเหมำ

รวม

ตำรำงแสดงควำมพร้อมของระบบท่อระบำยน  ำ ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต

ท่อระบำยน  ำ
ในควำมรับผิดชอบ

กำรล้ำงท ำควำมสะอำดท่อระบำยน  ำ กำรล้ำงท ำควำมสะอำดท่อระบำยน  ำ

 
3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีรายละเอียดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

รอยุบสภำพ/

พร้อมใช้ก่อนฤดูฝน ไมพ่ร้อมใช้ฯ จ ำหน่ำย

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง)
1 จตุจักร           15          15               -             -            -          2             2            17
2 บำงซ่ือ           13             9              4             -            -            -               -            13
3 ลำดพร้ำว           23          23               -             -            -        30           17            40
4 หลักส่ี           15             5               -             -         10          4             4              9
5 ดอนเมือง           14          12               -             -           2          8             8            20
6 สำยไหม           16          15              1             -            -          7             7            23
7 บำงเขน           19          16              3             -            -        17           15            34

       115          95              8             -         12        68           53          156รวม

เคร่ืองสูบน  ำ
ของ

ส ำนักงำนเขต

ควำมพร้อมของเคร่ืองสูบน  ำส ำนักงำนเขต ขอสนับสนุนจำก สนน.

สภำพดี
พร้อมใชง้ำน

จ ำนวนที่ 
สนน.สนับสนุน

จ ำนวนที่
ขอสนับสนุน

ตำรำงแสดงควำมพร้อมของเคร่ืองสูบน  ำ ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต
อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม

รวม
เคร่ืองสูบน  ำ
พร้อมใช้งำน
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4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพเหนือมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขจุดเส ี ่ยงน้ำท่วม              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
1 จตุจักร 3  2  2 4 1. ซอยวิภาวดีรังสิต 17 

ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
จำนวน 3 เครื่อง และ
ดำเนินการขดุลอกท่อระบายน้ำ 

 
- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

 
- 

           ถาวร - เปลี่ยนท่อ Boxculvert 
ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

- 

           2. ซอยรัชดาภิเษก 36 
ช่ัวคราว - ประสานสำนักการ
ระบายน้ำ ลดระดับน้ำในคลอง 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน  
8 เครื่อง และดำเนินการ 
ขุดลอกท่อระบายน้ำ 

 
- 

 
- 

           ถาวร  
- ปรับปรุงท่อ Boxculvert  
ขนาด Ø 1.20 x 1.20 ม. 
- สร้างบ่อสูบน้ำ 

 
- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2568 

 
- 

2 บางซ่ือ 10  1    9  10 ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 31  
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี 
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

 
 
- 

 
 
- 

           ถาวร 
- ขยายท่อระบายน้ำ 
- ติดตั้งปั๊มน้ำไฟฟ้า 

 
- อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อ
ประมาณราคา 

 
- 

3 ลาดพร้าว 7  7   -  7 1. นาคนิวาส 48 แยก 14 
ช่ัวคราว - ติดตั้งบ่อสูบน้ำและ 
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง บริเวณปาก
ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 

 
- ติดตั้งบ่อสูบน้ำและ
เครื่องสูบน้ำแล้ว 

 
          - 

           ถาวร - เห็นควรปรับปรุงระบบ 
ท่อระบายน้ำและยกระดับ 
พื้นถนน 

                 - - ไม่ไดร้ับ
งบประมาณในการ
ปรับปรุง 
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ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
3 

(ต่อ) 
ลาดพร้าว        2. หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 

ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  
บริเวณท้ายซอยเสนา 120 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

           2. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ ขนาด 
10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 
บริเวณท้ายซอยเสนา 122 
ระบายน้ำลงคลองเสือน้อย 

- - 

           3. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 
บริเวณติดกับองค์การโทรศัพท์ 
ระบายน้ำลงสู่บึงน้ำเสนาฯ 

- - 

           4. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
บริเวณท้ายซอยเสนา 118 
ระบายน้ำลงสู่ถนนสุคนธสวสัดิ ์

- - 

           ถาวร เห็นควรดำเนินการ 
1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า บริเวณท้าย
ซอยเสนา 120 และ 122 เมื่อ
ได้รับโอนเป็นสาธารณประโยชน์ 

 
- 

 
- 

           2. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขนาด 
ท่อลอดสะพานข้ามคลองเสือ
น้อยช่วงถนนสุคนธสวัสดิ ์

- - 

           3. ขุดลอกท่อระบายน้ำ 
ภายหลังจากรับโอนให้เป็น 
ทางสาธารณะ 

- - 

           3. ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี 
ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งบ่อสูบน้ำพร้อมเครื่อง 
สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฯ 

 
 
- ติดตั้งบ่อสูบน้ำพร้อม 
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
- 

      2. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  
บริเวณกลางซอยหมู่บ้านฯ 
ระบายน้ำลงถนนประเสริฐมนูกิจ 
ระบายลงสู่คลองโคกครามต่อไป 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
3 

(ต่อ) 
ลาดพร้าว        ถาวร เห็นควรดำเนินการ 

1. ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ 
และยกระดับพื้นถนนบริเวณ 
ซอยแยกต่าง ๆ ที่ยังมีระดับตำ่ 
บริเวณซอยหลักตั้งแต ่
หน้าหมู่บ้านสวนราชาไปจนถึง 
ท้ายซอยประเสริฐมนูกิจ 29  
แยก 8 ซอย 14 

- - 

           2. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้ง
เครื่องผลักดันน้ำในท่อ 
บริเวณกลางซอยเพื่อส่งต่อ 

- - 

           4. ซอยประเสริฐมนูกิจ 29  
แยก 4 (หมู่บ้านพาราไดซวิลล์) 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
เบนซิน ขนาด 3 นิ้ว 1 เครื่อง 
ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำซอย 
ประเสริฐมนูกจิ 29 แยก 4 

 
 
- 

 
 
- 

           ถาวร - เห็นควรปรับปรุงระบบ 
ท่อระบายน้ำและยกระดับ 
พื้นถนนภายในโครงการ 

- - 

           5. หมู่บ้านทองสถิตย ์
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  
และขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
ระบายน้ำลงสู่คลองโคกคราม 

 
- 

 
- 

           ถาวร - เห็นควรให้สำนัก 
การระบายน้ำเร่งรัดดำเนินการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ขุดลอก
คลองหลุมไผ่-โคกคราม 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประสาน สนน.เร่งรัด
ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน 
ขุดลอกคลองฯ 

- 

           6. หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งทำนบไม้พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 40 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองวัด
ลาดปลาเค้าช่วงจุดเชื่อมต่อคลอง
หลุมไผ่ เพื่อควบคมุระดับน้ำใน
คลองวัดลาดปลาเค้า ไม่ให้ไหล
ย้อนกลับเข้าท่วมหมู่บ้าน 
เสนานิเวศนโ์ครงการ 2 

 
 
 
- ติดตั้งทำนบไม้พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
บริเวณคลองวัด 
ลาดปลาเค้าช่วงจุด
เชื่อมต่อคลองหลมุไผ่
เรียบร้อยแล้ว 

- 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
3 

(ต่อ) 
ลาดพร้าว        2. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  

ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  
ภายในหมู่บ้านเสนานเิวศน ์
โครงการ 2 ระบายน้ำลงคลอง 
วัดลาดปลาเค้า 

- - 

           ถาวร - เห็นควรก่อสร้างเขื่อน  
ค.ส.ล. คลองวัดลาดปลาเค้า 
พร้อมสถานสีูบบริเวณปาก
คลองวัดลาดปลาเค้าจุดเชื่อมต่อ
คลองหลุมไผ่ เพื่อควบคมุระดับ
น้ำในคลองวัดลาดปลาเค้า ไม่ให้
ไหลย้อนกลับเข้าท่วมหมู่บ้าน
เสนานิเวศนฯ์ 

- - 

           7. หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ 
ช่ัวคราว – กั้นกระสอบทราย
บริเวณทีต่ิดบึงน้ำขนาดใหญ่
ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้า
หมู่บ้าน 
ถาวร - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
ระบายน้ำลงบึงลาดพร้าว 71 

- ประสาน สนน.เพื่อ
เร่งรัดดำเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำบริเวณ 
แก้มลิงบึงสาธารณะ 
ลาดพร้าว 71 ซอย 
นาคนิวาส 48 แยก 7  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- 

4 หลักสี ่  1   -   1  1 - ตามแผนดำเนินการของ สนน. - - 
5 ดอนเมือง  1  1  -  1 - ถนนช่างอากาศอุทิศ 

ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ ขนาด Ø 
8 นิ้ว Ø 10 นิ้ว ตลอดแนวถนน
ช่างอากาศอุทิศเพื่อเร่งระบายน้ำ
ลงสู่คลองเปรมประชากร 

    

           2. ล้างทำความสะอาดท่อระบาย
น้ำตลอดถนนช่างอากาศอุทิศ 

    

           3. สนน.ดำเนินการก่อสร้าง 
บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ เพื่อ 
ป้องกันน้ำไหลย้อนจาก 
คลองเปรมประชากรเข้าสู ่
ถนนช่างอากาศอุทิศ 

    

         4. สำรวจพื้นที่ว่างเพื่อรองรับน้ำ
เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากถนน
ช่างอากาศอุทิศ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
5 

(ต่อ) 
ดอนเมือง        ถาวร 

- จัดทำแผนของบประมาณเพิม่เติม 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อขอ
ปรับปรุงถนนช่างอากาศอุทิศพร้อม
ท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
และบ่อสูบน้ำ โดยดำเนินการ
ช่วงแรกตั้งแต่คลองเปรม
ประชากร ถึงแยกศิรสิุข และ
ประสานเจ้าของที่ดิน ส่วนท่ีเป็น
เอกชน ในการยินยอมให้
กรุงเทพมหานครปรับปรุงต่อไป 

 
- อยู่ระหว่างการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม  
ประจำปี พ.ศ. 2566 
หลังจากท่ีสำนักงานเขต 
ได้ดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบปรับปรุงถนน 
ช่างอากาศอุทิศ ในส่วน
ที่เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ 
แล้วเสร็จในปี 2565 

 
- ถนนช่างอากาศ 
อุทิศบางส่วน 
เป็นทีเ่อกชน  
เจ้าของที่ดินยัง 
ไม่ยินยอมยกเป็น 
ทางสาธารณะ
ประโยชน ์

6 สายไหม 14  14  -  14 1. บริเวณซอยพหลโยธิน 52 
แยก 27 (ชุมชนทิมเรืองเวช) 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           2. บริเวณซอยพหลโยธิน 52 
แยก 11 (หมู่บ้านณัฐกานต์  
3, 5, วัดอมราวราราม) 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
3. ทำบ่อ Flap Gate 

    

         3. บริเวณซอยพหลโยธิน 50 
(ชุมชนเสนาวัฒนา) 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ถาวร 
1. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
2. ทำบ่อ Flap Gate 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
 6 

(ต่อ) 
สายไหม        4. บริเวณซอยเพ่ิมสิน 20 

ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
- ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 

    

           5. บริเวณซอยพหลโยธิน 
54/1 แยก 4 (ซอยวัดเกาะ) 
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ถาวร 
1. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
2. ทำบ่อ Flap Gate 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           6. บริเวณถนนสายไหม  
(สามแยกตลาดวงศกร) 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
3. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           7. บริเวณท้ายซอยสายไหม 17 
ถนนสายไหม 
ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

         ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
3. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           8. บริเวณซอยสายไหม 15 
(หมู่บ้านอมัรินทร์ 3 ผัง 4) 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
6 

(ต่อ) 
สายไหม        ถาวร 

1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
3. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           9. บริเวณหน้าตลาดเอซี 
ถนนสายไหม 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
3. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           10. บริเวณซอยพหลโยธิน 
54/4 และซอยพหลโยธิน 56 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
1. ติดตั้งบ่อสูบน้ำไฟฟ้า 
2. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           11. บริเวณซอยพหลโยธิน 
 54/1 แยก 3-2 (หมู่บ้าน 
นภาวัลย์) ถนนพหลโยธิน 
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ไฟฟ้า 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

         ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ทำบ่อ Flap Gate 

    

           12. บริเวณซอยสุขาภิบาล 5 
ซอย 65 (ในชุมชนหนองใหญ่) 
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ไฟฟ้า 
ถาวร 
- ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 

 
 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
 
- ไม่มีงบประมาณ 



40 
 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
6 

(ต่อ) 
สายไหม        13. บริเวณซอยจตุโชติ 20 

(ในชมุชนวัชรพล 3) 
ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 
ถาวร 
- ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 

 
 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           14. บริเวณสุขาภิบาล 5  
ซอย 32 แยก 7 (ชุมชน 
พรพระร่วงฯ) 
ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำ 
ถาวร 
1. ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 
ท่อระบายน้ำ 
2. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ไฟฟ้า 
3. ทำบ่อ Flap Gate 

 
 
 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

7 บางเขน 2  2  -  2 1. แฟลตเคหะรามอินทรา กม.4 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

 
- 

 
- 

           ถาวร 
1. สำนักงานเขตปรับปรุงถนน
และท่อระบายน้ำ 
2. ขุดลอกลำรางแยกลำไผ ่
(จากคลองลำไผ่ถึงเคหะ กม.4) 

 
- ขอตั้งงบเพิ่มเติม 
ปี 2566 

 
- ไม่ไดร้ับ
งบประมาณ 

        2. หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

 
- 

 
-เป็นพื้นที่เอกชน 

รวม 38 27 12 39    
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพเหนือมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขจุดเฝ ้าระวังน้ำท่วม              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
1 จตุจักร 6  5  -  5 1. ซอยพหลโยธิน 34 

ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
จำนวน 3 เครื่อง และ
ดำเนินการขดุลอกท่อระบายน้ำ 
ถาวร - เปลี่ยนท่อ Boxculvert 
ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

- 

            2. ซอยพหลโยธิน 40 
ช่ัวคราว - ขุดลอกท่อระบายน้ำ 
ถาวร - ปรับปรุงขนาดท่อพร้อม
ยกระดับผิวจราจร 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

- 

            3. ซอยพหลโยธิน 49 
ช่ัวคราว - ประสานสำนักการ
ระบายน้ำลดระดบัน้ำในคลอง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 
เครื่อง และดำเนินการขุดลอก
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร - ปรับปรุงขนาดท่อพร้อม
ยกระดับผิวจราจร 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

- 

          4. ซอยพหลโยธิน 49/1 
ช่ัวคราว -ประสานสำนักการ
ระบายน้ำลดระดบัน้ำในคลอง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 
เครื่อง และดำเนินการขุดลอก
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร - ปรับปรุงถนน 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2566 

- 

            5. ซอยรัชดาภิเษก 52 
ช่ัวคราว -ประสานสำนักการ
ระบายน้ำลดระดบัน้ำในคลอง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 
เครื่อง และดำเนินการขุดลอก
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร – ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ  

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณปี 2567 

- 

         
2 บางซ่ือ 1 -  1 1  - ตามแผนดำเนินงานของ สนน. - - 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
3 ลาดพร้าว 13  8  5   1. ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 

ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  
ระบายน้ำลงสู่คลองสองตอน 

 
 
- 

 
 
- 

          2. เห็นควรจัดสรรงบประมาณ 
ในการขุดลอกคลองสองตอน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ 

- - 

          ถาวร  
- เห็นควรก่อสรา้งเขื่อน  ค.ส.ล.
บริเวณคลองสองตอน และ
สถานีสูบน้ำ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
จากถนนนาคนิวาสลงสู ่
คลองสองตอน ระบายน้ำต่อไป 
ยังคลองทรงกระเทียม เพื่อ
ระบายลงสู่คลองลาดพร้าวต่อไป 

- - 

          2. ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 27 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง 
ระบายน้ำลงท่อระบายนำ้ 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
ระบายลงสู่คลองขี้เสือใหญ ่

 
- 

 
- 

          ถาวร - เห็นควรปรับปรุงถนน
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ 

- - 

          3. ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 
แยก 1 
ถาวร - เห็นควรปรับปรุงถนน
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ 

 
 
- 

 
 
- 

          4. ซอยโชคชัย 4 ซอย 54  
แยก 4 ซอย 23,24, 25 
ถาวร - เห็นควรปรับปรุงถนน 
และท่อระบายน้ำซอยโชคชัย 4 
ซอย 54 แยก 4 ซอย 23,  
24, 25 ให้มรีะดับเดยีวกับ 
ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 

 
 
- 

 
 
- 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
3 

(ต่อ) 
ลาดพร้าว         5. ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 

ถาวร - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าบริเวณ
ท้ายซอย เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่
คลองสองตอน 

 
- 

 
- 

          6. หมู่บ้านเฟรนชิพ (ซอย
ประเสริฐมนกูิจ 29 แยก 2) 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
ระบายน้ำลงท่อระบายนำ้ถนน
ประเสริฐมนูกจิ 

 
 
 

 
 
- 

          ถาวร - ปรับปรุงถนนและ 
ท่อระบายน้ำซอย 
ประเสริฐมนูกจิ 29 แยก 2 

- อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน้ำ 

- 

          7. คอนโดเอ้ือประชา  
ซอยนาคนิวาส 48 แยก 18 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 
ระบายน้ำลงท่อระบายนำ้ 
ถนนนาคนิวาส ระบายลงสู ่
คลองเสือน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

          ถาวร - ก่อสร้างบ่อพัก 
ท่อระบายน้ำ 

- ก่อสร้างบ่อพักท่อ
ระบายน้ำแล้ว โดย บจก.
โนเบิ้ล เดเวลลอปเมนท ์

- 

          8. วัดลาดพร้าว 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
ระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าว 

 
- 

 
- 

          ถาวร - เห็นควรปรับปรุงระบบ
ท่อระบายน้ำและยกระดับพื้น
ถนนภายในวัด ซึ่งมีสภาพเป็น
พื้นที่ลุ่มต่ำ 

- - 

4 หลักสี ่ 5  -  5   1. บึงสีกัน 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้แล้ว
ทุกจุด 

- 

          2. หน้าหมู่บ้านพงษ์เพชรเคหะ 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

    

          3. ก่อนถึงปากซอย 
แจ้งวัฒนะ 14 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
4 

(ต่อ) 
หลักสี ่         4. ซอยงามวงศ์วาน 47  

แยก 42 (ถนนนอร์ธปาร์ค) 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

    

          5. ปากซอยงามวงศ์วาน 47 
แยก 10 (ตลาดชินมณี) 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

    

5 ดอนเมือง  1  1  -   - ถนนวัดเวฬุวนาราม 
ช่ัวคราว  
1. ล้างทำความสะอาดท่อระบาย
น้ำตลอดถนนวัดเวฬุวนาราม 

  

      2. ประสาน สนน.เพื่อพร่องน้ำใน
เขื่อน ค.ส.ล. ลำรางวัดเวฬุวนาราม 
และลำรางหน้าวัดพทุธสยาม
สำหรับรองรับฝนที่จะตกลงมา 

  

          3. สนน.ดำเนินการทำบ่อพัก
ประตูปดิกั้นน้ำ บริเวณปากทาง
ถนนวัดเวฬุวนารามเพื่อป้องกัน 
น้ำไหลย้อนเข้าสูร่ะบบ 
ท่อระบายน้ำ 

    

            ถาวร - สำนักงานเขตดอนเมือง 
ได้จัดทำแผนของบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อขอ 
ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบาย
น้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

- อยู่ระหว่างการขอ
งบประมาณ ประจำป ี
พ.ศ. 2567 

  

6 สายไหม 14  14  -  14 - ถนนวัชรพล (ซอยวัชรพล 
12 ถึงซอยวัชรพล 8) 
ช่ัวคราว  
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ลอกท่อระบายน้ำถนนวัชรพล 

 
 
- ดำเนินการตามแผน
เตรียมความพร้อม
ประจำปี 2566 

 
 
- ไม่มีงบประมาณ 

           ถาวร 
1. ปรับปรุงถนนวัชรพล 
2. ติดตั้งบ่อพักพร้อมประต ู
ปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง 
3. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ไฟฟ้า 

    

7 บางเขน 7  5  5  
 

1. ซอยรามอินทรา 5 
ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. กำจัดวัชพืช 
คลองรางอ้อ-รางแก้ว 

 
 
- 

 
 
- 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
7 

(ต่อ) 
บางเขน         ถาวร 

1. สำนักงานเขตขุดลอกคลอง
รางอ้อ-รางแก้ว เพื่อเร่งระบาย
น้ำเข้าสถานสีูบน้ำฯ 
2. ขุดลอกลำรางข้างหมู่บา้น 
ไปรษณีย์นิเวศน ์
3. ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 
แยก 27  

 
- ขอตั้งงบเพิ่มเติม 
ปี 2566 

 
- ไม่ไดร้ับ
งบประมาณ 

      4. ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 
แยก 3 (หมู่บ้านเธียรสวน 
แยก 1 ช่วงปลาย) 
5. ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 
แยก 22 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

      2. ซอยรามอินทรา 19, 21, 
 23, 31 และ 39 
ช่ัวคราว 
1. ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
2. ขุดลอกคลองลำไผ่เขยีว 
3. ขุดลอกลำรางคลองกระเฉด 

  

            ถาวร สำนักงานเขตดำเนินการ  
1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำวดัไตรฯ 
2. ขุดลอกคลองแยกคลอง 
แพรเขียว (ข้างโรงงานท่อ 
ซีซีเอ็ม ซอยรามอินทรา 27) 
3. ปรับปรุงท่อระบายน้ำและ 
ยกผิวจราจรซอยรามอินทรา 39 
4. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อม 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำท้ายซอย 
รามอินทรา 21 
5. ปรับปรุงถนนพหลโยธิน 48 
แยก 41 (ซอยโรงไข่) 
6. ปรับปรุงซอยรามอินทรา 23  
แยก 4 
7. ปรับปรุงซอยรามอินทรา 21  
ซอย 1 
8. ปรับปรุงท่อระบายน้ำและ 
ยกผิวจราจรซอยรามอินทรา 19 

 
1. อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญา 
2.-8. ขอตั้งงบเพิ่มเติม 
ปี 2566 ปรับปรุงถนน 

 
- ไม่ไดร้ับ
งบประมาณ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน 

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
7 

(ต่อ) 
บางเขน     ถาวร 

1. สนน.ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 
ท้ายซอยคู้บอน 27 
2. ขุดลอกคลองหนองบัวมน 
3. ขุดลอกคลองลำรางทะลาย 
4. ขุดลอกคลองหนองกง 
5. ขุดลอกคลองบึงพระยา
สุเรนทร์ 
6. ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน 

 
1. อยู่ในแผนถอด
บทเรียนร่วมกับสำนัก
การระบายน้ำ สำนักการ
โยธา และสำนักงานเขต 
อยู่ระหว่างพิจารณาขอ
งบประมาณในปีต่อไป 
2.-6. ขอตั้งงบเพิ่มเติม 
ปี 2566 ปรับปรุงถนน 

 
- ไม่ไดร้ับ
งบประมาณ 

      4. ชุมชนวัดอาวุธ 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้แล้ว 

 
- เป็นพื้นที่เอกชน 

      5. ชุมชนวชัรปราณี 
ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้แล้ว 

 
- เป็นพื้นที่เอกชน 

รวม 34 20 16 36    
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
  

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย 9 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสามวา 
สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตหนองจอก 
สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ และสำนักงานเขตสะพานสูง มีผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

    สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(คลอง) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 คลองสำมวำ 72 160,050 6,300    6,300    -          26,835 25,450  1,385    31,750  

2 มีนบุรี 51 57,946 -             -             -          16,055  16,055  -             16,055  

3 บึงกุ่ม 37 34,091 -             -             -          3,700    3,700    -             3,700    
4 คันนำยำว 29 31,217 -        
5 บำงกะปิ 27 24,337 -        
6 หนองจอก 85 189,460 -        
7 ลำดกระบัง 56 106,503 -             -             -          24,599  -             24,599  -        

8 ประเวศ 16 28,784 3,208    3,208    -          -             -             -             3,208    

9 สะพำนสูง 21 25,291 -             -             -          3,167    3,167    -             3,167    

394  657,679     9,508     9,508           -   74,356   48,372   25,984   57,880
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

 ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน  ำ

 ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน  ำ

 ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน  ำ

ตารางแสดงความพร้อมของระบบคู คลอง/ล ารางสาธารณะ ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

รวมผล
ด าเนินการ

ในความรับผิดชอบ
การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยวิธีจ้างเหมาด าเนินการ

รวม

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

คู คลอง/ล าราง
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

 
1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืช
เปิดทางน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 
1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง 
ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร)

1 คลองสำมวำ   15     43,100      3     5,600   12     37,500      9   19,750      9   19,750       -            - 
2 มีนบุรี   35     41,891      1     2,480   34     39,411       -              -       -              -       -            - 
3 บึงกุ่ม   30     28,641      9   14,114   21     14,527       -              -       -              -       -            - 
4 คันนำยำว   11     17,006       -              -   11     17,006       -              -      2        200 -    2 -    200
5 บำงกะปิ   27     24,337      6     9,595   21     14,742       -              -       -              -       -            - 
6 หนองจอก   55  131,095   13   29,575   42  101,520      7   12,665      7   12,665       -            - 
7 ลำดกระบัง   45     98,391      1        793   44     97,598       -              -       -              -       -            - 
8 ประเวศ   16     28,784      4   10,196   12     18,588       -              -       -              -       -            - 
9 สะพำนสูง   18     22,124   18   22,124       -                -      7     5,792       -              -      7   5,792

252 435,369   55   94,477    197 340,892   23   38,207    18   32,615    5     

ระหว่างด าเนินการ

รวม

ตารางแสดงผลการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจติอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”
การดูแลรักษาคู คลอง ท่ีเคยด าเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภาพเดิม การด าเนินกิจกรรมฯ เพ่ิมเติม ในปี 2566
แผนด าเนินการ ผลด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ แผนด าเนินการ ผลด าเนินการ

 

 

2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาด        

ท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(ถนน/ซอย) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 คลองสำมวำ      127      103,579     26,025     26,025                -     24,380     24,380                -     50,405
2 มีนบุรี      118      185,086     11,947     11,947                -     66,738     66,738                -     78,685
3 บึงกุ่ม      104        76,824     46,323     46,323                -     30,501     25,510       4,991     71,833
4 คันนำยำว      141      107,917     36,410     27,122       9,288     19,803                -     19,803     27,122
5 บำงกะปิ      295      246,168     12,335       6,176       6,159     83,002     10,477     72,525     16,653
6 หนองจอก        58      146,384     16,913     16,913                -     56,701     62,061 -     5,360     78,974
7 ลำดกระบัง      330      123,580       1,875       1,876 -            1     44,768     44,767              1     46,643
8 ประเวศ        81      203,275     20,658     20,658                -     47,285     47,385 -        100     68,043
9 สะพำนสูง        35        75,123     36,160     36,160                -     38,963     38,963                -     75,123

  1,289   1,267,936  208,646   193,200     15,446  412,141  320,281     91,860  513,481
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวมผลการ
ด าเนินการ

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยการจ้างเหมา

รวม

ตารางแสดงความพร้อมของระบบท่อระบายน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

ท่อระบายน  า
ในความรับผิดชอบ

การล้างท าความสะอาดท่อระบายน  า การล้างท าความสะอาดท่อระบายน  า

 

3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีรายละเอียดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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รอยุบสภำพ/

พร้อมใช้ก่อนฤดูฝน ไมพ่ร้อมใช้ฯ จ ำหน่ำย

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง)
1 คลองสำมวำ           13          12              1             -            -          7             4            17
2 มีนบุรี           16          16               -             -            -        15             7            23
3 บึงกุ่ม           16          15               -           1            -            -               -            15
4 คันนำยำว           11          10               -             -           1          5             5            15
5 บำงกะปิ           17          17               -             -            -          5             2            19
6 หนองจอก             8             7               -             -           1          5             2              9
7 ลำดกระบัง           36          31              5             -            -        18           13            49
8 ประเวศ           18          18               -             -            -          7             7            25
9 สะพำนสูง           25          21               -             -           4          5             5            26

       160        147              6           1           6        67           45          198

ตารางแสดงความพร้อมของเคร่ืองสูบน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต
อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม

รวม
เคร่ืองสูบน  า
พร้อมใช้งาน

รวม

เคร่ืองสูบน  า
ของ

ส านักงานเขต

ความพร้อมของเคร่ืองสูบน  าส านักงานเขต ขอสนับสนุนจาก สนน.

สภำพดี
พร้อมใชง้ำน

จ ำนวนท่ี 
สนน.สนับสนุน

จ ำนวนท่ี
ขอสนับสนุน

 

 

 

4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 คลองสามวา 8  8  -  8 - จัดเก็บวัชพืช  

- ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
- จัดเก็บวัชพืช  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้5 

- ท่อระบายน้ำมีขนาด
เล็กไม่สามารถนำ
งบประมาณเข้าปรับปรุง
ได ้เน่ืองจากเป็นท่ีส่วน
บุคคล 
- ระดับน้ำในคลองหนุนสูง 

2 มีนบุรี -  -  2  2 - เป็นแผนการดำเนินการ
ของสำนักการระบายน้ำ 
- เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
จำนวน 2 จุด สูบนำ้ออก
คลองเจ๊ก 

- 

3 บึงกุ่ม 4  4  -  4 - ติดต้ังเครื่องสูบน้ำชนิด
ลากจูงเครื่องยนต์ ดีเซล 
จำนวน 4 จุด  

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ - เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล 

4 คันนายาว 3  3  -  3 - ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 3 จุด 

- ขอจัดสรรงบประมาณ   
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
- สร้างเขื่อนดาดท้องคลอง 
จำนวน 2 จุด 
- ขุดลอกคลอง จำนวน 2 จุด 
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ 
จำนวน 1 จุด 

ประจำปี พ.ศ. 2567 
และเพิ่มเติม 

5 บางกะป ิ 6  7  -  7 ช่ัวคราว 
- ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 4 จุด 
- เสริมกระสอบทราย 
จำนวน 4 จุด 
- ซ่อมบำรุงรักษา 
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 จุด 
- ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 
จำนวน 1 จุด 
- ลดระดับน้ำในคลองแสน
แสบ จำนวน 3 จุด 
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ 
จำนวน 2 จุด 
ถาวร 
- ยกเป็นท่ีสาธารณะเพื่อนำ
งบประมาณเข้าปรับปรุง 
- สร้างท่อระบายน้ำ 
- ยกผิวจราจรให้ได้
มาตรฐาน กทม. กำหนด 
- ประสานประชาชนใน
พื้นท่ีให้ความร่วมมือในการ
บล็อคน้ำ 

  - หมู่บ้านเอกชน 
ไม่สามารถนำงบ 
เข้าปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำได ้
- ระดับน้ำในคลอง
หนุนสูง 

6 หนองจอก 15  15  -  15 - นำวัสดุเข้าซ่อมแซมผิว
จราจร จำนวน 11 จุด 
- ทำคันกั้นน้ำ จำนวน 2 จุด 
- ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 2 จุด 
- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 2 จุด 
- ของบประมาณเพื่อ
ยกระดับผิวจราจร  
- ของบประมาณปรับปรุง
ระบบท่อระบายน้ำ  

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปี 2566 
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สูบน้ำแล้วเสร็จ 
- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมขัง 

  

7 ลาดกระบัง 2  2  -  2  - ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - น้ำในคลองประเวศ- 
บุรีรมย์มีระดับสูง ส่งผล
ให้น้ำในคลองสาขา มี
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
ระดับสูงไปด้วย ทำให้น้ำ
ในระบบท่อระบายน้ำ 
ไม่สามารถระบายน้ำได้ 

8 ประเวศ 8  8  -  8  - ปิดล้อมพื้นท่ี 
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

- ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำ
เตรียมติดตั้ง จำนวน 8 จุด 
- เตรียมกระสอบทราย 
จำนวน 8 จุด 

  

9 สะพานสูง 3  3  -  3  ช่ัวคราว 
- ขุดลอกรำลาง 
- เสริมกระสอบทราย 
- ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน 
- ลดระดับน้ำในแหล่งรับน้ำ
ท่ีเป็นพื้นท่ีแก้มลิงของเอกชน 
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ 

- ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
- จัดเก็บวัชพืช 

- ระดับน้ำในคลอง 
หนุนสูง 

      ถาวร 
- สร้างท่อระบายน้ำ 
ยกผิวจราจร 
- สร้างเขื่อนริมคลอง 
- ประสานหมู่บ้านเจ้าของ
โครงการดำเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างในการ
วางท่อระบายน้ำใหม่ 
- ยกเป็นท่ีสาธารณะ 
เพื่อนำงบประมาณ 
เข้าปรับปรุง 

  

รวม 49  50  2  52    

5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 คลองสามวา 2 4 - 4 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

- บล็อกทราย 
 - บล็อคทราย 
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

 - ระดับน้ำในคลอง
หนุนสูง 

2 มีนบุรี 4 2 1 3 ช่ัวคราว   - ปรับปรุงถนนและบ่อ  - อยู่ระหว่างการ
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
จำนวน 3 จุด และทำกั้น
น้ำสูบน้ำ ออกท่ีลุ่ม 
ถาวร  
- เพื่อยกระดับผิวจราจร
พร้อมท่อระบายน้ำและ
บ่อสูบน้ำ 
 

พักท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีชมพ ู

3 บึงกุ่ม 4 4 - 4 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้แล้ว - เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล 

4 คันนายาว 2 2 - 2 ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำจำนวน 2 จดุ  
ถาวร  
- ขุดลอกคลอง  
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  
- ก่อสร้างเขื่อน 
ดาดท้องคลอง  

- ประสานสำนักการ
ระบายเพื่อขุดลอกคลอง 
- ขอจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเตมิประจำปี พ.ศ.
2567 

  

5 บางกะป ิ 4 - 4 4 ช่ัวคราว 
- ประสานสำนักการ
ระบายน้ำและผู้รับเหมา 
ร่วมกันตรวจสอบและ 
เฝ้าระวังตลอดเส้นทาง 
- บล็อคกระสอบทราย  

- เมื่อการก่อสรา้ง
รถไฟฟ้าแล้วเสรจ็จะคืน
ผิวจราจรและซ่อมแซม
ท่อระบายน้ำที่ชำรุด 
- สำนักการระบายน้ำอยู่
ระหว่างดำเนินการหา
ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
เขื่อนและสถานีสูบน้ำ 
(วัดบึงทองหลาง) 

  

6 หนองจอก 1 1 -  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

- ของบประมาณ 
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ  
และบ่อสูบนำ้ 

- ล้างท่อระบายน้ำ 

  

 - ล้างท่อระบายน้ำ 

  

7 ลาดกระบัง 3 3 - 3 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
ระบายลงคลองใกล้เคยีง 
 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ระบายลงคลอง   

8 ประเวศ 3 3 - 3 ช่ัวคราว  

- ปิดล้อมพื้นท่ี  

- ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำ
เตรียมติดตั้ง 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  

 
- เตรียมกระสอบทราย 

9 สะพานสูง - - - - - - - 
รวม 23 19 5 24  
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 10 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตสวนหลวง 
สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน  
สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา มีผลการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

    สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้มีผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(คลอง) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 สวนหลวง ๒๗     21,169   21,169   21,169              -              -              -              - 21,169 
2 คลองเตย ๙       5,178              -              -              -        295              -        295 -        
3 วัฒนำ ๑๘     15,027     5,221     5,221              -              -              -              - 5,221    
4 บำงรัก ๙       1,698 -        
5 บำงนำ 6       6,310 -        
6 ปทุมวัน ๖       2,462 -        
7 พระโขนง ๒๘     11,147   10,147              -   10,147        603              -        603 -        
8 สำทร 5       2,680              -              -              -     2,680     1,850        830 1,850    
9 บำงคอ ๒๗     15,419              -              -              -     2,281     2,281              - 2,281    
10 ยำนนำวำ ๒๐     19,685   19,685   19,685              -     3,302              -     3,302 19,685 

155  100,775   56,222   46,075   10,147     9,161     4,131     5,030  50,206
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ตารางแสดงความพร้อมของระบบคู คลอง/ล ารางสาธารณะ ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

รวมผล
ด าเนินการ

ในความรับผิดชอบ
การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยวิธีจ้างเหมาด าเนินการ

ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน  ำ

ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกค่ำระดับท้องคลองยังอยู่ในเกณฑ์ที สนน.ก ำหนด

ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน  ำ

รวม

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

คู คลอง/ล าราง
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1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้มีผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 
1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้มีผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรม
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร)

1 สวนหลวง      3        690       -              -      3        690       -              -       -            -       -            - 
2 คลองเตย      6     3,749      6     3,749       -              -       -              -       -            -       -            - 
3 วัฒนำ   11   11,092   11   11,092       -              -       -              -       -            -       -            - 
4 บำงรัก       -              -       -              -       -              -       -              -       -            -       -            - 
5 บำงนำ      6     6,310      6     6,310       -              -       -              -       -            -       -            - 
6 ปทุมวัน       -              -       -              -       -              -       -              -       -            -       -            - 
7 พระโขนง   11     2,050   11     2,050       -              -   11     2,050   17   4,964       -            - 
8 สำทร      5     2,680      3     1,250      2     1,430       -              -       -            -       -            - 
9 บำงคอแหลม      4        860      3        590      1        270      1          50       -            -      1         50
10 ยำนนำวำ   20   19,685      9     8,490   11   11,195       -              -       -            -       -            - 

66   47,116    49   33,531    17   13,585    12   2,100      17   4,964    1     

ระหว่างด าเนินการ

รวม

ตารางแสดงผลการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”
การดูแลรักษาคู คลอง ท่ีเคยด าเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภาพเดิม การด าเนินกิจกรรมฯ เพ่ิมเติม ในปี 2566
แผนด าเนินการ ผลด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ แผนด าเนินการ ผลด าเนินการ
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2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้มีผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(ถนน/ซอย) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 สวนหลวง      127        99,442     43,022     25,129     17,893     56,420       3,206     53,214     28,335
2 คลองเตย      109        56,951     11,363     11,363                -     29,696       4,098     25,598     15,461
3 วัฒนำ      225        80,343       3,100       3,100                -     36,438                -     36,438       3,100
4 บำงรัก      105        37,073     37,073     29,540       7,533       7,533                -       7,533     29,540
5 บำงนำ      102        49,556     26,111     20,742       5,369     23,445       9,857     13,588     30,599
6 ปทุมวัน        58        23,719     16,247     16,247                -       7,472                -       7,472     16,247
7 พระโขนง      257      112,596       5,879       4,570       1,309     95,965                -     52,756       4,570
8 สำทร 116        63,422     10,999       1,398       9,601     22,120                -     22,120       1,398
9 บำงคอแหลม        58        18,683       3,550       3,550                -     15,132                -     49,919       3,550
10 ยำนนำวำ        60        50,941          981          981                -       3,089       2,794          295       3,775

  1,217      592,726  158,325   116,620     41,705  297,310     19,955  268,933  136,575

รวมผลการ
ด าเนินการ

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยการจ้างเหมา

รวม

ตารางแสดงความพร้อมของระบบท่อระบายน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

ท่อระบายน  า
ในความรับผิดชอบ

การล้างท าความสะอาดท่อระบายน  า การล้างท าความสะอาดท่อระบายน  า

 

3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้มีรายละเอียดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

รอยุบสภำพ/

พร้อมใช้ก่อนฤดูฝน ไมพ่ร้อมใช้ฯ จ ำหน่ำย

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง)
1 สวนหลวง           18          16              2             -            -          2             2            20
2 คลองเตย           30          28              1             -           1            -               -            29
3 วัฒนำ             4             4               -             -            -            -               -              4
4 บำงรัก             8             8               -             -            -            -               -              8
5 บำงนำ             9             9               -             -            -          4             3            12
6 ปทุมวัน             1              -              1             -            -            -               -              1
7 พระโขนง             8             6               -             -           2          2             2              8
8 สำทร             4             4               -             -            -          4             4              8
9 บำงคอแหลม             1              -              1            -            -               -              1
10 ยำนนำวำ             1             1               -             -            -          3             3              4

          84          76              5             -           3        15           14            95รวม

เคร่ืองสูบน  า
ของ

ส านักงานเขต

ความพร้อมของเคร่ืองสูบน  าส านักงานเขต ขอสนับสนุนจาก สนน.

สภำพดี
พร้อมใชง้ำน

จ ำนวนท่ี 
สนน.สนับสนุน

จ ำนวนท่ี
ขอสนับสนุน

ตารางแสดงความพร้อมของเคร่ืองสูบน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต
อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม

รวม
เคร่ืองสูบน  า
พร้อมใช้งาน
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4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพใต้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี ่ยงน้ำท่วม         

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 สวนหลวง 2  -  2 * 2 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้และ

ระบายน้ำลงคลอง 
- ประสาน สนน.ลด
ระดับน้ำในคลอง 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้และ
ระบายน้ำลงคลอง 
- ประสาน สนน.ลด
ระดับน้ำในคลอง  

- อยู่ในพ้ืนท่ีส่วน
บุคคล เป็นพ้ืนท่ีต่ำ 
หมายเหตุ * 
อยู่ในความรับผดิชอบ
ของการรถไฟ 1 จุด 

2 คลองเตย -  -  -  -  - - - 
3 วัฒนา 1 - 1 1 - สำนักการระบายน้ำ

ดำเนินการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ (Pipe 
Jacking) ให้แล้วเสรจ็
เพื่อประสิทธิภาพในการ
เร่งระบายน้ำ 
- สำนักงานเขตวัฒนา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 2 เครื่อง เพื่อ
เร่งระบายน้ำลงลำราง 

- สนน.กำลังเร่ง
ดำเนินการก่อสร้าง 
ระบบระบายน้ำ (Pipe 
Jacking) ให้แล้วเสรจ็
เพื่อประสิทธิภาพในการ
เร่งระบายน้ำ 
- สำนักงานเขตวัฒนา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ดเีซล
ชนิดลากจูงขนาด 8 นิ้ว 
บริเวณแยกซอยพร้อมศรี 
1 เครื่องและในซอยหลัง
รพ.สมติิเวช 1 เครื่อง 
เพื่อเร่งระบายน้ำลง 
ลำรางวัดใหม่พร้อมศร ี

- ซอยสุขุมวิท 39 
สนน.เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ และการ
ระบายน้ำในพื้นที่เขต
วัฒนาต้องอาศัย
ระบบระบายน้ำหลัก
ของสนน. 

4 บางรัก -  -  -  -  -  -  -  
5 บางนา -  -  -  -  -  -  -  
6 ปทุมวัน -  -  -  -  -  -  -  
7 พระโขนง 1 1 - 1  - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ พื้นที่เอกชน 
8 สาทร 1 - 1 1 - ยกผิวถนนบรเิวณพื้นที่ต่ำ 

ไม่ให้เป็นแอ่งกระทะ  
- เพิ่มช่องรับน้ำให้ลง
ระบบท่อได้อย่างรวดเร็ว 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
ไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว 
จำนวน 2 เครื่อง 

- ถนนเป็นแอ่งกระทะ 
- ท่อระบายน้ำมี
ขนาดเล็กเกินไป 

9 บางคอ
แหลม 

  3   2  1  3  - เจรจาเอกชน 
ยกผิวจราจร 
- ยกถนนและระบบ
ระบายน้ำบริเวณที่ต่ำ 

- ปัจจุบันผ่านการ
พิจารณาจากสภากทม. 
- อยู่ระหว่างเจรจากับ
เจ้าของที่ดินให้ยกถนน
เป็นถนนสาธารณะ
ประโยชน ์

เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล 
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ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
10 ยานนาวา 1  1  -  1 - ของบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

- อยู่ในข้ันตอนขอ
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

รวม 9 4 5 9    

5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 สวนหลวง - - - - - - - 
2 คลองเตย 13 6 7 13 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

- ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ 
- สนน. ซ่อมแซมแผล
เขื่อนที่ชำรุด 

- สนข.คลองเตยติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำ บรเิวณจุด
เฝ้าระวังน้ำท่วม 
- จัดเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสอบเก็บขยะที่ปิด
หน้าตะแกรงขณะฝนตก 
- สนน.พิจารณา
งบประมาณล้างทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำ ใน
ความดูแล 
- ประสานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิที่ดินทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำและ
รางระบายนำ้ 
-ประขาสมัพันธ์ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการเก็บขยะ 
และไม่ทิ้งขยะลงท่อและ
คูระบายน้ำ 
- ประสานสนน. เร่ง
ระบายน้ำลงคลอง 

บางพื้นที่เป็นพ้ืนท่ี
ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย หรือ
พื้นที่ของเอกชน 
ไม่สามารถเข้าไป
ดำเนินการได ้

3 วัฒนา 14 12 2 14 - สนน.เร่งดำเนินการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ 
(Pipe Jacking) ให้แล้ว

- อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณเพื่อปรับปรุง
ท่อระบายน้ำให้มีขนาด

ต้องอาศัยระบบการ
ระบายน้ำหลักจาก
สนน. 
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ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
เสร็จเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ำ 
- ดำเนินการปรบัปรุง
ร่องระบายน้ำเพื่อเพ่ิม
พื้นที่รับน้ำและเร่ง
ปรับปรุงบ่อสูบน้ำใต้
สะพานคลองตันและขดุ
ลอกคลองบางมะเขือ 

ใหญ่ขึ้น 
- สนน.กำลังเร่ง
ดำเนินการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ (Pipe 
Jacking) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเร่ง
ระบายน้ำ 
- สนน. ดำเนินการ
ปรับปรุงสร้างร่องระบาย
น้ำเพื่อเพิ่มพื้นท่ีรับน้ำ
และปรับปรุงบ่อสูบน้ำใต้
สะพานคลองตันและขดุ
ลอกคลองบางมะเขือแล้ว 

4 บางรัก 1 1 - 1 - จ้ดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ
หน้าตะแกรงรับน้ำ 

  ติดสายระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน 

5 บางนา 16 13 3 16 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
ของบประมาณปรับปรุง
ผิวจราจรและท่อระบาย
น้ำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 

- ล้างทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เรียบร้อยแล้ว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

- สภาพพื้นที่เป็นแอ่ง
กระทะ 
- เป็นพื้นที่รับผิดชอบ
ของแขวงทางหลวง 
และพื้นที่เอกชน 
- ท่อระบายน้ำมี
ขนาดเล็ก ไม่รองรับ
กับปริมาณน้ำท่ีต้อง
ระบาย 
- เส้นทางระบายน้ำมี
ระยะทางยาวไกล ทำ
ให้ระบายน้ำไม่ทัน 

6 ปทุมวัน 1 - 1 1 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ประสาน สนน. 
ดำเนินการลอกท่อ
ระบายน้ำ 

    

7 พระโขนง 3 2 1 3 - อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณ 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
-รออุโมงค์การก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

- อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณ 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- รออุโมงค์การก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

- พื้นที่ส่วนบุคคล 
- การก่อสร้างเขื่อนยัง
ไม่แล้วเสร็จ 

8 สาทร 10 4 6 10   - ยกผิวถนนในบริเวณ
พื้นที่ต่ำ ไม่ให้เป็นแอ่ง
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ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
กระทะ 
- เพิ่มช่องรับน้ำให้น้ำลง
ท่อได้เร็วขึ้น และขยาย
ท่อระบายน้ำ 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

9 บางคอ
แหลม 

3 2 1 3 - เจรจากับเอกชน
ดำเนินการยกผิวจราจร 

- อยู่ระหว่างเจรจากับ
เจ้าของที่ดินให้ยกถนน
เป็นถนนสาณารณะ
ประโยชน ์

- พื้นที่ส่วนบุคคล 

10 ยานนาวา 1 1 - 1 - จัดเจ้าหน้าที่เปดิฝาบ่อ
เร่งระบายน้ำ 

- อยู่ในข้ันตอนขอ
งบประมาณปี พ.ศ. 
2567 ปรับปรุงบรเิวณ
ท้ายซอยเพื่อเร่งระบายน้ำ 

  

รวม 62 41 21 62  
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย 9 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตดินแดง 
สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต 
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพญาไท มีผลการดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

    สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(คลอง) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 ดินแดง       5          774 81         81         -             -             -             -             81         
2 รำชเทวี       6       1,098 -        
3 ห้วยขวำง       8       6,750 -             -             -             6,083    -             6,083    -        
4 วังทองหลำง     11       6,216 6,216    -             6,216    -             -             -             -        
5 พระนคร       6          743 743       743       -             -             -             -             743       
6 ดุสิต     16       7,867 6,077    -             6,077    1,790    1,790    -             1,790    
7 ป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย
      6          930 -        

8 สัมพันธวงศ์ -        -               
-        

9 พญำไท       2          630 630       -             630       -             -             -             -        
60 25,008    13,747  824       12,923  7,873    1,790    6,083    2,614    

 ไม่มีคลองในควำมรับผิดชอบ แต่มีคลองในควำมรับผิดชอบของ สนน .และพ้ืนท่ีบำงจุด
มีบ้ำนเรือนติดแม่น้ ำเจ้ำพระยำซ่ึงไม่มีเข่ือน ค .ส.ล.(ฟันหลอ) ท ำให้เป็นจุดเส่ียงน้ ำท่วม
เวลำน้ ำทะเลหนนุ/น้ ำเหนอืไหลบ่ำ

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ตารางแสดงความพร้อมของระบบคู คลอง/ล ารางสาธารณะ ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

รวมผล
ด าเนินการ

ในความรับผิดชอบ
การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยวิธีจ้างเหมาด าเนินการ

รวม

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

คู คลอง/ล าราง

ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน้ ำ

ไม่มีแผนด ำเนนิกำรในปี 2566 เนื่องจำกคลองยังอยู่ในสภำพพร้อมระบำยน้ ำ
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1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 

1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง     

ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 
 

 



63 
 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(ถนน/ซอย) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 ดินแดง      220      107,401       5,777       5,777                -     34,754     34,754                -     40,531
2 รำชเทวี        80        37,628       1,591       1,591                -                -                -                -       1,591
3 ห้วยขวำง      175      144,565       3,436       3,436                -                -                -                -       3,436
4 วังทองหลำง      215      165,942     13,378                -     13,378     39,369     39,369                -     39,369
5 พระนคร        84        23,806                -                -                -     23,806                -     23,806                - 
6 ดุสิต      103        42,008     12,229     12,229                -     29,179     11,226     17,953     23,455

7
ป้อมปรำบ
ศัตรูพ่ำย

       60        15,115       2,204       1,485          719     12,835     12,835       1,485

8 สัมพันธวงศ์ 58        12,013     12,103          118     11,985     11,895     11,895                -     12,013
9 พญำไท      152        88,528       3,969                -       3,969     58,325                -     26,234                - 

  1,147      637,006     54,687     24,636     30,051  210,163     97,244     80,828  121,880
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวมผลการ
ด าเนินการ

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยการจ้างเหมา

รวม

ตารางแสดงความพร้อมของระบบท่อระบายน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

ท่อระบายน  า
ในความรับผิดชอบ

การล้างท าความสะอาดท่อระบายน  า การล้างท าความสะอาดท่อระบายน  า

 

3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีรายละเอียดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

รอยุบสภำพ/

พร้อมใช้ก่อนฤดูฝน ไมพ่ร้อมใช้ฯ จ ำหน่ำย

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง)
1 ดินแดง             2             2               -             -            -            -               -              2
2 รำชเทวี             1               -             -            -          1             1              1
3 ห้วยขวำง           10          10               -             -            -          4             4            14
4 วังทองหลำง           13          13               -             -            -          8             8            21
5 พระนคร             4             2              2             -            -            -               -              4
6 ดุสิต           10             9              1             -            -            -               -            10
7 ป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย
            2             2               -             -            -            -               -              2

8 สัมพันธวงศ์             2             2               -             -            -          5               -              2
9 พญำไท             7             7               -             -            -            -               -              7

          51          47              3             -            -        18           13            63รวม

เคร่ืองสูบน  า
ของ

ส านักงานเขต

ความพร้อมของเคร่ืองสูบน  าส านักงานเขต ขอสนับสนุนจาก สนน.

สภำพดี
พร้อมใชง้ำน

จ ำนวนท่ี 
สนน.สนับสนุน

จ ำนวนท่ี
ขอสนับสนุน

ตารางแสดงความพร้อมของเคร่ืองสูบน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต
อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม

รวม
เคร่ืองสูบน  า
พร้อมใช้งาน
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4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม               

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 ดินแดง 2  -  2  2 - - ลอกท่อระบายน้ำ  

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
- ก่อสร้างช่องรับน้ำ 

  

2 ราชเทวี 2  -  2  2 - เก็บขยะหน้าตะแกรง - เปิดฝาท่อระบายน้ำ 
เก็บขยะหน้าตะแกรงเพ่ือ
ช่วยเร่งระบายนำ้  
- จัดทำสะพานทางเดิน
เพื่ออำนวยการความ
สะดวกสำหรบัประชาชน  

  

3 ห้วยขวาง 2  2  -  2 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
- ได้รับงบประมาณ
ปรับปรุงผิวจราจรและ
ท่อระบายน้ำ 

  

4 วังทองหลาง 5  3  2  5 - ล้างทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ 

- สภาพซอยมีพื้นท่ีต่ำ
และท่อระบายน้ำมี
ขนาดเล็ก 

5 พระนคร -  -  -  -  - อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการตามแผน 

    

6 ดุสิต 1  -  1  1 - แผนเก็บขยะวัชพืช 
16 ค/ูคลอง  
- แผนล้างทำความสะอาด
ท่อระบายน้ำ 41 ซอย 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ - เขื่อน ค.ส.ล.ชำรดุ 
- ไม่มีเขื่อน ค.ส.ล.
ชุมชนอยู่นอกเหนือ
เขตแนวกั้นน้ำ 

7 ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย 

-  -  -  -  - อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตามแผน 

   

8 สัมพันธวงศ ์ 3  -  3  3 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

- เป็นจุดที่ไมม่ีเขื่อน 
ค.ส.ล. (ฟันหลอ)  
ทำให้เสี่ยงน้ำท่วม 

9 พญาไท -  -  -  -  - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้    

รวม 15 5 10 15    
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5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 ดินแดง 2  2 - 2 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ 

- ก่อสร้างประตูกันน้ำย้อน 
- ลอกท่อระบายน้ำ  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

  

2 ราชเทวี 5  1 4 5 - เก็บขยะหน้าตะแกรง - จัดกำลังเจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะหน้าตะแกรงกรณีฝน
ตกในพื้นที่ ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่
คลองแสนแสบ 

  

3 ห้วยขวาง 3  3  -  3 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้
ขนาด 8 น้ิว 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้   

4 วังทองหลาง 5  3  2  5 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
- จัดทำแผนล้างท่อและ
ทำการปรับปรุงการวาง
ท่อระบายน้ำใหม ่
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ 

- สภาพซอยมีพื้นท่ีต่ำ
และท่อระบายน้ำ 
มีขนาดเล็ก  

5 พระนคร 1  -  -  -  - อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการตามแผน 

- กรณีฝนตกหนัก  
สนข..จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ป
เปิดฝาท่อและเก็บกวาด
บริเวณฝาท่อเพื่อเร่งให้
น้ำระบายเร็วข้ึน 

  

6 ดุสิต 10 10 - 10 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
- เตรียมเสริมกระสอบทราย 
- สร้าง/แก้ไข จดุชำรุด
เขื่อน ค.ส.ล. 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
- เรียงกระสอบทราย 
ให้พ้นระดับน้ำขึ้นสูงสุด  
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
- ได้รับการจัดสรรงบ ฯ
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณวดัราชาธิวาสถึง
ซอยสามเสน 13 

 

7 ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย 

-  -  -  -  - อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตามแผน 

-   

8 สัมพันธวงศ ์ 2 -  2  2 - แผนฯ ป้องกันน้ำท่วม
เนื่องจากน้ำฝน (เขต)  
*เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บขยะ

- จัดเจ้าหน้าท่ีดำเนินการ
จัดเก็บขยะติดค้าง 
บริเวณหน้าตะแกรงและ

สำนักงานเขต 
- พื้นที่มีการทำการค้า
ตลอดเวลา สนข.ต้อง
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ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
ติดค้างหน้าตะแกรงและ
เปิดฝาบ่อของท่อระบาย
เพื่อเร่งการระบายน้ำ 
- แผนฯ ป้องกันน้ำท่วม
เนื่องจากน้ำหนุน (สนน.) 
*สร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

เปิดฝาบ่อของท่อระบาย
เพื่อเร่งระบายน้ำ 

ล้างทำความสะอาดท่อ 
ในเวลากลางคืน 
สำนักการระบายนำ้ 
- เป็นพื้นที่เอกชน 
เจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอม
ให้สร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

9 พญาไท 3 2 1 3 - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ท้ายซอยอินทามระ 29 
แยก 4 หน้าโรงแรม
ประดิพัทธ์ และใช้แรงงาน
เจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและ
เก็บขยะจากท่อระบายน้ำ  

-ระดับน้ำในคลอง 
บางซื่อสูงกว่าเขื่อน 

รวม 31 21 9 30    
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย 8 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน 
สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ ่สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

    สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(คลอง) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 คลองสำน 32 13,155              -              -              -        820        138        682 138       
2 ธนบุรี 65 23,413              -              -              -     2,770        970     1,800 970       
3 บำงกอกใหญ่ 45 26,522              -              -              -     6,042     1,342     4,700 1,342    
4 จอมทอง 108 64,883              -              -              -   13,208        969   12,239 969       
5 บำงพลัด 47 21,865              -              -              -   21,812     4,282   17,530 4,282    
6 ตล่ิงชนั 94 68,401              -              -              -              -              -              - -        
7 บำงกอกนอ้ย 38 30,077   26,737   26,737              -     3,340              -     3,340 26,737  
8 ทวีวัฒนำ 19 35,457 24,797   24,797              -   10,660     4,020     6,640 28,817  

448 283,773   51,534   51,534              -   58,652   11,721   46,931   63,255
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวม

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต

คู คลอง/ล ำรำง
ตำรำงแสดงควำมพร้อมของระบบคู คลอง/ล ำรำงสำธำรณะ ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

รวมผล
ด ำเนินกำร

ในควำมรับผิดชอบ
กำรดูแลรักษำขุดลอกคู คลอง

โดยวิธีด ำเนินกำรเอง โดยวิธีจำ้งเหมำด ำเนินกำร
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1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว คิดเป็น
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) ร้อยละ

1 คลองสำน 32 13,155 32       13,155     32      13,155    100
2 ธนบุรี 65 23,413 65       23,413     52      18,964.53 81.00
3 บำงกอกใหญ่ 45 26,522 44       25,273     44      25,273    100
4 จอมทอง 108 64,883 69       46,317     11      9,724      20.99
5 บำงพลัด 47 21,865 47       21,685     28      14,181    65.40
6 ตล่ิงชนั 94 68,401 50       43,377     36      37,211    85.79
7 บำงกอกนอ้ย 38 30,077 33       27,728     26      19,515    70.38
8 ทวีวัฒนำ 19 35,457 19       35,457     19      35,457    100

448 283,773 359 236,405   248    173,481  80.66
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวม

คู คลองในควำมรับผิดชอบ มีแผนด ำเนินกำร

ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ
กำรดูแลรักษำ คู คลอง ตำมแผนกำรเก็บขยะวัชพืช เปิดทำงน  ำไหล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล ำดับ ส ำนักงำนเขต
ผลด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 
1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง     
ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร)

1 คลองสำน 32  13,155  32  13,155  -      -             -      -             -      -           -      -           
2 ธนบุรี 1     300       1     300       -      -             -      -             -      -           -      -           
3 บำงกอกใหญ่ 4     3,520    4     3,520    -      -             4     2,723    3     1,997  1     726     
4 จอมทอง 5     12,733  2     4,722    3     8,011    -      -             -      -           -      -           
5 บำงพลัด 2     2,466    2     2,466    -      -             -      -             -      -           -      -           
6 ตล่ิงชนั 43  24,595  9     7,870    34  16,725  -      -             -      -           -      -           
7 บำงกอกน้อย 7     7,030    7     7,712    -      682-       -      -             -      -           -      -           
8 ทวีวัฒนำ 1     150       1     150       -      -             1     400       1     400     -      -           

  95   63,949   58   39,895   37   24,054      5     3,123      4   2,397      1      726

ระหว่ำงด ำเนินกำร

รวม

ตำรำงแสดงผลกำรดูแลรักษำคู คลอง ตำมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ” ของส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต

กำรดูแลรักษำคู คลอง ตำมกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ”
กำรดูแลรักษำคู คลอง ท่ีเคยด ำเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภำพเดิม กำรด ำเนินกิจกรรมฯ เพ่ิมเติม ในปี 2566
แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

 

3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีรายละเอียดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

รอยุบสภำพ/

พร้อมใช้ก่อนฤดูฝน ไมพ่ร้อมใช้ฯ จ ำหน่ำย

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง)
1 คลองสำน           12             8               -             -           4          2             2            10
2 ธนบุรี           18          13              5             -            -            -               -            18
3 บำงกอกใหญ่           15          11               -             -           4            -               -            11
4 จอมทอง           12          12               -             -            -            -               -            12
5 บำงพลัด             6             5               -             -           1          2             6            11
6 ตล่ิงชนั           26          25               -             -           1            -               -            25
7 บำงกอกน้อย             2             1              1             -            -          3             3              5
8 ทวีวัฒนำ           10          10               -             -            -            -               -            10

       101          85              6             -         10          7           11          102รวม

เคร่ืองสูบน  ำ
ของ

ส ำนักงำนเขต

ควำมพร้อมของเคร่ืองสูบน  ำส ำนักงำนเขต ขอสนับสนุนจำก สนน.

สภำพดี
พร้อมใชง้ำน

จ ำนวนท่ี 
สนน.สนับสนุน

จ ำนวนท่ี
ขอสนับสนุน

ตำรำงแสดงควำมพร้อมของเคร่ืองสูบน  ำ ส ำนักงำนเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล ำดับ
ส ำนักงำน

เขต
อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม

รวม
เคร่ืองสูบน  ำ
พร้อมใช้งำน
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงธนเหนือมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี ่ยงน้ำท่วม             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 คลองสาน -  -  -  -  - - - 
2 ธนบุรี -  -  -  -  - - - 
3 บางกอกใหญ่   -  -  -  -  - - - 
4 จอมทอง 1  1  -  1 ปลายซอยกำนันแม้น 22 

ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง     
ถาวร - เขตจอมทองช้ีแจง
ทำความเข้าใจกับเจ้าของ
ที่ดินเพื่อยกที่ดินให้เป็นที่
สาธารณะซึ่งสามารถขอ
จัดสรรงบประมาณเข้า
ปรับปรุง ผิวจราจรและ
ท่อระบายน้ำ 

- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
จำนวน 1 เครื่อง 

- เป็นที่ดินส่วนบุคคล 
เจ้าของไม่ยินยอมให้
ปรับปรุง 

5 บางพลัด 2  2 -  2  1. บริเวณซอย 
จรัญสนิทวงศ์ 65  
แยก 14 ชั่วคราว – 
1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
2) ลอกท่อระบายน้ำ 
 
2. บริเวณซอย 
จรัญสนิทวงศ์ 71      
ถาวร - ยกระดับก้นท่อให้
สูงกว่าระดับนำ้ในคลอง 

- ลอกท่อระบายน้ำ
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 
เพื่อทำให้การระบายน้ำ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
- ขั้นตอนประกวดราคา 

บริเวณซอยจรัญฯ 65 
1) ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ
และประสาน สนน. 
พร่องน้ำในคลอง  
2) ทอ่ระบายน้ำที่จะ
ระบายน้ำลงคลอง
บางบำหรุมีระยะทางยาว 
ทำให้ระบายน้ำไมท่ัน
ในช่วงที่มีฝนตกหนัก 
 
บริเวณซอยจรัญฯ 71 
ยกระดับก้นท่อใหสู้ง
กว่าระดับน้ำในคลอง 

6 ตลิ่งชัน 2  1 1  2 1. ถนนพุทธมณฑลสาย 1 
(บริเวณทางเข้า-ออก 
ด้านสถานสีายใต้ใหม่)   
ช่ัวคราว – 
1) ลอกท่อระบายน้ำ     
2) เปิดทางน้ำไหลเกาะ
กลางถนนพุทธมณฑล 
สาย 1  

1) อยู่ระหว่างจดัเตรียม
อุปกรณ์เข้าดำเนินการ
ขุดวางท่อระบายน้ำ            
2) ลอกท่อระบายน้ำ        
3) เปิดทางน้ำไหล 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเสี่ยงน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
3) แก้ไขแนวท่อระบาย
น้ำช่วงที่แนวไม่ต่อเนื่อง
เพื่อให้น้ำระบายลง
คลองบ้านไทยเร็วขึ้น 

6 
(ต่อ) 

ตลิ่งชัน     1. ถนนพุทธมณฑลสาย 1 
(ต่อ)  
ถาวร - ปรับปรุงถนน
พุทธมณฑลสาย 1 จาก
ถนนเพชรเกษมถึงถนน
เลียบทางรถไฟ เพื่อวาง
ท่อระบายน้ำ (ถนนอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
สำนักการโยธา) 

  

      2. ซอยฉิมพลี 20  
ช่ัวคราว - 
1) ลอกท่อระบายน้ำ     
2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน  
1 เครื่อง ท่ีปากซอย
ฉิมพลี 20 ลงท่อ 
ระบายน้ำถนนฉมิพลี                       
3) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 
เครื่อง ท่ีซอยฉิมพลี 12 
ลงท่อระบายน้ำถนนฉมิพล ี
ถาวร - 
1) งานท่อระบายน้ำ 
ขนาด 1 เมตร      
2) ก่อสร้างเขื่อนคลอง
ขุนจันทร์ (ต่อจากของเดิม) 

1) งานวางท่อระบายน้ำ 
ขนาด 1 เมตร ได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติม         
ปี พ.ศ. 2566 อยู่
ระหว่างพิจารณาขอ
จัดสรรงบประมาณ                 
2) งานลอกท่อระบายน้ำ   
ผู้รับจ้างดำเนินการ
เรียบร้อย 

  

7 บางกอกน้อย -  -  -  -  - - - 

8 ทวีวัฒนา -  -  -  -  - - - 
รวม 5 4 1 5    

 
 
 
 



72 
 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงธนเหนือมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 คลองสาน 2 2 -  2 1. บริเวณปลายซอย

สมเด็จเจ้าพระยา 3-5 
ชุมชนชา่งนาค-สะพานยาว 
(ซอยโรงเกลอื) 
ช่ัวคราว 
1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ของ สนน. ขนาด  
6 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง     
2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 8 น้ิว 
จำนวน 1 เครื่อง 
3) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 น้ิว 
จำนวน 1 เครื่อง สำรองไว้
กรณีเครื่องสูบน้ำเสีย 
4) ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร  
1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บรรจบกับแนวป้องกัน 
น้ำท่วมเดิม (สนน.
รับผิดชอบ)  
2) เจรจาเจ้าของบ้านเลขท่ี 
380 กำหนดแนวเขตท่ีดิน
ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแนว
ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 
2.บริเวณตลาดท่าดิน
แดง-ท่าเรือท่าดินแดง  
ช่ัวคราว  
1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ของ สนน. ขนาด 
8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว 

1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
ปลายซอยสมเด็จ
เจ้าพระยา 5 สูบ ดึงน้ำ
ผ่านท่อระบายลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา สำรองไว้กรณี
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเสยี    
2) ดำเนินการ 
ล้างทำความสะอาด 
ท่อระบายน้ำ ซอยสมเด็จ
เจ้าพระยา 3-5 ชุมชน
ช่างนาค-สะพานยาว 
(ซอยโรงเกลือ) แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการล้างทำความ
สะอาดท่อระบายน้ำ  
ซอยท่าดินแดง 13  
แล้วเสร็จ 

                        -  
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
1 

(ต่อ) 
คลองสาน         จำนวน 1 เครื่อง  

ของ สนน.  
3) ล้างทำความสะอาด
ท่อระบายน้ำบริเวณ 
ซอยท่าดินแดง 13  
ถาวร 
1) จำเป็นต้องใช้
งบประมาณเพื่อขอ
ปรับปรุงถนนพร้อมท่อ
ระบายน้ำ  
2) ประสานเจ้าของที่ดิน 
ขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุงระบบท่อ
ภายในซอยและขอให้ยก
พื้นที่เป็นสาธารณะเพื่อ
ขอจัดสรรงบประมาณ 
ในการปรับปรุง 

 - 

2 ธนบุรี 3 2 1 3 1. จุดถนนรัชดาภิเษก  
ช่ัวคราว  
- จัดหน่วย Best โยธา 
ดำเนินการเก็บขยะ  
หน้าตะแกรงถนน
รัชดาภิเษก 
ถาวร  
1) ประสานแจง้สำนัก
การโยธาปรับปรุง 
ผิวจราจร  
2) ประสานสำนักการ
ระบายน้ำดำเนินการ 
ล้างท่อถนนรัชดาภิเษก 
2. จุดซอยสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน 25   
ช่ัวคราว- จัดหน่วย Best 
โยธา ตรวจสอบทุกครั้ง
ที่ฝนตกพร้อมอุปกรณ์
เพื่อช่วยระบายน้ำ 
ถาวร - ประสานขอ
ความร่วมมือเอกชน เพื่อ
ปรับปรุงระบบภายใน  

สำนักการโยธาอยู่
ระหว่างก่อสรา้งทางลอด
ถนนรัชดา (คาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างประสาน
เจ้าของที่ดินสำรวจเพื่อ
ของบประมาณปรับปรุง 

- 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
2 

(ต่อ) 
ธนบุรี         3. จุดซอยสมเด็จพระ

เจ้าตากสิน 40  
ช่ัวคราว - จัดหน่วยBest 
โยธา ตรวจสอบทุกครั้งท่ี
ฝนตกพร้อมอุปกรณเ์พื่อ
ช่วยระบายน้ำ 
ถาวร -    
1) ประสานขอความ
ร่วมมือเอกชน เพื่อ
ปรับปรุงระบบภายใน    
2) สำรวจออกแบบเพื่อ
ขอจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงผิวจราจรและ
ระบบท่อระบายน้ำ 

                           

3 บางกอกใหญ่   4 4 - 4 1. จุดหมู่บ้านอิ่มอำพร     
ช่ัวคราว 
- เดินเครื่องสูบน้ำ ขนาด 
8 นิ้ว ที่ประตรูะบายนำ้
คลองวัดดีดวดและประตู
ระบายน้ำลำกระโดง
หลังภัตตาคารแวร์ซายส์  

ดำเนินการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำแล้ว 

บริเวณหมู่บ้าน 
อิ่มอำพร เป็นพื้นที ่
ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่
เอกชน จึงไม่สามารถ
แก้ไขได ้

          2. จุดบริเวณจุดขึ้น-ลง
ท่าเรือหน้าวัดอรุณ 
จำนวน 6 จุด    
ช่ัวคราว- เรียงกระสอบ
ทรายตามจุดตา่ง ๆ 

ดำเนินการเรียงกระสอบ
ทรายแล้วเสรจ็ 

ขึ้นอยู่กับน้ำเหนือและ
น้ำทะเลหนุน 

          3. จุดท้ายซอยวังเดิม 8      
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 
4. จุดท้ายซอยวังเดิม 10     
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ชนิด
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 

ดำเนินการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำและเรยีงกระสอบ
ทรายแล้วเสรจ็ 
 
 
ดำเนินการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำแล้วเสร็จ 

ขึ้นอยู่กับน้ำเหนือและ
น้ำทะเลหนุน 
 
 
 
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
4 จอมทอง 1 1 - 1 จุดถนนพระรามที่ 2 

ซอย 3 ถึงถนน 
พระรามที่ 2 ซอย 11   
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 2 เครื่อง 

1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ
ถนนพระรามที่ 2  
ซอย 3 แยก 1  
2) ของบประมาณขุดลอก
คลองขวางบางปะแก้ว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อช่วยให้การระบายน้ำ
ลงคลองบางปะแก้วใช้
งานได้เตม็ประสิทธิภาพ 

1) เวลาฝนตกหนักจะ
มีปัญหาน้ำท่วมขัง
ต้องใช้เวลาในการ
ระบาย 
2) ถนนพระรามที่ 2 
อยู่ในความรับผดิชอบ
ของกรมทางหลวง 

5 บางพลัด - - - - - - - 

6 ตลิ่งชัน 2 2 - 2 1. จุดซอยสวนผัก 29 
(บริเวณกลางซอย)   
ช่ัวคราว -  
1) ลอกท่อระบายน้ำ     
2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน  
2 เครื่อง ปากซอยและ
กลางซอยสวนผัก 29 
ลงท่อระบายน้ำถนน
สวนผัก  
ถาวร  
- ยกระดับผิวจราจร 30 
ซม. สรา้งท่อระบายน้ำ 
ขนาด 1 ม. ระยะทาง 
230 ม. ส่วนท่ีเป็น
สาธารณะ งบประมาณ 
5,517,000 บาท (อยู่
ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมปี 
พ.ศ. 2566 อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา) 
2. จุดหมู่บ้านมหาดไทย 2 
(บริเวณซอยแยกต่าง ๆ ) 
ช่ัวคราว 
- ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ ระดับน้ำ  

1) งานวางท่อระบายน้ำ 
ขนาด 1 เมตร ได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติม ปี 
พ.ศ. 2566 อยูร่ะหว่าง
พิจารณาขอจดัสรร
งบประมาณ 
2) งานลอกท่อระบายน้ำ
ผู้รับจ้างดำเนินการ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ประสานเจ้าของจุด
ติดตั้งเดิมไม่ยินยอมให้
ติดตั้ง  
2) ลอกท่อระบายน้ำ
ถนนเมนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน แล้วเสร็จ 

                        -  
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
6 

(ต่อ) 
ตลิ่งชัน         สามารถลงคลองลัดมะยม 

ใช้เวลาแห้งประมาณ 2 ชม. 
ขณะนี้ยังไม่สามารถตั้ง
เครื่องสูบน้ำได้ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ให้ตดิตั้ง 
ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ประสานงาน      
ถาวร 
- ยกระดับผิวจราจร  
วางท่อระบายน้ำ (เป็น
ถนนส่วนบุคคล)   

 เป็นถนนส่วนบุคคล 

7 บางกอกน้อย 1 1 - 1  จุดบริเวณปาก
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34    
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้    
ถาวร  
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ. 
2566 อยูร่ะหว่าง
ขั้นตอนการประกวด
ราคา 

                                  
-  

8 ทวีวัฒนา 6 6 - 6 1. จุดหมู่บ้านกอบแก้ว 1  
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้     
แก้ปัญหาถาวร  
- อยู่ระหว่างสำรวจ 
ออกแบบ ประมาณ
ราคา ท่อระบายน้ำและ
เสรมิผิวจราจร     

น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกต ิ ท่อระบายน้ำช่วง
ทางเข้าหมู่บ้านมี
ขนาดเล็ก และถนนมี
สภาพเป็นท้องกะทะ 
มีระยะกว้างประมาณ 
8 เมตร ยาว 50 เมตร 
เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง 
สูงประมาณ 15-20ซม. 

      2. ชุมชนวัดปุรณาวาส      
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
 
 
 
 
3. ชุมชนหลังสถานี
รถไฟศาลาธรรมสพน์     
ช่ัวคราว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกต ิ
 
 
 
 
 
 
น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกต ิ

พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ 
เวลาฝนตกน้ำฝนไม่
สามารถระบายออกสู่
คลองหรือถนนได้ 
เนื่องจากไม่มีท่อ
ระบายน้ำ ไมส่ามารถ
ดำเนินการปรับปรุงได้ 
เนื่องจากท่ีบริเวณ
ดังกล่าวเป็นส่วนบุคคล 
เป็นชุมชนขนาดกลาง 
พื้นที่ลุ่มต่ำ ไม่มีท่อ
ระบายน้ำเชื่อมออก
ลงคลองและถนน ทำ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  แนวทางการแก้ไขปัญหาจดุเฝา้ระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 
ปี 

2565 
ปี 2566 

สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 
8 

(ต่อ) 
ทวีวัฒนา        ให้การระบายน้ำไม่ดี

เท่าที่ควร ไมส่ามารถ
ดำเนินการปรับปรุงได้
เนื่องจากท่ีบริเวณ
ดังกล่าวเป็นส่วนบุคคล 

      4. ชุมชนประตูน้ำ
ฉิมพลี เขตทวีวัฒนา      
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 

น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกต ิ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มี
ชุมชนขนาดเล็กและ
ประกอบกิจการ
การเกษตร เวลาฝนตก
จะท่วมเพราะไม่มีท่อ
ระบายน้ำเชื่อมออก
ลงคลองและถนน ทำ
ให้การระบายน้ำไม่ดี
เท่าที่ควร ไมส่ามารถ
ดำเนินการปรับปรุงได้ 
เนื่องจากท่ีบริเวณ
ดังกล่าวเป็นส่วนบุคคล 

      5. หมู่บ้านธารแก้ว     
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้     
ถาวร  
- ขอจัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2567 เพื่อ
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ
และยกระดับผิวจราจร 

น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกต ิ ถนนในหมู่บ้านมี
ระดับต่ำ มีคลองบาง
พรมและคลองบาง
น้อยล้อมขนาบ เวลา
ฝนตกน้ำในคลองมี
มาก ทางหมู่บ้านไม่
สามารถระบายน้ำลง
คลองได ้

      6. ซอยบรมราชชนนี 
101 (หมู่บ้าน ป.ผาสุก)      
ช่ัวคราว  
- ติดตั้งเครื่องสูบนำ้      
ถาวร 
-  อยู่ระหว่างสำรวจ 
ประมาณราคา เพื่อ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกต ิ ถนนในหมู่บ้านมี
ระดับต่ำ ท่อระบายน้ำ
มขีนาดเล็ก เวลาฝนตก 
น้ำในหมู่บ้านไม่
สามารถระบายลงสู่
คลองบ้านไทร และ 
ลงสู่ท่อในซอย 
พุทธมณฑลสาย 2 
ซอย 24 ได ้

รวม 19 16 1 17    
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” รอบท่ี 1-2/2566 
 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) และ 

  รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) 
 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย 7 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางแค 
และสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดดังนี้ 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ 
1.1 การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

    สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีผลการดำเนินการตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

จ ำนวน ควำมยำว แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร แผนด ำเนินกำร ผลด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำร

(คลอง) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)

1 ทุง่ครุ 46 56,671     41,551               -   41,551   15,120   15,120              -    15,120
2 รำษฎร์บูรณะ 34 24,523     22,273    22,273              -     2,250     2,250              -    24,523
3 บำงขุนเทียน 119 184,805  183,450  181,938     1,512              -     2,867 -   2,867  184,805
4 บำงบอน 29 53,124     41,270    41,821 -      551   11,303     4,921     6,382    46,742
5 หนองแขม 15 22,276                -               -              -     3,685     3,685              -      3,685
6 บำงแค 118 64,896     48,177    50,694 -   2,517   14,202   14,202              -    64,896
7 ภำษีเจริญ 132 76,659                -               -              -   15,343     8,471     6,872      8,471

493 482,954  336,721  296,726   39,995   61,903   51,516   10,387  348,242

88.12 83.22 87.36

ตารางแสดงความพร้อมของระบบคู คลอง/ล ารางสาธารณะ ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้

รวมผล
ด าเนินการ

ในความรับผิดชอบ
การดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง

โดยวิธีด าเนินการเอง โดยวิธีจา้งเหมาด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ผลด าเนินการของกลุ่มเขตคิดเป็นร้อยละ

รวม

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

คู คลอง/ล าราง
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1.2 การเก็บขยะวัชพืชคู คลอง 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีผลการดำเนินการตามแผนการเก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำไหล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

จ านวน ความยาว จ านวน ความยาว จ านวน ความยาว คิดเป็น
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) ร้อยละ

1 ทุง่ครุ 46 56,671        25      21,971       25     21,971 100
2 รำษฎร์บูรณะ 34 24,523        31      22,273       31     22,273 100
3 บำงขุนเทยีน 119 184,805      119    183,450       29     54,570 29.75
4 บำงบอน 29 53,124        29      52,573       25     41,821 79.55
5 หนองแขม 15 22,276        15      22,276         9     18,591 83.46
6 บำงแค 118 64,896        93      50,694       93     50,694 100
7 ภำษีเจริญ 132 76,659      111      61,316     111     61,316 100

493 482,954 423 414,553   323    271,236  65.43
ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

รวม

คู คลองในความรับผิดชอบ มีแผนด าเนินการ

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้
การดูแลรักษา คู คลอง ตามแผนการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน  าไหล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ส านักงานเขต
ผลด าเนินการแล้วเสร็จ

 
1.3 การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีผลการดำเนินการตามแผนการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรม 
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว จ ำนวน ควำมยำว
(คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร) (คลอง) (เมตร)

1 ทุง่ครุ    12     11,033       -              -    12     11,033       -              -       -             -       -             - 

2 รำษฎร์บูรณะ      6       2,910      4       2,910      2              -       -              -       -             -       -             - 

3 บำงขุนเทยีน  119   183,450    29     54,570    90   128,880       -              -       -             -       -             - 

4 บำงบอน    29     52,573    29     41,821       -     10,752    12     20,519    12   20,519       -             - 

5 หนองแขม    15     22,276      6     11,305      9     10,971       -              -       -             -       -             - 

6 บำงแค    93     48,708    93     50,694       - -     1,986       -              -       -             -       -             - 

7 ภำษีเจริญ      3       3,306      5       4,175 -    2 -       869      1           98      1          98       -             - 

277 324,256  166 165,475  111 158,781  13   20,617    13   20,617  -      

ระหว่างด าเนินการ

รวม

ตารางแสดงผลการดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจติอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต

การดูแลรักษาคู คลอง ตามกิจกรรมจติอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”
การดูแลรักษาคู คลอง ท่ีเคยด าเนินกิจกรรมฯ ให้คงสภาพเดิม การด าเนินกิจกรรมฯ เพ่ิมเติม ในปี 2566
แผนด าเนินการ ผลด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ แผนด าเนินการ ผลด าเนินการ
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2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีผลการดำเนินการตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้  

 

3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีรายละเอียดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

รอยุบสภำพ/

พร้อมใช้ก่อนฤดูฝน ไมพ่ร้อมใช้ฯ จ ำหน่ำย

(เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง) (เคร่ือง)
1 ทุง่ครุ           19          19               -             -            -          4             4            23
2 รำษฎร์บูรณะ           14          14               -             -            -            -               -            14
3 บำงขุนเทยีน           19          19               -             -            -            -               -            19
4 บำงบอน           19          18              1             -            -          3             3            22
5 หนองแขม             7             6              1             -            -          9             9            16
6 บำงแค           18          15               -             -           3          7             7            22
7 ภำษีเจริญ           15          14              1             -            -            -               -            15

       111        105              3             -           3        23           23          131รวม

เคร่ืองสูบน  า
ของ

ส านักงานเขต

ความพร้อมของเคร่ืองสูบน  าส านักงานเขต ขอสนับสนุนจาก สนน.

สภำพดี
พร้อมใชง้ำน

จ ำนวนที่ 
สนน.สนับสนุน

จ ำนวนที่
ขอสนับสนุน

ตารางแสดงความพร้อมของเคร่ืองสูบน  า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดับ
ส านักงาน

เขต
อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม

รวม
เคร่ืองสูบน  า
พร้อมใช้งาน

 
 

 

 

 

 



81 
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4. การป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงธนใต้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเส ี ่ยงน้ำท่วม              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

 จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2566 

ปี 
2565 

ปี 2566 
สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 

1 ทุ่งครุ 5  3 -  3  ชั่วคราว - ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด 8 น้ิว 
จำนวนจุดละ 1 เคร่ือง 

- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เรียบร้อยแล้ว 

เป็นพื้นที่ของเอกชน 
ไม่สามารถดำเนินการ 
ปรับปรุงพื้นที่ได ้

2 ราษฎร์บูรณะ 1 1  -  1  ชั่วคราว - ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ
เพื่อเร่งการระบายน้ำ 

- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เรียบร้อยแล้ว 

  

3 บางขุนเทียน 6  6  -  6  ชั่วคราว - ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ  
ระบายน้ำลงสู่คลองและ 
ท่อระบายน้ำ 
ถาวร - ขยายทอ่ระบายน้ำ 
ยกผิวจราจร 

- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เรียบร้อยแล้ว 

บางจุดเป็นพื้นที่
เอกชน ไมส่ามารถ
เข้าดำเนินการแบบ
ถาวรได ้

4 บางบอน 2  2  -  2  ชั่วคราว - ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เพื่อเร่งการระบายน้ำ 

- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เรียบร้อยแล้ว 

 - 

5 หนองแขม -  -  -  -   -   -   -  
6 บางแค 6  6  -  6  ชั่วคราว - ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 

เพื่อเร่งระบายน้ำ 
ถาวร - ปรับปรุงยกระดับ 
ถนนให้สูงขึ้นและขยาย 
ท่อระบายน้ำ 

- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ
แล้ว จำนวน 5 จุด 
- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุง
ยกระดับถนนและ
ขยายทอ่ตามสญัญา
จำนวน 1 จุด 

  

7 ภาษีเจริญ 7  2  3  5  ชั่วคราว - ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เพื่อเร่งระบายน้ำ 
ถาวร - ปรับปรุงยกระดับ
ถนน พื้นที่ให้สูงขึ้นและขยาย
ท่อระบายน้ำ 

ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 
เรียบร้อยแล้ว 

 - 

รวม 27  20  3  23        
หมายเหตุ : ในการรายงานรอบที่ 2/2566     

      สำนักงานเขตทุ่งครุ รายงานวา่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 3 จดุ  
      สำนักงานเขตภาษีเจรญิ รายงานว่ามีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 3 จุด  

 
 
 
 
 



82 
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5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม        

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 

 จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2566 

ปี 
2565 

ปี 2566 
สนข. สนน. รวม แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรค 

1 ทุ่งครุ 5 3 - 3 ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ถาวร - ปรับปรุงยกระดับผิว
ถนนให้สูงขึ้น 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 3 จุด 

เป็นพื้นเอกชน ไม่
สามารถดำเนินการ
ปรับปรุงได ้

2 ราษฎร์บูรณะ 1 1 1 2 ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ 
ถาวร - ขุดลอกคลอง 

ประสาน สนน. ขอ
งบประมาณในการ
ขุดลอกคลอง 

  

3 บางขุนเทียน 5 3 - 3 ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบนำ้  
ถาวร – ปรับปรุงยกระดับ 
ผิวจราจร ขยายท่อระบายน้ำ 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 3 จุด 

  

4 บางบอน 4 3 1 4 ช่ัวคราว - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ 
สนน.ลดระดับน้ำในคลองหลัก
เพื่อให้สามารถระบายน้ำจาก
พื้นที่ได้เร็ว 
ถาวร - ปรับปรุงยกระดับถนน 
ท่อระบายน้ำ 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 4 จุด 

  

5 หนองแขม 5 5 - 5 ช่ัวคราว- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  
ถาวร - ปรับปรุงยกระดับ
พื้นที ่/ติดตั้งประตูเปดิ-ปิด
ท่อระบายน้ำ/ติดตั้งบ่อสูบ
พร้อมเครื่องสบูน้ำไฟฟ้า 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 5 จุด 
(แนวทางช่ัวคราว) 

เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล 
ยังไม่สามารถ
ดำเนินการปรับปรุง
พื้นที่ให้สูงขึ้น 
(แนวทางถาวร) ได้ 

6 บางแค 7 1 6 7 ช่ัวคราว- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ   
ถาวร - ปรับปรุงยกระดับ
ถนนให้สูงขึ้น 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 3 จุด / อยู่
ระหว่างดำเนินการ
กำหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา 4 จดุ 

  

7 ภาษีเจริญ - - - - 
   

รวม 27 16 8 24       
หมายเหตุ : ในการรายงานรอบที่ 2/2566     

      สำนักงานเขตทุ่งครุ รายงานวา่มีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 3 จุด  
      สำนักงานเขตราษฎร์บรูณะ รายงานว่ามีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 1 จุด  
      สำนักงานเขตบางขุนเทียน รายงานว่ามีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 3 จุด  

 


