ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่  (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ชื่อโครงการ โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักหรือคลองสาขาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ	-	นโยบาย		-
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง         ท่าน้ำ ประสานการไฟฟ้าให้ซ่อมแซมหลอดไฟฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
	15
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนให้ประชาชน เองชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำหรือปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้มีภูมิทัศน์สวยงามในบริเวณของตน
	15
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำจุดพักผ่อน จุดชมวิว จุด Check inติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก ฯลฯ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
	15
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ดำเนินการบริหารจัดการขยะริมคลองอย่างเป็นระบบ
	15
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. สร้างภาคีเครือข่าย Social Network/ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
	15
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. จัดทำข้อเสนอแนะ/โครงการเพื่อการพัฒนาในภารกิจที่รับผิดชอบและแผนพัฒนาเพิ่มเติม และรายงานผลการดำเนินการ
	10
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ประเมินผลโครงการ
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง 6 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ฝ่ายปกครอง เจ้าของงบประมาณ - ฝ่ายโยธาดำเนินการ)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ	-	นโยบาย		-
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
[bookmark: _gjdgxs]ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 จากบ้านเลขที่ 187/96 ถึงบ้านเลขที่ 353/26 (สมาร์ท แมนชั่น) (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 124 จากซอยลาดพร้าว 124 (ตรงข้าม 99 สไมล์ แมนชั่น) ถึงซอยลาดพร้าว 124                                                
                     (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 353/60 ทูแมนชั่น) (ฝ่ายโยธา) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.(ในทางเท้า) บริเวณซอยพระยาประเสริฐ (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยรามคำแหง 9 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 18 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการที่ 9   	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 16 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัดที่ 1    ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการที่ 10 	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (มนตรีอุตสาหกรรม) (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 (ทางลัดออกซอยลาดพร้าว 101) (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที (ข้อ 166)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. รายงานขอซื้อขอจ้าง
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. หาตัวผู้รับจ้าง
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติ ซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	60
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. แผนการใช้จ่ายเงิน
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ 	- 	นโยบาย		-
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. แผนการปฏิบัติเตรียมการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ขออนุมัติโครงการ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำรูปแบบและราคากลาง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานขอจ้าง
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ขออนุมัติดำเนินการ
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต
[bookmark: _30j0zll]ชื่อโครงการ ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ฝ่ายโยธา)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ โครงสร้างดี นโยบาย นโยบายขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กทม.
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 256๕
	พ.ศ. 256๖

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. แผนการปฏิบัติเตรียมการ
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ขออนุมัติโครงการ
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำรูปแบบและราคากลาง
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายงานขอจ้าง
	20
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ขออนุมัติดำเนินการ
	10
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
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