

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตวังทองหลาง
ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยื่นเอกสารเสนอราคา
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยื่นเอกสารเสนอราคา
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 126 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยื่นเอกสารเสนอราคา
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยื่นเอกสารเสนอราคา
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอยลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 55 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยื่นเอกสารเสนอราคา
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้าบ้านนกฮูกคาเฟ่ ถึงบ้านเลขที่ 124/6 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอู่เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกถนนศรีวรา ถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากบ้านทางเข้าหมู่บ้านสวนซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึงบ้านเลขที่ 531 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 ถึงบ้านเลขที่ 66/106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้า
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวรา ถึงคลองแสนแสบ (โยธา) (โครงการต่อเนื่อง 2567-2568) (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย
ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะ จากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ (โยธา) (โครงการต่อเนื่อง 2567-2568) (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ((ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (ฝ่ายโยธา)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดทำและเห็นชอบราคากลาง
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญทั่วไป)
	5
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณา
	5
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง
	5
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์
	5
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. ขออนุมัติเงินจัดสรร
	5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
	45
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2

