

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตวังทองหลาง
ชื่อตัวชี้วัด จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (ร้อยละ)
ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. ดำเนินการสำรวจถังรองรับมูลฝอยที่แตกชำรุดเพื่อเปลี่ยนในเส้นทางเดินรถแต่ละเส้นทาง
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. การวางถังโตงเตงและขอความร่วมมือเอกชนจัดหาถังโตงเตงลดการเก็บขยะลงโดยการกระจายทั่วพื้นที่
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บโดยออกประกาศประชาสัมพันธ์
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. เพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม
ชื่อโครงการ กิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง (โครงการ "ไม่เทรวม") (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่เขต (ไม่เทรวม) ระยะที่ 2
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. สำรวจรายชื่อผู้รับเศษอาหารในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
	20
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ออกประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป
	15
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รถเก็บของมูลฝอยทุกคันมีถังขยะใส่ขยะอินทรีย์
	15
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ส่งต่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์
	20
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ทำปุ๋ยหมัก
	25
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)
ชื่อโครงการ กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาด)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. วางแผนปรับปรุงพื้นที่
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. สำรวจการใช้งานระบบสาธารณูปโภค ส่งให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการออกแบบประมาณการราคาซ่อมแซม
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. จัดหาต้นไม้ให้เพียงพอสำหรับการปลูกประดับตกแต่งในพื้นที่
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ปลูกระดับซ่อมแซมแปลงไม้ให้มีสภาพสวยงาม
	40
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ดูแล บำรุง รักษา พื้นที่
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ติดตามประเมินผลปรับปรุงแผนงานทุกสัปดาห์
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น)
ชื่อโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. ขออนุมัติโครงการ
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. เตรียมความพร้อมการดำเนินการ
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ปลูกต้นไม้ตามแผนงาน
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. สรุปผลการดำเนินการ
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ชื่อตัวชี้วัด พัฒนาถนนสวน (กม.)
ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
	เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
	คิดความก้าวหน้าโครงการ
(ร้อยละ)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	
	
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1. วางแผนปรับปรุงพื้นที่
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดหาต้นไม้ให้เพียงพอสำหรับการปลูก ประดับตกแต่งในพื้นที่
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมต้นไม้ในส่วนที่ตายและไม่สวยงาม ให้อยู่ในสภาพสวยงาม
	50
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ดูแล บำรุง รักษา และรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงามเรียบร้อย
	20
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนงานทุกสัปดาห์
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2

