





**รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)**

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเขตบางนา

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑	กำลังดำเนินการ	๙๗	๑๓๕,๗๕๖,๖๔๐.๐๐	๑๖,๒๑๗,๐๔๐.๒๗	๑๑.๙๕
๒	แล้วเสร็จ	๕	๔๑๙,๙๐๐.๐๐	๓๘๙,๙๐๐.๐๐	๙๒.๘๖
รวม		๑๐๒	๑๓๖,๑๗๖,๕๔๐.๐๐	๑๖,๖๐๖,๙๔๐.๒๗	๑๒.๒๐



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.			
ฝ่ายปกครอง (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)																				
๑	กิจกรรมตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณ	←													→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	กิจกรรมตรวจสอบยานพาหนะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	กิจกรรมตรวจสอบเครื่องดับเพลิงชนิดหีบหามในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	กิจกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘%	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	กิจกรรมยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๖%	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	กิจกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	กิจกรรมนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์/ทรัพยากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางนา	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ BMA OSS	ไม่ใช้งบประมาณ	←														→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐%	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
๑๑	กิจกรรมสำรวจและนำเข้าสู่ข้อมูลอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๒	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางนา	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	กิจกรรมจัดทำและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	๔๑,๕๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๖	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๒๖,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๕๔,๔๐๐.๐๐	←														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐%	๓๒๘,๐๐๐.๐๐
๑๘	กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดคูเมือง	ไม่ใช้งบประมาณ															อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
ฝ่ายโยธา (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)																			
๑	กิจกรรมบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘%	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงทางเท้าตามแนวสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๕	โครงการปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์	๘๓๘,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖	โครงการปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์	๘๑๙,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	โครงการปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๘	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาออก	๘๘๗,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๙	โครงการปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	โครงการปรับปรุงโรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์	๒,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๑	โครงการปรับปรุงซอยลาซาล ๒๔	๒๗,๕๓๗,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุระบายน้ำ ท้ายซอยสุขุมวิท ๖๘ จากปลายซอยสุขุมวิท ๖๘ ถึงคลองบางอ้อใหญ่	๑๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลอด กม.๒ จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนด (ช่วงปลายคลอง)	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๔	โครงการขุดลอกคลองหลอด กม.๓ จากคลองบาง นาถึงถนนเทพรัตน	๑,๗๐๘,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๕	โครงการปรับปรุงซอยแบริ่ง ๓๕/๑ จากซอยแบริ่ง ๓๕/๑ ถึงซอยลาซาล ๕๒	๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๖	โครงการปรับปรุงซอยลาซาล ๔๖ และซอยแยก ๑, ๓, ๕, ๗	๓๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๗	โครงการปรับปรุงซอยบางนา - ตราด ๗ จากถนนเทพรัตนถึงซอยร่วมเจริญ	๓,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๘	โครงการปรับปรุงซอยลาซาล ๓๒ และซอยแยก	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
๑๙	กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	๓,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๓,๒๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๐	กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในคู คลอง ในพื้นที่ เขตบางนา	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๑	กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	ตามที่ซ่อมแซม	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	๔๙๐,๓๖๖.๘๕
๒๒	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)																			
๑	กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะและ/หรือ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของกิจการที่เกี่ยวข้องสัตว์เลี้ยง	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๘%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมว ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สสธ.)	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุก	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	กิจกรรมปรับปรุงจุดบริการน้ำดื่มฟรี (สำนักงานเขต)	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	กิจกรรมปรับปรุงจุดบริการน้ำดื่มฟรี (หน่วยงานหรือภาคเอกชน)	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำ สาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๘๗,๘๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕%	๕๙,๓๖๐.๐๐
๘	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	๑๔๘,๖๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๗๗,๑๖๐.๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
ฝ่ายรายได้ (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)																		
๑	กิจกรรมเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓%	ไม่ใช้งบประมาณ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)																		
๑	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยและนำส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	กิจกรรมนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมพิกัดอาคารในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	กิจกรรมปรับปรุงจุดทิ้งขยะรวมริมถนน	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	กิจกรรมตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๘%	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	กิจกรรมเพิ่มสวน ๑๕ นาที	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
ฝ่ายการศึกษา (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)																		
๑	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	๑๗,๑๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๑๒,๘๘๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	๙๕,๗๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒%	๙๕,๗๐๐.๐๐
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	๒๗,๔๐๐.๐๐	←													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐%	๒๓,๘๐๐.๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ												สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	๑,๓๘๓,๘๐๐.๐๐	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๓๐๒,๘๐๐.๐๐
๖	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	๕๗๘,๔๐๐.๐๐	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒%	๑๒๓,๔๒๐.๐๐
๗	โครงการประชุมครู	๑๐,๒๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๘	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ	๕,๐๐๐.๐๐	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘%	๕,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	←							→					อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	๖๘,๑๐๐.๐๐	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕%	๕๗,๖๐๐.๐๐
๑๑	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	๙๐,๐๐๐.๐๐	←											→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	๑๐,๘๐๐.๐๐
ฝ่ายการคลัง (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)																	
๑	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)	ไม่ใช้งบประมาณ	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๒%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	กิจกรรมติดตามและประเมินผลการก่อสร้างพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
ฝ่ายเทคนิค (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)																	
๑	กิจกรรมจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาต	ไม่ใช้งบประมาณ	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	กิจกรรมตรวจตราคลองในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณ	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕%	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๓	กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากยานยนต์	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘%	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	กิจกรรมลงสำรวจคนไร้บ้านและขอทานในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	กิจกรรมกวาดชั้นผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับซึ่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	กิจกรรมเทศกาลผู้ช่วยจราจร	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๒%	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)																		
๑	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๕๒,๕๔๘.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐%	๕๗๕,๖๘๕.๑๒
๓	โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	๖๔๗,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	๓๕๒,๑๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	๗๙,๙๘๐.๒๓
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสมเือนสรกีฬาและลานกีฬา	๑,๐๓๗,๘๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕%	๕๑๕,๖๖๔.๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ												สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	←					→									อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๐%	๓๖๕,๔๐๐.๐๐
๗	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	๑,๑๓๔,๐๐๐.๐๐	←													→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐%	๒๒๘,๕๓๓.๐๗
๘	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	๒๐,๐๐๐.๐๐	←												→		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	←												→		อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕%	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	๑๘,๑๐๐.๐๐	←					→									ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐%	๑๘,๑๐๐.๐๐
๑๑	โครงการครอบครัวรักการอ่าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๒	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับผู้ที่ติดยาเสพติดหรือผ่านการบำบัดรักษา	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๕	กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๖	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันโดย อสท.	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๒%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๗	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๘	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ	ไม่ใช้งบประมาณ	←														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕%	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ใช้ไป		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๑๙	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อชุมชน	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐%	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๐	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๑,๙๓๐,๐๔๐.๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐%	๙,๑๗๙,๑๔๓.๐๐
๒๑	กิจกรรมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและเพิ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	ไม่ใช้งบประมาณ	←													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐%	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๒	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนออนไลน์ (One Map)	ไม่ใช้งบประมาณ	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๒%	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

