

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สำนักงานเขตบึงกุ่ม

(1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤษภาคม 2566)


ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	48	31,300,100.00	5,006,610.00	79%
2	แล้วเสร็จ	13	5,558,650.00	4,781,690.00	21%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	61	36,858,750.00	9,788,300.00	100%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ  
(จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ  
(จำนวนเงิน : บาท)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	352,000.00	169,600.00
2	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	80%	0.00	0.00
3	โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์การสำนักงานเขตบึงกุ่ม (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	450,700.00	411,050.00
4	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	108,900.00	0.00
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	0.00	0.00
6	โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
7	โครงการร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	0.00	0.00
8	ชุดลอกคลองโตะฮะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	498,000.00	454,750.00
9	ชุดลอกลำรางหนองยายจิ้น (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	932,000.00	699,000.00
10	ชุดลอกลำรางทางกระบือ ตอน 3 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	899,000.00	760,000.00
11	ชุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 5 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	1,074,000.00	799,000.00
12	ชุดลอกคลองโตะลี (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	489,000.00	446,190.00
13	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	95%	3,000,000.00	0.00
14	ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-2-3 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	ยกเลิก	10%	2,670,000.00	0.00
15	ปรับปรุงสำนักงานเขตบึงกุ่ม (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	30%	4,506,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
16	ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	85%	1,719,000.00	0.00
17	กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	70,900.00	34,500.00
18	กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	165,100.00	0.00
19	กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	100,000.00	0.00
20	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	121,300.00	0.00
21	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ความสำเร็จของการ พัฒนากรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	0.00	0.00
22	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	0.00	0.00
23	ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	500,000.00	500,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
24	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	50,000.00	49,950.00
25	โครงการอาสาสมัครซักกลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	89,600.00	51,948.00
26	โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	180,000.00	32,400.00
27	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	85%	169,500.00	142,500.00
28	โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	165,500.00	0.00
29	โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	4,062,700.00	0.00
30	โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	90%	547,300.00	468,500.00
31	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ	แล้วเสร็จ	100%	50,000.00	50,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)				
32	โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	2,508,000.00	1,072,800.00
33	โครงการสอนภาษาอาหรับ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	264,000.00	124,200.00
34	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	55%	548,400.00	0.00
35	โครงการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	12,800.00	0.00
36	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	108,000.00	0.00
37	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	75%	15,000.00	10,000.00
38	โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	74,700.00	27,000.00
39	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	19,500.00	9,400.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
40	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ การเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	85%	108,800.00	80,600.00
41	โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	28,600.00	0.00
42	โครงการพิชิตทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	56,200.00	0.00
43	โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	45%	74,700.00	0.00
44	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
45	ความสำเร็จของการจัดการหาแร่ แผลลอยของ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	0.00	0.00
46	ความสำเร็จในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนน(ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	68%	0.00	0.00
47	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	180,000.00	69,984.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
48	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	100,000.00	95,800.00
49	โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	514,600.00	194,509.00
50	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	59%	2,970,000.00	702,712.00
51	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขต บึงกุ่ม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	1,134,000.00	405,943.00
52	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	10,000.00	10,000.00
53	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	20,000.00	20,000.00
54	โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	500,000.00	83,500.00



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
55	โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา สังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	58%	585,200.00	264,761.00
56	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	1,791,700.00	635,253.00
57	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	115,100.00	0.00
58	โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	59%	143,000.00	59,500.00
59	โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	1,440,000.00	311,000.00
60	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	485,950.00	485,950.00
61	โครงการกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม/ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	80%	80,000.00	56,000.00

