



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ผลการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	92	92,856,030.00	0	0
2	แล้วเสร็จ	32	13,156,000.00	9,859,375.54	74 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	124	106,012,030	9,859,375.54	9%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
ฝ่ายปกครอง					
1	การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขข้อร้องเรียน/	32.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
2	องค์ประกอบ 2.5 สร้างการรับรู้ของประชาชน	80.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
3	กิจกรรมเครื่องดับเพลิงหามหามที่มีการตรวจสอบ	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	กิจกรรมตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของถัง	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
5	กิจกรรมการสำรวจถังดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชน	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	กิจกรรมประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาต	90.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
7	จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	กิจกรรมตรวจสอบยานพาหนะเพื่อใช้งานสา	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
9	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลด้านการป้องกันและ	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	กิจกรรมจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (KR	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	องค์ประกอบ 2.3 กิจกรรมความสำเร็จในการ	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
12	องค์ประกอบ 2.2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
13	26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	กิจกรรมผลการประเมินคะแนน ITA ของ สนข.	70.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
15	กิจกรรมจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต (KR	60.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
16	กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (EOC) (KR	30.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
17	33. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใน	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
18	กิจกรรมตามนโยบายวัดคู่มือเมือง	90.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
ฝ่ายทะเบียน					
19	24.2 กิจกรรมความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล	56.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
20	19. พัฒนาการบริการประชาชน (KR 3204/1.2)	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
ฝ่ายโยธา					
21	20.3-8 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 2	100.00	659,000.00	500,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	20.3-7 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 3	100.00	631,000.00	498,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	20.3-6 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 1	100.00	494,000.00	493,950.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	20.3-5 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 2	100.00	333,000.00	333,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	20.3-4 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 3	100.00	1,599,000.00	1,188,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	20.3-1 ขุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน 1	100.00	1,261,000.00	895,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	20.3-2 ขุดลอกลำรางแยกบึงน้ำบึงกุ่ม จากบึงน้ำ	100.00	1,358,000.00	920,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	15-8 ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ (KR	85.00	1,500,000.00	-	กำลังดำเนินการ
29	15-5 ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจากตวิชาานุสรณ์ (KR	85.00	1,660,000.00	-	กำลังดำเนินการ
30	20.2 เปิดทางน้ำไหล (KR 1407/1.2)	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
31	15-7 ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย (KR 6332/1.1)	100.00	1,986,000.00	1,429,225.54	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	15-4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย (KR 6332/1.1)	85.00	4,140,000.00	-	กำลังดำเนินการ
33	15-6 ปรับปรุงโรงเรียนประสาทวิทยา (KR	85.00	3,935,000.00	-	กำลังดำเนินการ
34	20.3-10 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 1	100.00	1,182,000.00	900,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	14-1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน	100.00	341,000.00	336,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	20.3-9 ขุดลอกลำรางแยกคลองตาหนั่ง จาก	100.00	2,442,000.00	1,676,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	15-2 ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา (KR 6332/1.1)	100.00	1,223,000.00	-	กำลังดำเนินการ
38	5.2 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ภายใน 7 วัน) (KR	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
39	20.3-3 ขุดลอกคลองยายเฮื้อ จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึง	100.00	870,000.00	690,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	15-3 ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทอง	85.00	25,227,000.00	-	กำลังดำเนินการ
41	15-1 ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย	100.00	1,570,000.00	-	กำลังดำเนินการ
42	14-2 ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด	30.00	837,000.00	-	กำลังดำเนินการ
43	ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 และซอยแยกย่อย	85.00	21,511,000.00	-	กำลังดำเนินการ
44	ปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียก จากถนน	85.00	17,073,000.00	-	กำลังดำเนินการ
45	20.1 (1) จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	90.00	3,400,000.00	-	กำลังดำเนินการ
46	20.1 (2) ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
47	4.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบาย	18.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ					
48	โครงการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	15.00	179,100.00	-	กำลังดำเนินการ
49	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (งาน	10.00	114,600.00	-	กำลังดำเนินการ
50	กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะสถาน	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
51	สำรวจและปรับปรุงข้อมูลสัตว์เลี้ยงในชุมชนพื้นที่	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	32. กิจกรรมตรวจสุขภาพของข้าราชการและ	90.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
53	การดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (KR 4218/1.2)	70.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
54	22.1 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดอนามัย	10.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
55	22.2 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย	25.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
56	กิจกรรมห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ผ่านมา	45.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
57	23.1 กิจกรรมตรวจสอบแหล่งกำเนิด โรงงาน (KR	55.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
58	29. กิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ	10.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
59	กิจกรรมนำเข้าข้อมูลห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการ	10.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
ฝ่ายรายได้					
60	24.1 กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House Id	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ					
61	16.1 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ	70.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
62	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการ	90.00	50,000.00	-	กำลังดำเนินการ
63	ปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้ทั้งหมด)	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
64	24.3 กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและ	20.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
65	16.2 โครงการ 'ไม่เทรวม' (KR 4247/1.2)	90.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
66	กิจกรรมปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
67	16.3 การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (KR	30.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
68	2.2 ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตบึงกุ่ม	25.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
69	16.4 กิจกรรมจุดทิ้งขยะรวมริมถนน (KR	80.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
70	3. สวน 15 นาที (KR 4104/1.2)	45.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
71	1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (KR 4109-2/1.2)	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
72	25. กิจกรรมจุดที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
ฝ่ายการศึกษา					
73	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	60.00	52,800.00	-	กำลังดำเนินการ
74	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	30.00	28,600.00	-	กำลังดำเนินการ
75	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	90.00	169,500.00	-	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
76	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย	70.00	180,000.00	-	กำลังดำเนินการ
77	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ	50.00	19,500.00	-	กำลังดำเนินการ
78	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	50.00	15,000.00	-	กำลังดำเนินการ
79	ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	90.00	2,046,550.00	-	กำลังดำเนินการ
80	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	50.00	108,800.00	-	กำลังดำเนินการ
81	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทาง	55.00	276,000.00	-	กำลังดำเนินการ
ฝ่ายการคลัง					
82	องค์ประกอบ 2.1 กิจกรรมการเบิกจ่าย	35.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
83	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	24.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
84	กิจกรรมก่อนนี้ผูกพัน รายการงบลงทุน ค่า	96.20	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
ฝ่ายเทคนิค					
85	10. กิจกรรมจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่ได้รับการแก้ไข	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
86	8.2 โครงการเทคนิคอาสาจราจร (KR 1201/1.2)	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
87	34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน (KR	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
88	9. กิจกรรมมอเตอร์ไซด์ขี่บนทางเท้าในจุดที่มี	60.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
89	23.4 กิจกรรมตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งขยะในที่รก	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
90	กิจกรรมการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค (KR	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
91	กิจกรรมกวาดขันมอเตอร์ไซด์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้	60.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
92	กิจกรรมจำนวนครั้งการตรวจสอบคลองสายหลักที่	80.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
93	กิจกรรมจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
94	กิจกรรมจำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ (KR	50.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
95	6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบ	70.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
96	จำนวนจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน	70.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม					
97	18. กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุน	60.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
98	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ	45.00	1,599,680.00	-	กำลังดำเนินการ
99	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ	50.00	115,100.00	-	กำลังดำเนินการ
100	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	80.00	100,000.00	-	กำลังดำเนินการ
101	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	25.00	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ
102	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต	45.00	20,000.00	-	กำลังดำเนินการ
103	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์	30.00	286,000.00	-	กำลังดำเนินการ
104	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	15.00	1,134,000.00	-	กำลังดำเนินการ
105	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ	15.00	202,000.00	-	กำลังดำเนินการ
106	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	40.00	2,970,000.00	-	กำลังดำเนินการ
107	21. Food Bank (KR 8214/1.2)	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (KR	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	โครงการภายใต้กองทุน สปสช.อย่างน้อย 3	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	14-3 พัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย (KR	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	70.00	80,000.00	-	กำลังดำเนินการ
113	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	50.00	532,800.00	-	กำลังดำเนินการ
114	17. โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลัก	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
115	กิจกรรมเพิ่มจำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทางสังคม	30.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
117	12.1 ปรับปรุงลานกีฬา (KR 8105/1.2)	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	13.1 ปรับปรุงบ้านหนังสือ (KR 8107/1.2)	40.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความคืบหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	สถานะโครงการ
119	โครงการเสริมทักษะอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
120	ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	30.1 กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน (KR	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	กิจกรรมจำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่	45.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กำลังดำเนินการ
124	กิจกรรมเพิ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) (KR5105/1.2)	100.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ