


รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตปทุมวัน


(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	51	20,866,095	2,281,718	10.94%
2	แล้วเสร็จ	4	2,629,000	0	0%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	20,336,095.00	23,495,095	2,281,718	9.71%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



■ กำลังดำเนินการ ■ แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	พัฒนาถนนสวย (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	0	0
2	จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่(ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	0	0
3	จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของ อาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ มากกว่า ๒ ครั้งต่อสัปดาห์) (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
4	แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	เสร็จสิ้น	100%	0	0
5	ปลูกต้นไม้(ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	0	0
6	เพิ่มสวน ๑๕ นาฬิกา(ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	0	0
7	ปรับปรุงทางเท้า(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	เสร็จสิ้น	100%	2,629,000	0
8	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	5%	3,400,000	0
9	ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60%	0	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่ม เปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	15%	0	0
11	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
12	แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด(ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
13	แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม(ฝ่ายเทคนิค/ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
14	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำ ขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือ ประชาชน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
15	ขุดลอกท่อ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	511,000	0
16	ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	เสร็จสิ้น	100%	0	0
17	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสข (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	8.72%	4,129,000	864,468
18	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	เสร็จสิ้น	100%	0	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
19	ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	0	0
20	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0%	0	0
21	กิจกรรมกำหนดเป้าหมายการสำรวจและปรับปรุง ข้อมูลบัญชีรายการภาษีที่ดิน(ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
22	กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝ่าย ปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	352,000	0
23	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด(ฝ่าย ปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	37,810	0
24	การประชุมครู(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	4,200	0
25	การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	113,000	0
26	การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	24%	68,100	15,500

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
27	การสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25%	15,600	3720
28	การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	27%	83,700	22,200
29	โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	1,333,800	0
30	โครงการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25%	480,800	120,000
31	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	12%	266,000	30220
32	การสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	18%	314,400	57840
33	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	180,000	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
34	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินของ คณะกรรมการชุมชน(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	17.38%	1,290,000	224,240
35	โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลาน กีฬา(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20.88%	1,034,400	216,000
36	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย(ฝ่าย พัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	31.54%	615,000	194,000
37	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	202,000	0
38	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมประเพณี(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	413,200	13,700
39	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิต มั่นคง(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70%	20,000	3,990
40	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัย เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0	43,200	0
41	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน(ฝ่าย พัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	1,134,000	450,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
42	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	14.49	207,000	30,000
43	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน(ฝ่ายพัฒนาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40%	40,000	0
44	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	39%	93,840	35,840
45	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	27,400	0
46	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	1,791,700	0
47	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	452,400	0
48	กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	153,700	0
49	ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ไม่รวม) (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
50	ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง(ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
51	การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50%	0	0
52	School Market เครือข่ายตลาดสินค้าโรงเรียน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	0	0
53	ทางเดินและทางจักรยาน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10%	0	0
54	ปรับปรุงโรงเรียน(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20%	1,948,200	0
55	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ฝ่ายคลัง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	6.88%	0	0