



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตทุ่งครุ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
๑	กำลังดำเนินการ	๕๙	๑๒๘,๕๗๘,๕๐๐	๐	๐%
๒	แล้วเสร็จ	๒๒	๗,๐๒๗,๕๗๐	๗,๐๒๗,๕๗๐	๑๐๐%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	๗๙	๑๓๕,๖๐๖,๐๗๐	๗,๐๒๗,๕๗๐	๕.๑๘%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๑	ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๕%	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR ๘.๓.๑๐	กำลังดำเนินการ	๑๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน ๕ แห่ง	กำลังดำเนินการ		๐.๐๐	๐.๐๐
๕	แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๓ แห่ง	กำลังดำเนินการ	๖๖.๖๗%	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (๓,๐๐๐.ต้น)	กำลังดำเนินการ	๓๕.๗๗%	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	เพิ่มสวน ๑๕ นาที่ (๓ แห่ง)	กำลังดำเนินการ	๓๓.๓๓%	๐.๐๐	๐.๐๐
๘	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (๕๓๐.๐๐ดวง)	กำลังดำเนินการ	๔๗.๑๗%	๐.๐๐	๐.๐๐
๙	๑๘. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อชุมชน มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท) ๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อสัปดาห์)	กำลังดำเนินการ	๑๗๕%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	พัฒนาถนนสวย (๐.๖๘ กม.)	แล้วเสร็จ	๑๐๐.๗๔%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	แก้ปัญหาจุดจราจรผิด (๕ แห่ง)	กำลังดำเนินการ	๔๐%	๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๑๓	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๔๑.๘๓%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๘.๐๗%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (๑๐๐% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ฝ่ายปกครอง/ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๖๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (๑ จุด) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (๒ แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๕,๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๔๐๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐
๒๒	จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๔๘.๗๕%	๑,๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๗,๙๒๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๑,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕	การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘๓.๗๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	สัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘๐%	๒๗๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๗	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๕๙%	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๒๘	ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๐%	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๙	สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตทุ่งครุ (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๒๓๙,๓๐๐.๐๐
๓๐	ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง (๑ แห่ง) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๑๓,๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑	สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตทุ่งครุ (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๓๕๐,๑๐๐.๐๐	๓๕๐,๑๐๐.๐๐
๓๒	พหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๖๐๖,๕๐๐.๐๐	๖๐๖,๕๐๐.๐๐
๓๓	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘๐%	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔	ชุดลอกคลองรางเวก (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๓,๔๘๖.๐๒%	๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๘๔๗,๐๐๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๓๕	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (ฟุ้งสายอนุสรณ์) (๑ แห่ง) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่าย การศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๕%	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๗	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษานักงานเขตทุ่งครุ (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๓๘	จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่าย พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	ชุดลอกถังกระโตงสาธารณะ ๑ (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๒๒,๑๐๗.๙๗%	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐
๔๐	ปรับปรุงสำนักงานเขตทุ่งครุ (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๔๘%	๓๕,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๑	ปรับปรุงโรงเรียนราชประชาภักษ์นุชมิอุทิศ (๑ แห่ง) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๔๒	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๑๕.๐๗%	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๕%	๗๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔	กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๕	ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ซอยพุทธบูชา ๓๖ จำนวน ๔ แห่ง (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๒๙,๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๖	ขุดลอกคลองรางตรง (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๖,๕๖๔.๘๙%	๖๘๗,๐๐๐.๐๐	๖๘๗,๐๐๐.๐๐
๔๗	ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุฮัมมัดอุทิศ) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๘	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด (ฝ่ายการคลัง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๙	ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ ๖๑ แยก ๒ จากที่ปรับปรุงไว้เดิม ถึงสุดทางสาธารณะและคลองสะพานควาย (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๕๘%	๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๕๐	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (๖๕ ดวง) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘๘.๒๓%	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑	กิจกรรมไม่เทรรม (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๒๗.๑๙%	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตทุ่งครุ (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๕๖๙,๖๗๐.๐๐	๕๖๙,๖๗๐.๐๐
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘๕%	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๔	นัดที่นั่งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕	การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๗๓.๓๓%	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๖	การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๔๕%	๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๕๗	จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๔๐%	๓๕๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๙	ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๓๓.๗๕%	๒๓๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๐	รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘๘.๓๓%	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๑	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาแร่แฉะลอยนอกจุดผ่อนผัน (๑ แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๒	บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๔๒.๘๖%	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น โรงเรียนบางมด (ต้นเปาวิทยาการ) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๑๘,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๑๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๕%	๑๐๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๖	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายการคลัง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๗	ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขึ้นทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ (ฝ่ายเทศกิจ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๘.๓๓%	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ฝ่ายรายได้ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๙	ชุดลอกคลองรางจาก (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๓,๘๕๖.๕๐%	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๐	ชุดลอกคลองสะพานเสา (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๘,๕๗๔.๒๘%	๗๔๘,๐๐๐.๐๐	๗๔๘,๐๐๐.๐๐
๗๑	ทางจักรยาน (๑๐ กม.) (ฝ่ายโยธา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๑๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๒	จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗๓	สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๖๔๑,๒๐๐.๐๐	๖๔๑,๒๐๐.๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๗๔	การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชทัณฑ์ศูนย์ โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS) (สำนักงานเขตทุ่งครุ / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๑๖.๖๗%	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๕	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๗๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗๖	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๕๕%	๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗๗	การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) (ฝ่ายปกครอง / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๐%	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๘	ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๖๕%	๑,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗๙	การส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรเขตทุ่งครุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	กำลังดำเนินการ	๙๕%	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ปัญหาและอุปสรรค.....

“ไปสิ”

ข้อเสนอแนะ.....

“ไปสิ”