

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา	←			→									
๒.ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง				←			→						
๓.ดำเนินการก่อสร้าง							←						→

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างควดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นเงิน xxx,xxx,xxx.-บาท (xxx,xxx,xxx บาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างควดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชได้รับงบประมาณครั้งแรกปีงบประมาณพ.ศ.๒๕...จำนวนเงิน xxx,xxx,xxx บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... จำนวนเงิน xxx,xxx,xxx บาท

ประมาณการงบประมาณ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๑.งานโครงสร้างควดท้องคลองภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๒.สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อนทั้งสองฝั่งสลัฟพื้นปลา ๖ แห่ง	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๓.สร้างราวเหล็กกันตก ๕๖ แห่ง	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๔.สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ๑ แห่ง	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๕.เสาคอนกรีตอัดแรง ๖๙๒ ต้น	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๖.สกรัดหัวเข็มยาว ๖๙๒ ต้น	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๗.คานทับหลังยาว ๒๙๖ เมตร	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๘.คานทับหลังและทางเท้ายาว ๕๐ เมตร	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	
๙.ติดตั้งและรื้อนั่งร้านชั่วคราวยาว ๘๐ เมตร	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	xxx,xxx,xxx.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความ-คืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณีที่ส่งมอบงานช้ามากและกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย)
๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการฯ และกรรมการตรวจรับการจ้างควรศึกษาเนื้องานให้ละเอียดและวางแผนการตรวจรับงานจ้างให้รัดกุม ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว
๔. ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งก่อสร้างอาจจะต่อต้านและไม่พึงพอใจกับการดำเนินโครงการดังกล่าว	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของโครงการเป็นสำคัญ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ สามารถควบคุมและเร่งระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น
- ๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำได้มากขึ้น
- ๙.๓ สามารถบริหารจัดการน้ำเสียที่อยู่ภายในคลองได้ง่ายขึ้น
- ๙.๔ สามารถควบคุมและกำจัดตะกอนใต้ท้องคลองได้ง่ายขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. คลองในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชได้รับการแก้ไขปรับปรุง	๑ คลอง	ผลผลิต	นับจำนวนคลองที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง	๒ ปี
๒. เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในศูนย์ฯ และประชาชนที่อาศัยโดยรอบ มีความพึงพอใจในระดับดี (๔)	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์ ผลกระทบ	$\frac{\text{จำนวนผู้ตอบว่าพอใจระดับดี (๔)} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนผู้ตอบทั้งหมด}}$	ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ๑ เดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการและสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในศูนย์ฯ และประชาชนที่อาศัยโดยรอบกองโรงงานกำจัดมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อมและรายงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
()

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
()

ตำแหน่ง