
ชื่อโครงการ กําหนด ขอ ลงนาม สิ้นสุด ผลการดําเนินงาน

TOR เห็นชอบ สัญญา สัญญา

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผน 26,160,000  พ.ย.62  ธ.ค.62  พ.ค.63  พ.ค.63  พ.ค.64 ขณะนี้ อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณา

เพื่อการวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ ผล  × × × การประชาพิจารณ TOR  ครั้งที่ 2

งบ    87,200,000    บาท (ประกาศ TOR 29 เม.ย. - 5 พ.ค.63)

ป  62 =    1,000,000 งวดที่ 1  120 วัน = 26,160,000 อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาฯขอ

ป  63 =   26,160,000 งวดที่ 2  180 วัน  = 26,160,000 พิจารณ  ภายใน 15 วันทําการ

ป  64 =   60,040,000 งวดที่ 3  360 วัน  = 34,880,000

2 โครงการพัฒนาระบบศูนยรับคําขอ แผน 24,971,300  พ.ย.62  ธ.ค.62  ม.ค.63  พ.ค.63  ก.ค.63  ยื่นเอกสารเสนอราคา 22 เม.ย. 63

อนุญาตของกรุงเทพมหานคร ผล   มี.ค.63 × × อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลการ

(BMA OSS) เสนอราคา ครบกําหนด 25 พ.ค.63

งบ 83,237,500 บาท ขณะนี้ อยูระหวางจัดทําเอกสารขอยกเลิก

ป 62  =  24,971,300 งวดที่ 1  90 วัน  =  8,323,750 การดําเนินการฯ

ป 63  =       - งวดที่ 2  120 วัน = 16,647,500

ป 64  =  58,266,200 งวดที่ 3  360 วัน = 24,971,250

41618800 งวดที่ 4  450 วัน = 16,647,500

งวดที่ 5  540 วัน = 16,647,500

งบประมาณประจําป  2563

เดือน  28 พฤษภาคม  2563

กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

งบประมาณ ขออนุมัติ



ชื่อโครงการ กําหนด ขอ ลงนาม สิ้นสุด ผลการดําเนินงาน

TOR เห็นชอบ สัญญา สัญญา

3 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลฝกอบรม แผน 11,920,000   -  -  - ส.ค.62  9พ.ค.63 อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา

และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ผล เบิกเงินงวดที่ 1  แลวและงวดที่ 2 แลว

กรุงเทพมหานครดวยการเรียนรูผานสื่อ (งวดที่ 3 และงวดที่ 4 อยูระหวางรอเงิน

อเล็กทรอนิกส ประจํางวด)

 ป 62  =  17,880,000

 ป 63  =  11,920,000

(270 วัน)

4 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจ แผน 28,200,000   6 พ.ย.62  ธ.ค.62  มี.ค.63 พ.ค.63 ก.ย.63 ประกาศ TOR ครบกําหนด 27 ม.ีค.63

สอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ผล  × × ×  มีผูวิจารณ ขณะนี้อยูระหวาง ปรับแกไข

 งบ  47,000,000  บาท  TOR  

 ป 63 =  28,200,000 

 ป 64 =  18,800,000 งวดที่ 2=150 วัน= 14,100,000

งวดที่ 3=210 วัน= 18,100,000

5 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ แผน 16,040,000   6 พ.ย.62  ธ.ค.62  มี.ค.63  พ.ค.63 ก.ย.63 ประกาศเชิญชวน ระหวาง

 งบ 40,100,000 บาท ผล  × × ×  19 ม.ีค. - 20 เม.ย. 63

 ป 63 =  16,040,000 อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

 ป 64 =  24,060,000 งวดที่ 1= 60 วัน=4,010,000 ครบกําหนด 8 พ.ค.63

งวดที่ 2=120 วัน= 12,030,000 ขณะนี้ อยูระหวางรายงานขอยกเลิก

งวดที่ 3=180 วัน= 12,030,000 การดําเนินการฯ

งวกที่ 4=210 วัน= 12,030,000

งบประมาณ ขออนุมัติ

งวดที่ 1= 90 วัน=  14,100,000



ชื่อโครงการ กําหนด ขอ ลงนาม สิ้นสุด ผลการดําเนินงาน

TOR เห็นชอบ สัญญา สัญญา

6 คาใชจายในการจัดทําระบบศูนยสอบ แผน 10,735,000  พ.ย.62  ธ.ค.62  ม.ค.63  ก.พ.63  ส.ค.63 อยูระหวางกําหนด TOR

และคาสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู ผล  × × ×
ดานดิจิทัลแกบุคลากรกรุงเทพมหานคร

(Digital Skill) (งวดเดียว)

 (180 วัน  งวดเดียว)

7 คาใชจายในการฝกอบรมการจัดการฐาน แผน 485,700      แจงขอปรับลดงบประมาณตามที่

ขอมูลขนาด (Big Data) ผล ป.กทม. สั่งการ

งบประมาณ ขออนุมัติ



ชื่อโครงการ กําหนด ขอ ลงนาม สิ้นสุด ผลการดําเนินงาน

TOR เห็นชอบ สัญญา สัญญา

1 คาใชจายโครงการระบบควบคุมและ แผน 13,600,000  พ.ย.62 ธ.ค.62  ก.พ.63 ม.ีค.63 ก.ค.63 อยูระหวางรอเงินประจํางวด

ตรวจสอบสิทธิการเขาถึงระบบ ผล พ.ย.62 ม.ค.63 ม.ีค.63

สารสนเทศ 

 (120 วัน งวดเดียว)

2 โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือขาย แผน 75,012,000  ก.ย.62 ต.ค.62 ต.ค.62 ต.ค.62 ก.ย.63 อยูระหวางรอเงินประจํางวด

สื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร ผล × ×  มี.ค.63 ×
   (12 งวด ๆ ละ 1 เดือน)

3 โครงการปรับปรุงระบบจดหมาย แผน 10,741,000  พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ส.ค.63 อยูระหวางรอเงินประจํางวด

อิเล็กทรอนิกส (งวดเดียว) ผล   ม.ค.63 ×
 (180 วัน งวดเดียว)

4 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสื่อ แผน 35,000,000  ก.พ.63 ม.ีค.63 เม.ย.63 ม.ิย.63 ม.ค.64 อยูระหวางรอเงินประจํางวด

สารภายในของสํานักงานเขต ผล   ม.ีค.63

(ตอเนื่อง 2563-2564) 

 งบ  87,672,000  บาท

 ป 63  =  35,000,000 งวดที่ 1    90 วัน = 26,301,600 

 ป 64  =  52,672,000 งวดที่ 2   160 วัน =  8,767,200

งวดที่ 3   240 วัน = 52,603,200

งบประมาณประจําป  2563

ขออนุมัติ

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

งบประมาณ



ชื่อโครงการ กําหนด ขอ ลงนาม สิ้นสุด ผลการดําเนินงาน

TOR เห็นชอบ สัญญา สัญญา

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web แผน 8,500,000 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ส.ค.63 อยูระหวางตรวจรางสัญญา

Portal กรุงเทพมหานคร ผล    มี.ค.63 ×
 (180 วัน งวดเดียว)

6 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหาร แผน 14,211,800  28 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ส.ค.63 อยูระหวางคณะกรรการพิจารณาผลการ

จัดการศูนยขอมูล ผล ×  มี.ค.63 × เสนอราคา ครบกําหนด 22 พ.ค.63

 (180 วัน งวดเดียว) อยูระหวางขออนุมัติจัดซื้อ

7 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร แผน 49,084,000 พ.ย.62 ธ.ค.62 เม.ย.63 เม.ย.63  ก.ย.63 อยูระหวางตรวจรางสัญญา

สําหรับปรับปรุงและทดแทนระบบ ผล  ×
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน จํานวน 10 เขต และ 8

โรงพยาบาล (งวดเดียว)

 (180 วัน งวดเดียว)

8 โครงการปรับปรุงและทดแทนเครื่อง แผน 48,151,200 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ส.ค.63 อยูระหวางตรวจรางสัญญา

พิมพบัตรประจําตัวประชาชนของ ผล  ก.พ.63 ×
กรุงเทพมหานคร

 (180 วัน งวดเดียว)

ขออนุมัติงบประมาณ



ชื่อโครงการ

1 คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทํา แผน 3,304,300    

และทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ผล 
ในแตละสํานักงานเขต

2 คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็นของ แผน 4,529,800    

ประชาชนเพื่อกําหนดนโยบาย ผล 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของสํานักงานเขต

3 คาใชจายในการจัดทําแผนปฏิบัติ แผน 519,000      

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ผล 

ชื่อโครงการ

1 คาใชจายในการสัมมนาเพื่อพัฒนา แผน 721,800      

องคการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ผล 
ประเมินผล

 ม.ค.63

 ม.ค.63

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

งบประมาณ
ดําเนินโครงการ ผลการดําเนินงาน

อยูระหวางดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินโครงการ

อยูระหวางดําเนินโครงการ

 ม.ค.63

สํานักงานเลขานุการ

งบประมาณ
ดําเนินโครงการ ผลการดําเนินงาน

ธ.ค.62 เบิกจายเงินแลว



ชื่อโครงการ

1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพการ แผน 395,200      

บูรณาการยุทธศาสตรดานโครงการ ผล 
สรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

1 คาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ แผน 209,500      

เพื่อพัฒนาแปอพลิเคชั่นแบบ ผล 
Croll Platform

ชื่อโครงการ

1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพผู แผน 1,872,000    

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผล

2 คาใชจายในการฝกอบรมหลักสูตร แผน 149,000      

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผล 

ผลการดําเนินงาน

 ม.ค.63 เบิกจายเงินแลว

เบิกจายเงินแลว

งบประมาณ
ดําเนินโครงการ ผลการดําเนินงาน

กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

งบประมาณ
ดําเนินโครงการ

 ก.พ.63

กองบริการระบบคอมพิวเตอร

งบประมาณ
ดําเนินโครงการ

ผลการดําเนินงาน

ก.พ.63 ปรับลดงบประมาณตามที่ ป.กทม. สั่งการ

ม.ค.63 เบิกจายเงินแลว


	รายจ่ายอื่น63

